


 Gobernación del MAGDALENA	ACTA DE REINICIO		
	Fecha:	Versión:	
ACTA No. 02			
CONTRATO No:	CO-1551-2023	TIPO DE CONTRATO:	Obra
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCEAL EN EL DEPARTAMENTODELMAGDALENA MEDIANTE EL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE"		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MAGDALENA		
INTERVENTOR:	☒ NA ☐	SUPERVISOR:	☒ NA ☐
C YC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES		EFRAIN VARGAS CORVACHO	
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2024	SUSPENSIÓN No 01:	22 De octubre del 2024
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.	PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1	Del 23 de Octubre 2024 hasta el 05 de Noviembre de 2024
FECHA TERMINACION INICIAL:	28 de octubre de 2024	PRORROGA NO 1 DE LA SUSPENSION 1	del 05 de noviembre del 2024 hasta el 03 de septiembre del 2025
VALOR:	\$ 10.942.631.528	PLAZO DE LA PRORROGA #1 DE SUSPENSION #1	del 05 de noviembre del 2024 hasta el 03 de septiembre del 2025 (296 días)
		FECHA DE REINICIO #1	04 de septiembre del 2025
VALOR TOTAL:	\$ 10.942.631.528	SUSPENSIÓN No 01:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	27 DE ABRIL DEL 2026	FECHA DE REINICIO #2	27 de abril del 2026
MOTIVO: Que teniendo en cuenta que se superaron los hechos por los cuales se suspendió el contrato, nos hemos reunido con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO Nro. 2 del CONTRATO No. CM-1551-2023, celebrado entre las partes. Para constancia se firma a los 27 días del mes de Abril de 2026 y se suscribe el ACTA DE REINICIO No 02			
 EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO Secretario de Infraestructura Gobernación del Magdalena		 EVER JOSE PATERNINA BALETA Representante Legal UNION TEMPORAL MAGDALENA Contratista	
 ISRAEL CASTRO VASQUEZ Interventor C YC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS			
Contrato N°: CO-1551-2023 Original: Gobernación del Magdalena Copia: Archivo (secretaría de infraestructura / Contratista / Interventor)			