

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

ORDEN DEL DÍA

1. Autorización para la grabación del comité
2. Verificación del Quórum
3. Informe financiero
4. Presentación productos primer desembolso
5. Aprobación de productos
6. Varios
7. Cierre

Desarrollo de la Agenda

1. Autorización para la grabación del comité

Por parte de todos los asistentes tanto de ACIDI/VOCA como la DPRI, se aprueba la grabación de la sesión del segundo comité técnico.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

2.Verificación del Quórum

Siendo las 9:30 a.m. del 13 de febrero de 2026, se llevó a cabo el Comité Técnico No. 2 del Convenio de Cooperación Internacional No. 8797291 – 2026, suscrito entre la Organización ACIDI/VOCA y la SED. Se deja constancia de que el Comité se encuentra conformado así:

Por parte de la SED: cuatro (4) miembros: el Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (Encargado), Juan Fernando Contreras, y los profesionales Adriana Sánchez (voz y voto) Juan Carlos Sánchez (voz pero no voto) y Sonia Carolina Ochoa (voz pero no voto).

Por parte del Aliado: Cinco (5) miembros: Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA (voz y voto), Sonia Campos Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA (voz pero no voto), Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA (voz pero no voto), Mónica Ochoa – Líder Nidos de Escucha – Cristian David Mora López – Profesional de monitoreo (voz pero no voto)

Invitados adicionales: Alexandra Sanabria –Contratista DPRI, Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI, Efraín Ochoa– Contratista DPRI

En ese orden de ideas, se precisa que todos los miembros del Comité Técnico se encontraban presentes, conforme a lo indicado en el estudio previo del convenio, y se procedió con el desarrollo del orden del día.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

3. Informe financiero

Componente Financiero

\$2.545.300.000

Valor Total del
proyecto

Desembolsos	Estado
\$694.500.000 (30%)	Proyectado para el 20/02/2026
\$1'157.800.000 (50%)	Proyectado para el 20/06/2026
\$693.000.000 (20%)	Proyectado para el 20/10/2026

Fuente: Presentación Acdivoca comité técnico 13/02/2026

Por parte de ACDIVOCA se indicó que a la fecha del comité no se tenía ninguna ejecución financiera y se presentó lo proyectado.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

Se acordó programar una reunión entre los equipos financieros tanto de ACIDI/VOCA como de la SED, para revisar la matriz en Excel como herramienta de seguimiento detallado que permitirá monitorear la ejecución financiera, facilitando la validación de la información entre ambas partes y la toma oportuna de decisiones en los comités, especialmente frente a posibles inexecuciones o excedentes presupuestales.

4. Presentación productos primer desembolso

A. Plan de trabajo

En el marco de los productos a entregar, se informó la entrega del plan de trabajo con la descripción detallada del proceso metodológico y de las actividades correspondientes a las tres líneas de intervención, incorporando los ajustes y precisiones solicitadas. Se indicó que el documento final ya se encuentra actualizado y consolidado.

Se comentó que se adelanta la fase de alistamiento del convenio, la cual incluye la conformación y presentación del equipo, la alineación técnica con el equipo territorial de la Secretaría y el inicio del proceso de transferencia metodológica. Se programó el primer encuentro conjunto entre los equipos para dar apertura formal a la implementación y avanzar en la apropiación de la metodología.

De igual manera, se acordó realizar reuniones específicas con los gestores territoriales y profesionales por cada línea, con el fin de definir cronogramas, coordinar la programación de actividades en las instituciones educativas priorizadas y organizar los procesos de asistencia técnica de manera focalizada, conforme a la planeación institucional existente. Se informó que ya se cuenta con la información de las instituciones educativas y su respectiva territorialización, lo cual permitirá iniciar la articulación operativa en territorio y fortalecer el relacionamiento entre los equipos.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

1. Plan de Trabajo y Cronograma

Actividades de alistamiento y arranque para las 3 líneas



Fuente: Presentación ACIDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

En el plan de trabajo de los Centros de Orientación Familiar, se informó que las actividades previstas abarcan desde la fase de inducción hasta la evaluación y cierre del proceso. Se adelantará la concertación con los equipos territoriales para la definición de espacios físicos en las instituciones educativas focalizadas, incluyendo visitas de verificación y coordinación de horarios. Asimismo, se establecerá qué instituciones podrán remitir familias a los centros definidos, teniendo en cuenta que uno de los centros atenderá exclusivamente a familias de su propia institución.

La intervención con familias se desarrollará mediante un modelo de acompañamiento entre tres y cinco sesiones. Se garantizará la articulación con el equipo de la Secretaría que desarrolla acciones directas en COF, promoviendo espacios técnicos de coordinación, orientación y transferencia de lineamientos para asegurar criterios unificados de implementación.

El proceso incorporará seguimiento permanente, registro de información, monitoreo de avances y una sesión intermedia de pausa para evaluar resultados parciales y definir acciones de mejora, además del cierre con recomendaciones finales.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

1. Plan de Trabajo y Cronograma

Implementación línea 1 – Centros de Orientación Familiar



Fuente: Presentación ACDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

En relación con la implementación de la Línea 2 – Orientación Familiar con enfoque en la prevención de la deserción escolar, se informó que el proceso se estructura en tres fases principales:

- La primera corresponde a la focalización, desarrollada en articulación con los gestores territoriales y las instituciones educativas, con el objetivo de identificar aproximadamente 1.000 familias que se tienen como meta, seleccionadas con criterios de riesgo asociados a asociados a la deserción como inasistencia, repitencia o baja participación familiar.
- Se priorizaron 10 instituciones educativas, con una proyección aproximada de 85 familias por institución y dos instituciones de mayor tamaño con cobertura ampliada. Este proceso contará con insumos técnicos derivados del análisis interanual de deserción escolar suministrado por la Dirección de Cobertura, con el fin de fortalecer la rigurosidad en la selección.
- La segunda fase comprende la caracterización y ejecución del plan de acompañamiento, que incluye la aplicación de instrumentos diagnósticos, la concertación de planes de trabajo familiares y el desarrollo de entre tres y cinco sesiones combinando visitas domiciliarias y encuentros grupales con profundizaciones de DecidoSer. Para esta vigencia se incorporan dos nuevas profundizaciones de DecidoSer: Innovador y Poderosa, una visita adicional de seguimiento y mayor articulación con el proceso escolar del estudiante.
- Finalmente, la tercera fase corresponde al cierre y evaluación, mediante visita domiciliaria final y presentación de resultados y recomendaciones a las instituciones educativas priorizadas, con el propósito de fortalecer la continuidad de las acciones de acompañamiento familiar.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

• Línea de orientación familiar para el fortalecimiento de habilidades socioemocional

En relación con la línea de Orientación Familiar para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, se informó que la estrategia contempla cinco fases y que actualmente se avanza en la etapa inicial de levantamiento de línea base y caracterización institucional por parte de los profesionales de la Secretaría. Este proceso permitirá definir los énfasis metodológicos más pertinentes para cada institución educativa al momento de realizar la transferencia correspondiente.

La intervención se desarrollará en 70 instituciones educativas, con la conformación ideal de dos grupos motores por institución. Cada grupo tendrá 8 encuentros, en total por IED 16, distribuidos equitativamente entre ACIDI/VOCA y los profesionales de la Secretaría (8 sesiones cada uno), con el propósito de garantizar trabajo articulado y capacidad instalada. Se resaltó la importancia de la caracterización previa para facilitar la transferencia metodológica y dar inicio organizado a la implementación en territorio.

Se informó el inicio de la instalación de los grupos motores en las instituciones educativas y el arranque del proceso de transferencia metodológica de Decido Ser. En este marco, se programó un primer encuentro formal de transferencia para la socialización de los nuevos énfasis del convenio, entre ellos Juntanza, Innovador, Huella Verde y Poderoso. Asimismo, conforme a lo establecido en el anexo técnico, se realizará un encuentro mensual con los profesionales; no obstante, se precisó que el proceso contemplará formación continua y acompañamiento permanente en territorio, en articulación directa con los gestores territoriales.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

• Línea Nidos de Escucha

Se confirmó la implementación de un nido de escucha en cada una de las 20 localidades, con la asignación definida de enlaces y gestores territoriales responsables del acompañamiento en cada territorio. Cada nido desarrollará ocho (8) encuentros, orientados a fortalecer los procesos de escucha y participación en el ámbito local.

También se destacó el trabajo previo de articulación realizado para definir el cruce entre los enlaces de la estrategia Decido Ser y los gestores territoriales, tanto para los grupos motores como para los nidos de escucha. Asimismo, se confirmó que los profesionales ya cuentan con la asignación de instituciones educativas y territorios, lo que facilitará la organización y el desarrollo de las actividades.

Se ratificó que, además de los encuentros locales, se llevarán a cabo dos (2) encuentros interlocales, orientados al intercambio de experiencias, el fortalecimiento del proceso y la articulación entre las diferentes localidades, con el fin de consolidar la estrategia en los territorios.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

1. Plan de Trabajo y Cronograma



Fuente: Presentación ACIDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

Para el nido de escucha étnico, se informó que ya fue seleccionada la persona que asumirá ser el rol del enlace palenquero y se encuentra en trámite su contratación. Con este enlace se concertará el espacio para hacer transferencia DecidoSer y al tiempo hacer la armonización metodológica, se busca que este nido tenga mayor cobertura en las localidades donde se encuentran asentada la población palenquera.

En cuanto al enlace Rrom y el sabedor Rrom, se encuentra pendiente la reunión de concertación con sus autoridades para definir el perfil y avanzar en el proceso de vinculación.

Estos dos perfiles corresponden a los únicos cargos pendientes por formalizar, proyectando su vinculación en el menor tiempo posible para garantizar la ejecución dentro de los plazos establecidos.

Se informó que la vinculación de los profesionales del pueblo Rrom y del pueblo palenquero podría requerir un tiempo adicional debido a los procesos internos de concertación con sus organizaciones; no obstante, se proyecta su inicio a más tardar en marzo para garantizar la ejecución del contrato por cinco meses, hasta agosto.

Se aclaró que, aunque las organizaciones postulan perfiles, debe surtir el proceso formal de selección y registro en plataforma conforme a las condiciones establecidas.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

1. Plan de Trabajo y Cronograma

Implementación línea 3 – Nidos de escucha étnico



Fuente: Presentación ACIDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

• Monitoreo y evaluación

Se informó la implementación de un sistema de monitoreo unificado que articula la caracterización y el pre-post de Habilidades Socioemocionales y el seguimiento entre el equipo de la Secretaría y ACIDI/VOCA, optimizando tiempos en territorio. Se avanza en la integración del instrumento de seguimiento en la plataforma Kobo, con funcionamiento en línea y fuera de línea, permitiendo el cargue de evidencias en un solo sistema. Se establecieron cortes de reporte mensuales (día 25) para depuración y unificación de bases de datos, así como seguimiento semanal a indicadores para fortalecer el control y la toma de decisiones. Adicionalmente, se programará en mayo un espacio presencial de análisis de lecciones aprendidas, orientado a la mejora metodológica continua.

1. Plan de Trabajo



Fuente: Presentación ACIDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

B. Seguimiento de la contratación

En el segundo entregable que hace parte del primer desembolso, se reportó que el proceso de contratación se desarrolló conforme a los plazos y condiciones establecidas, incluyendo la apertura formal de convocatorias, la vinculación prioritaria de profesionales con experiencia en el convenio anterior, la validación de hojas de vida de la base de ACIDI/VOCA y la realización de entrevistas bajo criterios técnicos definidos. Según el informe presentado, se cumple satisfactoriamente con el 60% requerido para esta fase y se proyecta alcanzar el 100% de la contratación del equipo durante el mes de febrero.

2. Informe Seguimiento de Contratación



Equipo	Avance contratación	En elaboración contrato
Equipo Base (6 prof)	100%	0%
Equipo COF (24 prof)	62,5%	37,5%
Equipo Fortalecimiento Familiar (12 prof)	83%	17%
Equipo Nidos de Escucha (10 prof)	100%	0%
Equipo perfil étnico (3 prof)*	0%	0%
Total Avance del proceso	69.1%	30.9%

Fuente: Presentación ACIDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

C. Documento de los pretextos de las cuatro (4) profundizaciones de la estrategia de Fortalecimiento familiar

3. Documento pretextos 4 profundizaciones

DecidoSer



Poderosa

- 3 componentes
- 14 habilidades sociales
- 45 pretextos pedagógicos



Huella Verde

- 4 componentes
- 12 habilidades sociales
- 34 pretextos pedagógicos



Innovador (a)

- 4 componentes
- 12 habilidades sociales
- 38 pretextos pedagógicos



Juntanza

- 3 componentes
- 9 habilidades sociales
- 36 pretextos pedagógicos

Fuente: Presentación ACIDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa – Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA - Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

Se presentaron las cuatro nuevas profundizaciones de DecidoSer: Innovador, Poderosa, Juntanza y Huella Verde, y la composición de cada una en cuanto a componentes, habilidades socioemocionales y pretextos pedagógicos., organizados en módulos que detallan objetivos, habilidades a fortalecer, metodología de implementación, actividades y pretextos pedagógicos sugeridos. Este material constituye la base para el proceso de transferencia metodológica a los profesionales de la Secretaría y orientará la construcción de las mallas de implementación en territorio

D. Documento protocolo con la tipificación de casos de atención de los COF y su respectiva ruta a implementar

Se socializó el protocolo para la certificación de casos en los Centros de Orientación Familiar, documento que consolida el marco general de atención y orienta la implementación del modelo de acompañamiento familiar en territorio.

El protocolo está estructurado en cuatro capítulos y consolida el modelo de atención diseñado el año anterior, estableciendo lineamientos claros para la intervención con familias desde los Centros de Orientación Familiar.

Se precisó que el modelo establece un referente técnico común para todos los profesionales, permitiendo articular cada intervención familiar con los componentes metodológicos definidos y con las necesidades identificadas en la caracterización institucional y familiar. Adicionalmente, se cuenta con un documento complementario que ofrece orientaciones y propuestas de actividades para cada habilidad, como herramienta flexible que puede adaptarse según el criterio profesional y las particularidades de cada familia. El documento recoge las lecciones aprendidas del año anterior y orienta sobre qué acciones implementar, en qué momento, cómo articularse con orientadores y colegios, y cómo consolidar progresivamente un modelo de acompañamiento familiar fortalecido y coherente en todos los territorios.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

4. Documento protocolo tipificación de casos y rutas a implementar- COF

- 1 CAPÍTULO 1. MARCO GENERAL, OBJETIVOS Y ENFOQUE
- 2 CAPÍTULO 2. TIPIFICACIÓN DE CASOS, CRITERIOS DE INGRESO Y ACTIVACIÓN DE RUTAS
- 3 CAPÍTULO 3. RUTA OPERATIVA DE ATENCIÓN (PASO A PASO)
- 4 CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA Y LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN: EL MODELO "A LA MEDIDA"
- 5 CAPÍTULO 5. SEGUIMIENTO, REGISTRO Y REPORTE DE RESULTADOS

Fuente: Presentación ACIDI/VOCA comité técnico 13/02/2026

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

Articula el proceso de acompañamiento con la malla de habilidades socioemocionales, a partir de un ejercicio técnico que relaciona los componentes de Decido Ser Familia —cuidado emocional familiar, relacionamiento familiar y bienestar familiar— con las habilidades priorizadas.

Finalmente, se informó que el protocolo se complementa con un documento de orientaciones y propuestas de actividades, que funciona como herramienta flexible para los profesionales. Este material recoge las lecciones aprendidas del año anterior y ofrece lineamientos prácticos sobre la implementación de acciones, la articulación con orientadores y colegios, y el fortalecimiento progresivo del modelo de acompañamiento familiar en los territorios.

5. Aprobación de productos

Se sometió a consideración de los miembros con voz y voto del Comité la aprobación de los productos asociados al primer desembolso, así como la autorización por parte del Director para dar trámite al mismo. Una vez verificada la manifestación expresa de aprobación por parte de los integrantes, se dejó constancia en acta de la aprobación unánime de los productos presentados y del aval para proceder con los trámites administrativos y financieros correspondientes, conforme al informe de supervisión y a los lineamientos contractuales vigentes.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión

6. Varios

- Se informó que, aunque podrán generarse eficiencias presupuestales durante la ejecución del convenio, estas serán menores frente al año anterior, dado que se homologaron los honorarios del equipo técnico para evitar brechas salariales y garantizar condiciones adecuadas de movilidad y operación. Las posibles eficiencias se presentarían principalmente en rubros operativos. Se realizará seguimiento financiero mensual y las eventuales redistribuciones serán presentadas oportunamente al Comité para su análisis y aprobación.
- Se recordó la importancia de radicar oportunamente los informes en la plataforma correspondiente y en SECOP, así como de contar con la actualización de documentos administrativos y financieros requeridos para viabilizar el desembolso.

7. Cierre

Finalmente se cierra el segundo comité técnico siendo las 10: 46 am.


ACTA DE REUNIÓN


Fecha	13/02/2026	Inicio	9:30 am.	Fin	10:46 am	Lugar	Reunión presencial sala de juntas 2 y virtual Teams
Asunto	Segundo comité técnico Convenio de Cooperación No. 8797291 ACIDI/VOCA – SED 2026						
Asistentes	<ul style="list-style-type: none"> - Juan Fernando Contreras – Director (E) DPRI - Juan Carlos Sánchez -Apoyo financiero -Contratista DPRI - Adriana Sánchez Sierra– Líder técnica- Contratista DPRI - Alexandra Sanabria –Contratista DPRI - Sonia Carolina Ochoa – Apoyo jurídico DPRI - Marisol Montealegre R. – Contratista DPRI - Efraín Ochoa– Contratista DPRI 			Asistentes Externos	<ul style="list-style-type: none"> - Erika Arango – Representante legal ACIDI/VOCA - Sonia Campos – Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA - Ana María Mendoza – Líder Orientación Familiar ACIDI/VOCA - Mónica Ochoa - Líder nidos de escucha ACIDI/VOCA -Christian David Mora López – Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA 		
Fecha de Elaboración	16/02/2026	Elaborado por	Marisol Montealegre Rodríguez				Próxima reunión



 NOMBRE: Juan Fernando Contreras
 CARGO: Director DPRI (E)


 NOMBRE: Juan Carlos Sánchez
 CARGO: Apoyo financiero DPRI


 NOMBRE: Adriana Sánchez Sierra
 CARGO: Líder técnica DPRI


 NOMBRE: Sonia Carolina Ochoa
 CARGO: Apoyo jurídico DPRI



 NOMBRE: Marisol Montealegre R.
 CARGO: Apoyo a la supervisión DPRI



 NOMBRE: Erika Arango
 CARGO: Representante legal ACIDI/VOCA


 NOMBRE: Sonia Campos
 CARGO: Coordinadora Operativa ACIDI/VOCA


 NOMBRE: Cristian David Mora López
 CARGO: Profesional de monitoreo ACIDI/VOCA


 NOMBRE: Ana María Mendoza
 CARGO: Líder orientación familiar ACIDI/VOCA


 NOMBRE: Mónica Ochoa
 CARGO: ACIDI/VOCA


 NOMBRE: Alexandra Sanabria
 CARGO: Contratista DPRI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación		Lista de Asistencia					
Tema de la Reunión: Segundo comité técnico ACDI/VUCA		Área Responsable: Dirección de Participación					
Fecha: Febrero 13 - 2026		Lugar: Sala de juntas 2		Hora Inicio: 9:30		Hora Final: 10:45 AM	

No.	Nombre Completo	Documento de Identidad		Tipo de vinculación ²	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
		Tipo ¹	Número							
1	Carlos A. Uribe Cruz	CC	13543201	OPS	Contratista	SED - DISEP		3123011115	cariba@educacionbogota.gov.co	[Firma]
2	Carolina Ochoa	CC	52200011	OPS	Contratista	SED - DPR1	N/A	3012398214	jchoa@educacionbogota.gov.co	[Firma]
3	Ana M ^{te} Mendoza Diaz	CC	49980790	OPS	Lider-Orien Flia	ACDI/VUCA	-	3123860274	AnaMendoza@faula.org	Ana M
4	Mónica M. Cervera Martínez	CC	52822284	OPS	Lider - Niños	ACDI/VUCA	-	3134328244	monikess@hotmail.com	Mónica Cervera
5	Erica Arango Perle	CC	43585318		Rep legal	ACDI/VUCA	-	3113035593	earango@faula.org	[Firma]
6	Christian David Mora López	CC	112212053		Prof. MEL	ACDI/VUCA	-	3015980446	ChristianDavidMoraLopez@gmail.com	[Firma]
7	Severino Sampedo Ramírez	CC	52202367		Lider LCE	ACDI/VUCA	-	3123862538	Sampedo@faula.org	Severino
8	Adriana Sánchez S	CC	43513117	OPS	Lider Estrategia	SED - DPR1	-	3150132110	asanchez.le@educacionbogota.gov.co	Adriana
9	Juan Carlos Contreras	CC	77778180	L. W	Dir	DPR1 (E)	NC	3112120033	juan.contreras@educacionbogota.gov.co	[Firma]
10	Mariuel Montiel	CC	52057633	CPS	Contratista DPR	DPR1	NC	3192653823	mmontiel@guo2d.edu.co	[Firma]
11	EFRAIN OCHOA	CC	51181871	CPS	CONTRATISTA	DPR1	N/A	3114682715	Efrain.Ochoa@educacionbogota.gov.co	[Firma]
12										
13										
14										
15										
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co/transparencia/politicas

Convenciones:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro

2. Tipo de vinculación: DC De carrera/PR Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN Libre nombramiento y remoción

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

Segundo Comité Técnico

13 de febrero 2026

 Una
educación
que te responde

¿Por qué
las cosas
tienen
nombre?

Jean Paul Mongin
Junko Shibuya



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

AGENDA

01 Reporte financiero

Presentación productos primer desembolso:

1. - Plan de trabajo y cronograma.
2. - Informe con el seguimiento del proceso de contratación del 60% del equipo de trabajo.
- 02 3. - Documento de los pretextos de las cuatro (4) profundizaciones de la estrategia de Fortalecimiento familiar.
4. - Documento protocolo con la tipificación de casos de atención de los COF y su respectiva ruta a implementar.

03 Aprobación productos

04 Varios

01

INFORME FINANCIERO

Componente Financiero

\$2.545.300.000

Valor Total del
proyecto

Desembolsos	Estado
\$694.500.000 (30%)	Proyectado para el 20/02/2026
\$1´157.800.000 (50%)	Proyectado para el 20/06/2026
\$693.000.000 (20%)	Proyectado para el 20/10/2026

02

PRODUCTOS PRIMER DESEMBOLSO

1. Plan de Trabajo y Cronograma

Actividades de alistamiento y arranque para las 3 líneas




1. Plan de Trabajo y Cronograma

Implementación línea 1 – Centros de Orientación Familiar



1. Plan de Trabajo y Cronograma

Implementación línea 2 – Orientación familiar - Prevención deserción escolar



1. Plan de Trabajo y Cronograma



Sesión 1

Levantamiento de la caracterización y línea base PRE (SED)

Sesión 2

Definición de intereses y necesidades de las familias plantear una ruta para el fortalecimiento de las familias desde la herramienta DecidoSer

Sesiones 3 a 6

Desarrollo del plan de trabajo acordado con las familias y el equipo.

Sesión 7

Levantamiento de y línea dalida POST (SED)

Sesión 8

Espacio de cierre

**Implementación
línea 2 –
Orientación
familiar – HSE –
Grupos motores**

1. Plan de Trabajo y Cronograma

Implementación línea 2 – Orientación Familiar HSE- Transferencia DecidoSer



Transferencia

DecidoSer Juntanza, Innovador, Huella Verde y poderosa al equipo SED



Encuentros


Mínimo un encuentro mensual con profesionales SED para transferencia de conocimiento y planeación



Implementación

Se establecerán dos (2) grupos motores de familias por IED (70 IED) y se implementará en conjunto con el equipo territorial de la SED

1. Plan de Trabajo y Cronograma



Contexto y Apertura

Lectura Territorial y Vinculación

Articulación

Co construcción y planeación participativa

Implementación

Diálogo Intergeneracional y Resignificación

- Validar y fortalecer los saberes comunitarios ancestrales y actuales.
- Promover la resignificación de los territorios como espacios de paz y protección.
- Construir confianza a través de la escucha activa y el reconocimiento del otro

Movilización


Intercambio de saberes

- Dos encuentros interlocales

Implementación línea 3 – Nidos de Escucha Locales

1. Plan de Trabajo y Cronograma

Implementación línea 3 – Nidos de escucha étnico



1. Plan de Trabajo



1. Cronograma

				Enero		Febrero				Marzo				Abril					
Línea	Fase	Actividad General	Subactividades	20-23	26-30	2 al 6	9 al 13	16-20	23-27	2 al 6	9 al 13	16-20	23-27	30 al 3	6 al 10	13-17	20-24	27 al 1	
T ransversal	Alistamiento y selección del equipo	Contratación equipo	Publicación ofertas laborales																
			Selección hojas de vida																
			Contratación del equipo de coordinación																
			Entrevistas a candidatos de equipo territorial																
			Contratación equipo territorial																
		Elaboración del plan de trabajo y cronograma	Concertación con SED y Comité Técnico																
			Definición y validación de lineamientos técnicos																
			Entrega primer producto del convenio																
		Entrenamiento - Transferencia metodología	Planeación de la transferencia																
			Desarrollo de la transferencia DS equipo SED																
Desarrollo transferencia DS equipo implementador																			
Jornadas de inducción al equipo implementador																			
Línea 1 - Centros de Orientación familiar	Alistamiento COF	Identificación de espacios COF en las IED	Contacto y concertación presentación del proyecto en la IED																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 1																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 2																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 3																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 4																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 5																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 6																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 7																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 8																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 9																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 10																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 11																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 12																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 13																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 14																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 15																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 16																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 17																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 18																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 19																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 20																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 21																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 22																
			Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 23																
	Reunión con rector en coordinación con SED y el líder COF 24																		
	Vinculación de las familias y aplicación de instrumentos	Remisión y caracterización de familias línea COF	Articulación con orientadores de las IED																
			Convocatoria y contacto con familias																
			Aplicación de instrumentos de caracterización																
	Concertación y definición del Plan de acompañamiento	Primera sesión de acompañamiento con familias COF	Aplicación Instrumento sociodemográfico y cualitativo																
			Concertación de plan de acompañamiento																
	Implementación de las atenciones COF	Desarrollo del acompañamiento psicosocial	Implementación de sesiones acompañamiento (presenciales y virtuales)																
			Remisiones a oferta institucional																
			Registro de avances, alertas y seguimiento por familia																
	Coevaluación y retroalimentación	Encuentro cierre con IED y familias	Supervisión técnica a profesionales territoriales																
			Encuentros de cierre con las familias en las IED																
			Evaluación de resultados con actores institucionales																
Elaboración de informes finales																			
		Sistematización de aprendizajes y buenas prácticas																	
		Socialización con SED y aliados																	

2. Informe Seguimiento de Contratación



Convocatoria y recepción HV

22 al 28 de enero 2026



Entrevistas

40 personas entre el 29 de enero y 9 de febrero

Equipo	Avance contratación	En elaboración contrato
Equipo Base (6 prof)	100%	0%
Equipo COF (24 prof)	62,5%	37,5%
Equipo Fortalecimiento Familiar (12 prof)	83%	17%
Equipo Nidos de Escucha (10 prof)	100%	0%
Equipo perfil étnico (3 prof)*	0%	0%
Total Avance del proceso	69.1%	30.9%

3. Documento pretextos 4 profundizaciones

DecidoSer



Poderosa

- 3 componentes
- 14 habilidades sociales
- 45 pretextos pedagógicos



Huella Verde

- 4 componentes
- 12 habilidades sociales
- 34 pretextos pedagógicos



Innovador (a)

- 4 componentes
- 12 habilidades sociales
- 38 pretextos pedagógicos



Juntanza

- 3 componentes
- 9 habilidades sociales
- 36 pretextos pedagógicos

4. Documento protocolo tipificación de casos y rutas a implementar- COF

1

CAPÍTULO 1. MARCO GENERAL, OBJETIVOS Y ENFOQUE

2

CAPÍTULO 2. TIPIFICACIÓN DE CASOS, CRITERIOS DE INGRESO Y ACTIVACIÓN DE RUTAS

3

CAPÍTULO 3. RUTA OPERATIVA DE ATENCIÓN (PASO A PASO)

4

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA Y LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN: EL MODELO "A LA MEDIDA"

5

CAPÍTULO 5. SEGUIMIENTO, REGISTRO Y REPORTE DE RESULTADOS

4. Documento protocolo tipificación de casos y rutas a implementar- COF

Correlación HSE SED -Capacidades DS

Componente DS	Habilidad DS	Capacidades DS / Habilidad SED	Empatía	Agencia	Autoconciencia	Toma de decisiones	Manejo de conflictos
Cuidado Emocional Familiar	Gestion emocional y Toma de Decisiones	1. Pedagogía del vínculo: Acciones de cuidado frente a la situación de los otros, relación con las personas que le cuidan, expresiones de afecto, respuestas frente a las necesidades afectivas, seguridad emocional.	Reconocimiento de emociones y cuidado mutuo	–	–	–	Resolver tensiones desde el afecto y seguridad emocional
		2. Entrenamiento emocional: Autoconsciencia sobre las emociones, prácticas de gestión y auto- regulación, adquisición de hábitos de conducta positivos, reconocimiento de sus capacidades para el afrontamiento de situaciones cotidianas.	Comprender emociones propias y ajenas	–	Identificar y regular emociones	Facilita elecciones conscientes	–
		3. Hábitos saludables: Plan de cuidado familiar (alimentación, higiene, salud sexualidad y reproductiva, salud mental).	–	–	Reconocer impacto de hábitos en bienestar	Elegir prácticas de cuidado familiar	–

4. Documento protocolo tipificación de casos y rutas a implementar- COF

Correlación HSE SED -Capacidades DS

Relacionamiento Familiar	Comunicación asertiva y Cooperación	4. Comunicación asertiva: Formas de comunicación, las expresiones gestuales, lenguaje oral, expresiones lingüísticas propias de la cultura, aprecio por la literatura y desarrollo de	Escucha y validación de perspectivas	Expresión respetuosa de ideas	–	–	Diálogo para prevenir y resolver tensiones
		5. Exploración: Es la invitación crítica a proponer hipótesis y preguntar para estar activos frente a lo que ven y experimentan.	–	Iniciativa y participación activa	Reconocer intereses y capacidades	Selección de caminos de aprendizaje	–
		6. Participación: De todos los integrantes en la toma de decisiones, relaciones equitativas e intergeneracionales, labores por género y grupo etario. Distribución de roles y cuidado.	Reconocer necesidades de todos	Rol activo en decisiones colectivas	–	Construcción de acuerdos	–
Bienestar en la Familia	Transformación de conflictos y respeto	7. Normas de convivencia: Identificación de correctivos de conducta en el hogar, acuerdos establecidos, cumplimiento de compromisos, sus reglas y límites internos y con otros sistemas, transformación de conflictos, patrones de conducta funcionales.	–	–	Reflexionar sobre impacto personal en reglas	Asumir compromisos y respetar acuerdos	Transformar desacuerdos en aprendizajes
		8. Inclusión y diversidad: Entrenamiento de pautas para el abordaje de los temas de género e inclusión que reconocen familias diversas y trayectorias de vidas complementarias.	Valorar trayectorias y realidades diversas	Promover entornos inclusivos	Identificar prejuicios y promover respeto	–	–
		9. Ambientes seguros y protectores: Generar estrategias de recreación y ocio en la unidad familiar, que promuevan la seguridad física y social de todos sus integrantes.	Considerar necesidades de seguridad física y emocional	–	–	Optar por actividades protectoras y recreativas	Prevenir violencias y promover cuidado mutuo

03

Aprobación Productos

04 VARIOS

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

Gracias

 Una
educación
que te responde



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ