

Bogotá D.C., 18 de noviembre del 2020

PNPO-E033-20

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
Atn. Clemente Alfredo Buitrago Amarillo
Representante legal.
Calle 45ª # 51-47, Barrio la Esmeralda
Bogotá D.C.

RECIBIDO PARA ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Fecha: 18-NOV-2020
Hora: 5:00 pm
Nombre: Nidia Cuetoque
Obra:

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION NO 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE".

Asunto: Remisión corte de obra No. 8 Vigencia 2019; corte de obra No. 8 Bienestar y Paisajismo

Cordial saludo,
Por medio del presente comunicado nos permitimos adjuntar en original y debidamente firmados los siguientes documentos correspondientes al corte de obra No. 8 del frente Bienestar y Paisajismo:

1. Corte de obra No. 8
2. Memorias de cálculo Corte de obra No. 6


Finalmente, hacemos entrega de la siguiente documentación adicional:

1. Factura MFE 1, correspondiente a Bienestar y Paisajismo - Vigencia 2019
2. Anexo de facturación
3. Resolución de facturación
4. Certificación de pagos de parafiscales
5. Planilla de pago y aportes parafiscales
6. Certificación de Pago FIC
7. Comprobante de pago FIC mes de octubre

Lo anterior se entrega en físico y en original para su debida revisión y trámite ante la entidad.

Quedamos atentos a cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,


ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

CC. Archivo

Anexo: Lo enunciado en 53 folios