



ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**

### INFORME DE SUPERVISIÓN UNICO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATO N°	COP-118-2026
FECHA DEL CONTRATO:	DIECISÉIS (16) DE MARZO (03) DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
FECHA ADICIONAL DEL:	N.A.
CONTRATANTE	Municipio de Barichara-Santander
NIT	890210932-1
CONTRATISTA:	El Ingeniero ALEXANDER ARCINIEGAS GARCÍA, identificado con cedula de ciudadanía número 91.499.796 expedida en Bucaramanga
NIT o C.C. No.	C.C. 91.499.796
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$47.406.134,04) M/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N.A.
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
ANTICIPO ADICIONAL:	N.A.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES.
PLAZO ADICIONAL	N.A.
SUPERVISOR:	ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Municipal.
FECHA DE INICIACION:	DIECISÉIS (16) DE MARZO (03) DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
ACTA DE SUSPENSION:	N.A.
ACTA DE REINICIACION:	N.A.
FECHA DE CESIÓN:	N.A.
VALOR CDP:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$47.406.134,04) M/CTE. CDP No. 26-00175.
VALOR CDP ADICIONAL:	N.A.
VALOR RP:	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$47.406.134,04) M/CTE. RP No. 26-00243.
VALOR ADICIONAL RP:	N.A.





**ALCALDÍA DE  
BARICHARA**

<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b>	VEINTE (20) DE ABRIL (04) DEL DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA:</b>	VEINTIUNO (21) DE ABRIL (04) DEL DOS MIL VEINTISÉIS (2026).
<b>OFICINA GESTORA:</b>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
<b>PERIODO DE PAGO:</b>	DEL (16 DE MARZO) AL (20 DE ABRIL) DE 2026
<b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$47.406.134,04) M/CTE.

El suscrito supervisor (a) contractual, con base en el cumplimiento de sus deberes asignados en los artículos 4 y 25 numerales 3 y 4 de la ley 80 de 1.993, los arts. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 en los informes presentados por el Ingeniero ALEXANDER ARCINIEGAS GARCÍA, identificado con cedula de ciudadanía número 91.499.796 expedida en Bucaramanga, respecto a las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra Pública No. COP-118-2026 y como parte del seguimiento y verificación que corresponde efectuar a esta supervisión, para que luego se pueda acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Barichara, Santander me permito informar lo siguiente:

**CERTIFICO QUE:**

De acuerdo con las consideraciones establecidas en el presente contrato individualizado y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista el Ingeniero ALEXANDER ARCINIEGAS GARCÍA, identificado con cedula de ciudadanía número 91.499.796 expedida en Bucaramanga, con relación en el desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron las siguientes:


**INFORME UNICO** de 2026

**RELACIÓN DE ACTAS PARCIALES**

ACTA	FECHA
INICIO	16-03-2026
PAGO UNICO	21-03-2026



**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

BOXCULVER VEREDA GUAYABAL SECTOR QUEBRADA EL GUASIMO		
DESCRIPCION	CANTIDADES ACTA DE PAGO UNICO	
	UNIDAD	CANTIDAD
Excavación en material común, a mano.	M3	20,00






ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**



Excavación en material común en roca

M3



13,50







ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




Retiro de material sobrante.	M3	20,00
		

Relleno en material común compactado manualmente	M3	50,00
		









ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




Acero de Refuerzo 420 Mpa (incluye figurado y amarre)

KG

228,00






📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)





ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)








ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




Concreto de 210 Kg/cm<sup>2</sup>

M3

9,15





📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)






ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)








ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)

M3

8,00 /







📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)






ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




ALCANTARILLA VEREDA GUAYABAL SECTOR EL GUAMAL		
DESCRIPCION	CANTIDADES ACTA DE PAGO UNICO	
	UNIDAD	CANTIDAD
Excavación en material común, a mano.	M3	51,08 /
		
Excavación en material común en roca	M3	5,11
		










ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**

PROYECTO DE OBRAS DE



Retiro de material sobrante.	M3	10,00
		
Relleno en material común compactado manualmente	M3	22,18
		








ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




Acero de Refuerzo 420 Mpa (incluye figurado y amarre)


KG

66,81




📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)





ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




BOGOTÁ 2017




Concreto de 210 Kg/cm<sup>2</sup>

M3

10,88





📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)





ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**




Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)

M3

1,50





📍 Calle 5 No.6-39  
☎ (607) 726 7052  
✉ [alcaldia@barichara-santander.gov.co](mailto:alcaldia@barichara-santander.gov.co)  
🌐 [www.barichara-santander.gov.co](http://www.barichara-santander.gov.co)






ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**



Suministro e Instalación Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior


ML

5,00





ALCALDÍA DE  
**BARICHARA**



Así mismo, se deja constancia que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás disposiciones legales y reglamentarias concordantes y aplicables, así relacionado en las planillas que se describen:

Seguridad social integral							
Tipo de aporte	No y fecha de pago panilla	Base liquidación	Salud	Pensión	ARL	Parafiscales	Valor cancelado
			Mes	Mes	Mes	Mes	
ALEXANDER ARCINIEGAS GARCÍA	No. 6008827206 19-03-2026	\$3.000.000	03-2026	03-2026	03-2026	03-2026	\$1.003.500 ✓
ALEXANDER ARCINIEGAS GARCÍA	No. 6012396414 20-04-2026	\$3.000.000	04-2026	04-2026	04-2026	04-2026	\$1.003.500 ✓
<b>TOTAL</b>							<b>\$2.007.000</b> ✓

El contratista cumple con la exigencia de cotizar sobre el índice básico de cotización que equivale al 40% de la remuneración pactada, teniendo en consideración su condición de contribuyente expuesta.





## ALCALDÍA DE BARICHARA

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz, completa e idónea, y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, por lo cual se manifiesta que el contratista, hasta la presente fecha y momento de ejecución contractual ha cumplido con sus obligaciones, objeto y actividades pactadas.

Se expide en Barichara, a los veintiuno (21) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

  
**ING. JAIRO ANDRÉS QUINTERO PEÑALOZA**  
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas  
Supervisor del contrato

