

INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO

Proyecto: Laboratorio de Paz – Buenos Aires, Cauca

Periodo: Septiembre 2024

Entidad Responsable: Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE)

Dependencia: Dirección de Proyectos

Responsable del Seguimiento: Simón Gómez Azza

1. Introducción

Durante el mes de septiembre de 2024, la SAE dio continuidad a las acciones de seguimiento y articulación interinstitucional orientadas a consolidar el Laboratorio de Paz en el municipio de Buenos Aires, Cauca, sobre el predio rural entregado al Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca y las microcuencas de los ríos Teta y Mazamorrero, como parte de la estrategia nacional de uso social de activos para la construcción de paz.

Este proyecto se enmarca en las prioridades del Gobierno Nacional, articulando acciones con entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Ministerio de Agricultura, y organizaciones sociales del territorio.

2. Actividades Realizadas

2.1 Seguimiento a compromisos de la entrega presidencial

Verificación técnica del estado del predio asignado, en articulación con el equipo territorial de la ANT. - Consolidación de la ruta de formalización documental de la destinación definitiva a favor del Consejo Comunitario. - Avance en la elaboración de un acta de compromiso interinstitucional que recoja responsabilidades de cada entidad participante.

2.2 Coordinación interinstitucional

Se sostuvo una mesa técnica con la ADR para evaluar el componente de apoyo productivo inicial (fases de diagnóstico agrario y acompañamiento a unidades productivas). - Articulación con el Ministerio del Interior en lo relativo a garantías de protección a liderazgos comunitarios en el marco de la implementación territorial.

2.3 Acompañamiento al Consejo Comunitario

Jornada de fortalecimiento organizativo para definir los criterios de gobernanza interna del Laboratorio de Paz. - Identificación de necesidades para la primera fase del proyecto productivo comunitario (infraestructura, asistencia técnica, equipos).

3. Resultados Parciales

- Revisión y validación de la documentación legal del predio en proceso de transferencia definitiva.
- Identificación de actores claves para la fase de acompañamiento (Universidad del Cauca, Pastoral Social, ONG ambientales regionales).
- Instalación del primer espacio de trabajo técnico interinstitucional entre SAE, ADR y ANT con cronograma de seguimiento.

4. Proyecciones para Octubre 2024

Acción Propuesta	Entidad Responsable	Fecha Estimada
Firma del acta de compromiso interinstitucional	SAE, ANT, ADR	Octubre 2024
Formalización documental de la destinación definitiva del predio	SAE – Oficina Jurídica	Octubre 2024
Taller de construcción participativa del plan de acción del Laboratorio de Paz	Consejo Comunitario, SAE, ADR	Segunda semana octubre
Definición de indicadores de seguimiento del proyecto en fase inicial	Dirección de Proyectos SAE	Octubre 2024

5. Observaciones Finales

El proyecto del Laboratorio de Paz en Buenos Aires, Cauca, avanza como una experiencia pionera en la articulación de políticas de uso social de activos, justicia restaurativa y desarrollo rural con enfoque comunitario. El acompañamiento técnico y político por parte de la SAE a través de su Dirección de Proyectos constituye un eje fundamental para asegurar la sostenibilidad del proceso, su inserción institucional, y la replicabilidad de este modelo en otros territorios priorizados en el marco del posconflicto.