	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N°1.210.17.10-11921 y Otro si N° 1.210.17.10-11921-1


OBJETO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA P.A.E. EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ".

**PADEL AUDITORES SAS
 INTERVENTORÍA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

**SANTIAGO DE CALI
 2026**


**Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
 Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
 Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
 Teléfono principal Bogotá 7446476**

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

Introducción

El presente informe contiene un resumen detallado del seguimiento técnico, administrativo y financiero que se llevó a cabo en el marco de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Este seguimiento abarcó el periodo comprendido del 23 de septiembre al 31 de enero del año 2026 y se enmarca en EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1.210.17.10-11921 y Otro Si N°1.210.17.10-11921-1 suscrito entre la Gobernación del Valle y el PADEL AUDITORES SAS.

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

Visitas realizadas por la interventoría

Durante el periodo de ejecución del contrato la interventoría realizó un total de 480 visitas, que inició el 23 de septiembre hasta el 31 de enero de 2026, la interventoría cumplió a cabalidad con las obligaciones contenidas en el contrato respectivo y en ese sentido, cabe destacar que se ha hecho exhaustivo seguimiento a los componentes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos que involucran a los mandantes vendedores Fundación Prodesarrollo Acción Por Colombia y Ut Nutriendo Valle.

Es importante resaltar, que mes a mes se han presentado los informes con los resultados de los hallazgos producto de la labor de interventoría, y que, al momento de presentar este informe, es de aclarar, que los hallazgos de campo, ya fueron presentados en los informes anteriores y ampliamente detallados de acuerdo a las novedades presentadas. Sin embargo, y en aras de reforzar los informes ya presentados, se realizará una síntesis de los resultados del último mes evaluado en campo, con la información más relevante, que a juicio de la interventoría es importante ponerle cuidado para garantizar que el programa funcione de manera óptima.

Nivel de cumplimiento en general de los componentes evaluados en las sedes educativas visitadas por la interventoría.

El nivel de cumplimiento general de los componentes evaluados en las sedes educativas visitadas por la interventoría durante el periodo de ejecución de este contrato fue del 98% para el operador Acción Por Colombia y de 95% para el operador Nutriendo Valle 2425. Es importante destacar que en este porcentaje no se incluyeron los aspectos evaluados del componente de Edificaciones e instalaciones y salud ocupacional, ya que son obligaciones que no son atribuibles al mandante vendedor. No obstante, en el presente informe se proporcionan detalles sobre algunos hallazgos identificados relacionados con estos aspectos.

A continuación, se presentan unos cuadros con el resumen de cumplimiento de cada componente evaluado.

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476



CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

FUNDACIÓN PRODESARROLLO ACCIÓN POR COLOMBIA

Aspecto evaluado	% de cumplimiento general.	Modalidad
<i>Edificaciones e instalaciones.</i>	83%.	<i>Preparado en sitio y ración Industrializada.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Almacenamiento de materias primas e insumos y productos terminados.</i>	96%	<i>Preparado en sitio ración industrializada.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Condiciones de preparación.</i>	98%	<i>Preparado en sitio.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Condiciones de gramajes</i>	99%	<i>Preparado en sitio.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Personal manipulador.</i>	99%	<i>Preparado en sitio y Ración Industrializada</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Limpieza y desinfección.</i>	99%	<i>Preparado en sitio.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Condiciones de saneamiento. Abastecimiento de agua.</i>	98%	<i>Preparado en sitio.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Condiciones de saneamiento. Manejo de residuos sólidos y líquidos.</i>	98%	<i>Preparado en sitio y ración industrializada.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Condiciones de saneamiento. Control de plagas.</i>	98%.	<i>Preparado en sitio y ración industrializada.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Equipos y utensilios.</i>	97%	<i>Preparado en sitio.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Salud ocupacional.</i>	62%.	<i>Preparado en sitio.</i>

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 - 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476



CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Gestión social.	97%.	Preparado en sitio y ración industrializada.

UT Nutriendo Valle 2425

Aspecto evaluado	% de cumplimiento	Modalidad
Edificaciones e instalaciones.	86%.	Preparado en sitio y ración industrializada.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Almacenamiento de materias primas e insumos y productos terminados.	96%	Preparado en sitio y ración industrializado.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Condiciones de preparación.	98%	Preparado en sitio.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Menús-Gramajes.	96%	Preparado en sitio y ración industrializada.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Personal manipulador.	99%	Preparado en sitio y ración industrializado.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento	Modalidad
Condiciones de saneamiento. Limpieza y desinfección.	95%	Preparado en sitio y ración industrializado.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Condiciones de saneamiento. Abastecimiento de agua.	96%	Preparado en sitio y ración industrializada.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Condiciones de saneamiento. Manejo de residuos sólidos y líquidos.	96%	Preparado en sitio y ración industrializada.

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Condiciones de saneamiento. Control de plagas.	97%.	Preparado en sitio y ración industrializada.


Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
Condiciones de transporte	100%	Preparado en sitio y ración industrializada.

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 - 74 oficina 308 edificio financiero.

Cali Calle 22#9-33

contratacion@padelauditoressas.com

Teléfono principal Bogotá 7446476

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Equipos y utensilios.</i>	95%	<i>Preparado en sitio.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Salud ocupacional.</i>	62%.	<i>Preparado en sitio y ración industrializada.</i>

Aspecto evaluado	% de cumplimiento.	Modalidad
<i>Gestión social.</i>	93%.	<i>Preparado en sitio y ración industrializada.</i>

INFORME FINANCIERO

Se realiza el respectivo seguimiento al contrato de comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025 por cada zona de operación de la contratación realizada por la Secretaría de Educación Departamental para la ejecución del PAE. El contrato de comisión que ampara las dos Operaciones de Mercado Abierto asciende al monto de \$34.270.123.860 celebrado en el escenario de Bolsa Mercantil de Colombia.

A continuación, se detallan las dos zonas de operación que hasta la fecha del presente informe presentaron ejecución revisada y conciliada por parte de la interventoría del programa. Se presenta la ejecución y estado actual de las dos zonas de operación del PAE mayoritario.

Zona de Operación No. 1 Mandante Vendedor Fundación Prodesarrollo Comunitario Acción por Colombia –

Se realizó seguimiento al contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025, asociado a la OMA No. 80864878.0, cuyo valor total es de \$18.536.504.784, con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías.

Se presenta el resumen de avance en la ejecución y el anticipo realizado al mandante vendedor del 20% cuyo valor es de \$3.146.723.815 con su respectiva amortización a cuatro cuotas (agosto – noviembre), cada una por valor de: \$629.344.763

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476



**CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921**

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

FECHA	DOCUMENTO CAUSACION	ANTICIPO	AMORTIZACIÓN (1) CAUSACION	VALOR	AMORTIZACIÓN (2) CAUSACION	VALOR
18/07/2025	1600004716	\$ 2.385.378.727	1600004749	\$ 74.826.317	1600004756	\$ 74.826.317
18/07/2025	1600004717	\$ 374.131.582	1600004747	\$ 477.075.745	1600004754	\$ 477.075.745
18/07/2025	1600004718	\$ 387.213.506	1600004748	\$ 77.442.701	1600004755	\$ 77.442.701
	TOTAL	\$ 3.146.723.815	TOTAL	\$ 629.344.763	TOTAL	\$ 629.344.763

AMORTIZACIÓN (3) CAUSACION	VALOR	AMORTIZACIÓN (4) CAUSACION	VALOR	AMORTIZACIÓN (5) CAUSACION	VALOR
1600004768	\$ 74.826.316	1600004785	\$ 74.826.316	1600004802	\$ 74.826.316
1600004763	\$ 477.075.746	1600004783	\$ 477.075.746	1600004800	\$ 477.075.745
1600004769	\$ 77.442.701	1600004784	\$ 77.442.701	1600004801	\$ 77.442.702
TOTAL	\$ 629.344.763	TOTAL	\$ 629.344.763	TOTAL	\$ 629.344.763

Se presenta el resumen de avance en la ejecución hasta el 30 de diciembre del 2025, es de aclarar que, al momento de presentar el informe, el mandante vendedor ya ha terminado la ejecución de la respectiva operación.


Ejecución Zona 1

Modalidad *	Valor RPC *	julio *	agosto *	septiembre *	octubre *	noviembre *	Acumulado *	Saldo *
JU	\$ 1.870.657.908	\$ 168.429.633	\$ 340.143.480	\$ 481.232.817	\$ 285.465.857	\$ 287.282.414	\$ 1.562.554.201	\$ 308.103.707
RPS	\$ 11.926.893.636	\$ 1.255.983.901	\$ 2.627.268.213	\$ 3.123.098.772	\$ 2.308.176.019	\$ 2.277.221.123	\$ 11.591.748.028	\$ 335.145.608
RI	\$ 1.936.067.532	\$ 129.357.047	\$ 260.967.778	\$ 419.922.356	\$ 317.375.536	\$ 306.505.305	\$ 1.434.128.022	\$ 501.939.510
Total	\$ 15.733.619.076	\$ 1.553.770.581	\$ 3.228.379.471	\$ 4.024.253.945	\$ 2.911.017.412	\$ 2.871.008.842	\$ 14.588.430.251	\$ 1.145.188.825

Período	JU	RPS	RI	Total	% Ejecución
Julio	\$ 168.429.633	\$ 1.255.983.901	\$ 129.357.047	\$ 1.553.770.581	9,9%
Agosto	\$ 340.143.480	\$ 2.627.268.213	\$ 260.967.778	\$ 3.228.379.471	20,5%
Septiembre	\$ 481.232.817	\$ 3.123.098.772	\$ 419.922.356	\$ 4.024.253.945	25,6%
Octubre	\$ 285.465.857	\$ 2.308.176.019	\$ 317.375.536	\$ 2.911.017.412	18,5%
Noviembre	\$ 287.282.414	\$ 2.277.221.123	\$ 306.505.305	\$ 2.871.008.842	18,2%

Se presenta el resumen de avance en la ejecución hasta el 30 de diciembre del 2025, es de aclarar que, al momento de presentar el informe, el mandante vendedor ya ha terminado la ejecución de la respectiva operación.

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TCH calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde - Modalidad Preparado en Sitio.

Operación de Mercado Abierto No. 80864877.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:

Disponibilidad Presupuestal:

No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

Disponibilidad Presupuestal SPGR:

No. 5725 del 21 de mayo del 2025

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.

No.4500039906 del 10 de julio del 2025 RPS

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR


No. 6025 del 16 de julio del 2025 RPS

Para el actual informe, se presenta la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, hasta el período noviembre del 2025, con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde Modalidad - Preparado en Sitio

Ejecución RPS	Complementos Alimentarios	Inversión	%
Julio	350.269	\$ 1.255.983.901	10,5%
agosto	709.306	\$ 2.627.268.213	22,0%
septiembre	808.125	\$ 3.123.098.772	26,2%
octubre	601.795	\$ 2.308.176.019	19,4%
noviembre	609.381	\$ 2.277.221.123	19,1%
Total	3.078.876	\$ 11.591.748.028	97,2%

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

Ejecución CA Preparado en Sitio OP 1



Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde - Modalidad Industrializado

Operación de Mercado Abierto No. 80864877.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:

Disponibilidad Presupuestal:

No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

Disponibilidad Presupuestal SPGR:

No. 5725 del 21 de mayo del 2025

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.


No.4500039907 del 10 de julio del 2025 RI

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR

No. 6125 del 16 de julio del 2025 RI

Para el actual informe, se presenta la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, hasta el período noviembre del 2025, con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde – Modalidad Industrializado

Ejecución RI	Complementos Alimentarios	Inversión	%
Julio	36.917	\$ 129.357.047	6,7%
agosto	74.217	\$ 260.967.778	13,5%
septiembre	116.709	\$ 419.922.356	21,7%
octubre	88.608	\$ 317.375.536	16,4%
noviembre	86.512	\$ 306.505.305	15,8%
Total	402.963	\$ 1.434.128.022	74,1%

Ejecución CA Industrializado OP 1



Complemento Alimentario Almuerzo en Jornada Única

Operación de Mercado Abierto No. 80864877.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:

Disponibilidad Presupuestal:

No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

Disponibilidad Presupuestal SPGR:

No. 5725 del 21 de mayo del 2025

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.

No.4500039908 del 10 de julio del 2025 JU

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.

Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.

Cali Calle 22#9-33

contratacion@padelauditoressas.com

Teléfono principal Bogotá 7446476



**CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921**

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR

No. 6225 del 16 de julio del 2025 JU

Para el actual informe, se presenta la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, hasta el período noviembre del 2025, con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Complemento Alimentario Almuerzo JU

Ejecución Almuerzo	Complementos Alimentarios	Inversión	%
Julio	32.330	\$ 168.429.633	9,0%
agosto	64.546	\$ 340.143.480	18,2%
septiembre	88.157	\$ 481.232.817	25,7%
octubre	53.498	\$ 285.465.857	15,3%
noviembre	54.727	\$ 287.282.414	15,4%
Total	293.258	\$ 1.562.554.201	83,5%

Ejecución CA Tipo Almuerzo OP 1



BALANCE PRESUPUESTAL				
PLANEACIÓN DE PAGOS	EJECUCIÓN	EJECUTADO	%	SALDO
Cuota 1 julio	\$ 1.553.770.581	\$ 1.553.770.581	9,9%	\$ 14.179.848.495
Cuota 2 agosto	\$ 3.228.379.471	\$ 3.228.379.471	20,5%	\$ 10.951.469.024
Cuota 3 septmbre	\$ 4.024.253.945	\$ 4.024.253.945	25,6%	\$ 6.927.215.079
Cuota 4 octubre	\$ 2.911.017.412	\$ 2.911.017.412	18,5%	\$ 4.016.197.667
Cuota 5 nvmbre	\$ 2.871.008.842	\$ 2.871.008.842	18,2%	\$ 1.145.188.825
Total	\$ 14.588.430.251	\$ 14.588.430.251	93%	\$ 1.145.188.825

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.

Cali Calle 22#9-33

contratacion@padelauditoressas.com

Teléfono principal Bogotá 7446476



**CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921**

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

Zona de Operación No. 2 Mandante Vendedor Unión Temporal Nutriendo Valle 2425

Se realizó seguimiento al contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025, asociado a la OMA No. 80864878.0, cuyo valor total es de \$18.536.504.784, con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías.

Se presenta el resumen de avance en la ejecución y el anticipo realizado al mandante vendedor del 20% cuyo valor es de \$3.707.300.957 con su respectiva amortización a cinco cuotas (julio – noviembre), cada una por valor de: \$741.460.191

FECHA	DOCUMENTO CAUSACION	ANTICIPO	AMORTIZACIÓN (1) CAUSACION	VALOR	AMORTIZACIÓN (2) CAUSACION	VALOR
21/07/2025	1600004720	\$ 309.891.137	1600004744	\$ 61.978.227	1600004751	\$ 61.978.227
21/07/2025	1600004722	\$ 3.030.236.815	1600004745	\$ 606.047.363	1600004752	\$ 606.047.363
21/07/2025	1600004721	\$ 367.173.005	1600004746	\$ 73.434.601	1600004753	\$ 73.434.601
TOTAL		\$ 3.707.300.957		\$ 741.460.191		\$ 741.460.191

AMORTIZACIÓN (3) CAUSACION	VALOR	AMORTIZACIÓN (4) CAUSACION	VALOR	AMORTIZACIÓN (4) CAUSACION	VALOR
1600004776	\$ 61.978.227	1600004802	\$ 61.978.227	1600004805	\$ 61.978.229
1600004772	\$ 606.047.363	1600004799	\$ 606.047.363	1600004803	\$ 606.047.363
1600004775	\$ 73.434.601	1600004800	\$ 73.434.601	1600004804	\$ 73.434.601
	\$ 741.460.191		\$ 741.460.191		\$ 741.460.193

Se presenta el resumen de avance en la ejecución hasta el 30 de diciembre del 2025, es de aclarar que, al momento de presentar el informe, el mandante vendedor ya ha terminado la ejecución de la respectiva operación.

Ejecución Zona 2

Modalidad *	Valor RPC *	julio *	agosto *	septiembre *	octubre *	noviembre *	diciembre *	Acumulado *	Saldo *
JU	\$ 1.549.455.684	\$ 156.827.721	\$ 314.401.858	\$ 405.809.822	\$ 313.580.317	\$ 313.580.317	\$ 0	\$ 1.504.199.835	\$ 45.255.849
RPS	\$ 15.151.184.076	\$ 1.611.324.674	\$ 3.252.342.593	\$ 3.968.167.258	\$ 3.066.311.063	\$ 3.066.311.063	\$ 38.192.597	\$ 15.002.649.248	\$ 148.534.828
RI	\$ 1.835.865.024	\$ 130.343.156	\$ 249.024.590	\$ 480.821.792	\$ 371.544.112	\$ 371.544.112	\$ 2.658.108	\$ 1.605.995.870	\$ 229.929.154
Total	\$ 18.536.504.784	\$ 1.898.495.551	\$ 3.815.768.841	\$ 4.854.798.872	\$ 3.751.435.492	\$ 3.751.435.492	\$ 40.850.705	\$ 18.112.784.953	\$ 423.719.831

**Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476**



**CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921**

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

Periodo	JU	RPS	RT	Total	% Ejecución
Julio	\$ 156.827.721	\$ 1.611.324.674	\$ 130.343.156	\$ 1.898.495.551	10,2%
Agosto	\$ 314.401.658	\$ 3.252.342.593	\$ 249.024.590	\$ 3.815.768.841	20,6%
Septiembre	\$ 405.809.822	\$ 3.968.167.258	\$ 480.821.792	\$ 4.854.798.872	26,2%
Octubre	\$ 313.580.317	\$ 3.066.311.063	\$ 371.544.112	\$ 3.751.435.492	20,2%
Noviembre	\$ 313.580.317	\$ 3.066.311.063	\$ 371.544.112	\$ 3.751.435.492	20,2%
Diciembre	\$ 0	\$ 38.192.597	\$ 2.658.108	\$ 40.850.705	0,2%
Total	\$ 1.504.199.835	\$ 15.002.649.248	\$ 1.605.935.870	\$ 18.112.784.953	98%

Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde - Modalidad Preparado en Sitio.

Operación de Mercado Abierto No. 80864878.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:

Disponibilidad Presupuestal:

No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

Disponibilidad Presupuestal SPGR:

No. 5725 del 21 de mayo del 2025

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.

No.4500039932 del 18 de julio del 2025 RPS

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR

No. 6325 del 21 de julio del 2025 RPS

Para el actual informe, se presenta la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, hasta el período diciembre del 2025, con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde Modalidad - Preparado en Sitio

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D T C H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476



**CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921**


Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

Ejecución RPS	Complementos Alimentarios	Inversión	%
Julio	451.052	\$ 1.611.324.674	10,6%
Agosto	910.757	\$ 3.252.342.593	21,5%
Septiembre	1.108.470	\$ 3.968.167.258	26,2%
Octubre	856.545	\$ 3.066.311.063	20,2%
Noviembre	856.545	\$ 3.066.311.063	20,2%
Diciembre	10.694	\$ 38.192.597	0,3%
Total	4.194.063	\$ 15.002.649.248	99,0%

Ejecución CA Preparado en Sitio OP 2



Operación de Mercado Abierto No. 80864878.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:

Disponibilidad Presupuestal:

No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

Disponibilidad Presupuestal SPGR:

No. 5725 del 21 de mayo del 2025

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.

No.4500039933 del 18 de julio del 2025 RI

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR

No. 6425 del 21 de julio del 2025 RI

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476



**CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nº1.210.17.10-11921**

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01


Emisión: 11-12-2020

Para el actual informe, se presenta la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, hasta el período diciembre del 2025, con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:


Ejecución Complemento Alimentario Jornada Mañana/Tarde – Modalidad Industrializado

Ejecución RI	Complementos Alimentarios	Inversión	%
Julio	37.824	\$ 130.343.156	7,1%
Agosto	72.475	\$ 249.024.590	13,6%
Septiembre	139.216	\$ 480.821.792	26,2%
Octubre	107.576	\$ 371.544.112	20,2%
Noviembre	107.576	\$ 371.544.112	20,2%
Diciembre	753	\$ 2.658.108	0,1%
Total	465.420	\$ 1.605.935.870	87,5%

Ejecución CA Industrializado OP 2



Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476

	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1.210.17.10-11921	Código: PAD-PAE-0001
		Versión No. 01
		Emisión: 11-12-2020

Complemento Alimentario Almuerzo en Jornada Única:

Operación de Mercado Abierto No. 80864878.0 del contrato de Comisión No. 1.210.17.15-7296 del 09 de junio del 2025:

Disponibilidad Presupuestal:

No. 3500010161 del 21 de mayo del 2025

Disponibilidad Presupuestal SPGR:

No. 5725 del 21 de mayo del 2025

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C.

No.4500039934 del 18 de julio del 2025 JU

Registro Presupuestal de Compromiso R.P.C SPGR

No. 6525 del 21 de julio del 2025 JU

Para el actual informe, se presenta la ejecución acorde a lo dispuesto en el proyecto del PAE con fuente de financiamiento del Sistema General de Regalías, hasta el período diciembre del 2025, con los siguientes datos de ejecución, los cuales se describen a continuación:

Ejecución Almuerzo *	Complementos Alimentarios *	Inversión *	% *
Julio	30.949	\$ 156.827.721	10,1%
Agosto	62.070	\$ 314.401.658	20,3%
Septiembre	79.948	\$ 405.809.822	26,2%
Octubre	61.778	\$ 313.580.317	20,2%
Noviembre	61.778	\$ 313.580.317	20,2%
Diciembre	0	\$ 0	0,0%
Total	296.523	\$ 1.504.199.835	97,1%

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476




**CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°1.210.17.10-11921**

Código: PAD-PAE-0001

Versión No. 01

Emisión: 11-12-2020

Ejecución CA Tipo Almuerzo OP 2



PLANEACIÓN DE PAGOS *	BALANCE PRESUPUESTAL			
	EJECUCIÓN	EJECUTADO	%	SALDO
Cuota 1 julio	\$ 1.898.495.551	\$ 1.898.495.551	10,2%	
Cuota 2 agosto	\$ 3.815.768.841	\$ 3.815.768.841	20,6%	\$ 16.638.009.233
Cuota 3 septiembre	\$ 4.854.798.872	\$ 4.854.798.872	26,2%	\$ 12.822.240.392
Cuota 4 octubre	\$ 3.751.435.492	\$ 3.751.435.492	20,2%	\$ 7.967.441.520
Cuota 5 noviembre	\$ 3.792.286.197	\$ 3.751.435.492	20,2%	\$ 4.216.006.028
Cuota 6 diciembre	\$ 40.850.705	\$ 40.850.705	2,2%	\$ 464.570.536
Total	\$ 18.153.635.658	\$ 18.112.784.953	99,7%	\$ 423.719.831

Atentamente,

Claudia Vega

CLAUDIA PATRICIA VEGA GARCÍA

Representante Legal.

CONSORCIO POR MAÑANA.

Copia: Folder del contrato.

Proyectó: Equipo interventoría PAE.

Revisó: Ing. Andrés González Martínez.

Bogotá Carrera 16 # 93-78, Bogotá edificio seki oficina 604.
Santa Marta D TC H calle 15 #3 – 74 oficina 308 edificio financiero.
Cali Calle 22#9-33
contratacion@padelauditoressas.com
Teléfono principal Bogotá 7446476