








INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE TURISMO
CONTRATISTA	DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO MARIN
IDENTIFICACIÓN	1006324555
CONTRATO No.	1.370.19.13-1896 del 12/enero/2026
INFORME	CUOTA 1
SUPERVISOR	CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA
VALOR DEL CONTRATO	\$34.200.000
FECHA DE INICIO	13/enero/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/junio/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE TURISMO, EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN EL DESTINO TURÍSTICO DEL VALLE DEL CAUCA.
ACTIVIDAD REALIZADA	<ol style="list-style-type: none"> Municipio de Tuluá – Jardín Botánico (INCIVA) Realicé la visita técnica al municipio de Tuluá con el objetivo de verificar el avance de obra correspondiente al proyecto de adecuación del parqueadero del Jardín Botánico, ejecutado por INCIVA. Durante la visita se revisaron las condiciones actuales del frente de obra, el cumplimiento del cronograma y la calidad de los procesos constructivos en curso. Municipio de El Cerrito – Hacienda El Paraíso (INCIVA) Realicé visita de seguimiento técnico al municipio de El Cerrito con el fin de verificar el avance de obra del proyecto eléctrico de la Hacienda El Paraíso. Se revisaron las instalaciones ejecutadas, el cumplimiento de especificaciones técnicas y el desarrollo de actividades programadas dentro del alcance del contrato. Municipio de Calima-Darién – Andenes, sumideros y equipamientos culturales (INCIVA) Realicé visita técnica al municipio de Calima-Darién para verificar el avance de obra de los proyectos ejecutados por INCIVA, relacionados con la construcción y adecuación de andenes, sumideros pluviales y la intervención en la Casa Guadua y el Museo Arqueológico. Se evidenció el estado de los frentes de obra, el progreso físico y los requerimientos técnicos pendientes. Municipio de Alcalá – Proyecto Puerta de Alcalá Realicé la visita técnica al municipio de Alcalá con el propósito de iniciar las actividades preliminares del proyecto Puerta de Alcalá. Durante la jornada se realizaron las catas de verificación del terreno y se acompañó la suscripción del acta de entrega del lote al contratista por parte de la Alcaldía Municipal, dejando registro del estado inicial del área de intervención. Reunión virtual – Cierre del proyecto “Paisaje Colorido y Encanto” (Ulloa) Participé en una reunión virtual orientada a revisar los aspectos finales del proceso de entrega del proyecto <i>Paisaje Colorido y</i>


	<p><i>Encanto</i> del municipio de Ulloa. Durante la sesión se identificaron los pendientes y se confirmaron los lineamientos necesarios para su cierre formal.</p> <p>6. Reunión virtual – Municipio de Argelia Asistí a reunión virtual con el municipio de Argelia con el fin de realizar seguimiento al proyecto <i>Centro Turístico y Cultural</i> y revisar los documentos técnicos que debe entregar el municipio para continuar con el proceso.</p>
<p>SOPORTE DE LA ACTIVIDAD</p>	<p>1. Municipio de Tuluá – Jardín Botánico (INCIVA)</p>  




2. Municipio de El Cerrito – Hacienda El Paraíso (INCIVA)




3. Municipio de Calima-Darién – Andenes, sumideros y equipamientos culturales (INCIVA)







4. Municipio de Alcalá – Proyecto Puerta de Alcalá



5. Reunión virtual – Cierre del proyecto “Paisaje Colorido y Encanto” (Ulloa)



6. Reunión virtual – Municipio de Argelia



Atentamente

DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO MARIN

C.C. 1006324555