



INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 4

Código: GJ-GJ-FR-11

Informe No.	3
Tipo de Contrato	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Número de Contrato	308-2025
Contratista	KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ P. Natural: X P. Jurídica:
Supervisor	LILIANA LOPEZ CARDONA Interno: Externo:
Objeto	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en la gestión de proyectos priorizados por la entidad y gestión en plataformas.
Valor Inicial:	(\$ 50,135,040) Cincuenta millones ciento treinta y cinco mil cuarenta
Valor Final:	(\$ 49,047,040) Cuarenta y nueve millones cuarenta y siete mil cuarenta
Aporte Corpocaldas	49,047,040
Otros Aportes	
Fecha de Iniciación	20/11/2025
Fecha de Terminación	30/6/2026
Plazo del contrato	7 Meses 10 Días

1. Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en la gestión de proyectos priorizados por la entidad y gestión en plataformas.		100	46
% de Ejecución del Contrato			46.00

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividad es a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en la gestión de proyectos priorizados por la entidad y	Apoyar la fase de viabilización, inicio de ejecución, implementación y seguimiento a proyectos priorizados por la entidad. Se estructuró y remitió la respuesta a las observaciones de la Ficha de Viabilidad N. 4 del proyecto BPIN 20253201010049 "Conservación y Restauración de Áreas Ambientales Estratégicas en Municipios con Cobertura Boscosa Menor al 10% en el	No aplica	No aplica	1 al 28 de febrero de 2026	- Viabilización proyecto BPIN 20253201010049 - Articulación Institucional para el proyecto SGR 2025-2026. - Reporte de seguimiento en las plataformas GESPROY. Reporte para el SIRECI.

<p>gestión en plataformas.</p>	<p>Departamento de Caldas", incluyó el ajuste de los Análisis de Precios Unitarios (APU) y la actualización del documento técnico</p> <p>Participar en la consolidación de alianzas estratégicas entre Corpocaldas y otras entidades para proyectos gestionados. Se realizaron reuniones con aliados estratégicos para la convocatoria SGR 2025-2026, socializando proyectos con la Fundación Ecológica Cafetera y los municipios de La Dorada, Samaná, Norcasia, Victoria, Marquetalia y Manzanares, para definir esquemas de participación conjunta</p> <p>Gestionar información y presentar reportes en las plataformas MGA, SUIFP y Gesproy de la entidad. Se actualizaron permanentemente los registros en GESPROY de los proyectos BPIN 20243201010055 y BPIN 20243201010074. Esto incluyó el cargue de avances físicos y financieros, evidencias documentales y el envío de reportes según los flujos del Sistema General de Regalías (SGR).</p> <p>Apoyar técnicamente la estructuración de proyectos según lineamientos de Corpocaldas y financiadores. Se brindó apoyo técnico en la estructuración del proyecto "Restauración participativa de humedales del</p>				<p>- Apoyo en la estructuración técnica de del proyecto para la convocatoria SGR 2025-2026.</p>
--------------------------------	--	--	--	--	---

	<p>Magdalena, Bosque Seco Tropical y otras áreas ambientales estratégicas para la conservación de ecosistemas y la lucha contra la deforestación en el oriente del departamento de Caldas", consolidando el árbol de problemas y objetivos, articulación del proyecto con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipales y la articulación del proyecto con las políticas públicas nacionales y departamentales.</p> <p>Contribuir con la elaboración de informes requeridos por la entidad.</p> <p>Apoyo técnico en la elaboración y presentación del reporte en el sistema SIRECI para los proyectos BPIN 20243201010055 y BPIN 20243201010074, asegurando la calidad y veracidad de los datos para la toma de decisiones institucional.</p>				
--	---	--	--	--	--

2. Modificaciones en el periodo:

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación
Alcance - Plazo - Valor	2025-12-19	<p>En razón de que el contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión fue suscrito el 18 de noviembre y que los requisitos para el perfeccionamiento del mismo se completan con la generación del Registro presupuestal (RP), la aprobación de las pólizas y la afiliación a la Aseguradora de Riesgos profesionales (ARL) A raíz de que la ARL fue aprobada el 20 de noviembre de 2025 se solicita la modificación del contrato en plazo y valor así: Nuevo plazo: 7 meses y 10 días a partir cumplimiento requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Nuevo valor: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS (M/CTE) \$49.047.040</p>

3. Resumen de desembolsos:

Fecha	\$ desembolso	\$ Pendiente	\$ Amortización	\$ Pendiente amortizar
2025-12-24	\$8,704,000	\$40,343,040	0	0
2026-02-11	\$6,723,840	\$33,619,200	0	0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	\$ 50135040	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	\$ \$ -1,088,000	
Ejecución del Contrato a la fecha		(\$ 15,427,840)
Saldo a ejecutar		(\$ 33,619,200)
Sumas Iguales	\$ 49,047,040	\$ 49,047,040

4. Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas
03-02-2026	Socialización de las Convocatorias 2025–2026 Regalías para proyectos ambientales	Socialización de las convocatorias vigentes 2025–2026 del SGR orientadas a la financiación de proyectos ambientales, con el fin de dar a conocer a las dependencias y actores interesados los lineamientos generales, requisitos habilitantes, criterios de evaluación, cronogramas y documentos soporte para la postulación. Asimismo, se brindó orientación sobre el proceso de formulación y cargue de iniciativas, promoviendo la articulación institucional y territorial para estructurar propuestas alineadas con las prioridades ambientales	Identificación de lineamientos generales, requisitos habilitantes y criterios de evaluación.	2
04-02-2026	Mesa Técnica de Ministerio	Viabilidad y aprobación de proyectos del Sistema General de Regalías (SGR) – vigencias 2023–2024	Se brindó apoyo técnico en las actividades orientadas a la viabilidad y aprobación de proyectos financiados con recursos del SGR	1
05-02-2026	Socialización del Plan de Convocatorias 2025–2026 Regalías para proyectos ambientales	Se realizó la socialización del Plan de Convocatorias 2025–2026 del Sistema General de Regalías (SGR) orientado a la formulación, estructuración y presentación de proyectos ambientales, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para identificar oportunidades de financiación, alinear iniciativas con los lineamientos vigentes	Identificación del marco general del plan, incluyendo objetivos, cronograma.	2

		del SGR y asegurar el cumplimiento de requisitos técnicos, metodológicos, administrativos y documentales exigidos en cada convocatoria.		
06-02-2026	Revisión presupuesto - Convocatoria 2026	Se adelantó la revisión integral del componente presupuestal del proyecto a presentar en la Convocatoria 2026, verificando la alineación del presupuesto con el marco lógico, las actividades programadas y los productos esperados.	. Se revisaron cantidades, unidades de medida y precios unitarios, así como la pertinencia de los rubros frente a los términos de referencia, topes y criterios de elegibilidad.	2
09-02-2026	Reunión Equipo de Proyectos	Se presentó una propuesta centrada en la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación, con un enfoque en definir las áreas a intervenir, como La Dorada, Norcasia, Victoria, Samaná, Marquetalia y manzanares.	Definición de actividades y responsabilidades entre los integrantes del equipo.	3
11-02-2026	Mesa técnica Ministerio de Medio Ambiente.	Participación en mesa técnica con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la revisión del proyecto presentado en la Convocatoria SGR-6.	Identificación de avances en el proyecto y aclaración de inquietudes frente a la convocatoria.	2

5. Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:

No se presentaron dificultades durante el período

6. Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:

Satisfactorio

7. Otras observaciones o anotaciones pertinentes:

8. Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 10/03/2026



 SUPERVISOR




INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

VERSIÓN: 3

Código: GJ-GJ-FR-10

Tipo de Contrato	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión		
Contrato Número	308-2025		
Contratista	KADYA ANDREA OSPINA GONZALEZ P. Natural: X P. Jurídica:		
Supervisor	LILIANA LOPEZ CARDONA		
Objeto	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) en la gestión de proyectos priorizados por la entidad y gestión en plataformas.		
Valor Inicial	(\$ 50,135,040)Cincuenta millones ciento treinta y cinco mil cuarenta	Corpocaldas: (\$ 50,135,040)	Valor Otras Entidades: (\$0):
Valor Final	(\$ 49,047,040)Cuarenta y nueve millones cuarenta y siete mil cuarenta	Corpocaldas: (\$ 49,047,040)	Valor Otras Entidades: (\$0):
Aporte Corpocaldas	Cuarenta y nueve millones cuarenta y siete mil cuarenta (\$ 49,047,040)		
Valor Adición	\$ -1,088,000		
Plazo de Ejecución	7 Meses 10 Días		
Fecha de Iniciación	20/11/2025		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	30/6/2026		
Descripción Forma de Pago	Corpocaldas cancelará el valor del contrato mediante siete (7) pagos distribuidos de la siguiente manera: se desembolsarán en un único pago los recursos del 2025 por un valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 8.704.000), previa validación del informe por parte del supervisor y los demás desembolsos que corresponden a los recursos de la vigencia 2026 Se realizarán mediante seis (6) pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$6,723,840) cada uno, mes vencido, previa aprobación de los respectivos informes por parte del Supervisor y la acreditación del pago de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y la ARL.		
Resumen de pagos	Concepto	Valor	
	Anticipo	(\$)	
	Desembolso 1	(\$ 8,704,000)	
	Desembolso 2	(\$ 6,723,840)	
Total Desembolsos	(\$ 15,427,840)		
Valor de éste Pago	Seis millones setecientos veintitres mil ochocientos cuarenta PESOS MCTE. (\$ 6,723,840)		
Saldo contrato después de este pago	Veintiseis millones ochocientos noventa y cinco mil trescientos sesenta PESOS MCTE. (\$ 26,895,360)		
Anexos para este pago	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de pago de seguridad social - Certificado de NO facturar electrónicamente - Certificado de dependientes con anexos - Certificado de clasificación tributaria para retención en la fuente - Copia del RUT - Certificado de cuenta bancaria - Factura Electrónica o Documento Equivalente - Informe de supervisión para pago 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de supervisión seguimiento - Oficio remisorio - Planillas de pago de seguridad social 		
Información Contable	En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:		
	Amortización	Saldo por Amortizar	%
	(\$ 0)	(\$ 0)	%
Información Presupuestal	Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar	Fuente de Financiación	
		Recurso	Valor
	Gestión financiera. Actividad: Fortalecer la Formulación y Gestión de Proyectos en la Corporación. Código: 3.1.2.2.1_26	Sobretasa/ Porcentaje Ambiental	(\$ 6,723,840)
Total Desembolso		(\$ 6,723,840)	
Observaciones:			
Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato			
Para constancia se firma en Manizales, el día <u>10</u> del mes de <u>MARZO</u> de <u>2026</u> .			
 <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> SUPERVISOR			