





EJE A - FILTRO (ENCONTRADO EN SITIO)	30.50	0.70	0.60		1.00	m3	12.81
EXCAVACIÓN ZAPATA A1	2.4	2	1.4	1	m3	6.72	
EXCAVACIÓN ZAPATA A2	2.3	2	1.7	1	m3	7.82	
EXCAVACIÓN ZAPATA A3	2.3	2	1.55	1	m3	7.13	
EXCAVACIÓN ZAPATA A4	2.3	2	1.65	1	m3	7.59	
EXCAVACIÓN ZAPATA A5	2.3	2	1.85	1	m3	8.51	
EXCAVACIÓN ZAPATA A6	2.3	2	2.45	1	m3	11.27	
EXCAVACIÓN ZAPATA A7	2.4	2	2.35	1	m3	11.28	
EXCAVACIÓN JUNTO A PLACA	15.4	1.5	1.8	0.5	m3	20.79	
EXCAVACIÓN JUNTO A PLACA	8	1.4	1	0.5	m3	5.60	
							</


36.0662500

86.71000

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES SENA REGIONAL NARIÑO			
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.8397539-2025	OBJETO:	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística		
ITEM N°:	6	Recebo para base y estructuras	UND: M3
Registro fotográfico			
MEJORAMIENTO SUELO ZAPATAS EJE B1			
MEJORAMIENTO SUELO ZAPATAS TIPO ANCHO X LARGO			
NOTA:			
TOTAL			3.90
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES SENA REGIONAL NARIÑO			
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.8397539-2025		

SUPERVISOR:		Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística	OBJETO:		Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.							
ITEM N°:		7			Solado en concreto de limpieza E=0,05 m			UND:	M2			
		Registro fotográfico			Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)							
		SOLADO ZAPATAS EJE B			LOCALIZACION		DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL	
					Zapata B1		3.00	2.60	0.05	1.00	M2	7.80
					Zapata B2		3.00	2.60	0.05	1.00	M2	7.80
					Zapata B3		3.00	2.60	0.05	1.00	M2	7.80
					Zapata B4		3.00	2.60	0.05	1.00	M2	7.80
					Zapata B5		3.00	2.60	0.05	1.00	M2	7.80
					Zapata B6		3.00	2.60	0.05	1.00	M2	7.80
					Zapata B7		3.00	2.60	0.05	1.00	m2	7.80
					Zapatas A1 y A7		2.40	2.00	0.05	2.00	m3	9.60
					Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6		2.30	2.00	0.05	5.00	m3	23.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES SENA REGIONAL NARIÑO								
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.8397539-2025	OBJETO:						
SUPERVISOR:	Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística							
ITEM N°:	8	Concretar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.						
Registro fotográfico		Concreto 3000 PSI para zapatas	UND:	M3				
		Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)						
		LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO			
		Zapata B1	3.00	2.60	0.65	1.00	M2	5.07
		Zapata B2	3.00	2.60	0.60	1.00	M2	4.68
		Zapata B3	3.00	2.60	0.60	1.00	M2	4.68
		Zapata B4	3.00	2.60	0.60	1.00	M2	4.68
		Zapata B5	3.00	2.60	0.60	1.00	M2	4.68
		Zapata B6	3.00	2.60	0.60	1.00	M2	4.68
		Zapata B7	3.00	2.60	0.65	1.00	M3	5.07
		Zapatas A1 y A7	2.40	2.00	0.45	2.00	m3	4.32
		Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6	2.30	2.00	0.45	5.00	m3	10.35

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES SENA REGIONAL NARIÑO											
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.8397539-2025		OBJETO:	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.							
SUPERVISOR:	Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística										
ITEM N°:	9		Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI						UND:	M3	
Registro fotográfico			Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)								
VIGA DE CIMENTACIÓN ENTRE EJES B1-B2-B3 			LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL	
			VIGA CIMENTACIÓN EJE B	LARGO	ANCHO	ALTO					
			VIGA CIMENTACIÓN ENTRE EJES B1-B2	4.75	0.40	0.50			1.00	m3	0.95
			VIGA CIMENTACIÓN ENTRE EJES B2-B3	4.75	0.40	0.50			1.00	m3	0.95
											



TOTAL	1.90
-------	------

Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.

M3

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

TOTAL	21.03
-------	-------


Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.


KG


Mantenimiento Completo regional SENA. Pasto (Nariño)


Mantenimiento Completo regional SENA. Pasto (Nariño)

A 3x3 grid of nine photographs showing various stages of construction work. The images include: 1. Top-left: A rectangular area with a grid of steel reinforcement bars (rebar) laid out on a dirt surface. 2. Top-middle: A large pile of bundled rebar standing vertically in a dirt area. 3. Top-right: A worker in a yellow hard hat and blue shirt is in a deep trench, working on a rebar grid. 4. Middle-left: A vertical view of a rebar grid being installed in a trench, with orange safety barriers in the foreground. 5. Middle-middle: A worker in a yellow hard hat is on a wooden platform or scaffolding, working on a rebar structure. 6. Middle-right: A worker in a yellow hard hat is on a wooden platform, working on a rebar grid. 7. Bottom-left: A worker in a grey shirt is in a deep trench, working on a rebar grid. 8. Bottom-middle: A long, narrow trench with a rebar grid installed along its length. 9. Bottom-right: A close-up view of a rebar grid being installed within a wooden formwork structure.[illegible]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
GRUPO CONSTRUCCIONES										
SENA REGIONAL NARIÑO										
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.8397539-2025		OBJETO:	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.						
SUPERVISOR:	Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística									
ITEM N°:	24		Ajustes a los estudios y diseños para la adecuación de la cubierta, graderías y unidad sanitaria del polideportivo sector comercio y servicios, el cual incluye: Levantamiento Topográfico planimétrico y altimétrico, Estudio de suelos, diseño arquitectónico, Diseño		UND:	und				
Registro fotográfico			Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)							
			LOCALIZACION	DIMENSIONES		CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL		
				LARGO	ANCHO				ALTO	kg
			TOPOGRAFIA					1.00	und	1.00
			ESTUDIO DE SUELOS							
			DISEÑO ARQTUTECTONICO							
			DISEÑO ESTRUCTURAL							
			DISEÑOS HIDROSANITARIO							
			DISEÑO ELECTRICO							
NOTA:										
			TOTAL 1.00							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES SENA REGIONAL NARIÑO											
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.8397539-2025		OBJETO:	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.							
SUPERVISOR:	Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística										
ITEM N°:	25		Implementación del Plan de Manejo Ambiental Nota: PARA ESTE ÍTEM NO APLICA AU.					UND:	UND		
Registro fotográfico			ITEM	LOCALIZACION	Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)				Canti Ejecutado presente acta	UNIDAD	Vr Ejecutado
					PRESUPUESTO						
					UN MED	cant	Vr Unit/ Vr Mes	PROPORCIÓN DUR CONT			
 			1	COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL							
			1.1	COMPONENTE SOCIAL							
 			1.1.1	SOCIALIZACIÓN DEL PMA	Taller	1.00	\$ 260,000.0		1.00	und	\$ 260,000.00
			1.2	GRUPO DE GESTION AMBIENTAL							
 			1.2.3	PROFESIONAL AMBIENTAL 20%	Mes	3.00	\$ 1,550,000.0		2.00	mes	\$ 3,100,000.00
			1.3	BAÑO, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS							
 			1.3.1	CANECA DE 55 LTS PUNTO ECOLOGICO	Und	1.00	\$ 350,000.0		1.00	und	\$ 350,000.00
			1.3.2	BAÑO PORTATIL	Mes	3.00	\$ 880,000.0		2.00	mes	\$ 1,760,000.00
 			1.4	ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION							
			1.4.1	PLASTICO CALIBRE 6 (ANCHO 3M) PARA PROTECCION DE MATERIALES	M2	50.00	\$ 3,800.0		50.00	m2	\$ 190,000.00
 			1.6	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS							
			1.6.1	KIT CONTROL DE DERRAMES	UND	1.00	\$ 380,000.0		1	und	\$ 380,000.00
 			1.7	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, AIRE Y RUIDO							
			1.7.1	CONTROL DE MATERIAL PARTICULAR HUMECTACION	SESION	4.00	\$ 37,097.3		0.00	und	\$ 0.00
			2	SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA							
			2.2	SUMINISTRO E INSTALACION AISLAMIENTO CON TELA VERDE ESTABILIZADA H=1.80M.GUADUA CADA 3M		100.00	\$ 17,000.0		15.00	ml	\$ 255,000.00
			2.8	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO NO PASE		46.00	\$ 550.0		20.00	ml	\$ 11,000.00
			3	MANEJO DE ESPECIES ARBOREAS Y REVEGETALIZACIÓN							



Elaboro:  Arq. CESAR ALEJANDRO RUALES RESIDENTE DE OBRA	Presento:  FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ DIRECTOR DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Reviso y Aprobo:  ING. VICTOR ENRIQUE ERAZO MENDOZA INTERVENTORIA DE OBRA
Visto Bueno:  JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ SUPERVISOR SENA	Nombre del Contratista:  NOMBRE: ING. JHONATAN PANTOJA MARCILLO APOYO INFRAESTRUCTURA DESPACHO	