

CRONOGRAMA
PERIODO DE SUSPENSIÓN - CONVENIO 495-2025

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				
			Del 6 al	Del 13 al	Del 20 al	Del 27 al	Del 4 al	Del 11 al	Del 18 al	Del 25 al	Del 1 al	Del 8 al	Del 15 al	Del 22 al	Del 29 al	Del 6 al	Del 13 al	Del 20 al	Del 27 al	Del 3 al	Del 10 al	Del 17 al	Del 24 al
			10	17	24	30	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	30
Elaboración de los diseños y/o ajustes - adición	Consortio BS	24/04/2026																					
Ajuste y revisión - interventoría	Consortio interventoría	8/05/2026																					
Radicación solicitud de adición	Consortio BS	15/09/2026																					
Trámite solicitud de adición	Municipio	29/05/2026																					
Legalización adición	Municipio	12/06/2026																					
Radicación solicitud de reformulación ante el ministerio	Municipio	26/06/2026																					
Evaluación de la solicitud de reformulación	MVCT	30/08/2026																					


IVAN DARÍO CASTILLO VALENCIA
Secretario de Planeación