



 <p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE <b>Ipiales</b> NIT.800099095-7</p>	Proceso: <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	Código: <b>FR-T-GAJ-10</b>	Página: <b>1 de 2</b>
	Subproceso: <b>N/A</b>	Fecha de Emisión: <b>Noviembre 6 de 2025</b>	Versión: <b>1.0</b>
	Nombre del Formato: <b>ACTA DE PRÓRROGA</b>		

<b>ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1</b>	
Contrato/Convenio No.	03 de 2026
Objeto del contrato/convenio	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN GERENCIAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ARCHIVÍSTICAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL SUR".
Contratante	IDES
Contratista	Nombre: ANGIE LORENA CEBALLOS MERA C.C. No. 1.004.578.983 de Ipiales (N)
Valor	(\$5.252.715) CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
Valor total (mas adición)	(\$7.879.075) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
Plazo contractual	Del 30/01/2026 al 29/04/2026
Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas	
Fecha de firma del contrato	30/01/2026
Fecha de inicio	30/01/2026
Fecha de terminación	29/04/2026
Fecha primera prórroga	30/04/2026
Fecha de terminación primera prórroga	29/05/2026
Es parte integrante de la presente acta:	
1. Oficio de fecha 28 de abril de 2026, por la cual el Supervisor solicita prórroga del plazo de ejecución del contrato 03 de 2026, hasta el 29 de mayo de 2026.	
<b>Observaciones:</b>	
El Supervisor en el presente documento deja constancia de la procedencia de la prórroga, donde se menciona que la contratista ANGIE LORENA CEBALLOS MERA, profesional universitario del Área de archivo del IDES, por la necesidad que tiene la Dirección a fin de que contribuya en las diferentes actividades administrativas y archivísticas derivadas del cierre de los diferentes Convenios Interadministrativos celebrados por el IDES y que le permitan la prestación adecuada de los servicios a su cargo, por ende, procede a autorizar la prórroga solicitada, hasta el 29 de mayo de 2026.	
Por lo expuesto, las partes acuerdan:	
<b>Primero.-</b> PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato No. 03 de 2026, hasta el 29 de mayo de 2026.	
<b>Segundo.-</b> ADICIONAR el valor de (\$2.626.360) dos millones seiscientos veintiséis mil trescientos sesenta pesos m/c, al contrato 03 DE 2026.	
<b>Tercero.-</b> La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.	
Observaciones.	
Para constancia se firma en Ipiales, el 28 de abril de 2026.	
<b>INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL SUR -IDES</b>	<b>CONTRATISTA</b>
 Nombre: <b>DEISY GABRIELA QUIROZ ROJAS</b>	

 <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE</b> <b>Ipiales</b> NIT.800099095-7	Proceso: <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	Código: <b>FR-T-GAJ-10</b>	Página: <b>2 de 2</b>
	Subproceso: <b>N/A</b>	Fecha de Emisión: <b>Noviembre 6 de 2025</b>	Versión: <b>1.0</b>
	Nombre del Formato: <b>ACTA DE PRÓRROGA</b>		

Cargo: Director (E)	 Nombre: <b>ANGIE LORENA CEBALLOS MERA</b> C.C. No. 1.004.578.983 de Ipiales (N).
<b>SUPERVISOR</b>  Nombre: <b>DEISY GABRIELA QUIROZ ROJAS</b> Cargo: Director (E)	
Revisó: Nombre: <b>DEISY GABRIELA QUIROZ ROJAS</b> Cargo: <b>Cargo: Director (E)</b>	
 Elaboró: <b>Lorena Paola Lucero Arciniegas</b> Contratista – Área Jurídica	