

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA



CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20201334.
OBJETO: "AUXILIAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR ACCIONES INTEGRALES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA, CÁNCER DE CUERPO UTERINO Y CÁNCER DE MAMA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS, JORNADAS INFORMATIVAS Y PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FORTALEZCAN LA DEMANDA DE SERVICIOS DE TUMIZACIÓN, EL AUTOCUIDADO Y LA ATENCIÓN OPORTUNA, EN CONCORDANCIA CON LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD Y EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD", CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA FUNDACIÓN ESPERANZA Y FE.
SIGLA FUNEF:
IDENTIFICACIÓN: NIT No. 900327932 - 9.

<div>Fundación</div> <div>FUNDACIÓN ESPERANZA Y FE</div>	CRONOGRAMA EJECUCION DE ACTIVIDADES																			CODIGO:	SPP-FOR-071			
																				VERSION:	002			
																				FECHA DE APROBACION	2025-03-25			
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL																								
Marzo		Elegir mes de inicio																			6/3/26		Fecha de hoy	
ACTIVIDADES	DESCRIPCION	RESPONSABLE NOMBRE Y APELLIDO	PERFIL	POBLACION SUJETO	CANTIDAD PROYECTADA	CONVOCATORIA MEDIOS CONVOCATORIA	FECHA CONVOCATORIA	ESTADO CONVOCATORIA	SITO	TERRITORIO	MICROTERRITORIO	Fecha Ejecucion	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cantidad de días	Progreso	Estado	NUEVO PERIODO DE EJECUCION		Observaciones				
Actividad 1	Desarrollar una obra de teatro educativa en espacios públicos de los municipios del Departamento para sensibilizar a la comunidad en general sobre los factores de riesgo, prácticas de autocuidado y la importancia del tamizaje oportuno para la detección temprana del cáncer de próstata.	Monica Acuña -directora De Proyecto Walter Polo - Coordinador Proyecto Profesional En Proceso De Contratación	El proponente deberá acreditar experiencia en la ejecución y diseño de Actividades Ludico-Pedagógicas dirigidas a las poblaciones objeto. Debe contar con un (1) coordinador , con apoyo de un profesional de salud que pueda ser medico o enfermera , experta en el manejo de la norma 3280 en actividades de detección de cancer de prostata quien debe dirigir la tematica que maneja el grupo de actores, el grupo de actores debe de estar conformado por 5 actores, ademas debe de contar con personal de apoyo logístico (3).	Familias, colectivos y comunidades GALAPA	45	CIRCULAR ORFEADA	17/02/2026	No Ejecutada	GALAPA	2	7	10/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SABANALARGA	45		17/02/2026	No Ejecutada	SABANALARGA	1	2	11/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades BARANOA	45		17/02/2026	No Ejecutada	BARANOA	3	10	12/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades POLONUEVO	45		17/02/2026	No Ejecutada	POLONUEVO	1	10	17/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades REPELON	45		17/02/2026	No Ejecutada	REPELON	7	26	18/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades LURUJACO	45		17/02/2026	No Ejecutada	LURUJACO	1	3	19/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SABANAGRANDE	45		17/02/2026	No Ejecutada	SABANAGRANDE	1	1	25/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SANTO TOMAS	45		17/02/2026	No Ejecutada	SANTO TOMAS	1	2	26/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades PALMAR DE VARELA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PALMAR DE VARELA	3	10	27/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades USIACURI	45		17/02/2026	No Ejecutada	USIACURI	1	2	31/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades CANDELARIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	CANDELARIA	1	1	07/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SUAN	45		17/02/2026	No Ejecutada	SUAN	4	3	14/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades CAMPO DE LA CRUZ	45		17/02/2026	No Ejecutada	CAMPO DE LA CRUZ	2	8	21/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SANTA LUCIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	SANTA LUCIA	2	1	28/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades JUAN DE ACOSTA	45		17/02/2026	No Ejecutada	JUAN DE ACOSTA	1	5	05/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades TUBARA	45		17/02/2026	No Ejecutada	TUBARA	1	4	12/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades PLOJO	45		17/02/2026	No Ejecutada	PLOJO	1	2	21/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades MANATI	45		17/02/2026	No Ejecutada	MANATI	3	12	26/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades PONEDERA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PONEDERA	1	3	02/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SOLEDAD	45		17/02/2026	No Ejecutada	SOLEDAD	2	1	11/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades MALAMBO	45		17/02/2026	No Ejecutada	MALAMBO	5	3	17/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades PUERTO COLOMBIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PUERTO COLOMBIA	1	3	23/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
Actividad 2	Realizar jornadas de proyección educativa al aire libre en parques, espacios culturales o zonas centrales de los 22 municipios del Departamento, dirigidas a la comunidad en general, mediante la difusión de contenidos audiovisuales sobre los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino, la importancia de la vacunación contra el VPH, la realización periódica de pruebas de tamizaje	Monica Acuña -directora De Proyecto Walter Polo - Coordinador Proyecto Profesional En Proceso De Contratación	1 Coordinador/a de la actividad Profesional en salud pública, enfermería o áreas afines 1 Profesional de salud.Enfermero/a, médico/a bacteriólog/a con experiencia en SSR 1 Psicólogo/a o trabajador/a social Experiencia comunitaria Sensibilización, manejo de mitos y barreras culturales Gestoría comunitaria 1 Técnico audiovisual	Familias, colectivos y comunidades GALAPA	45	CIRCULAR ORFEADA	17/02/2026	No Ejecutada	GALAPA	2	7	10/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SABANALARGA	45		17/02/2026	No Ejecutada	SABANALARGA	1	2	11/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades BARANOA	45		17/02/2026	No Ejecutada	BARANOA	3	10	12/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades POLONUEVO	45		17/02/2026	No Ejecutada	POLONUEVO	1	10	17/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades REPELON	45		17/02/2026	No Ejecutada	REPELON	7	26	18/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades LURUJACO	45		17/02/2026	No Ejecutada	LURUJACO	1	3	19/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SABANAGRANDE	45		17/02/2026	No Ejecutada	SABANAGRANDE	1	1	25/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SANTO TOMAS	45		17/02/2026	No Ejecutada	SANTO TOMAS	1	2	26/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades PALMAR DE VARELA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PALMAR DE VARELA	3	10	27/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades USIACURI	45		17/02/2026	No Ejecutada	USIACURI	1	2	31/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades CANDELARIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	CANDELARIA	1	1	07/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							
				Familias, colectivos y comunidades SUAN	45		17/02/2026	No Ejecutada	SUAN	4	3	14/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada							

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA



	y el reconocimiento de señales de alarma que requieren atención oportuna		Apoyo logístico 2	Familias, colectivos y comunidades CAMPO DE LA XCRUZ	45		17/02/2026	No Ejecutada	CAMPO DE LA CRUZ	2	8	21/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SANTA LUCIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	SANTA LUCIA	2	1	28/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades JUAN DE ACOSTA	45		17/02/2026	No Ejecutada	JUAN DE ACOSTA	1	5	05/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades TUBARA	45		17/02/2026	No Ejecutada	TUBARA	1	4	12/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades PIOJO	45		17/02/2026	No Ejecutada	PIOJO	1	2	21/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades MANATI	45		17/02/2026	No Ejecutada	MANATI	3	12	26/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades PONEDERA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PONEDERA	1	3	02/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SOLEDAD	45		17/02/2026	No Ejecutada	SOLEDAD	2	1	11/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades MALAMBO	45		17/02/2026	No Ejecutada	MALAMBO	5	3	17/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades PUERTO COLOMBIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PUERTO COLOMBIA	1	3	23/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
Actividad 3	.Desarrollar en el entorno comunitario de los 22 municipios, actividades educativas para promover el autocuidado y fortalecer la adherencia al tamizaje del cáncer de mama mediante una metodología lúdica que integre Teatro Foro para la reflexión y un Rally Educativo para la práctica de las reglas aprendidas.	Monica Acuña -directora De Proyecto Walter Polo - Coordinador Proyecto Profesional En Proceso De Contratación	. Coordinador(a) del proyecto Perfil Profesional en salud pública, enfermería, trabajo social o áreas afines. Experiencia en ejecución de proyectos comunitarios y coordinación territorial. Funciones: Planificar y coordinar las actividades en los 22 municipios. Articular con alcaldías, ESE, líderes comunitarios y Secretarías de Salud. Supervisar la correcta ejecución metodológica. Consolidar informes y soportes técnicos. auxiliares de apoyo	Familias, colectivos y comunidades GALAPA	45	CIRCULAR ORFEADA	17/02/2026	No Ejecutada	GALAPA	2	7	10/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SABANALARGA	45		17/02/2026	No Ejecutada	SABANALARGA	1	2	11/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades BARANOA	45		17/02/2026	No Ejecutada	BARANOA	3	10	12/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades POLONUEVO	45		17/02/2026	No Ejecutada	POLONUEVO	1	10	17/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades REPELON	45		17/02/2026	No Ejecutada	REPELON	7	26	18/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades LURUACO	45		17/02/2026	No Ejecutada	LURUACO	1	3	19/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SABANAGRANDE	45		17/02/2026	No Ejecutada	SABANAGRANDE	1	1	25/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SANTO TOMAS	45		17/02/2026	No Ejecutada	SANTO TOMAS	1	2	26/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades PALMAR DE VARELA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PALMAR DE VARELA	3	10	27/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades USIACURI	45		17/02/2026	No Ejecutada	USIACURI	1	2	31/03/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades CANDELARIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	CANDELARIA	1	1	08/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SUAN	45		17/02/2026	No Ejecutada	SUAN	4	3	15/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades CAMPO DE LA XCRUZ	45		17/02/2026	No Ejecutada	CAMPO DE LA CRUZ	2	8	22/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SANTA LUCIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	SANTA LUCIA	2	1	28/04/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades JUAN DE ACOSTA	45		17/02/2026	No Ejecutada	JUAN DE ACOSTA	1	5	06/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades TUBARA	45		17/02/2026	No Ejecutada	TUBARA	1	4	13/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades PIOJO	45		17/02/2026	No Ejecutada	PIOJO	1	2	20/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades MANATI	45		17/02/2026	No Ejecutada	MANATI	3	12	27/05/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades PONEDERA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PONEDERA	1	3	03/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades SOLEDAD	45		17/02/2026	No Ejecutada	SOLEDAD	2	1	10/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades MALAMBO	45		17/02/2026	No Ejecutada	MALAMBO	5	3	18/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								
				Familias, colectivos y comunidades PUERTO COLOMBIA	45		17/02/2026	No Ejecutada	PUERTO COLOMBIA	1	3	24/06/2026	01/02/2026	30/06/2026	149	0%	No Ejecutada								

FIRMAS:					
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA	FECHA
ELABORO:	WALTER POLO	Coordinador	FUNDACION ESPERANZA Y FE		02/03/2026
REVISO:	LILIANA DONADO GARCIA	Directora	FUNDACION ESPERANZA Y FE		02/03/2026
APROBO:	OLINDA OÑORO JIMENEZ	Subsecretaria de Salud Pública	Gobernación del Atlántico	 	04/03/2026