

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTANA NIT 860.020.733-8	GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-GCP-15	Página 1 de 2
		Versión 3	03-08-2020
ACTA DE INICIO CONTRATO No. MS-IP-018-2026			

ACTA DE INICIO

MODALIDAD	MINIMA CUANTIA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTANA BOYACÁ
NIT	800020733-8
ORDENADOR DEL GASTO	JUAN CARLOS SANCHEZ RINCON
C. C. NO.	74.328.119 DE SANTANA
CARGO	ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATISTA	DOTAMEQ LTDA
NIT	NIT. 830039382-9
REPRESENTANTE LEGAL	VELKY GUTIERREZ
CC NO.	52.207.659 de Bogotá
OBJETO	COMPRAVENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTANA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 2024-2027
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$19.818.000), INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (03) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN


CDP	RP	DESCRIPCION	VALOR
263 04/04/2026	362 20/04/2026	2320202009-05 Realizar acciones para el mejoramiento del acopio, distribución, comercialización y consumo de productos agrícolas / SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$19.818.000,00

En Santana Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año Dos Mil Veintiséis (2026), entre los suscritos a saber de una parte, JHOAM SEBASTIAN MEDIANA AMADO, secretario de Planeación en calidad de SUPERVISOR del CONTRATO No. MS-IP-018-2026 y por la otra VELKY GUTIERREZ en representación legal de la sociedad DOTAMEQ LTDA en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente acta de iniciación, teniendo en cuenta que se efectuó el registro presupuestal correspondiente, por lo tanto, el contrato cuenta con los requisitos de ejecución y es procedente dar inicio al contrato.

Fecha de la firma del contrato:
Fecha de la Presente Acta:

20 de abril de 2026
24 de abril de 2026

Para constancia de lo anterior,


JHOAM SEBASTIAN MEDIANA AMADO
Secretario de Planeación
Supervisor


VELKY GUTIERREZ
RL. DOTAMEQ LTDA
Contratista