

ACTA DE REUNIÓN

F-FI-1380
V.1

Fecha y Hora de la Reunión	17/02/2026	Hora de Inicio:	Hora de Finalización:
		14:00 horas	15:00 horas
Lugar de la Reunión	Enlace: Reunión seguimiento 2 CONTRATO SCJ-2289-2025- UNIDADES DE ACCESO A LA JUSTICIA(DIAGNOSTICENTRO MONTAJES METALMECANICOS Y SERVICIOS SUPERCOCHEES S.A.S.) Unión a la reunión Microsoft Teams	Tipo Reunión	Virtual ☒ Presencial ☐
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la adquisición de las unidades móviles de acceso a la justicia. Revisar el estado de la ingeniería de detalle y los soportes necesarios para una posible prórroga del contrato debido a retrasos en la importación de los vehículos.			
TEMA(S) TRATADO(S) (ORDEN DEL DÍA)			
1. Estado de la gestión de importación de los vehículos. 2. Análisis de la viabilidad de cambio en la marca o línea de los vehículos ofrecidos. 3. Presentación y revisión de propuestas técnicas de diseño (ingeniería de detalle), incluyendo accesos, distribución interna y seguridad. 4. Coordinación administrativa entre el contratista, la Dirección de Bienes y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Harold Puentes en representación de Supercoches, informó que están a la espera de los vehículos y que han mantenido reuniones con concesionarios aliados como VehiCosta y Centro Diesel. Aunque conocen que los tiempos de entrega podrían ser a mediados de marzo, los concesionarios no se han comprometido con una comunicación oficial de fechas exactas. Manuel Fernando Aleans (Dirección de Bienes) enfatizó que la entidad solo accederá a una prórroga si se demuestra con soportes (correos y comunicaciones desde diciembre de 2025) que el retraso es ajeno al contratista. De lo contrario, se considerará un incumplimiento contractual. Supercoches planteó la posibilidad de usar vehículos de entrega inmediata (marcas Jack o JMS), pero la Dirección de Bienes aclaró que no se considera contractualmente. Se determinó que cambiar el modelo NQR originalmente ofertado por uno de características inferiores afectaría la evaluación económica, técnica y jurídica que permitió la adjudicación del contrato. Por lo tanto, el contratista debe avanzar exclusivamente con el modelo NQR. El contratista presentó planos con sugerencias para optimizar el uso de las unidades: • Se propuso habilitar una segunda entrada con escalera para que cada consultorio tenga su propio ingreso. Esto evitaría que los usuarios deban atravesar un consultorio para llegar al otro, garantizando la privacidad de los servicios. • Se sugirió eliminar las puertas traseras tipo furgón para evitar riesgos de seguridad (caída de elementos al abrir). En su lugar, se propuso un acceso interno mediante una puerta corrediza y el sellado de la parte trasera estructural.			

- Supercoches ofreció instalar rieles logísticos de anclaje sin costo adicional para asegurar la carga. También se discutió la viabilidad de instalar una escalera fija trasera para el mantenimiento de los paneles solares, reemplazando las escaleras laterales o removibles.
- Limitaciones técnicas: Se advirtió que no es recomendable instalar sistemas de *airbags* en la zona de pasajeros/oficinas, ya que son vehículos de carga cuya vibración constante podría activarlos accidentalmente.

Paula Andrea González (Subsecretaría de Acceso a la Justicia) señaló que estos retrasos deben ser reportados al Concejo, por lo que es vital tener una "historia clara" y una justificación técnica sólida, dado que la fecha inicial de entrega comunicada es el 19 de abril.

Se acordó que cualquier modificación al diseño original debe ser presentada formalmente como ingeniería de detalle y contar con el aval del equipo de arquitectos de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia antes de iniciar la fabricación.

CONCLUSIONES

- Se mantiene el modelo de vehículo NQR originalmente pactado.
- La aprobación de una prórroga está condicionada a la entrega de soportes documentales que demuestren la debida gestión del contratista ante los retrasos de importación.

COMPROMISOS

Contratista (Supercoches):

- Entregar los soportes de la gestión de importación a más tardar el jueves 19 de febrero.
- Presentar la propuesta formal de ingeniería de detalle con los planos y ajustes técnicos discutidos.

Dirección de Bienes:

- Remitir el documento oficial de respuesta técnica a las dudas del contratista.
- Coordinar la reunión de aprobación de modificaciones de diseño con la participación de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.
- Programar próxima reunión el miércoles 25 de febrero.

Subsecretaría de Acceso a la Justicia:

- Revisar la documentación técnica a través de su equipo de arquitectos con relación a los diseños propuestos.

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia F-FI-1381.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LISTADO DE ASISTENCIA

F-FI-1381
V.1

TIPO DE SESIÓN: Reunión ☒ Sensibilización ☐ Otro ☐ Cual ? MODALIDAD: Presencial ☐ Lugar: [Reunión seguimiento 2 CONTRATO SCJ-2289-2025 - UNIDADES DE ACCESO A LA JUSTICIA](#) Virtual ☒

NOMBRE DEL EVENTO: Seguimiento Cont. 2289-2025 Unidades móviles RESPONSABLE: Manuel Fernando Aleans FECHA: 17/02/2026 HORA INICIO: 14:00 HORA FIN: 15:00

HOJA 1 de 1

No.	NOMBRE	Nº DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA	Autorizo el Tratamiento de Datos Personales	
1	Harold Puentes Romero	1016047171	DIAGNOSTICENTRO MONTAJES METALMECANICOS Y SERVICIOS	3016366267	contratacion@carroceriassuper.com	Harold Puentes R.	X	NO
2	Manuela Peralta Jimenez	1020818471	DIAGNOSTICENTRO MONTAJES METALMECANICOS Y SERVICIOS	3214525684	ingenieria@carroceriassuper.com	Manuela Peralta.	X	NO
3	Paula Andrea Gonzalez	1020746495	Subsecretaría de Acceso a la Justicia	3214417656	paula.gonzalez@scj.gov.co	Paula G.	X	NO
4	Manuel Fernando Aleans Corena	1015420424	DIRECCIÓN DE BIENES	30155335715	manuel.aleans@scj.gov.co	MFAC	X	NO
5	Luis Mauricio Fajardo	11738155	Dirección de Bienes	3779595	luis.fajardo@scj.gov.co	Mauricio Fajardo	X	NO
6							SI	NO
7							SI	NO
8							SI	NO
9							SI	NO
10							SI	NO
11							SI	NO
12							SI	NO
13							SI	NO
14							SI	NO
15							SI	NO
16							SI	NO

Nota. Cuando se use un formulario forms como registro de asistencia en el marco de este formato, este, deberá contener la información acá registrada.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados por el asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Para consultas y reclamos relacionados con el régimen de protección de datos personales y solicitar en cualquier momento, la revocación de esta autorización podrá presentarlas a través de los formatos F-GCT-1133 (Consultas) y F-GCT-1134(Reclamos). Así mismo, podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento a través de www.scj.gov.co