

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DIFERENTE A OPS	Código:
		Versión: 1
		Fecha: 15-04-2025

A. INFORMACIÓN GENERAL					
TIPO DE CONTRATO	Mínima cuantía ☐ Selección abreviada ☐ Menor cuantía ☐ Interés público ☐ Convenio de asociación ☒		NÚMERO DE CONTRATO	Convenio de asociación N°01 del 2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NUEVO MUNDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL - FUMUNDO		NIT. O N° DE IDENTIFICACIÓN	824.003.006-7	
OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZO, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS DE INTERÉS SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA "SEMILLERO DEPORTIVO SAMARIO 2025" EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA".				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS. M/L (\$1.838.571.427)				
APORTE DEL INRED	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$1.287.000.000)				
FORMA DE PAGO:	PRIMER PAGO O ANTICIPO	\$450.450.000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L			
	SEGUNDO PAGO	\$450.450.000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L			
	TERCER PAGO	\$321.750.000 TRESCIENTOS VEINTUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L			
	CUARTO PAGO	\$64.350.000 SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L			
	APORTE DE LA ESAL	\$551.571.427 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L			
N° PAGO / N° DE INFORME:	1	N° CDP	184 de 2025	N° RP	179 de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	15/04/2025		PLAZO DEL CONTRATO	31/12/2025	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	ALAIN PEREZ BOADA Subdirector Técnico de Deportes INRED				
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
N° DE MODIFICACIÓN	N/A	TIPO DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN - PRÓRROGA)	N/A		
VALOR ADICIONADO	N/A		TIEMPO PRORROGADO	N/A	
CDP DE LA ADICIÓN	N/A	CRP DE LA ADICIÓN	N/A		
C. POLIZAS (SI APLICA)					



FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
DE CONTRATO DIFERENTE A OPS

Código:

Versión: 1

Fecha: 15-04-2025

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6	N° DE PÓLIZA	430-47- 994000070 504	FECHA DE LA PÓLIZA	15/04/2025
--------------------------	---	--------------	-----------------------------	-----------------------	------------

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN RESOLUCION No. 082 DEL 15 DE ABRIL DEL 2025

D. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)
1	N/A

E. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No DE PLANILLA	CERTIFICACIÓN		
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
RIESGOS LABORALES	N/A	N/A	N/A

F. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean Descontados por el Instituto Distrital de Santa Marta Para la Recreación y el Deporte - INRED
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, se anexa certificado por el representante legal de la FUNDACION NUEVO MUNDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL - FUMUNDO.

G. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

En cumplimiento del contrato cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS DE INTERÉS SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA "SEMILLERO DEPORTIVO SAMARIO 2025" EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA" y con el propósito de garantizar una planeación eficiente y oportuna de las actividades, se presenta el presente informe. Este documento detalla las gestiones iniciales realizadas y destaca la necesidad de recibir el anticipo pactado para dar inicio a la ejecución del proyecto.

Actividades Proyectadas

El desarrollo de este proyecto contempla la realización de las siguientes actividades:

1. Desarrollar actividades administrativas, jurídicas, técnicas y financieras para la ejecución del objeto del convenio.
2. ~~Destinar los recursos exclusivamente a las actividades~~
3. Dirigir, liderar y coordinar la convocatoria, inscripción y vinculación.
4. Suministrar cada uno de los ítems y vincular al personal técnico conforme al presupuesto, quienes deben contribuir al fortalecimiento t ejecución de cada una de las actividades.
5. Desempeñar actividades de operación, logística y gestión técnica correspondientes al desarrollo del convenio.
6. Adjuntar evidencias escritas y fotográficas, de la promoción y desarrollo del convenio.

Para garantizar el éxito de las actividades programadas, es indispensable contar con el anticipo pactado, el cual se destinará a:

- La contratación del equipo técnico, administrativo y logístico necesario.
- La adquisición de materiales e implementos requeridos para las actividades.
- La planeación, organización y promoción de las actividades, para asegurar una amplia participación comunitaria.





**FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
DE CONTRATO DIFERENTE A OPS**

Código:

Versión: 1

Fecha: 15-04-2025

Conclusión

La obtención del anticipo permitirá iniciar la ejecución de las actividades planeadas, asegurando el cumplimiento de los objetivos del convenio en los tiempos establecidos y promoviendo el impacto positivo en la comunidad del Distrito de Santa Marta. Se solicita respetuosamente la pronta asignación del recurso para proceder con las gestiones correspondientes.

FIRMA CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL

Nº. Identificación

26.941.543

