


	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Suspensión	
	Código: PA08-PR05-F5	Versión: 10

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SDA-20251561	
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA	
ACTA DE SUSPENSIÓN	
CONTRATO No.	SDA-20251561
CONTRATISTA	HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA
IDENTIFICACIÓN	900.013.343-2
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE AIRE DE BOGOTÁ D.C, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD – LOTE N. 4.
VALOR INICIAL	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ POR LA SUMA DE NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$972.730.000), (Exento de IVA), incluyendo impuestos y tributos nacionales y distritales, así como todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	UNO (01) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIACIÓN	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICACIÓN No. 01	N/A
ADICIÓN No. 01	N/A
PRRÓRROGA No. 01	PRORROGAR por el término de DOS (02) MESES calendario, a partir del UNO (01) de ENERO de 2026, y hasta el VEINTIOCHO (28) de FEBRERO de 2026.
PRRÓRROGA No. 02	PRORROGAR por el término de DOS (02) MESES calendario, a partir del UNO (01) de marzo de 2026, y hasta el TREINTA (30) de ABRIL de 2026.
SUSPENSIÓN No. 01	N/A
<p>FABIÁN MAURICIO CAICEDO CARRASCAL, mayor de edad, identificado con C.C. No. 5.471.060, en su calidad de SUBSECRETARIO DE CONTROL AMBIENTAL nombrado mediante Resolución No. 00207 del 09 de febrero de 2026 y posesionado según Acta No. 02 de fecha 09 de febrero de 2026, delegado para suscribir contratos y ejercer la ordenación del gasto, actuando en nombre de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, en adelante la SDA y HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA , identificado con NIT 900.013.343-2, Representada Legalmente por JOSE NICOLAS GERMAN RODRIGUEZ MESA mayor de edad, identificado con C.C. No. 17131397, en adelante EL CONTRATISTA, han convenido SUSPENDER el a partir del VEINTINUEVE (29) de ABRIL de 2026, y hasta VEINTIOCHO (28) de MAYO de 2026 de manera que el contrato se reanuda automáticamente al día siguiente.</p> <p>Que EL CONTRATISTA mediante comunicación radicada el 28 de abril de 2026 solicitó la suspensión del contrato al supervisor en el cual manifiesta los motivos técnicos, administrativos y jurídicos para suspender el precitado contrato, la cual hace parte integral de la presente acta.</p> <p>Que, LA SUPERVISORA del COMPRAVENTA No. SDA-20251561, mediante solicitud allegado a través el día 29 de abril de 2026 a través de memorando No. 2026IE88162, indicó:</p> <p><i>“(…) a) Teniendo en cuenta el alcance y las obligaciones específicas del CONTRATO DE COMPRAVENTA SDA-20251561 la Subdirectora de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, actuando como supervisora del mismo, avala la solicitud de suspender el contrato presentada por el contratista HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA mediante oficio con radicado No. 2026ER86974 del 29 de abril de 2026.</i></p>	

  	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Suspensión	
	Código: PA08-PR05-F5	Versión: 10

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SDA-20251561

El CONTRATO DE COMPRAVENTA No SDA-20251561 cuenta con fecha de terminación prevista el TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026, sin embargo, persiste la necesidad de adquirir CUATRO (4) calibradores dinámicos multigas con generador de ozono y fotómetro interno, por lo cual, se hace necesario SUSPENDER el plazo de ejecución del contrato por el termino de TREINTA (30) DÍAS a partir VEINTINUEVE (29) de abril de 2026 hasta el VEINTIOCHO(28) de mayo de 2026.

Igualmente, la supervisión del contrato verifica y avala la procedencia de la presente solicitud de SUSPENSIÓN, toda vez que el contratista a la fecha entregó TRES (3) MONITORES DE PM2.5, de los cuales DOS (2) han sido instalados, integrados y puestos en operación en las estaciones de monitoreo de calidad del aire Móvil 7ma y Usaquén, adicional y ha dado respuesta de manera oportuna a las solicitudes o requerimientos con respecto al objeto y las obligaciones pactadas contractualmente, sumado a que requiere continuar la ejecución del actual contrato, de conformidad con los parámetros, condiciones y las cláusulas inicialmente pactadas.

Que desde la supervisión del CONTRATO DE COMPRAVENTA No SDA-20251561 se considera procedente avalar la presente solicitud de suspensión en los siguientes términos: Que el contratista ha manifestado la disponibilidad para continuar con las gestiones necesarias


- a) y requeridas para que el fabricante de los calibradores marca SABIO despache de manera oportuna durante el lapso requerido de SUSPENSIÓN del contrato por TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO comprendidos a partir del VEINTINUEVE (29) de abril de 2026 hasta el VEINTIOCHO (28) de mayo de 2026.
- b) Desde la supervisión del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SDA-20251561 se ha manifestado que el objeto del contrato se encuentra en ejecución y se ha tenido repuesta de manera oportuna y diligente por parte del contratista, adicional a que a la fecha se realizó la entrega al Almacén de la SDA TRES (3) MONITORES DE PM2.5 marca METONE y se generó el ingreso No 16, lo que viabiliza el cometido propuesto en la meta plan de desarrollo planteada para la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual-SCAAV en el marco de la normatividad vigente.
- c) En consecuencia, se solicita la presente SUSPENSIÓN para el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SDA-20251561 suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE y la empresa HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. quien declaro cumplimiento con la totalidad de las especificaciones y características técnicas descritas en los documentos que soportaron el proceso cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE AIRE DE BOGOTÁ D.C. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD LOTE No 4" según la necesidad planteada por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV en el Estudio Previo.

(...)"

Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, las partes ACUERDAN:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

1. Suspender el plazo de ejecución del COMPRAVENTA No. SDA-20251561 a partir del **VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2026, Y HASTA VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2026** de manera que el contrato se reanudará automáticamente al día siguiente.

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Suspensión	
	Código: PA08-PR05-F5	Versión: 10

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SDA-20251561

2. Con la suscripción del presente documento se entiende postergado el plazo por el mismo término en que dure la suspensión del contrato, motivo por el cual la nueva fecha de terminación será el **01 DE JUNIO DE 2026**.
3. La **FORMA DE PAGO** se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato.
4. El contratista se compromete a modificar la vigencia de la garantía única constituida en cada uno de sus amparos, de conformidad con los términos y condiciones señaladas en el Contrato y el presente documento. Para el efecto deberá allegar a la Dirección Contractual, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de este último, el correspondiente Anexo modificatorio.
5. Las demás disposiciones del **CONTRATO** y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO POR LAS PARTES CON LA APROBACIÓN TRANSACCIONAL A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	Acto Administrativo
9	Se actualiza el formato con instrucciones claras y precisas con el fin de evitar errores en el diligenciamiento y radicación a la Subdirección Contractual.	Radicado 2025IE66346 del 28 de marzo de 2025
10	Se ajusta de conformidad con el Decreto Distrital 509 del 22 de octubre de 2025 "Por medio del cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente." que rige a partir del 23 de octubre de 2025.	Radicado 2025IE296597 del 15 de diciembre de 2025

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno Cargo: Profesional Especializada Fecha: 11 de diciembre de 2025	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga Cargo: Directora Contractual Fecha: 12 de diciembre de 2025	Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 15 de diciembre de 2025