



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 2548 DE 2019
PRORROGA NÚMERO UNO (01) DE 2020**

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”

PLAZO: HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2021

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2
MUNICIPIO DE AIPE NIT: 891.180.070-1

Entre los suscritos, **CATALINA TÉLLEZ POSADA**, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS**, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por el INVIAS, modificada por las resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, No. 359 del 30 de enero de 2019, No. 859 del 26 de febrero de 2019, No. 6031 del 07 de noviembre de 2019 y No. 6787 del 13 diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos del presente Convenio se denominara **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **OCTAVIO CONDE LASSO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.884.142 expedida en Aipe, Huila, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE AIPE**, en su calidad de Alcalde, posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2019, ante la Notaria Única del Circulo de Aipe, facultado para suscribir el presente documento por la Constitución y la Ley, manifestando bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este documento se denominará **EL MUNICIPIO**, en razón a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo número 2548 del 24 de diciembre de 2019 y Adición No. 1 del 04 de noviembre de 2020, hemos convenido suscribir la presente prorroga previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

- 1).** Que mediante oficio de fecha 17 de noviembre de 2020, el MUNICIPIO solicita la prórroga del Convenio.
- 2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga Convenios del 18 de noviembre de 2020, suscrito por el Alcalde del Municipio de Aipe, la Supervisora Territorial Huila, la Directora Territorial Huila, el Gestor Técnico del Proyecto, el Jefe de la Unidad Ejecutora y la abogada de la Unidad Ejecutora.
- 3)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 72 del 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2020.
- 4)** Que con Memorando SRT 76606 del 09 de diciembre de 2020, el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de prorroga.

5) Que mediante comunicación electrónica de fecha 16 de diciembre de 2020, la Subdirección Red Terciaria y Férrea comunica que se realizaron los desembolsos del convenio y que no existen saldos pendientes por realizar.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo Número 2548 de 2019 y las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio Interadministrativo Número 2548 de 2019, desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede por solicitud de EL MUNICIPIO y no implica sobre costos para EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfeccionará con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Proyectó: Henry Bautista H. – Abogado DC.

Revisó: Yavira Esperanza Florian Castañeda – Coordinador Asuntos Contractuales de la Dirección de Contratación.