

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

Contrato/ Aceptación de Oferta No.	Contrato 193 del 2024		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	Infraestructuras Seguras S.A.S / Ramiro Merchán Pararroyo		
Identificación del Contratista	901.188.624-1		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Sandra Liliana Serna Valero	Teléfono / Extensión	13714
Dependencia y Cargo del Supervisor	Gerencia de riesgos y seguridad de la información, Profesional Máster 320-08		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	Prestar servicios especializados para la evaluación del ambiente de control de los terceros esenciales que soportan los procesos de Colpensiones, teniendo en cuenta los lineamientos internos, las buenas prácticas y normatividad aplicable a la Entidad.		
Plazo de ejecución	12 meses		
Fecha de inicio	07/02/2025	Fecha de terminación	16/02/2026
Valor Total del Contrato/ Aceptación de Oferta	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$844.783.570)		
Número de Reserva Presupuestal RPM (Si aplica)	4700009217		
Número de Reserva Presupuestal BEPS (Si aplica)	N/A		
Modificaciones al Contrato/ Aceptación de Oferta	<p>Otrosí No. 1 del 24/12/2025:</p> <p>Modificar la cláusula SEXTA - VALOR DEL CONTRATO,</p> <p><i>"SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$844.783.570). incluido IVA y todos los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos que se causen con ocasión del perfeccionamiento, ejecución o liquidación del contrato."</i></p> <p>Modificar la cláusula octava DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, en el sentido de Liberar la suma de \$268.094.767 de la vigencia 2025 y adicionar la suma de \$204.440.667 a la vigencia 2026 amparados</p>		

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	1 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

	<p>por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1000010194 del 9 de diciembre de 2025.</p> <p><i>OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente contrato cuenta con los recursos amparados en el certificado de disponibilidad No. 1000009410 del 14 de noviembre de 2024 y 1000010194 del 9 de diciembre de 2025. según la siguiente discriminación por vigencia</i></p> <p>Suscripción acta de suspensión de contrato: Cláusula Primera: SUSPENDER el plazo de ejecución del Contrato desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, por lo que el contrato finalizará el 16 de febrero de 2026.</p>
--	--

RECURSOS RPM:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS RPM	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO - RECURSOS RPM	\$844.783.570	\$844.783.570	0	\$844.783.570	0	0	SUMAS IGUALES
TOTAL	\$844.783.570	\$844.783.570		\$844.783.570			SUMAS IGUALES

RECURSOS BEPS:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS BEPS	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO - RECURSOS BEPS	0	0	0	0	0	0	SUMAS IGUALES
TOTAL	0	0		0			SUMAS IGUALES

MARCADO	C	I	D	PÁGINA 2 de 20
	3	3	1	

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA		CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
			VERSIÓN:	4
			FECHA:	08/01/2026

CONSOLIDADO FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA:

CONCEPTO	VALOR TOTAL	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTAD O	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/ ACEPTACIÓN DE OFERTA	\$844.783.570	\$844.783.570	0	\$844.783.570	0	0	SUMAS IGUALES
TOTAL	\$844.783.570	\$844.783.570		\$844.783.570			SUMAS IGUALES

Nota: La sumatoria de los recursos RPM y BEPS debe ser igual al valor del Contrato/Aceptación de Oferta.

Durante la ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta se adelantaron las siguientes actividades conforme a las obligaciones contractuales:

Actividad desarrollada		Producto recibido	Observaciones	% Cumplimiento
1	Plan de trabajo para la atención del contrato	Cronograma de actividades V1	N/A	100%
2	Ejecución de la evaluación REN CONSULTORES SAS.	Informes finales de resultados de la evaluación aplicada: - Informe de análisis de contexto. - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. - Matrices de riesgos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	3 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

3	Ejecución de la evaluación CONSORCIO GESTAR INNOVACIÓN MEDICINA LABORAL	Informes finales de resultados de la evaluación aplicada: - Informe de análisis de contexto. - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. - Matrices de riesgos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
4	Ejecución de la evaluación MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A	Informes finales de resultados de la evaluación aplicada: - Informe de análisis de contexto. - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. - Matrices de riesgos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
5	Ejecución de la evaluación UT PROCESO LOGISTICO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 2023	Informes finales de resultados de la evaluación aplicada al contrato 44_2023: - Informe de análisis de contexto. - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. Matrices de riesgos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
6	Ejecución de la evaluación WISS	Informes finales de resultados de la	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	4 de 20

 Colpensiones	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

	CONSULTORÍA JURÍDICA S.A.S.	evaluación aplicada al contrato 169_2023: - Informe de análisis de contexto. - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. Matrices de riesgos.	riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	
7	Ejecución de la evaluación VENCE SALAMANCA LAWYERS GROUP S.A.S	Informes finales de resultados de la evaluación aplicada al contrato 182_2024: - Informe de análisis de contexto. - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. Matrices de riesgos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
8	Ejecución de la evaluación SERVICIOS LEGALES LAWYERS LTDA	Informes finales de resultados de la evaluación aplicada al contrato 164_2024: - Informe de análisis de contexto. - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. Matrices de riesgos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
9	Ejecución de la evaluación APORTES EN LÍNEA	Informes finales de resultados de la evaluación aplicada a contratos 8_2024 y 094_2023: - Informe de análisis de contexto.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA 5 de 20
	3	3	1	

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

		<ul style="list-style-type: none"> - Informe de análisis de riesgos. - Informe de evaluación del ambiente de control del tercero. Matrices de riesgos.	su versión final, revisados y aprobados.	
10	Evaluación de centro de datos principal y centro de datos alterno de APORTES EN LÍNEA	Informes finales de resultados Ortezal y Triara. Servicios para los contratos 8_2024 y 094_2023:	Se recibieron a satisfacción los informes finales de resultados sobre las visitas presenciales realizadas a los centros de datos principal y alterno del tercero Aportes en Línea su versión final, revisados y aprobados.	100%
11	Cronograma V2	Cronograma	Se presentó la actualización del cronograma de trabajo, realizado de acuerdo con las lecciones aprendidas del primer grupo y nuevo esquema de trabajo con el refuerzo del equipo por parte de la firma Iseguras.	100%
12	Equipo de trabajo	Hojas de vida	Se reforzó el equipo de trabajo con 3 integrantes. Se realizó cambio del Líder del proyecto de la firma Iseguras. La información anterior fue validada y aprobada por la supervisión del contrato acorde con los requisitos del Anexo de roles de recursos humano. (Agosto_2025)	100%
13	Ejecución de la evaluación ARIA PSW SAS	Informes finales de resultados de evaluación aplicada a ctos 83_2023, 152_2024, 91_2023	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA 6 de 20
	3	3	1	

 Colpensiones	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

			su versión final, revisados y aprobados.	
14	Ejecución de la evaluación XOREX DE COLOMBIAS SAS	Informes finales de resultados de evaluación aplicada al cto 03_2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
15	Ejecución de la evaluación de centro de datos XOREX DE COLOMBIAS SAS	Informes finales de resultados de los centros de datos principal y alterno ODATA y WAVE	Se recibieron a satisfacción los informes requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
16	Ejecución de la evaluación CROMASOFT SAS	Informes finales de resultados de evaluación aplicada a los ctos 65-2020, 86_2023, 122_2024, 123_2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
17	Ejecución de la evaluación ORGANIZACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL MV SAS	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 175 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
18	Ejecución de la evaluación Unión Temporal UT SUPRA LEGAL SAS	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 174 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	7 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

19	Ejecución de la evaluación UT ESTRATEGIA PENSIONAL CARIBE	Informes finales de resultados de evaluación aplicada al cto 189_2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
20	Ejecución de la evaluación TRUJILLO POLANIA & ASOCIADOS SAS	Informes finales de resultados de evaluación aplicada al cto 176_2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
21	Ejecución de la evaluación Misión Temporal	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 12 de 2025	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
22	Ejecución de la evaluación UT GRM Oigame	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 75 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
23	Ejecución de la evaluación UT Angel y Consultores	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 172-_2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA 8 de 20
	3	3	1	

 Colpensiones	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

24	Ejecución de la evaluación GATTACA OUTSOURCING S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada a los contratos 79_2021, 135_2024, 159_2024 y 022_2025	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
25	Ejecución de la evaluación UNION TEMPORAL MJM - PRESOL	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 100 de 2023	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
26	Ejecución de la evaluación PROTECH INGENIERIA SAS	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 43 de 2020	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
27	Ejecución de la evaluación SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 103 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
28	Evaluación de Centros de Datos Principal y Alternativo de SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	2 informes finales de resultados	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
29	Ejecución de la evaluación UT	Informes Finales de resultados de	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	9 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

	Representación Jurídica Colpensiones 2024	evaluación aplicada al contrato 177 de 2024	riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	
30	Ejecución de la evaluación Unión Temporal Villegas Consultores Jurídicos.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 183 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
31	Ejecución de la evaluación Unión Temporal Quipa Group 2024	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 180 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
32	Ejecución de la evaluación Unión Temporal Legal Force	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 187 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
33	Ejecución de la evaluación Unión Temporal EVB Abogados	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 165 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
34	Ejecución de la evaluación Distira Empresarial S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 173 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	10 de 20

 Colpensiones	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

			su versión final, revisados y aprobados.	
35	Ejecución de la evaluación Juriscol Abogados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 179 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
36	Ejecución de la evaluación Muñoz Medina Abogados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 167 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
36	Ejecución de la evaluación UT Alianza Legal y Jurídica	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 170 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
38	Ejecución de la evaluación Paniagua & Cohen Abogados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 148 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
39	Ejecución de la evaluación Soluciones jurídicas y Empresarial SJC S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 171 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	11 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

			su versión final, revisados y aprobados.	
40	Ejecución de la evaluación Tabor Asesores Legales S.A.S..	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 181 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
41	Ejecución de la evaluación World Legal Corporation S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 168 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
42	Ejecución de la evaluación Mejía y Asociados Abogados Especializados S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 166 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
43	Ejecución de la evaluación BAE Bufete de Abogados Expertos S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 178 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
44	Ejecución de la evaluación EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 5 de 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	12 de 20

 Colpensiones	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO-FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

			su versión final, revisados y aprobados.	
45	Programa de Capacitación Gestión de Riesgos en Terceras Partes	Presentaciones (3) Video - Grabaciones (2) Informe (1)	Se realizaron 10 jornadas de capacitación y socialización con públicos objetivos: Directivos, gestores, supervisores y terceras partes. Se recibieron los entregables.	100%
46	Metodología de análisis de riesgos sobre servicios a tercerizar	Documento de la metodología y herramienta	Se realiza presentación y entrega de la metodología de análisis de riesgos de servicios a tercerizar y se presenta instrumento actualizado según requerimiento.	100%
47	Suscripción del acta de suspensión del contrato.	Acta de suspensión suscrita	Cláusula Primera: SUSPENDER el plazo de ejecución del Contrato desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026, por lo que el contrato finalizará el 16 de febrero de 2026.	100%
48	Suscripción Otrosí No. 1 (30/12/2025)	Otrosí suscrito	A través del cual se actualiza el presupuesto, quedando en \$844.783.570.	100%
49	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero SUMISOF S.A.S	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 048_2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	13 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

50	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero UNION TEMPORAL MZ 2023	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 048_ 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
51	Ejecución evaluación y visita centro de datos principal del tercero UNION TEMPORAL MZ 2023	Un informe final de resultados de evaluación del centro de datos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%
52	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero KYNDRYL COLOMBIA S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 048_ 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final revisados, socializados y aprobados.	100%
53	Ejecución evaluación y visita centro de datos principal y alterno del tercero KYNDRYL COLOMBIA S.A.S.	Dos Informes Finales de resultados de evaluación en cada centro de datos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%
54	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero JAHV MCGREGOR S.A.S	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 048_ 2024	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	14 de 20

 Colpensiones	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

55	Actualización plan de trabajo	Cronograma V3	Se actualizan las actividades y fechas acorde con la fecha de terminación del contrato y actividades actualizadas.	100%
56	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 160_2024.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%
57	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 096_2023.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados y aprobados.	100%
58	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero CAPITAL LAW GROUP S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 047_2025.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%
59	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato 052, 053, 054 de 2024.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final revisados, socializados y aprobados.	100%
60	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero REDES DE RECAUDO - MATRIX	Dos Informes Finales de resultados de evaluación en cada centro de datos.	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	15 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

	GIROS Y SERVICIOS S.A.S.		especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	
61	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero REDES DE RECAUDO - RECAUDOS DE VALORES S.A.S.	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%
62	Ejecución de la evaluación del ambiente de control del tercero REDES DE RECAUDO - RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A. (Cali)	Informes Finales de resultados de evaluación aplicada al contrato	Se recibieron a satisfacción los informes y matrices de riesgos para el tercero evaluado, requeridos en las especificaciones técnicas en su versión final, revisados, socializados y aprobados.	100%
63	Revisión Gobierno y Gestión de Riesgos en Terceras Partes	- Informe de resultados - Proyecto de ajustes al instructivo de evaluación de riesgos de terceras partes, guías de evaluación y cuestionario.	Se realizó la entrega del informe, una vez revisado se recibe a satisfacción, siendo objeto de facturación.	100%
64	Presentación de informes de gestión mensuales Iseguras.	Informes mensuales de gestión Iseguras.	Se realizaron las entregas de informes gestión y ejecución por parte de Iseguras.	100%
65	Seguimiento supervisión del contrato.	Actas de seguimiento mensual.	Se realizaron las sesiones mensuales de seguimiento a la ejecución del contrato.	100%
66	Informe final	Informe ejecutivo final Cronograma final	Se recibió el informe final del contrato por parte de la firma Iseguras. Se procede a realizar la última facturación del contrato una vez recibidos los productos a satisfacción.	100%

MARCADO	C	I	D	PÁGINA 16 de 20
	3	3	1	

 Colpensiones	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

- Ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta:

De acuerdo con el objeto del contrato 193_2024 y el anexo de las especificaciones técnicas, se realizaron las siguientes actividades:

1. EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL DE LOS TERCEROS ESENCIALES:

- Evaluación del ambiente de control de 49 terceros. Informes socializados y compartidos a los supervisores de contratos al 31/01/2026. 100%

2. EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL DE LOS TERCEROS ESENCIALES - VISITA CENTROS DE DATOS:

- Evaluación y visita a 9 centros de datos. Informes entregados a supervisores de contratos al 31/01/2026. 100%

3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS SOBRE SERVICIOS A TERCERIZAR:

- Informe de metodología de análisis de riesgos sobre servicios a tercerizar y plantilla. (Dic.2025) 100%

4. REVISIÓN GOBIERNO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN TERCERAS PARTES

- Informe de análisis de gobierno y gestión de riesgos en terceras partes (16/02/2026) 100%

5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

- Realización del programa de capacitación en gestión de riesgos de terceras partes. (Dic_2025) 100%

De las anteriores actividades, el tercero Iseguras entregó los respectivos informes que dan cuenta de su atención y cumplimiento, los cuales reposarán en el expediente contractual. En cuanto a los informes generados de la evaluación del ambiente de control de los terceros esenciales y visitas a centros de datos, estos informes reposan en la carpeta del expediente de la GRS según la TRD: Registro de monitoreo a terceros. En la ruta: Y:\VP_SeguridadyRiesgos\GRS\SGRIESGO\Gestion_Cont_negocio\Registro de monitoreo a terceros

Adicionalmente, en el expediente contractual se encuentra la siguiente información:

- Cronograma ejecutado.
- Informes de ejecución radicados en cada facturación.
- Informes parciales de ejecución – supervisión
- Actas de seguimiento al contrato.

Así mismo, se generaron los informes parciales de ejecución generados por la supervisión y los informes mensuales de gestión entregados por Iseguras que soportaron los nueve pagos realizados sobre el Cto 193_2024. Dicha información se compartió como soportes en cada facturación.

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	17 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

A continuación, la relación de pagos:

1. Julio_2025: Factura No FE2049 del 17/07/2025
Vr. \$ 42.166.555
2. Agosto_2025 Factura No FE2070 del 22/08/2025
Vr. \$ 84.645.176
3. Septiembre_2025 Factura No FE 2099 del 22/09/2025
Vr. \$58.064.098
4. Octubre_2025 Factura No FE2123 del 22/08/2025
Vr. \$ 56.222.074
5. Noviembre_2025 Factura No FE2140 del 21/11/2025
Vr. \$ 117.006.798
6. Diciembre_2025 Factura FE2165 del 12/12/2025
Vr. \$282.238.202
7. Enero_2026 Factura FE2185 del 21/01/2026
Vr. \$79.453.158
8. Febrero_2026 Factura FE2201 del 20/02/2026
Vr. \$98.388.629
9. Marzo_2026 Factura FE2212 del 19/03/2026
Vr. \$26.598.880

Vr. Total Pagado: \$844.783.570 (Ejecutado 100%)

- Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato:

1. EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL DE LOS TERCEROS ESENCIALES: Como resultado de esta actividad, el proveedor entregó: - 49 informes de análisis de contexto - 49 informes de evaluación del ambiente de control - 49 informes de análisis de riesgos.
2. EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL DE LOS TERCEROS ESENCIALES - VISITA CENTROS DE DATOS: Como resultado de esta actividad, el proveedor entregó: 9 informes de evaluación de los centros de datos correspondientes a 5 terceros (Aportes en Línea, Xorex, Sistemas y Computadores, Kyndryl de Col., UT MZ).
3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS SOBRE SERVICIOS A TERCERIZAR: Un informe resultado del análisis.
4. REVISIÓN GOBIERNO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN TERCERAS PARTES: Un informe de análisis de gobierno y gestión de riesgos en terceras partes.
5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Un informe resultado de la ejecución del programa.
6. 12 informes de ejecución mensual entregados por Iseguras, en el marco de seguimiento.

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	18 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

7. Informe Final.

- En el Contrato/Aceptación de Oferta de Obra se verificó la prórroga o modificación de la vigencia del amparo de Estabilidad de la Obra (O Calidad del Servicio) a la entrega de la obra: SI ☐ NO ☐ N/A ☒
- ¿El Contrato/Aceptación de Oferta contempla la cesión de Derechos de Autor y Propiedad Industrial por parte del CONTRATISTA? SI ☐ NO ☒

Fecha en la cual EL CONTRATISTA realizó el registro del Contrato/Aceptación de Oferta ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor: N/A

- Revisada la Cláusula de Liquidación del Contrato, SI ☒ NO ☐ es necesario elaborar con posterioridad a este documento un Acta de Liquidación que sea suscrita por LAS PARTES.

En caso afirmativo, explicar las razones que sustentan la decisión:

- Porque el contrato terminó de manera anticipada: N/A
- Porque durante el plazo de ejecución se presentaron situaciones de incumplimiento, sanciones o controversias de diversa índole: N/A
- Por tratarse de un contrato que se ejecutó por demanda de Colpensiones: N/A
- Por recomendación del supervisor o interventor: Debido a la culminación del contrato 193_2024, en tiempos y actividades planteadas en el mismo, así como el valor del mismo, se considera la necesidad de liquidar el mencionado contrato.
- Documentos Adjuntos:
 - o Informe Final Ejecutivo de Iseguras (16032026).

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, certifica (n) que:

- EL CONTRATISTA desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato/Aceptación de Oferta en mención (anteriormente descritas).
- De conformidad con las disposiciones legales, EL CONTRATISTA efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y/o Aportes Parafiscales y se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

MARCADO	C	I	D	PÁGINA
	3	3	1	19 de 20

	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GCO- FMT-007
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	08/01/2026

- Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante todo el periodo de ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta en mención.
- Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados/entregados por EL CONTRATISTA, en ejecución del objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato/Aceptación de Oferta en mención.

OBSERVACIONES N/A

Certifico la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:


 Sandra Liliana Serna Valero
 Supervisor

Lugar y Fecha: Bogotá, 09 de abril de 2026

MARCADO	C	I	D	PÁGINA 20 de 20
	3	3	1	