



**CERTIFICADO DE SOLICITUD DE PRORROGA Y MODIFICATORIO DE FECHA: 18/03/2026 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3122 DE 2024**

**CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LIMONCITOS**

**FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA: 21/03/2026 FECHA TERMINA LA PRORROGA: 20/06/2026**

En el marco de los antecedentes del CONVENIO SOLIDARIO No. CAR-CONV-SOLID 3122-2024, desde la supervisión se estima pertinente adelantar la prórroga No. 01, bajo las razones expuestas anteriormente, atendiendo a que el convenio tiene un porcentaje de ejecución técnica del 70%, y los motivos que han impedido un avance más rápido han obedecido a factores externos e imprevisibles, y sin embargo tanto la JAC como la Corporación han continuado gestionado las actividades a su alcance para lograr el objetivo del convenio, además, se aclara que la prórroga planteada no afecta el valor total de proyecto, continuando establecido el valor total acordado del Convenio Solidario por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (\$130.000.000) M/CTE, es decir, la prórroga no implica costos adicionales para la Corporación ni para el conviniente. En resumen, la prórroga solicitada es pertinente y útil para el desarrollo del objeto del convenio, sus obligaciones derivadas y los propios fines del Estado, que enmarca y constitucionalmente tiene asignada la Corporación. La presente prórroga por su parte, no constituye ni importa persé, una adición al contrato, por lo cual no se requiere ni demanda la disposición de mayores recursos para la Corporación. El supervisor del Convenio solidario No. CAR-CONV-SOLID-3122- 2024, estima necesaria realizar la Prórroga No.1 y Modificación No. 1, en los siguientes términos.

\* **CLAUSULA PRIMERA: PRÓRROGAR:** el Plazo de ejecución del convenio CAR CONV-SOLID-3122- 2024 por el término de TRES (03) MESES, contados a partir del 21 de marzo de 2026 al 20 de junio de 2026. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ¿ CAR Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para la Gobernanza Ambiental República de Colombia GCT-PR-03-FR-06 VERSIÓN 2 21-11-2025.


Nota. La presente prórroga no genera costos adicionales para la CORPORACIÓN, ni modifica o altera las condiciones iniciales del convenio. \* **CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR** la CLÁUSULA CUARTA del Convenio CAR CONV-SOLID-3122-2024, en el sentido de modificar el PLAZO DEL CONVENIO del convenio el cual quedará de la siguiente manera: CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONVENIO. El plazo de ejecución del Convenio será de DIECISEIS (16) MESES sin exceder el 20 de junio de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, aprobación de garantías, entre otros.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El plazo de ejecución del presente Convenio Solidario podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente.

\* **CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR** la CLÁUSULA SEPTIMA. GIROS DE LOS RECURSOS del Convenio CAR-CONV-SOLID-3122-2024, en el sentido de modificar el último desembolso del convenio el cual quedará de la siguiente manera: CLÁUSULA SEPTIMA. GIROS DE LOS RECURSOS: La Corporación girará a la cuenta que se constituya a nombre del convenio, el valor a su cargo en moneda legal colombiana al OAC en tres (3) desembolsos así:

¿(¿) Se girará un último desembolso por valor de veinte (20%) del valor total del convenio, que corresponde a la suma VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$26.000.000) el cual será realizado en el 2026 cuando soporte la ejecución financiera del 95% del presupuesto del segundo desembolso. Esto se evidenciará a través de los informes mensuales de avance y gestión presupuestal presentado al Comité de Impulso (¿)¿. \* **CLÁUSULA CUARTA.** La responsabilidad de la justificación presentada para la suscripción del presente documento corresponde exclusivamente a la subdirectora de la Subdirección General de Cultura y Gobernanza Ambiental ¿ SGCGA y a la supervisión del Convenio Interadministrativo No. CAR-CONV-SOLID-3122-2024,

quien, con fundamento en el ejercicio del seguimiento y vigilancia del convenio, realizaron la solicitud del presente trámite mediante el memorando que se radique y que hará parte integral del este documento contractual junto con los demás documentos que la soportan.



---

**CLAUDIA MARCELA MACHADO  
ACEVEDO  
C.C. No. 52817234**