

ANEXO 2

Durante el período reportado se continuó con el análisis técnico de las soluciones individuales de autogeneración fotovoltaica proyectadas para la vigencia 2026, en el marco del Programa Colombia Solar, profundizando en la evaluación de su viabilidad técnica, operativa y financiera.

Este proceso permitió avanzar en la validación de la estructuración del programa, particularmente en lo relacionado con el dimensionamiento, la distribución de soluciones y su coherencia con los objetivos de implementación. Así mismo, se fortaleció el análisis de condiciones de mercado, disponibilidad de oferta y capacidades operativas para la ejecución en territorio.

Como resultado de este ejercicio, se evidenció la necesidad de realizar ajustes al plan de inversión del proyecto, en atención a las condiciones reales identificadas en el mercado y a las restricciones operativas para la vigencia 2026. En este sentido, se adelantó el ajuste de la ficha del proyecto de inversión, orientado a reprogramar la estrategia de implementación bajo criterios de eficiencia, viabilidad y oportunidad en la ejecución.

En consecuencia, se definió la priorización de soluciones individuales como estrategia principal para la vigencia 2026, considerando su menor complejidad técnica, menores tiempos de implementación y mayor probabilidad de ejecución efectiva de los recursos, frente a las soluciones centralizadas. Este ajuste permite garantizar el cumplimiento de metas en el corto plazo y generar resultados tempranos en la población beneficiaria.

Así mismo, el análisis permitió identificar riesgos asociados a la ejecución bajo el esquema inicial, tales como posibles retrasos, baja concurrencia de oferentes y riesgo de subejecución presupuestal, los cuales fueron mitigados mediante la reconfiguración del plan de inversión y la adopción de un enfoque de implementación progresivo y ajustado a las condiciones del mercado.

En conclusión, las actividades desarrolladas constituyen un avance significativo en la consolidación del componente de autogeneración individual y en el ajuste estratégico del plan de inversión, aportando insumos técnicos clave para la toma de decisiones y la implementación efectiva del Programa Colombia Solar en la vigencia 2026.

A continuación, se relaciona la participación a reuniones para el desarrollo de Ajuste del Proyecto de Plan de Inversión y la remisión de documentos:



**FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**



PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA



Para: HECTOR EMILIO SANTODOMINGO OCHOA; y 1 más

Dom 05/04/2026 16:1'

CC: EDWIN ENRIQUE DORIA VELEZ



3 E-DE-F-01 FORMATO AJUS...
371 KB

Cordial Saludo Estimados Elena y Héctor,

Me permito remitirles el formato con algunos ajustes y contribuciones al contenido que realicé, estoy de acuerdo para que mañana revisamos previamente,

Atentamente,



ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO SANJUANELO



Para: PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA

Lun 06/04/2026 10



3 E-DE-F-01 FORMATO AJUSTE DE FICHA PROYECTOS DE INVERSIÓN V4 00-...



ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO SANJ... agregó un comentario

Sugiero revisar redacción. Yo les propondría "como aprendizaje del proceso SCN 01-2025-068 adelantado por GECELCA, en el que se "objetivo del proceso" se recibieron cuatro ofertas, frente a la expectativa de XX (Proyectos de cada tipología) y decir las fechas entre la apertura del proceso, los resultados a la fecha e incluso la decisión de GECELCA de dar apertura a un nuevo proceso PARRAFO AJUSTADO

ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO SANJUANELO comentó en "3 E-DE-F-01 FORMATO AJUSTE DE FICHA PROYECTOS DE INVERSIÓN V4 00-04-2026 (1)" [Resumir](#)

 ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO SANJUANELO
Para:  PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA Mié 08/04/2026 19:19

 3 E-DE-F-01 FORMATO AJUSTE DE FICHA PROYECTOS DE INVERSIÓN V4 00-...



 ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO SANJ... agregó un comentario
@PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA ajustado

- **01/04/2026 - Ajuste de Ficha del Proyecto de Inversión Colombia Solar**

RE: Ajuste de Ficha del Proyecto de Inversión Colombia Solar ↗

 **Unirse**   **Chatear**



 Mié 01/04/2026, de 9:00 a 10:00

 Reunión de Microsoft Teams


 JEISON ALEJANDRO VILLAMIL MORENO le ha invitado.
Aceptados: 4, 7 sin respuesta


  Aceptado [Cambiar](#)

 ¿Cuáles son los resultados esperados?



- **01/04/2026 - Ajuste de Ficha del Proyecto de Inversión Colombia Solar**





12:38

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

ENCOR

Actividad

Chat

Calendario

Aplicaciones

PP

PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (6)

Silenciar a todos

ES ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVER...

EV EDWIN ENRIQUE DORIA VELEZ

HO HECTOR EMILIO SANTODOMINGO ...

JB JUAN CARLOS AGREDA BOTINA

PP PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA Organizador

12:38 p. m.
1/04/2026

22:46

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

ENCOR

Actividad

Chat

Calendario

Aplicaciones

PP

HO

EV

ES

PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA Organizador

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (6)

Silenciar a todos

ES ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVER...

EV EDWIN ENRIQUE DORIA VELEZ

HO HECTOR EMILIO SANTODOMINGO ...

JB JUAN CARLOS AGREDA BOTINA

PP PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA Organizador

12:18 p. m.
1/04/2026

- **05/04/2026 - Ajuste de Ficha del Proyecto de Inversión Colombia Solar**


AJUSTE PLAN DE INVERSION COLOMBIA SOLAR


 

 Dom 05/04/2026, de 15:30 a 16:00



 Reunión de Microsoft Teams



 Usted es el organizador.
HECTOR EMILIO SANTODOMINGO OCHOA la aceptó.



- **07/04/2026 – Revisión Ajuste de Ficha del Proyecto de Inversión Colombia Solar**





- **13/04/2026 – revisión línea base**

Revisión Línea Base

☒ Enviar correo electrónico al organizador



**FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**

Presione Ctrl+Alt+G para ir directamente a un chat o canal

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Activar

Controlar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

04:07

ENCOR

Actividad

Chat

Calendario

Aplicaciones

Encuentro

Nombre	Tipo	Fecha de creación	Estado	Fecha de actualización
ENCOR	Encuentro	13/04/2026 12:05 p.m.	Activo	13/04/2026 12:05 p.m.
ENCOR	Encuentro	13/04/2026 12:05 p.m.	Activo	13/04/2026 12:05 p.m.

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (2)

Silenciar a todos

ES ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO ...

AT ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO Organizador

ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO

12:05 p.m. 13/04/2026