

ANEXO 6

Durante el período reportado se realizó la revisión y ajuste del documento correspondiente al Plan de Acción Institucional (PAI) de la Dirección de Energía Eléctrica – Programa Colombia Solar, en atención al correo “RE: Proyecto actualización Plan de Acción Institucional - PAI de la DEE - Colombia Solar”.

En este marco, revisé el documento del PAI considerando la línea base del programa y realicé ajustes en el formato, específicamente en las columnas de metas por trimestre para el proyecto Colombia Solar, con el fin de mejorar la coherencia y trazabilidad de la planeación.

Como resultado, se efectuó la redistribución de metas del primer trimestre, pasando de un escenario inicial sin ejecución (0 %) a una programación progresiva hasta alcanzar el 100 %, equivalente a 21.884 soluciones fotovoltaicas, incorporando hitos intermedios de 350 y 11.117 soluciones.

Estas actividades se desarrollaron en respuesta a la solicitud remitida por Nolmy Emith Fajardo Benítez, siguiendo indicaciones de Paula Andrea Martínez Parra, quienes compartieron la versión actualizada del PAI (V2) junto con la formulación inicial (V1) para su respectiva revisión.

En conclusión, los ajustes realizados permiten optimizar la planificación estratégica del programa, garantizando mayor coherencia con la línea base, viabilidad en la ejecución de metas y alineación con los objetivos institucionales del Ministerio de Minas y Energía.

A continuación, se presenta evidencia de la actividad:



**FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**



RE: Proyecto actualización Plan de Acción Institucional -PAI de la DEE - Colombia Solar

Desde ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO SANJUANELO <ecolivero@minenergia.gov.co>

Fecha Vie 17/04/2026 18:42

Para NOLMY EMITH FAJARDO BENITEZ <nefajardo@minenergia.gov.co>

CC PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA <pamartinez@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (226 KB)

1 PAI DIRECCIÓN DE ENERGÍA V2 - 2026.xlsx

Cordial saludo, revisado el documento teniendo en cuenta lo consignado en la Línea Base, me permito ajustar formato - **PAI de la DEE - Colombia Solar, en las columnas META por trimestre, así:**

META I TRIMESTRE - 0% (sin ajuste) - 0 soluciones

META I TRIMESTRE - 1,60% (ajustada) - 350 soluciones

META I TRIMESTRE - 58,80% (ajustada) - 11.117 soluciones

META I TRIMESTRE - 100,00% (ajustada) - 21.884 soluciones

Cordialmente,

Elena Olivero Sanjuanelo

Contratistas MME

De: NOLMY EMITH FAJARDO BENITEZ <nefajardo@minenergia.gov.co>

Enviado: viernes, 17 de abril de 2026 17:05

Para: ELENA DEL CARMEN PILAR OLIVERO SANJUANELO <ecolivero@minenergia.gov.co>

Cc: PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA <pamartinez@minenergia.gov.co>

Asunto: Proyecto actualización Plan de Acción Institucional -PAI de la DEE - Colombia Solar

Cordial saludo Elena,

De acuerdo a lo indicado por la Dra. Paula, de manera atenta remito adjunto archivo actualización PAI V2 para revisión, junto con el archivo inicial denominado formulación V1.