

INFORME DE REUNIÓN

Revisión de requerimientos – Módulo Gestor de Planes e Indicadores

1. Datos Generales de la Reunión

Fecha: Jueves, 26 de marzo de 2026

Hora: 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

Modalidad: Virtual

Tipo de sesión: Revisión técnica y funcional de requerimientos

Objetivo: Analizar y estructurar los requerimientos del módulo gestor de planes e indicadores dentro del aplicativo TAYANA.

2. Participantes

N°	Nombre	Rol
1	Julio César Arroyave Suasa	Líder Funcional
2	Daniel López Bedoya	Equipo técnico
3	Kevin Franco Arias	Equipo técnico
4	Maicoll Yesid Londoño Ruiz	Moderador

3. Antecedentes y Contexto

La reunión se desarrolló en el marco del análisis funcional del aplicativo TAYANA, específicamente para estructurar los requerimientos asociados al módulo de gestión de planes e indicadores, como insumo para el equipo de desarrollo.

4. Desarrollo de la Sesión

4.1 Análisis funcional del módulo

Se identificó que el módulo está compuesto por dos grandes componentes: catálogo de indicadores y gestor de planes.

4.2 Catálogo de indicadores

Este componente funciona como repositorio institucional de indicadores, incluyendo definición, código único, fórmula y demás atributos. Permite la creación, actualización y consulta de indicadores.

4.3 Gestor de planes

Permite la creación y parametrización de planes institucionales, la asociación de indicadores y el seguimiento a su ejecución, incluyendo concertación y aprobación de metas.

4.4 Definición de estructura del módulo

Se propuso el nombre 'Gestión de planes e indicadores' para el módulo, diferenciando claramente sus componentes internos.

4.5 Validación y próximos pasos

Se acordó compartir el avance con el equipo para validación y ajustes, y continuar con sesiones de entendimiento para fortalecer la estructura de requerimientos.

5. Compromisos

Compromiso	Responsable	Plazo
Compartir documento de requerimientos	Daniel López	Inmediato
Revisar y validar estructura	Equipo	Corto plazo
Ajustar requerimientos	Equipo funcional	Siguiente reunión

6. Observaciones

La reunión fue productiva y permitió consolidar una estructura inicial clara del módulo. Se resalta la importancia de continuar con sesiones técnicas para madurar los requerimientos.

7. Cierre

La sesión finalizó con acuerdos para continuar el trabajo colaborativo y validar los avances en siguientes reuniones.

Julio César Arroyave Suasa
Líder Funcional — Aplicativo TAYANA