

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALÁN NIT. 890.201.933-9	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 01
		FECHA :
		PAGINA : Página 1 de 1 /

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°01 DEL 2025

NÚMERO DE CONTRATO	001 - 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 DEL 2024 EMITIDA POR E MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$14.950.892,00) MC/TE
VALOR ADICIONAL	N/A.
VALOR TOTAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$14.950.892,00) MC/TE
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO	NUEVE (09) DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE FEBRERO DEL 2026
CONTRATISTA	JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS CC 91.489.818 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	MARLENE RUEDA PÉREZ

En el municipio de Galán, a los ocho (08) días del mes de abril de 2026, se reunieron la señora **MARLENE RUEDA PÉREZ**, en su calidad de supervisora del contrato de interventoría 01 del 2025, la Doctora **MARINELLA ESTUPIÑAN RINCÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. **28.381.594** expedida en San. Joaquín, en calidad de Representante Legal y Gerente de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, del municipio de Galán, y el señor **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.498.818** expedida en Bucaramanga, en su calidad de Contratista de interventoría, con el fin de suscribir la presente ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato de interventoría N° 001-2025, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que el pasado trece (13) de marzo de 2.026, se suscribió por el contratista, el representante legal del contratante y la supervisión, el Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría 001-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No, 1317 DEL 2024 EMITIDA POR E MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL".
2. Que por un error involuntario de digitación, en el cuadro resumen de la información de ejecución contractual en la página 1 del Acta de Liquidación, de manera errónea se digitó la fecha de reinicio del contrato y la fecha de terminación, enunciado que se finalizaron en 2.025, cuando realmente finalizaron en 2.026, incluyéndose el siguiente cuadro con la siguiente información:

NÚMERO DE CONTRATO	001 - 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No, 1317 DEL 2024 EMITIDA POR E MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$14.950.892,00) MC/TE
VALOR ADICIONAL	N/A.
VALOR TOTAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$14.950.892,00) MC/TE
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO	NUEVE (09) DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATISTA	JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS CC 91.489.818 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	MARLENE RUEDA PÉREZ

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALÁN NIT. 890.201.933-9	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 01
		FECHA :
		PAGINA : Página 1 de 1 3

3. Que la información que reposa en los expedientes contractuales y actas que están en dichos expedientes, deben contar con información veraz y fidedigna, por lo que, se hace necesario aclarar la fecha digitada erróneamente, para que aparezca la fecha real, tanto de terminación como de reinicio del contrato.

En mérito de lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Aclarar la información presentada en el cuadro de resumen de las fechas de ejecución del contrato, corrigiendo las que estaban erróneas.

SEGUNDO: Para todos los efectos legales, no tener en cuenta la información presentada en el cuadro resumen de la Hoja 1 del Acta de Liquidación del trece (13) de marzo de 2.026, por el error enunciado, aclarando que la información verídica, y que reemplaza el mencionado cuadro, corresponde a la siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	001 - 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No, 1317 DEL 2024 EMITIDA POR E MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$14.950.892,00) MC/TE
VALOR ADICIONAL	N/A.
VALOR TOTAL	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$14.950.892,00) MC/TE
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO	NUEVE (09) DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE FEBRERO DEL 2026
CONTRATISTA	JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS CC 91.489.818 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	MARLENE RUEDA PÉREZ

 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALÁN San Juan de Dios, siempre contigo de Dios	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALÁN NIT. 890.201.933-9	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 01
		FECHA :
		PAGINA : Página 1 de 1 4.


Con la firma y aceptación de la presente acta, tanto el CONTRATISTA INTERVENTOR como el ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN SANTANDER aclaran de ésta manera, la información errónea del Acta de Liquidación.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron

POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS


MARINELLA ESTUPIÑÁN RINCÓN
 Gerente

POR EL CONTRATISTA


JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS
 Contratista de Interventoría


 Proyectó: **MARLENE RUEDA PÉREZ**
 Supervisora