

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Informe de Supervisión No:	4
Contrato No:	202501237

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FUNDACIÓN ESPERANZA Y FE SIGLA FUNEF		
Identificación:	900327932-9		
Tipo de Contrato:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, DIRIGIDAS A DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERÁ POR UN TÉRMINO DE SIETE (7) MESES, LOS CUALES SERÁN CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	202500697	Fecha de C.D.P.	2025-02-19
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202502034	Fecha del R.P.	2025-03-25
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 556.000.000	
	Adición 1	\$ 106.000.000	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 662.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2025-04-01	2025-11-30	-	-

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
OTRO SI – MODIFICATORIO	29-07-2025	NA	NA	Modificación del anexo técnico 01.
OTRO SI – PRORROGA	04-11-2025	1 mes	NA	
OTRO SI – ADICIÓN	24-11-2025	NA	\$ 106.000.000	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
 Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000031876		Calidad del servicio	2025-03-20	2026-02-20
			Cumplimiento	2025-03-20	2026-02-20
			Anticipo	2025-03-20	2026-02-20

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Salarios y prestaciones	2025-03-20	2028-10-20
Aseguradora Solidaria de Colombia	320-74-994000014590		Responsabilidad civil contractual	2025-03-20	2025-10-20

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$ 556.000.000
Adición No. 1		\$ 106.000.000
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 662.000.000
Porcentaje del Anticipo	30%	\$
Porcentaje del Pago anticipado	30%	\$ 166.800.000
Valor Amortizado del Anticipo		\$
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 662.000.000
Valor por ejecutar		\$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 217.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE63- FE64

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	Producto
Realizar movilización social para conmemorar el día mundial de la prevención de cáncer de mama en 3 municipio Manatí, Polonuevo, Guan	<p>Se evidencia ejecución de la actividad donde Realizaron movilización para conmemorar el Día Mundial de la lucha contra el cáncer a través de un balletón rosa, donde los participantes usaron ropa o accesorios rosas, como símbolo de apoyo con una duración de 4 horas.</p> <p>Se evidencia la ejecución de la actividad de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizaron la bienvenida a los asistentes, resaltando la importancia del autoexamen y la mamografía. 2. El balletón fue dirigido por un instructor calificado, utilizaron música variada y coreografías sencillas para que todos puedan participar. 3. Incluyeron prácticas educativas sobre cómo realizarse un autoexamen mamario, con apoyo de personal de salud. Visibilizaron la causa y promovieron la prevención. 4. en el municipio de Guan incluyeron testimonios de mujeres que han

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Obligación	Producto
	<p>superado la enfermedad</p> <p>5. Realizaron juegos dirigido por un animador dando obsequio a los ganadores.</p> <p>Para la realización de la actividad masiva contaron con espacios amplios y accesible, Decoraron el lugar con globos rosas y un lazo rosa gigante, Entregaron a cada participante un artículo rosa gorras, acompañado con un suvenir (llaveros) con mensajes de prevención y detección temprana, los anteriores artículos cumplieron con el manual de marca de la Gobernación del Atlántico.</p> <p>Municipios y fechas de ejecución:</p> <p>Manatí: 10/10/2025 población intervenida: 126 de 150 asistentes. Lugar de ejecución: Polideportivo Territorio: 6 Micro territorio: 24</p> <p>Polonuevo: 17/10/2025 población intervenida: 144 de 150 asistentes. Lugar de ejecución: plaza principal Territorio: 1 Micro territorio: 2</p> <p>Suan: 17/10/2025 población intervenida: 180 de 150 asistentes. Lugar de ejecución: Parque la virgencita Territorio: 5 Micro territorio: 2</p> <p>Se evidencia entrega de refrigerio saludable: dedito de queso horneado acompañado de jugo natural, botellas de agua para cada participante.</p> <p>Realizar publicidad del evento a través de redes sociales.</p> <p>Se evidencia certificados de veeduría y secretarías de salud de los municipios intervenidos y soporte de convocatoria via correo electrónico con circular orfeada 20250930027615.</p>
<p>Realizar encuentro Departamental de experiencia exitosas en Seguridad Alimentaria y el marco de la conmemoración del día mundial de la alimentación, 16 octubre 2025, en un municipio de Baranoa priorizado del departamento.</p>	<p>Se evidencia ejecución de la actividad iniciando con la ejecución de la feria con la participación de 10 stand donde realizaron presentación de experiencias exitosas del departamento, se evidencia decoración y diseño de los espacios. Actividades de interacción, como juegos de hábitos alimenticios, entrega de refrigerio a los expositores, establecieron con las secretarías técnicas del Comité Departamental de Seguridad alimentaria y nutricional - CODESAN las experiencias exitosas.</p> <p>Brindaron hidratación para 200 personas que asistan a las ferias.</p> <p>Fecha de ejecución de la feria: 16-10-2025 Lugar de ejecución: salón casa morada municipio de Baranoa. Población intervenida: 202.</p> <p>Conversatorio Fecha: 16-10-2025. Lugar de ejecución: salón casa morada municipio de Baranoa. Población intervenida: 60 asistentes.</p> <p>Establecieron articulación intersectorial con los miembros de CODESAN para el desarrollo del Conversatorio frente a las experiencias exitosas y ligado al lema del día mundial de la alimentación 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizaron la logística necesaria para realización Conversatorio con la entrega de refrigerios saludables. De acuerdo con los lineamientos construidos en conjunto con el CODESAN

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Obligación	Producto
	<p>Entregaron reconocimiento e incentivo a las 3 experiencias exitosas en seguridad alimentaria más representativas para el fortalecimiento de sus iniciativas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contaron con Salón con capacidad para 60 personas en formato auditorio; equipado con sillas y mesas. Con una iluminación adecuada y un sistema de climatización que aseguraba una temperatura agradable en todo momento. • Estación de agua fría y caliente para el espacio del Conversatorio. • Entregaron certificado de asistencia a los participantes. <p>Talleres</p> <p>Taller 1, 2 y 3:</p> <p>Fecha de ejecución: 19-11-2025</p> <p>Lugar de ejecución: salón Mokana santa elena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En articulación con los miembros del CODESAN, COMSAN y alcaldía municipal de Baranoa Desarrollaron los talleres lúdicos participativos: • Huertas familiares Exposición • loncheras y desayunos para escolares saludables, Demostraciones de Cocina Saludable • Educación en Etiquetado frontal con sellos de advertencia, • Prevención de pérdidas y desperdicios de Alimentos, garantizar la logística para el desarrollo de los talleres y actividades. • Entregaron flayeros, libretas y bolígrafos • Entregar certificado de asistencia a los participantes. • Evaluación: aplicar encuesta de satisfacción sobre el Conversatorio y o taller <p>Realizaron curso de alimentación saludable y sostenible con alimentos propios de la región de 3 sesiones de 3 horas los cuales se relacionan a continuación.</p> <p>Curso:</p> <p>Sesión 1: 18-11-2025</p> <p>Hora: 9:00 am – 12:00 M.</p> <p>Lugar: casa morada.</p> <p>Personas intervenidas: 32 asistentes.</p> <p>Sesión 2: 18-11-2025</p> <p>Hora: 2:00 pm – 5:00 pm.</p> <p>Lugar: casa morada.</p> <p>Personas intervenidas: 30 asistentes.</p> <p>Sesión 3: 19-11-2025</p> <p>Hora: 9:00 am – 12:00 m.</p> <p>Lugar: casa morada.</p> <p>Personas intervenidas: 30 asistentes.</p> <p>El conversatorio de cierre se llevó a cabo el día 21 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Hotel Washington, en la ciudad de Barranquilla, contando con la participación activa de cincuenta y seis (56) asistentes debidamente convocados. La jornada se desarrolló en un ambiente de diálogo constructivo y reflexión colectiva, permitiendo consolidar los aprendizajes obtenidos y fortalecer las capacidades de los participantes en relación con los objetivos del proceso.</p> <p>Para efectos de verificación y trazabilidad, se aportaron como evidencia los certificados expedidos por la veeduría ciudadana y por la Secretaría de Salud Municipal, documentos que respaldan la transparencia de la actividad y confirman la validez técnica y administrativa de su ejecución. Estos soportes garantizan la legitimidad del evento y ratifican el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos.</p>
Capacitar adolescentes y jóvenes de los SSAAJ del Manatí, Candelaria, Swan,	Se evidencia la ejecución complementaria de la actividad debido a que solo fue ejecutada de manera inicial en dos (02) de los cinco (5) municipios que

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Obligación	Producto
<p>Campo de la Cruz y Repelón departamento, en la creación y gestión de un canal publicitario de YouTube y generación de contenido de interés sobre temas relevantes como la prevención del embarazo, derechos sexuales y reproductivos, prevención de ITS/VIH-SIDA, salud mental y promoción de estilos de vida saludables; que permitirá brindar información segura, confiable y accesible.</p>	<p>debieron intervenirse, a continuación, se relación los 3 municipios ejecutados:</p> <p>Manatí Fecha de ejecución: noviembre 2025.</p> <p>Candelaria Fecha de ejecución: noviembre 2025.</p> <p>Repelón Fecha de ejecución: noviembre 2025.</p> <p>Esta actividad la desarrollaron de la siguiente manera, respondiente a lo definido en la metodología del anexo técnico.</p> <p>En la fase de Planificación y Diagnóstico realizaron reunión con entidades locales socializar el proyecto.</p> <p>Realizaron capacitación Temas: prevención de ITS/VIH-SIDA, derechos sexuales y reproductivos, políticas nacionales y territoriales, en Salud Mental y Enfoque de Género ejecutaron temas: equidad de género, promoción de derechos sexuales y reproductivos.</p> <p>Realizaron la creación de Contenido Digital y Gestión de Redes Sociales con la grabación y edición de videos, estrategias publicitarias, gestión de plataformas digitales.</p> <p>Se evaluó el aprendizaje de los participantes mediante instrumentos aplicados durante el proceso formativo, complementados con el monitoreo de la producción de contenido generado. Como resultado de esta estrategia, se desarrolló un canal de YouTube que reúne información relevante orientada a la promoción de prácticas saludables entre adolescentes y jóvenes vinculados a los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ), constituyéndose en un recurso de difusión y fortalecimiento de capacidades en el territorio.</p> <p>Adicionalmente, se evidenció la entrega de memorias USB que contienen material pedagógico relacionado con temáticas del componente de salud sexual y reproductiva, avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dicho material corresponde a la información implementada por los capacitadores y constituye un insumo técnico para la continuidad del proceso educativo.</p> <p>Como parte de la verificación documental, se presentaron certificados expedidos por la veeduría ciudadana y por las Secretarías de Salud de los municipios de Suan y Campo de la Cruz, los cuales respaldan la transparencia de la actividad y confirman la validez técnica y administrativa de su ejecución.</p>
<p>Desarrollar la Estrategia de Vivienda Saludable en el entorno hogar en 360 viviendas de cada uno de los 6 municipios priorizados (Luruaco, Repelón Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz y Santa Lucía), del Sur del Departamento del Atlántico.</p>	<p>Se evidencia ejecución complementaria de la estrategia vivienda saludable en el entorno hogar en los municipios de Luruaco, Repelón Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz y Santa Lucía), 60 viviendas en cada municipio.</p> <p>Se constata la realización de tercera y última reunión comunitaria donde evaluaron lo realizado con la estrategia por municipio así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Luruaco: reunión 3 - 17 octubre 2025 Repelón: reunión 3 - 14 octubre 2025 Candelaria: reunión 3 - 20 octubre 2025 Manatí: reunión 3 - 15 octubre 2025 Campo de la Cruz: reunión 3 - 20 octubre 2025

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Obligación	Producto														
	<p>• Santa Lucía: reunión 3 - 10 octubre 2025</p> <p>Evidencian realización del total de las visitas familiares, así:</p> <p>se ejecutaron las visitas familiares en cada Vivienda, donde desarrollaron las temáticas priorizadas las cuales fueron: La vivienda como espacio Vital, Sorbos de Vida agua para consumo en la vivienda, las excretas y las aguas sucias, los residuos sólidos en la vivienda, ojo a las plagas, Higiene en la vivienda y dinámica familiar y comunitaria.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Municipio</th><th>Mes octubre De 2025 Número De La Visita Ejecutada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Candelaria</td><td>5 Y 6</td></tr> <tr> <td>Campo De La Cruz</td><td>4, 5 Y 6</td></tr> <tr> <td>Luruaco</td><td>4, 5 Y 6</td></tr> <tr> <td>Manatí</td><td>5 Y 6</td></tr> <tr> <td>Repelón</td><td>4, 5 Y 6</td></tr> <tr> <td>Santa Lucía</td><td>5 Y 6</td></tr> </tbody> </table> <p>Soportan certificados de veeduría y de secretarías de salud de los municipios intervenidos.</p>	Municipio	Mes octubre De 2025 Número De La Visita Ejecutada	Candelaria	5 Y 6	Campo De La Cruz	4, 5 Y 6	Luruaco	4, 5 Y 6	Manatí	5 Y 6	Repelón	4, 5 Y 6	Santa Lucía	5 Y 6
Municipio	Mes octubre De 2025 Número De La Visita Ejecutada														
Candelaria	5 Y 6														
Campo De La Cruz	4, 5 Y 6														
Luruaco	4, 5 Y 6														
Manatí	5 Y 6														
Repelón	4, 5 Y 6														
Santa Lucía	5 Y 6														
<p>Realizar 7 talleres sobre salud laboral a seis sectores informales priorizados en el Atlántico, Santa Lucía, Repelón, Campo de la Cruz, Usiacurí, Sabanalarga, Manatí, Baranoa</p>	<p>Santa Lucía Fecha de ejecución: 24-11-2025 Lugar de ejecución: salón casa adulto mayor Territorio: 1 Micro territorio: 3 Población intervenida: 40 pescadores.</p> <p>Repelón Fecha de ejecución: 21-11-2025 Lugar de ejecución: salón biblioteca municipal. Territorio: 11 Micro territorio: 43 Población intervenida: 45 campesinos</p> <p>Campo de la Cruz Fecha de ejecución: 24-11-2025 Lugar de ejecución: salón comunal quiosco. Territorio: 2 Micro territorio: 8 Población intervenida: 45 campesinos.</p> <p>Usiacurí Fecha de ejecución: 20-11-2025 Lugar de ejecución: salón centro artesanal Territorio: 1 Micro territorio: 2 Población intervenida: 40 artesanos.</p> <p>Sabanalarga Fecha de ejecución: 20-11-2025 Lugar de ejecución: centro de vida adulto mayor. Territorio: 1 Micro territorio: 2 Población intervenida: 40 mototaxistas.</p> <p>Manatí Fecha de ejecución: 21-11-2025 Lugar de ejecución: salón CDJ Territorio: 1 Micro territorio: 3 Población intervenida: 41 ganaderos.</p>														

[Handwritten signature]

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Obligación	Producto																																																
	<p>Baranoa Fecha de ejecución: 20-11-2025 Lugar de ejecución: Loma fresca. Territorio: 5 Micro territorio: 19 Población intervenida: 40 comerciantes.</p> <p>Se llevó a cabo la actividad de capacitación mediante la realización de siete (7) talleres en seguridad y salud laboral, dirigidos a seis sectores informales de la economía priorizados en el departamento del Atlántico. Los talleres se desarrollaron en los siguientes municipios y poblaciones: pescadores (40 personas capacitadas en Santa Lucía), artesanos (40 personas capacitadas en Usiacurí), mototaxistas (40 personas capacitadas en Sabanalarga), ganaderos (40 personas capacitadas en Manatí), comerciantes (40 personas capacitadas en Baranoa) y campesinos (40 personas capacitadas en Repelón y 40 personas capacitadas en Campo de la Cruz).</p> <p>Cada jornada respondió de manera específica a los factores de riesgo propios de cada sector, garantizando la pertinencia de los contenidos impartidos. La duración mínima de cada taller fue de dos (2) horas, desarrollándose bajo una metodología participativa que incluyó exposiciones teóricas, ejercicios prácticos, dinámicas grupales y espacios de retroalimentación, lo que permitió la apropiación efectiva de los conocimientos.</p> <p>Asimismo, se diseñaron y aplicaron instrumentos de evaluación pretest y posttest, cuyos resultados permitieron medir el nivel de aprendizaje alcanzado y generar conclusiones diferenciadas para cada sector capacitado. Dichas conclusiones evidencian la efectividad del proceso formativo y la satisfacción de los objetivos planteados.</p> <p>En consecuencia, se certifica que la ejecución de la actividad se realizó de manera integral, efectiva y a satisfacción, cumpliendo con los compromisos contractuales y garantizando la transparencia, trazabilidad y calidad técnica del proceso de capacitación.</p>																																																
Desarrollar talleres lúdico-educativos para informar a la comunidad sobre las intervenciones individuales de la RPMS por cada momento del curso de vida, dirigido a líderes comunitarios de los 22 municipios del departamento.	Se evidencia ejecución de la actividad relacionado a continuación																																																
	<table><tr><th>MUNICIPIO PRIORIZADO</th><th>T</th><th>M</th><th>SITIO DE EJECUCIÓN</th><th>CANTIDAD POBLACIÓN INTERVENIDA</th><th>FECHA DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>SUAN</td><td>T1</td><td>M8</td><td>I.E. Adolfo León Bolívar Marengo - Alianza</td><td>45</td><td>06 de noviembre de 2025</td></tr><tr><td>CANDELARIA</td><td>T1</td><td>M4</td><td>Centro de vida - adulto mayor</td><td>31</td><td>06 de noviembre de 2025</td></tr><tr><td>SANTA LUCÍA</td><td>T1</td><td>M4</td><td>Salón Casa de la Cultura</td><td>30</td><td>06 de noviembre de 2025</td></tr><tr><td>PONEDERA</td><td>T1</td><td>M1</td><td>Barrio La Candelaria - calle 22 A número 13A-19</td><td>32</td><td>06 de noviembre de 2025</td></tr><tr><td>SOLEDAD</td><td>T2</td><td>M2</td><td>Salón comunitario barrio Nueva esperanza etapa 3</td><td>36</td><td>07 de noviembre de 2025</td></tr><tr><td>CAMPO DE LA CRUZ</td><td>T1</td><td>M6</td><td>Barrio El Hato - salón centro de eventos EDWARD</td><td>32</td><td>07 de noviembre de 2025</td></tr><tr><td>GALAPA</td><td>T4</td><td>M15</td><td>Salón Secretaría de</td><td>30</td><td>07 de noviembre de</td></tr></table>	MUNICIPIO PRIORIZADO	T	M	SITIO DE EJECUCIÓN	CANTIDAD POBLACIÓN INTERVENIDA	FECHA DE EJECUCIÓN	SUAN	T1	M8	I.E. Adolfo León Bolívar Marengo - Alianza	45	06 de noviembre de 2025	CANDELARIA	T1	M4	Centro de vida - adulto mayor	31	06 de noviembre de 2025	SANTA LUCÍA	T1	M4	Salón Casa de la Cultura	30	06 de noviembre de 2025	PONEDERA	T1	M1	Barrio La Candelaria - calle 22 A número 13A-19	32	06 de noviembre de 2025	SOLEDAD	T2	M2	Salón comunitario barrio Nueva esperanza etapa 3	36	07 de noviembre de 2025	CAMPO DE LA CRUZ	T1	M6	Barrio El Hato - salón centro de eventos EDWARD	32	07 de noviembre de 2025	GALAPA	T4	M15	Salón Secretaría de	30	07 de noviembre de
	MUNICIPIO PRIORIZADO	T	M	SITIO DE EJECUCIÓN	CANTIDAD POBLACIÓN INTERVENIDA	FECHA DE EJECUCIÓN																																											
	SUAN	T1	M8	I.E. Adolfo León Bolívar Marengo - Alianza	45	06 de noviembre de 2025																																											
	CANDELARIA	T1	M4	Centro de vida - adulto mayor	31	06 de noviembre de 2025																																											
	SANTA LUCÍA	T1	M4	Salón Casa de la Cultura	30	06 de noviembre de 2025																																											
	PONEDERA	T1	M1	Barrio La Candelaria - calle 22 A número 13A-19	32	06 de noviembre de 2025																																											
	SOLEDAD	T2	M2	Salón comunitario barrio Nueva esperanza etapa 3	36	07 de noviembre de 2025																																											
	CAMPO DE LA CRUZ	T1	M6	Barrio El Hato - salón centro de eventos EDWARD	32	07 de noviembre de 2025																																											
GALAPA	T4	M15	Salón Secretaría de	30	07 de noviembre de																																												

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO		VERSIÓN	001
			FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Obligación	Producto				
				Gobierno Barrio Centro	2025
	MALAMBO	T14	M3	Salón E.S.E Hospital Barrio Concord	36
	SABANAGRANDE	T1	M1	Salón de eventos La Terraza Barrio Centro	33
	SABANALARGA	T5	M10	Salón Centro Adulto Mayor	37
	PALMAR DE VARELA	T3	M7	Salón sala de juntas alcaldía municipal	30
	TUBARÁ - EL MORRO	T1	M3	Salón comunal - El Morro	30
	BARANOA	T05	M19	Salón villa florencia	30
	REPELÓN	T11	M43	Salón Biblioteca municipal	31
	LURUACO	T3	M1	Salón Biblioteca municipal Luis Carlos Galán	30
	JUAN DE ACOSTA	T1	M2	Salón Centro de Eventos	34
	PUERTO COLOMBIA	T2	M3	Salón Centro de vida adulto mayor	30
	MANATÍ	T1	M3	Salón CDJ centro de juventudes	30
	USIACURÍ	T2	M2	Salón centro de convivencia	30
	PIOJÓ	T1	M1	Salón centro de convivencia	30
	SANTO TOMÁS	T3	M1	Salón Iglesia alfa y omega Barrio los cocos	30
	POLÓNUEVO	T1	M2	Salón sala de juntas alcaldía municipal	30
<p>Se evidencia ejecución de la actividad bajo la modalidad de talleres lúdicos, desarrollado bajo el siguiente contenido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción a la RPMS: ¿Qué es y cuál es su objetivo? 2. Importancia de la promoción de la salud: Beneficios y ejemplos prácticos. 3. Mantenimiento de la salud: Conceptos clave y prácticas diarias. 4. Intervenciones por momento del curso de vida: • Primera infancia. • Infancia. • Adolescencia. • Juventud • Adultez • Vejez. 5. Acceso a Servicios de Salud: Cómo y dónde obtener atención. 6. Educación y Sensibilización: Estrategias para informar y motivar a la comunidad. 7. Prevención de Enfermedades: Métodos y prácticas efectivas. 8. Promoción de Hábitos Saludables: Alimentación, ejercicio y bienestar emocional. 9. Apoyo Comunitario: Recursos y redes de apoyo local. 					

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Obligación	Producto
	<p>Posterior a la socialización de la temática, se implementó una dinámica participativa tipo juego de preguntas y respuestas con los asistentes, con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos y reforzar el aprendizaje colectivo. La actividad se desarrolló bajo lineamientos previamente definidos, que incluyeron la elaboración de un listado de preguntas con sus respuestas correctas, la organización de los participantes para determinar el número de jugadores, y la definición de reglas claras sobre la mecánica del juego.</p> <p>Cada jugador o equipo respondió una pregunta por turno, estableciéndose un límite de tiempo para cada intervención. En caso de respuestas incorrectas, la pregunta fue trasladada al siguiente participante, garantizando la continuidad de la dinámica. Se diseñó un sistema de puntaje que permitió valorar las respuestas acertadas, incorporando elementos lúdicos como comodines, pistas y rondas de "doble o nada" para incrementar la motivación y el interés de los asistentes. Asimismo, se dispuso de pequeños premios para los ganadores, manteniendo como objetivo central el fortalecimiento del aprendizaje y la apropiación de los contenidos.</p> <p>La ejecución de esta actividad evidenció un alto nivel de participación y satisfacción por parte de los asistentes, consolidando la efectividad de la metodología aplicada. Como soporte documental, se cuenta con certificaciones expedidas por la veeduría ciudadana y por las Secretarías de Salud municipales, las cuales respaldan la transparencia del proceso y validan la pertinencia técnica y administrativa de la jornada.</p>

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago de Estampillas
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

 SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

OLINDA OÑORO JIMÉNEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
N.A	N.A	N.A	N.A
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS	N.A	N.A

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 29 días del mes de enero de 2026.



OLINDA OÑORO JIMENEZ ~
Subsecretaria de Salud
Secretaria de Salud del Atlántico
SUPERVISORA



LILIANA ROSALÍA DONADO GARCÍA
C.C. 32.874.498
Representante Legal
FUNDACIÓN ESPERANZA Y FE SIGLA FUNEF
NIT. 900.327.932 - 9
CONTRATISTA

Elaboró: Miguel Tomases Mendoza
Revisó: Jaime Ortega A.