

	ACTA DE REUNIÓN	FECHA 20/05/2025
		CÓDIGO PM02-FO299
		VERSIÓN 4

FECHA: 09 /04/2026 HORA INICIO: 16:00 pm HORA FIN: 17:00 pm

MODALIDAD: Presencial ☐ Virtual ☒ Mixta ☐

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASUNTO: Seguimiento Padrinos Oferentes

ENTIDAD RESPONSABLE: Secretaria del Hábitat

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Estructuración de Habitabilidad

ENTIDADES PARTICIPANTES: Secretaria del Hábitat

ASISTENTES:

- Rita Inés Calle Jaramillo
- Nicolas Sánchez Castro
- Cristian Eduardo Medina Velasco
- Oscar Felipe Chillan Parra
- Luis Horacio Urquijo Adarraga
- Camilo Andrés Gómez Torres
- Olga Lucia Rodriguez Tobar

2. ORDEN DEL DÍA

1. Socialización del comité primario
2. Avance de metas y asignaciones
3. Miniferia y cronograma de actividades
4. Seguimiento a resoluciones e inicios
5. Solicitud de registro fotográfico

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 Comité primario y metas

- Se socializan resultados del comité primario de la dirección.
- Meta establecida: **3.378 subsidios asignados.**
- Postulados actuales: **3.454.**
- Subsidios asignados: **183** (última resolución: 173 de 2025).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	FECHA 20/05/2025
		CÓDIGO PM02-FO299
		VERSIÓN 4

3.2 Cronograma y actividades

- Se programó una **miniferia el 18 de abril** para atender 14 resoluciones del componente rural.
- Oferentes confirmados:
 - Invercone
 - Adecúa
 - Coinco
- Se proyecta una feria mayor en el mes de mayo.

3.3 Distribución de asignaciones

- Se reportan nuevas asignaciones por oferente, destacando:
 - Adecúa: 3
 - CDC: 3
 - Consorcio Mejoramiento: varias asignaciones
 - Coinco: 9
 - Invercone: 5
 - Fundación Minuto de Dios: 1
- Total, adicional: **27 inicios asociados a la Resolución 173.**

3.4 Seguimiento a ejecución

- Se solicita apoyo para gestionar y agilizar los **27 inicios pendientes.**
- Se pide contar con:
 - Contrato firmado
 - Acta de inicio
 - Diagnóstico social

3.5 Registro fotográfico

- Se solicita a todos los equipos el envío de **registro fotográfico actualizado.**
- Objetivo: consolidar presentación con aproximadamente **100 ejecuciones** para seguimiento con el jefe Daniel.
- Nicolás reporta que ya cargó información en presentación (viviendas en ejecución y terminadas de CDC y Minuto de Dios).
- Cristian confirma avance con Invercone y Adecúa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DEL HÁBITAT</small>	ACTA DE REUNIÓN	FECHA 20/05/2025
		CÓDIGO PM02-FO299
		VERSIÓN 4

4. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Apoyar gestión de 27 inicios de la Resolución 173	Todos los equipos	Inmediato
Solicitar y consolidar registro fotográfico actualizado	Todos los equipos	Antes de la próxima semana
Completar presentación con ~100 ejecuciones	Todos	Próxima reunión de seguimiento
Participar en miniferia del 18 de abril	Oferentes confirmados	18 de abril
Asistir a reunión con Findeter	Equipo	Día siguiente a la reunión (11:00 a.m.)

5. OBSERVACIONES

- Se resalta la importancia de presionar los procesos de inicio.
- Se ofrece acompañamiento para mesas de trabajo, visitas de campo y casos especiales.

CIERRE

Se da por finalizada la reunión y se procede a la despedida de los asistentes.

Elaboró: Olga Lucia Rodriguez Tobar
 Revisó: Rita Calle
 Aprobó: Listado de asistencia

	<h1>ACTA DE REUNIÓN</h1>	<div>FECHA 20/05/2025</div> <div>CÓDIGO PM02-FO299</div> <div>VERSIÓN 4</div>
---	--------------------------	---


