

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M9-P2-19
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 13/12/2022
		Página: 1 de 9

CONTRATO / CONVENIO NÚMERO: 1.250.18.01-5674 FECHA: 2 de Abril de 2025

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

En el Despacho de la SECRETARIA DE DESARROLLO, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **KAREN RADA RAMIREZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 1130598600, expedida en Santiago de Cali, en su calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, nombrada mediante Decreto No. 1-17-0001 del 1 de enero de 2024, delegada para contratar mediante Decreto No. 1.22-0073 del 12 de enero de 2024 y Decreto No. 1.22-0108 del 22 de 2024, obrando en nombre y representación de la SECRETARIA DE DESARROLLO, INCLUSIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, identificada con Nit. 890.399.029-5, **PADRE ARTURO ARRIETA AGUAS** con cédula de ciudadanía número 79.875.704, de Bogotá D.C, en calidad de representante legal del **SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALMIRA** con Nit. No. 900937758-0 y **LUZ ADRIANA GOMEZ FORERO** con cédula de ciudadanía número 31.883.293 de Santiago de Cali, en calidad de **SUPERVISORA** del CONVENIO No. 1.250.18.01-5674, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el presente convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONVINIENTE	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE PALMIRA-REPRESENTANTE LEGAL PADRE ARTURO ARRIETA AGUAS.
IDENTIFICACION DEL CONVIENTE	79.875.704
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M9-P2-19
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 13/12/2022
		Página: 2 de 9

	EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA," MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DENOMINADO COMEDORES VALLE.
FECHA DE SUSCRIPCION	2 DE ABRIL DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$6.555.600.000)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2/04/2025
FECHA DE INICIO	8/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/08/2025
PRORROGA No.1 Se amplía el plazo de ejecución del Convenio por 35 días calendario, es decir, hasta el 12 de septiembre de 2025, inclusive.	TREINTA Y CINCO (35) días calendario más
OTROSI: Adición al valor y segunda prorrogas al plazo del convenio No.5674 de 2025.	TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$3.277.799.388,75) Dos (2) meses más de operación. hasta el 12 de noviembre de 2025 o hasta que se agote el valor del convenio.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO No. 5674 de 2025	NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE PESOS M/CTE (\$9.833.399.388,75).
PRORROGA EN PLAZO No.3: Se amplía el plazo de ejecución del Convenio por 16 días calendario, es decir, hasta el 28 de noviembre de 2025, inclusive	DIECISEIS (16) DÍAS CALENDARIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUZ ADRIANA GOMEZ FORERO
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3500010000 del 5 de febrero 2025. 3500010283 del 19 de agosto 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	4500039530 del 11 de abril 2025.

**MANUAL DE
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Código: FO-M9-P2-19

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 13/12/2022

Página: 3 de 9

GARANTÍAS:

4500040070 del 3 de septiembre 2025.

GARANTIA NÚMERO: **C-100094841**

ANEXO O CERTIFICADO:0

FECHA: 04/04/2025

COMPAÑÍA: SEGUROS MUNDIAL

PRORROGA 1:

ANEXO O CERTIFICADO:1

FECHA: 12/08/2025

ADICIÓN Y PRORROGA 2:

ANEXO O CERTIFICADO:2

FECHA: 03/09/2025

PRORROGA 3:

ANEXO O CERTIFICADO:3

FECHA: 07/11/2025

AMPARO: Cumplimiento

VALOR ASEGURADO: \$1.311.120.000

VIGENCIA: Desde el 02/04/2025

hasta el 08/02/2026.

PRORROGA 1:

VALOR ASEGURADO: \$1.311.120.000

VIGENCIA: Desde el 08/08/2025

hasta el 23/03/2026.

ADICIÓN Y PRORROGA 2:

VALOR ASEGURADO:

\$1.966.679.877,75

VIGENCIA: Desde el 02/09/2025

hasta el 12/05/2026.

PRORROGA 3:

VALOR ASEGURADO:

\$1.966.679.877,75

VIGENCIA: Desde el 06/11/2025

hasta el 28/05/2026.

**MANUAL DE
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Código: FO-M9-P2-19

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 13/12/2022

Página: 4 de 9

**AMPARO: Pago de salarios
prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales.**

VALOR ASEGURADO: \$655.560.000

VIGENCIA: Desde el 02/04/2025
hasta el 08/08/2028**PRORROGA 1:**

VALOR ASEGURADO: \$655.560.000

VIGENCIA: Desde el 08/08/2025
hasta el 23/09/2028.**ADICIÓN Y PRORROGA 2:**

VALOR ASEGURADO: \$983.339.938,88

VIGENCIA: Desde el 02/09/2025
hasta el 12/11/2028.**PRORROGA 3:**

VALOR ASEGURADO: \$983.339.938,88

VIGENCIA: Desde el 06/11/2025
hasta el 28/11/2028.**AMPARO: Calidad del Servicio**

VALOR ASEGURADO: \$1.311.120.000

VIGENCIA: Desde el 02/04/2025
hasta el 08/02/2026.**PRORROGA 1:**

VALOR ASEGURADO: \$1.311.120.000

VIGENCIA: Desde el 08/08/2025
hasta el 23/03/2026.**ADICIÓN Y PRORROGA 2:**

VALOR ASEGURADO:

\$1.966.679.877,75

VIGENCIA: Desde el 02/09/2025
hasta el 12/05/2026.**PRORROGA 3:**

VALOR ASEGURADO:

**MANUAL DE
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Código: FO-M9-P2-19

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 13/12/2022

Página: 5 de 9

\$1.966.679.877,75
VIGENCIA: Desde el 06/11/2025
hasta el 28/05/2026.

GARANTÍA NÚMERO: **C-100025369**
ANEXO O CERTIFICADO: 1
FECHA: 07/04/2025
COMPAÑÍA: SEGUROS MUNDIAL

PRORROGA 1:
ANEXO O CERTIFICADO:2
FECHA: 12/08/2025

ADICIÓN Y PRORROGA 2:
ANEXO O CERTIFICADO:3
FECHA: 03/09/2025

PRORROGA 3:
ANEXO O CERTIFICADO:4
FECHA: 07/11/2025

AMPARO: **Responsabilidad
extracontractual.**
VALOR ASEGURADO: \$711.750.000
VIGENCIA: Desde el 02/04/2025
hasta el 08/08/2025

PRORROGA 1:
VALOR ASEGURADO: \$711.750.000
VIGENCIA: Desde el 02/04/2025
hasta el 23/09/2025.

ADICIÓN Y PRORROGA 2:
VALOR ASEGURADO: \$711.750.000
VIGENCIA: Desde el 02/04/2025
hasta el 12/11/2025.

PRORROGA 3:
VALOR ASEGURADO: \$711.750.000
VIGENCIA: Desde el 02/04/2025

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M9-P2-19
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 13/12/2022
		Página: 6 de 9

	hasta el 28/11/2025.
--	----------------------

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	NA
VALOR ADICIÓN	\$ 3.277.799.388,75
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	NA
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	NA
VALOR TOTAL	\$ 9.833.399.388,75

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	1.250.18.01-5674-3
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de Noviembre de 2025
PLAZO FINAL	28 de Noviembre de 2025

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	NA
ACUERDOS	NA
CONCILIACIONES	NA
TRANSACCIONES	NA
SANCIONES	

 Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M9-P2-19
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 13/12/2022
		Página: 7 de 9

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ()
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	99.99%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del convenio:	\$ 9.833.399.388,75
Valor ejecutado:	\$ 9.832.110.821,75
Valor no ejecutado:	\$ 1.288.567
Porcentaje de Ejecución:	99.99%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio:	\$ 9.833.399.388,75
Anticipo:	\$
Amortización anticipo:	\$
Pago anticipado:	\$
Pagos parciales:	\$
Interés moratorio:	\$
Total pagado:	\$ 9.832.110.821,75

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M9-P2-19
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 13/12/2022
		Página: 8 de 9

Saldo a favor de El Contratista: \$ 0

Saldo a favor de El Departamento: \$ 1.288.567

Balance de pagos y Balance de entregas		% Valor del contrato	% Valor de amortización
Valor total contrato:	\$9.833.399.388,75	100%	
Valor anticipo:	\$	%	
Valor de las entregas	\$9.832.110.821,75	%	
Valor facturado:	\$9.832.110.821,75	%	
Valor facturado pendiente de pago:	\$	%	
Valor pagado:	\$9.832.110.821,75	99.99%	
Valor amortizado del anticipo:	\$	%	%
Valor pendiente de amortizar:	\$	%	%
Valor pendiente de ejecución:	\$	%	
Valor pendiente de entrega:	\$	%	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO:

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA:

El contratista se comprometió por concepto de contrapartida aportar un valor por \$458.411.888,75, los cuales fueron sustentados en su totalidad.

NOTA ACLARATORIA: Para mayor claridad consideramos conveniente expresar:

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: FO-M9-P2-19
		Versión: 03
		Fecha de Aprobación: 13/12/2022
		Página: 9 de 9


1. Valor asignado por el departamento: \$ 9.374.987.500
2. Valor contrapartida: \$ 458.411.888,75
3. Valor ejecutado por el contratista: \$ 9.373.698.933
4. Valor no ejecutado por el contratista: \$ 1.288.567

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.


JACOBO TORRES AMAYA
Subdirector Técnico Jurídica
Secretaría de Desarrollo, Inclusión y Participación


LUZ ADRIANA GOMEZ FORERO
Supervisora
Secretaría de Desarrollo, Inclusión y P.