

CONSTANCIA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN

Angostura, 05 de mayo de 2026

Se deja expresa constancia de que la sociedad IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S., en su calidad de contratista dentro del Contrato de Compraventa No. CP-003-2025, mediante comunicación de fecha cinco (05) de mayo de 2026, radicada ante la E.S.E. Hospital San Rafael de Angostura, solicitó la ampliación del plazo contractual por el término de treinta (30) días calendario, con fundamento en circunstancias que, según manifiesta, han afectado la disponibilidad del bien en el mercado.


En dicha comunicación, el contratista expone dificultades relacionadas con la entrega del vehículo y solicita la prórroga del plazo contractual, sin que a la fecha se haya acreditado de manera suficiente la disponibilidad real del bien en las condiciones técnicas vigentes del contrato.

Se deja igualmente constancia de que, de manera previa a la referida solicitud, la supervisión del contrato, mediante comunicación de fecha cuatro (04) de mayo de 2026, requirió formalmente al contratista con el fin de que informara y acreditara el estado actual de ejecución del contrato, solicitando específicamente la confirmación de la fecha de entrega, la disponibilidad del bien, la identificación del vehículo (VIN o número de chasis) y el avance del proceso de matrícula, alistamiento y documentación necesaria para su entrega.

Así mismo, se solicitó que dicha información fuera remitida de manera clara y verificable dentro de un término inmediato, en atención a la proximidad del vencimiento del plazo contractual y la necesidad de garantizar la adecuada ejecución del objeto del contrato.

A la fecha de elaboración de la presente constancia, la información requerida no ha sido aportada en los términos exigidos, lo cual impide verificar la disponibilidad real del bien y compromete la ejecución oportuna del contrato.

La documentación referida reposa en el expediente contractual y constituye soporte de la presente actuación administrativa, para efectos del análisis técnico, jurídico y contractual por parte de la entidad.



DUBERLEY OSORIO PATIÑO

Supervisor del Contrato

E.S.E. Hospital San Rafael de Angostura



A large, light blue stylized 'S' logo with a yellow and orange accent.

SAN
RAFAEL

≡ E.S.E HOSPITAL ≡

ANGOSTURA