

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |       |     |           |      |           |    |   |           |    |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-----|-----------|------|-----------|----|---|-----------|----|---|--|
| 15/05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 3 672 950 008     | Primer Desembolso equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de los documentos de planeación (ii) consecución de instrumentos de verificación.<br>Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo                                                                                                                                     |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| 15/09/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 3 672 950 008     | Segundo desembolso equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos<br>Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo                                                                                                                                     |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| 15/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 7 526 740 016     | Tercero desembolso equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX. |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| 15/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 11 922 450 024    | Cuarto desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX sujeto a entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.                                                                                                  |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| 15/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1 806 960 000     | Quinto desembolso equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.                                                                                                                                                                                                                                  |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| 15/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1 806 960 000     | Sexto desembolso equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.                                                                                                                                                                                                                                   |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| 15/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1 626 120 000     | Séptimo desembolso equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.                                                                                                                                                                                                                                 |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| 15/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 900 360 000       | Octavo desembolso equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.                                                                                                                                                                                                                                  |            |    | 0.00% |     | ddmm/aaaa | \$ - | ddmm/aaaa | \$ | - | ddmm/aaaa | \$ | - |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 43 957 340 080.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACUMULADOS | 0% | 100%  | \$0 | 0% TOTAL  | \$ - | TOTAL     | \$ | - | TOTAL     | \$ | - |  |
| SALDO POR GIRAR: \$43 957 340 080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |       |     |           |      |           |    |   |           |    |   |  |
| RENTINGERO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mm/yy VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ ACUMULADO: \$ TOTAL CONSIGNADO A FONTE EN LA FECHA DEL REPORTE: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |       |     |           |      |           |    |   |           |    |   |  |
| RENTINGERO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mm/yy VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ ACUMULADO: \$ TOTAL CONSIGNADO A FONTE EN LA FECHA DEL REPORTE: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |       |     |           |      |           |    |   |           |    |   |  |
| Obligaciones FONTE según el contrato convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |       |     |           |      |           |    |   |           |    |   |  |
| Actividades realizadas y novedades en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |       |     |           |      |           |    |   |           |    |   |  |
| 1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumplidos los requisitos para proceder a los desembolsos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.<br>El FONDO TIC, realizará la entrega de los recursos de fomento al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumplidos los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con el cronograma y condiciones establecidos en la Cláusula Décimo Primera del Contrato |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |       |     |           |      |           |    |   |           |    |   |  |



