



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA**

Fuerte Militar de Tolemaida, 29 de diciembre de 2020

Señor Mayor

EDGARDO GAITÁN MUTIS LÓPEZ

Director Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida Ordenador del Gasto (E)

ASUNTO: Prórroga N° 2 al Contrato No. 180– CENACTOLEMAIDA - 2020

Comedidamente me permito enviar al Señor Mayor Ordenador del Gasto (e) el concepto económico a la prórroga número 1 del **CONTRATO No. 180 – CENACTOLEMAIDA - 2020**, con solicitud presentado por el señor supervisor del contrato **MY. DIEGO BONILLA ARIAS** de conformidad con lo expuesto por el señor Supervisor del contrato, se hace necesario la prórroga número 2 del contrato en mención, considerando.

Que el día 11 de Diciembre de 2020 suscribió el contrato N° 180-CENACTOLEMAIDA-2020, con la firma **TRACTOPESADOS SAS** con NIT No. 900.369.250-4, Representada Legalmente por **JULIAN ALBERTO PULIDO** identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.010.169.436 de Bogotá D.C, con domicilio en la Calle 6 N.25 A -09 Municipio: Bogotá D.C. Teléfono: 3512950, Dirección Electrónico ventas@tractopesados.com para la ejecución del contrato cuyo objeto es: **“ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO FIJO E INGENIEROS CON DESTINO A LA BRIGADA LOGISTICA No. 2 EN APOYO DIRECTO, BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No. 25 Y EL BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA”** por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE (\$37.317.264,09) IVA incluido** respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 22720 de 27 Noviembre de 2020.

Mediante oficio de fecha 29 de diciembre de 2020 por parte del señor **MY. DIEGO BONILLA ARIAS** solicita al señor director de la Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida una prórroga hasta el 08 de enero de 2021, aceptando las razones expuestas por el contratista precisando que la prórroga a realizar no afectará la entrega de los elementos suministro de los bienes contratados, así:



Cenac Tolemaida - Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo Cundinamarca.

Tel:8383310

Cenactol@buzonejercito.mil.co



PÁGINA 2 DE 2 CONCEPTO ECONOMICO PARA LA PTORROGA No 02 AL CONTRATO N° 180 -CENAC TOLEMAIDA-2020, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO FIJO E INGENIEROS CON DESTINO A LA BRIGADA LOGISTICA No. 2 EN APOYO DIRECTO, BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No. 25 Y EL BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA"

Por medio de la presente y estando dentro de la ejecución del contrato suscrito con Ustedes No. **180-CENAC TOLEMAIDA-2020.**, cuyo objeto corresponde a: *"ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO FIJO E INGENIEROS CON DESTINO A LA BRIGADA LOGISTICA No. 2 EN APOYO DIRECTO, BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACION No. 25 Y EL BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA"*, nos permitimos solicitar de manera atenta ampliar el plazo de ejecución del contrato por lo menos hasta el 8 de Enero del 2021, debido a que hubo a que por tiempos no se alcanza a realizar el proceso de facturación del contrato.

Que la prórroga solicitada no implica cambios a las condiciones económicas pactadas en el contrato inicial y que para el efecto el comité técnico y jurídico avala la prórroga a realizar. Por lo tanto, el comité económico considera viable la prórroga solicitada a fin de dar cumplimiento al objeto contractual teniendo en cuenta que dicha prórroga no implica mayores costos para la entidad.

Atentamente,

OFICIALMENTE FIRMADO
ASE. FERNANDA ARBOLEDA CRUZ
Comité Económico Evaluador