

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N°: | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD:     | 04/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO A MODIFICAR  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NÚMERO DEL CONTRATO:                      | No. 02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DEL CONTRATO:                       | 27/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETO CONTRACTUAL:                       | SUMINISTRO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS Y FOCALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, VIGENCIA 2025 Y 2026                                                                                                                                                                 |
| PLAZO INICIAL:                            | El plazo estipulado por la Entidad para la ejecución del contrato será TRECIENTOS SESENTA (360) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, correspondiente a CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 Y CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. |
| VALOR INICIAL EN PESOS:                   | Se estipula en la suma de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$48.313.397.880).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR INICIAL EN SMLMV:                   | 37.164,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO:                          | 14/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                     | 04/11/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO:               | DIANA MILENA VILA FLOREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CARGO ORDENADOR DEL GASTO:                | JEFE OFICINA DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOMBRE SUPERVISOR / INTERVENTOR:          | DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CARGO SUPERVISOR / INTERVENTOR:           | SECRETARIO DE EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA:                              | CONSORCIO SOMOS FLORIDA, identificada con NIT 901.901.272-1, representado legalmente por SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO, identificado con cédula de ciudadanía No.91.294.543 de Bucaramanga                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.C. O NIT CONTRATISTA:                   | 901.901.272-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 Sección 2 numeral 2.2.1.1.2.1.1., se procede a realizar análisis de conveniencia para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la suscripción de MODIFICACION No. 02 y ADICION N° 01 al Contrato de Suministro No. 02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024.                       |
| TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MODIFICACION No. 02 y ADICION N° 01 al Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.7166672 del veintisiete (27) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). cuyo objeto es “ <b>SUMINISTRO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS Y FOCALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, VIGENCIA 2025 Y 2026</b> ” |
| SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se requiere MODIFICACION No. 02 y ADICION N° 01 al Contrato de Suministro No. 02154-2024-CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, con fundamentos en las siguientes consideraciones:                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <p>1. El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER y CONSORCIO SOMOS FLORIDA Nit No: 901.901.272-1 representada legalmente por SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO, identificado con cédula de ciudadanía No.91.294.543 de Bucaramanga., suscribieron el Contrato de Suministro No. <b>02154-2024-CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024</b>, cuyo objeto contractual es “SUMINISTRO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS Y FOCALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, VIGENCIA 2025 Y 2026”.</p> <p>2. Que, el CONTRATISTA <b>CONSORCIO SOMOS FLORIDA con Nit. 9 0 1 9 0 1 2 7 2 – 1</b> representado legalmente por SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO con cédula de ciudadanía No. 91.294.543, se encuentra conformado por MCD Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - MCD &amp; CIA SAS con Nit. 804.003.814-9 con un porcentaje de participación del 25%, SERVICIOS INSTITUCIONALES LOGISTIC SAS con Nit. 901.163.946-1 con un porcentaje de participación del 25%, MARIELA CENTENO DELGADO con Nit. 27.955.529-0 con un porcentaje de participación del 10%, SUPERLOGISTICA BGA SAS con Nit. 900.751.931-9 con un porcentaje de participación del 15% y LOGISTICA INSTITUCIONAL SERVIR SAS con Nit. 901.747.916-6 con un porcentaje de participación del 25%.</p> <p>3. Que, entre el JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN del municipio de Floridablanca y el SUPERVISOR del contrato suscribieron la DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO por medio de la cual se designó la supervisión del Contrato de Suministro No. <b>02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024</b>.</p> <p>4. Que el día catorce (14) del mes de enero del año 2025 se suscribió mediante Acta 001 de 2025 acta de inicio del Contrato de Suministro No. <b>02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024</b>. que tiene por objeto “SUMINISTRO PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE PARA NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS Y FOCALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER, VIGENCIA 2025 Y 2026”.</p> <p>5. Que, teniendo en cuenta la información general del contrato y los documentos que lo conforman, el SUPERVISOR verificó el cabal cumplimiento de los presupuestos requeridos para su ejecución, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima segunda del contrato, en observancia de su función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato supervisado. Verificando que el contrato cuenta con las apropiaciones presupuestales que garantizan el pago del contrato de acuerdo con el registro presupuestal No. 25-00045 expedido el día 07/01/2025, de igual forma se ha verificado que, el CONTRATISTA cumplió con sus deberes de legalización, en especial, el de estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales con cobertura desde el inicio de ejecución del contrato hasta la fecha de terminación del mismo acreditando el encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007</p> <p>6. Que, el 12 de diciembre de 2025, se aprueba por parte del municipio de Floridablanca el ajuste de porcentaje de participación dentro del consorcio de las empresas SUPERLOGISTICA BGA SAS, con NIT 900.751.931-9 y LOGISTICA INSTITUCIONAL SERVIR SAS BIC, con NIT 901.747.916-6 y favor de SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S BIC, con Nit 901790297-7, en la siguiente proporción:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SUPERLOGISTICA BGA SAS, con NIT No. 900.751.931-9, CEDERÁ el catorce por ciento (14%), de la participación a SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S BIC, con NIT No. 901790297-7.</li><li>- SUPERLOGISTICA BGA SAS, con NIT No. 900.751.931-9; CONSERVARÁ el uno por ciento (1%), de la participación que tiene dentro del CONSORCIO SOMOS FLORIDA.</li><li>- LOGISTICA INSTITUCIONAL SERVIR SAS BIC, con NIT No. 901.747.916-6; CEDERÁ el veinticinco por ciento (25%), de la participación que tiene dentro del CONSORCIO SOMOS FLORIDA, a SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S BIC, con NIT No. 901790297-7.</li></ul> <p>7. Que, la fecha de finalización de ejecución del contrato referido se encuentra establecida hasta el día 04 de noviembre de 2026, cuyo saldo de ejecución presupuestal a la fecha equivale a un porcentaje de ejecución financiera del 63,80% a fecha 04 de mayo de 2026.</p> |                  |                  |
| BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATADO       | PAGOS REALIZADOS |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$48.313.397.880 |                  |
| VALOR ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A              |                  |
| VALOR ANTICIPO PAGADO (XX%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A              |                  |
| PRIMER PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | \$830.470.245    |
| SEGUNDO PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | \$2.429.937.409  |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

|                                             |                             |                     |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| TERCER PAGO                                 |                             | \$2.404.651.247     |  |
| CUARTO PAGO                                 |                             | \$2.001.586.194     |  |
| QUINTO PAGO                                 |                             | \$2.422.920.555     |  |
| SEXTO PAGO                                  |                             | \$1.124.380.025     |  |
| SEPTIMO PAGO                                |                             | \$2.397.847.260     |  |
| OCTAVO PAGO                                 |                             | \$2.204.863.236     |  |
| NOVENO PAGO                                 |                             | \$ 2.616.545.173    |  |
| DECIMO PAGO                                 |                             | \$2.084.001.972     |  |
| DECIMO PRIMER PAGO                          |                             | \$1.603.857.412     |  |
| DECIMO SEGUNDO PAGO                         |                             | \$1.076.705.455     |  |
| DECIMO TERCER PAGO                          |                             | \$2.641.194.130     |  |
| SERVICIO 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 |                             | \$2.280.764.776     |  |
| SERVICIO 01 de abril al 30 de abril de 2026 |                             | \$2.527.410.715     |  |
| SALDO EN EJECUCION 2026                     | SERVICIO 04 de mayo de 2026 | \$178.866.234,00    |  |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR                | NA                          | \$17.487.395.842,00 |  |
| TOTAL (sumas iguales)                       | \$48.313.397.880            | \$48.313.397.880    |  |

8. Que la UAPA a través de la Resolución 0003 del 07 de enero de 2026 establece los Lineamientos Técnicos – Administrativos, Estándares y Condiciones Mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como los anexos determinados en la presente disposición, son de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades territoriales, los operadores y todos los actores del Programa mencionados en el artículo 2.3.10.4.1 del Decreto 1075 de 2015 adicionado por el Decreto 1852 de 2015 encontrando como objeto el suministro de un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo, y al bienestar en los establecimientos educativos durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y media, fomentando hábitos alimentarios saludables y aportando al logro de las trayectorias educativas completas con resultados de calidad.
9. Con el fin de contribuir a la satisfacción de la necesidad expuesta, el Municipio de Floridablanca, a través del Programa de Alimentación Escolar, brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes mediante el suministro de alimentación en las modalidades Complemento Preparado en Sitio AM / PM y Complemento Preparado en Sitio Almuerzo, Complemento comida caliente transportada y Complemento Ración Industrializada.
10. Que en la vigencia 2025 se cumplió con una entrega a 18.107 beneficiarios
11. Que, mediante Resolución No. 0066 de la UAPA expedida el 18 DE FEBRERO DE 2026 “Por medio de la cual se asignan y distribuyen recursos del presupuesto de gastos de inversión de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender, a la entidad territorial Certificada en educación – ETC Floridablanca con el fin de cofinanciar el programa de Alimentación Escolar – PAE, para la vigencia fiscal 2026”.
12. Que mediante acuerdo Municipal No. 001 del 24 de marzo de 2026 “Por medio del cual se realiza unas modificaciones al presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos o apropiaciones del municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026”
13. Que, mediante acuerdo municipal 011 del 27 de abril de 2026 “Por medio del cual se realiza unas modificaciones al presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos o aprobaciones del municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026” en donde aprueban traslado de **DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.131.555.889)** de la fuente MEN.
14. Que la secretaria de educación para el año 2026 busca el cumplimiento del 100% de entrega a los niños, niñas y/o adolescentes de cada institución educativa del municipio de Floridablanca, es decir la entrega de **23941** beneficiarios en el Programa de Alimentación Escolar - PAE en 16 instituciones educativas del Municipio de Floridablanca. La cobertura en el municipio de Floridablanca se encuentra distribuida en 57 sedes educativas oficiales que se encuentran ubicadas 20 en el área rural y 37 sedes educativas oficiales ubicadas en el área urbana.

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

15. Que de lo anterior, en aras de aumentar esta cobertura, y beneficiar una mayor cantidad de población estudiantil, se realiza la apropiación en el presupuesto municipal de la suma de **MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.320.594.443,00)** de las fuentes ICLD (\$433,414,961.95); SGP (\$36,113,704.00); RB.SGP.AL (\$708,722,894.46); UDAL (\$16,999,571.00); RFSL (\$82,000,000.00); y RB.RF. SAGP (\$43,343,311.59).
16. Que la asignación correspondiente al valor asignado y al distribuido dentro del presupuesto municipal con cargo al rubro “Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca” de acuerdo a los recursos incorporados corresponde a la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.452.150.332,00)**.
17. Que con el citado valor es posible ampliar la cobertura, realizando una modificación de cantidades en las raciones diarias, por un término de 111 días en todas las modalidades pasando de **18.307** beneficiarios a **23.941**. con la siguiente cobertura:

Cobertura 2026 A partir del 5 de mayo de 2026

| MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA<br>SECRETARIA DE EDUCACION<br>PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - COBERTURA MENSUAL |   |                                    |        |               |              |            |     |      |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|--------|---------------|--------------|------------|-----|------|------------|--------------------------|
| COBERTURA ASIGNADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES POR MODALIDAD                                     |   |                                    |        |               |              |            |     |      |            |                          |
|                                                                                                               |   |                                    |        | MODALIDAD     |              |            |     |      |            |                          |
|                                                                                                               |   | INSTITUCION EDUCATIVA              | SEDE   | SECTOR        | RPS ALMUERZO | RPS AM /PM | RI  | CCT  | TOTAL SEDE | COBERUTA POR INSTITUCION |
| 1                                                                                                             |   | COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS      |        |               |              |            |     |      |            | 1742                     |
|                                                                                                               | 1 | COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS      | SEDE A | URBANO        | 0            | 0          | 0   | 1300 | 1300       |                          |
|                                                                                                               | 2 | INSTITUTO HUMBERTO GÓMEZ NIGRINIS  | SEDE B | URBANO        | 295          | 0          | 0   | 0    | 295        |                          |
|                                                                                                               | 3 | INSTITUTO GARCÍA ECHEVERRY         | SEDE C | URBANO        | 0            | 0          | 147 | 0    | 147        |                          |
| 2                                                                                                             |   | COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO     |        |               |              |            |     |      |            | 2400                     |
|                                                                                                               | 4 | COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO     | SEDE A | URBANO        | 700          | 450        | 0   | 0    | 1150       |                          |
|                                                                                                               | 5 | INSTITUTO JUAN PABLO I             | SEDE B | URBANO        | 0            | 461        | 0   | 0    | 461        |                          |
|                                                                                                               | 6 | INSTITUTO ANDRES BELLO SEDE C      | SEDE C | JORNADA UNICA | 374          | 0          | 0   | 0    | 374        |                          |
|                                                                                                               | 7 | INSTITUTO RIOFRIO (MEGACOLEGIO)    | SEDE D | URBANO        | 0            | 415        | 0   | 0    | 415        |                          |
| 3                                                                                                             |   | COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA |        |               |              |            |     |      |            | 716                      |
|                                                                                                               | 8 | ECOLOGICO CASIANO ALTO             | SEDE A | RURAL         | 0            | 66         | 0   | 0    | 66         |                          |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|------------|
|  <p>Alcaldía Municipal de<br/>Floridablanca</p> | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  |  |  |  | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                                 | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          |  |  |  |  |  | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                                 | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              |  |  |  |  |  | TRD         | 103-14     |

|   |                                              |                                              |        |               |     |     |   |     |     |      |
|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------|-----|-----|---|-----|-----|------|
| 4 | 9                                            | ECOLOGICOCASIANO BAJO                        | SEDE B | RURAL         | 25  | 0   | 0 | 0   | 25  |      |
|   | 10                                           | ECOLOGICO MANTILLA                           | SEDE C | RURAL         | 0   | 99  | 0 | 0   | 99  |      |
|   | 11                                           | ECOLOGICO JUDIA                              | SEDE D | RURAL         | 13  | 0   | 0 | 0   | 13  |      |
|   | 12                                           | ECOLOGICO GUAYANAS                           | SEDE E | RURAL         | 0   | 7   | 0 | 0   | 7   |      |
|   | 13                                           | ECOLOGICO HELECHALES                         | SEDE F | RURAL         | 0   | 76  | 0 | 0   | 76  |      |
|   | 14                                           | ECOLOGICO CAUCHOS                            | SEDE H | RURAL         | 0   | 93  | 0 | 0   | 93  |      |
|   | 15                                           | ECOLOGICO PALMERAS                           | SEDE I | RURAL         | 16  | 0   | 0 | 0   | 16  |      |
|   | 16                                           | ECOLOGICO VALLE DE RUITOQUE                  | SEDE J | RURAL         | 89  | 232 | 0 | 0   | 321 |      |
| 4 | COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO             |                                              |        |               |     |     |   |     |     |      |
|   | 17                                           | COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO,            | SEDE A | URBANO        | 466 | 0   | 0 | 0   | 466 | 1696 |
|   | 18                                           | LA CASTELLANA,                               | SEDE B | URBANO        | 246 | 0   | 0 | 0   | 246 |      |
|   | 19                                           | FUNDESAN,                                    | SEDE C | URBANO        | 179 | 0   | 0 | 0   | 179 |      |
|   | 20                                           | FE Y ALEGRIA,                                | SEDE D | URBANO        | 345 | 285 | 0 | 0   | 630 |      |
|   | 21                                           | LAS VILLAS,                                  | SEDE E | URBANO        | 0   | 175 | 0 | 0   | 175 |      |
| 5 | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR                |                                              |        |               |     |     |   |     |     |      |
|   | 22                                           | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR                | SEDE A | JORNADA UNICA | 869 | 0   | 0 | 0   | 869 | 1781 |
|   | 23                                           | INSTITUTO SANTA ANA                          | SEDE B | URBANO        | 0   | 0   | 0 | 579 | 579 |      |
|   | 24                                           | INSTITUTO FLORICCE                           | SEDE D | JORNADA UNICA | 333 | 0   | 0 | 0   | 333 |      |
| 6 | COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA |                                              |        |               |     |     |   |     |     |      |
|   | 25                                           | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA | SEDE A | URBANO        | 0   | 0   | 0 | 705 | 705 | 2713 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  |  |  |  | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          |  |  |  |  |  | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              |  |  |  |  |  | TRD         | 103-14     |

|    |                                            |                                              |        |        |     |     |      |     |      |      |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|------|-----|------|------|
|    | 26                                         | INSTITUTO MANUELA BELTRAN                    | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 843  | 0   | 843  |      |
|    | 27                                         | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA | SEDE C | URBANO | 0   | 939 | 0    | 0   | 939  |      |
|    | 28                                         | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA | SEDE D | URBANO | 0   | 0   | 0    | 226 | 226  |      |
| 7  | COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN |                                              |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 29                                         | COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN   | SEDE A | URBANO | 0   | 0   | 536  | 0   | 536  | 1965 |
|    | 30                                         | INSTITUTO JOSE A MORALES                     | SEDE B | URBANO | 0   | 354 | 0    | 0   | 354  |      |
|    | 31                                         | INSTITUTO EL CARMEN                          | SEDE C | URBANO | 100 | 699 | 0    | 0   | 799  |      |
|    | 32                                         | INSTITUTO VILLALUZ                           | SEDE D | URBANO | 0   | 224 | 0    | 0   | 224  |      |
|    | 33                                         | INSTITUTO VERICUTE                           | SEDE E | RURAL  | 0   | 52  | 0    | 0   | 52   |      |
| 8  | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO           |                                              |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 34                                         | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO             | SEDE A | URBANO | 0   | 941 | 0    | 0   | 941  | 1409 |
|    | 35                                         | INSTITUTO LA TRINIDAD                        | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0    | 372 | 372  |      |
|    | 36                                         | INSTITUTO BELENCITO                          | SEDE C | URBANO | 0   | 96  | 0    | 0   | 96   |      |
| 9  | INSTITUTO JOSÉ ANTONIO GALÁN               |                                              |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 37                                         | INSTITUTO JOSÉ ANTONIO GALÁN                 | SEDE A | URBANO | 0   | 0   | 819  | 0   | 819  | 1452 |
|    | 38                                         | INSTITUTO MARY LUNA SANTOS                   | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0    | 633 | 633  |      |
| 10 | INSTITUTO TÉCNICO LA CUMBRE                |                                              |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 39                                         | INSTITUTO TÉCNICO LA CUMBRE                  | SEDE A | URBANO | 500 | 0   | 1130 | 0   | 1630 | 1906 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                        | TRD                                                                                                                              | 103-14      |            |

|    |    |                                              |        |        |     |     |     |     |     |      |
|----|----|----------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|    | 40 | CENTRO EDUCATIVO CARLOS GUTIERREZ GOMEZ      | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0   | 276 | 276 |      |
| 11 | 41 | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO             |        |        |     |     |     |     |     |      |
|    |    | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO             | SEDE A | URBANO | 200 | 679 | 0   | 0   | 879 | 1685 |
|    | 42 | INSTITUTO DOMINGO SABIO                      | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0   | 341 | 341 |      |
|    | 43 | INSTITUTO EL PROGRESO                        | SEDE D | URBANO | 0   | 0   | 465 | 0   | 465 |      |
| 12 | 44 | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMÁN |        |        |     |     |     |     |     |      |
|    |    | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A | RURAL  | 126 | 83  | 0   | 0   | 209 | 439  |
|    | 45 | INSTITUTO ALTOS DE SAN JOSE                  | SEDE B | RURAL  | 0   | 105 | 0   | 0   | 105 |      |
|    | 46 | INSTITUTO AGUABLANCA                         | SEDE D | RURAL  | 0   | 29  | 0   | 0   | 29  |      |
|    | 47 | INSTITUTO ROSABLANCA                         | SEDE E | RURAL  | 0   | 70  | 0   | 0   | 70  |      |
|    | 48 | BUENAVISTA                                   | SEDE F | RURAL  | 0   | 18  | 0   | 0   | 18  |      |
|    | 49 | LA EMPRESA                                   | SEDE H | RURAL  | 8   | 0   | 0   | 0   | 8   |      |
| 13 | 50 | INSTITUTO COMUNITARIO MINCA                  |        |        |     |     |     |     |     |      |
|    |    | INSTITUTO COMUNITARIO MINCA                  | SEDE A | URBANO | 0   | 0   | 0   | 132 | 132 | 889  |
|    | 51 | INSTITUTO FRANCISCO JOSE DE CALDAS           | SEDE B | URBANO | 0   | 339 | 0   | 0   | 339 |      |
|    | 52 | INSTITUTO ANTONIO JOSE DE SUCRE              | SEDE C | URBANO | 0   | 418 | 0   | 0   | 418 |      |
| 14 | 53 | INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL       |        |        |     |     |     |     |     |      |
|    |    | INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL       | SEDE A | URBANO | 0   | 0   | 960 | 0   | 960 | 1097 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                        | TRD                                                                                                                              | 103-14      |            |

|    |                                  |                                  |        |        |        |      |      |      |       |       |      |
|----|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|-------|-------|------|
| 54 | INSTITUTO PORVENIR               | EL                               | SEDE B | URBANO | 137    | 0    | 0    | 0    | 137   |       |      |
|    |                                  |                                  |        |        |        |      |      |      |       |       |      |
| 15 | INSTITUTO GABRIEL GARCÍA MARQUÉZ |                                  |        |        |        |      |      |      |       |       |      |
|    | 55                               | INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ |        | SEDE A | URBANO | 0    | 0    | 291  | 0     | 291   | 1142 |
|    | 56                               | INSTITUTO CARACOLI               |        | SEDE B | URBANO | 0    | 851  | 0    | 0     | 851   |      |
| 16 | INSTITUTO RAFAEL POMBO           |                                  |        |        |        |      |      |      |       |       |      |
|    | 57                               | INSTITUTO RAFAEL POMBO           |        | SEDE A | URBANO | 0    | 780  | 0    | 0     | 909   | 909  |
|    | TOTAL, COBERTURA                 |                                  |        |        | 5021   | 9036 | 5191 | 4564 | 23941 | 23941 |      |

18. Que, de acuerdo a la necesidad de aumento de cobertura, y contando con el recurso a incorporar en la vigencia 2026, se realiza un balance presupuestal del contrato, anotando la vigencia 2025, ya ejecutada, lo transcurrido de la vigencia 2026 hasta el 30 de abril de 2026 y lo ejecutado el 04 de mayo de 2026, siendo que la misma ya fue ejecutada así:

VIGENCIA 2025

Presupuesto oficial vigencia 2025

| PRESUPUESTO OFICIAL DEFINITIVO VIGENCIA 2025 |                                                    |                |                         |                              |                         |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ITEM                                         | MODALIDAD                                          | TOTAL RACIONES | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR DIA CALENDARIO ESCOLAR | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | VALOR TOTAL         |
| 1                                            | Complemento preparado en sitio (Almuerzo)          | 5.798          | \$ 8.255,00             | \$47.862.490,00              | 180                     | \$8.615.248.200,00  |
| 2                                            | Complemento preparado en sitio (AM PM)             | 5.796          | \$ 6.456,00             | \$37.418.976,00              | 180                     | \$6.735.415.680,00  |
| 3                                            | Industrializada                                    | 5.105          | \$ 6.501,00             | \$33.187.605,00              | 180                     | \$5.973.768.900,00  |
| 4                                            | Complemento comida Caliente transportada CCT AM/PM | 1.408          | \$ 7.032,00             | \$9.901.056,00               | 180                     | \$1.782.190.080,00  |
| TOTALES                                      |                                                    | 18.107         |                         | \$128.370.127,00             |                         | \$23.106.622.860,00 |

De otro modo, a fin de determinar el precio unitario de alternativa No. 2 en caso de requerirse en la ejecución contractual por alguna situación de emergencia, se discrimina la siguiente información:

| ALTERNATIVA   | ITEM | MODALIDAD                               | TOTAL RACIONES | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR DIA CALENDARIO ESCOLAR | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | VALOR TOTAL         |
|---------------|------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ALTERNATIVA 2 | 1    | COMPLEMENTO PARA PREPARAR EN CASA - RPC | 18107          | \$122.333,33            | \$2.215.089.606,31           | 180                     | \$23.106.622.860,00 |

Los anteriores datos corresponden a la vigencia 2025 que fue ya fue ejecutada.

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          |  | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              |  | TRD         | 103-14     |

VIGENCIA 2026

1. Valor Ejecutado del 19 de enero al 30 de abril de 2026

| PRESUPUESTO OFICIAL DEFINITIVO VIGENCIA 2026 |                                                    |                 |                         |                              |                         |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ITEM                                         | MODALIDAD                                          | TOTAL, RACIONES | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR DIA CALENDARIO ESCOLAR | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | VALOR TOTAL         |
| 1                                            | Complemento preparado en sitio (Almuerzo)          | 4.578           | \$ 8.915,40             | \$ 40.812.870,00             | 68                      | \$ 2.775.275.160,00 |
| 2                                            | Complemento preparado en sitio (AM PM)             | 4.104           | \$ 6.972,48             | \$ 28.613.088,00             | 68                      | \$ 1.945.689.984,00 |
| 3                                            | Industrializada                                    | 6.777           | \$ 7.021,08             | \$ 47.581.317,00             | 68                      | \$ 3.235.529.556,00 |
| 4                                            | Complemento comida Caliente transportada CCT AM/PM | 1.103           | \$ 7.594,56             | \$ 8.376.182,00              | 68                      | \$ 569.580.376,00   |
|                                              | TOTALES                                            | 16.562          |                         | \$ 125.383.457               |                         | \$ 8.526.075.076,00 |

2. Valor en ejecución 4 de mayo de 2026

| PRESUPUESTO OFICIAL DEFINITIVO VIGENCIA 2026 |                                                    |                 |                         |                              |                         |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ITEM                                         | MODALIDAD                                          | TOTAL, RACIONES | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR DIA CALENDARIO ESCOLAR | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | VALOR TOTAL       |
| 1                                            | Complemento preparado en sitio (Almuerzo)          | 5.021           | \$ 8.915                | \$ 44.762.215,00             | 1                       | \$ 44.762.215,00  |
| 2                                            | Complemento preparado en sitio (AM PM)             | 9.036           | \$ 6.972                | \$ 62.998.992,00             | 1                       | \$ 62.998.992,00  |
| 3                                            | Industrializada                                    | 5.191           | \$ 7.021                | \$ 36.446.011,00             | 1                       | \$ 36.446.011,00  |
| 4                                            | Complemento comida Caliente transportada CCT AM/PM | 4.564           | \$ 7.594                | \$ 34.659.016,00             | 1                       | \$ 34.659.016,00  |
|                                              | TOTALES                                            | 23.812          |                         | \$178.866.234,00             |                         | \$ 178.866.234,00 |

3. Modificación de cantidades de acuerdo a modalidad

| ITEM | MODALIDAD                                          | PACTADAS CONTRACTUALMENTE 180 DIAS | VALOR UNITARIO | VALOR 2026         | RACIONES EJECUTADAS DEL 19 DE ENERO AL 30 DE ABRIL | VALOR EJECUTADO 68 DIAS | RACIONES EN EJECUCION DIA (4 DE MAYO) | VALOR EN EJECUCION DIA (4 DE MAYO) | MODIFICACION     | TOTAL RACIONES POR 111 DIAS | TOTAL VALOR RACIONES VIGENCIA 2026 |
|------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1    | Complemento preparado en sitio (Almuerzo)          | 1043640                            | \$8,915.00     | \$9,304,050,600.00 | 311304                                             | \$2,775,275,160.00      | 5021                                  | \$44,762,215.00                    | Disminuye 86.247 | 557331                      | \$4,968,605,865.000                |
| 2    | Complemento preparado en sitio (AM PM)             | 1043280                            | \$6,972.00     | \$7,273,748,160.00 | 279072                                             | \$1,945,689,984.00      | 9036                                  | \$62,998,992.00                    | Aumenta 367.632  | 1017315                     | \$7,092,720,180.00                 |
| 3    | Industrializada                                    | 954900                             | \$7,021.00     | \$6,704,352,900.00 | 460836                                             | \$3,235,529,556.00      | 5191                                  | \$36,446,011.00                    | Disminuye 12.654 | 576201                      | \$4,045,507,221.00                 |
| 4    | Complemento comida Caliente transportada CCT AM/PM | 253440                             | \$7,594.00     | \$1,924,623,360.00 | 75004                                              | \$569,580,376.00        | 4564                                  | \$34,659,016.00                    | Aumenta 350.094  | 506604                      | \$3,847,150,776.00                 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          |  | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              |  | TRD         | 103-14     |

|  |  |  |  |  |                        |                        |                                  |                      |  |                                                     |                         |
|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |  |  |  | VALOR<br>EJECUT<br>ADO | \$8,526,075,0<br>76.00 | VALOR<br>DIA EN<br>EJECUC<br>ION | \$178,866,2<br>34.00 |  | SALDO<br>CONTRA<br>TO                               | \$16,501,833,7<br>10.00 |
|  |  |  |  |  |                        |                        |                                  |                      |  | ADICION                                             | \$3,452,150,33<br>2.00  |
|  |  |  |  |  |                        |                        |                                  |                      |  | SUBTOT<br>AL                                        | \$19,953,984,0<br>42.00 |
|  |  |  |  |  |                        |                        |                                  |                      |  | VALOR<br>EJECUT<br>ADO                              | \$8,526,075,07<br>6.00  |
|  |  |  |  |  |                        |                        |                                  |                      |  | VALOR<br>EN<br>EJECUCI<br>ON DIA                    | \$178,866,234.<br>00    |
|  |  |  |  |  |                        |                        |                                  |                      |  | NUEVO<br>TOTAL<br>CONTRA<br>TO<br>VIGENCI<br>A 2026 | \$28,658,925,3<br>52.00 |

4. Valor por ejecutar de acuerdo a modificación y adicional

| PRESUPUESTO OFICIAL DEFINITIVO VIGENCIA 2026 POR 111 DIAS RESTANTES DE EJECUCION CONTRACTUAL |                                                    |                 |                         |                              |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ITEM                                                                                         | MODALIDAD                                          | TOTAL, RACIONES | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR DIA CALENDARIO ESCOLAR | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | VALOR TOTAL         |
| 1                                                                                            | Complemento preparado en sitio (Almuerzo)          | 5.021           | \$ 8.915                | \$ 44.762.215,00             | 111                     | \$4,968,605,865.000 |
| 2                                                                                            | Complemento preparado en sitio (AM PM)             | 9.165           | \$ 6.972                | \$ 63.898.380,00             | 111                     | \$7,092,720,180.00  |
| 3                                                                                            | Industrializada                                    | 5.191           | \$ 7.021                | \$ 36.446.011,00             | 111                     | \$4,045,507,221.00  |
| 4                                                                                            | Complemento comida Caliente transportada CCT AM/PM | 4.564           | \$ 7.594                | \$ 34.659.016,00             | 111                     | \$3,847,150,776.00  |
|                                                                                              | TOTALES                                            | 23.941          |                         | \$ 179.765.622,00            |                         | \$19,953,984,042.00 |

De otro modo, a fin de determinar el precio unitario de alternativa No. 2 en caso de requerirse en la ejecución contractual por alguna situación de emergencia, se discrimina la siguiente información:

| ALTERNATIV A   | ITE M | MODALIDA D                         | TOTAL, RACIONE S | VALOR UNITARIO PROMEDI O | VALOR DIA CALENDARIO ESCOLAR | DIAS CALENDARI O ESCOLAR | VALOR TOTAL          |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ALTERNATIV A 2 | 1     | Ración para preparar en casa (RPC) | 23941            | \$119.216,0 0            | \$2.854.150.256, 00          | 111                      | \$19,953,984,042. 00 |

Presupuesto definitivo oficial vigencia 2026 con adicional de recursos

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| presupuesto oficial 2026 | \$28,658,925,352.00 |
|--------------------------|---------------------|

PRESUPUESTO DEFINITIVO CONTRATO VIGENCIA 2025 – 2026

| PRESUPUESTO OFICIAL DEFINITIVO |                                                    |                         |                     |                     |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| ITEM                           | MODALIDAD                                          | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | VALOR VIGENCIA 2025 | VALOR VIGENCIA 2026 | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
| 1                              | Complemento preparado en sitio (Almuerzo)          | 360                     | \$ 8.615.248.200,00 | \$ 7,788,643,240.00 | \$ 16,403,891,440.00   |
| 2                              | Complemento preparado en sitio (AM PM)             | 360                     | \$ 6.735.415.680,00 | \$ 9,101,409,156.00 | \$ 15,836,824,836.00   |
| 3                              | Industrializada                                    | 360                     | \$ 5.973.768.900,00 | \$ 7,317,482,788.00 | \$ 13,291,251,688.00   |
| 4                              | Complemento comida Caliente transportada CCT AM/PM | 360                     | \$ 1.782.190.080,00 | \$ 4,451,390,168.00 | \$ 6,233,580,248.00    |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | <b>REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br/>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br/>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br/>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> |  | <b>CÓDIGO</b>      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  | <b>VERSIÓN</b>     | 00         |
|                                                                                                                            | <b>OFICINA DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                                             |  | <b>FECHA ELAB</b>  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  | <b>FECHA APROB</b> | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | <b>PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                 |  | <b>TRD</b>         | 103-14     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>TOTALES</b>                                    |                                         | \$23,106,622,860.00          | \$28,658,925,352.00          | \$51,765,548,212.00     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | MODALIDAD                                         | DIAS<br>CALENDARI<br>O ESCOLAR<br>TOTAL | VALOR TOTAL<br>VIGENCIA 2025 | VALOR TOTAL<br>VIGENCIA 2026 | VALOR TOTAL             |
| ALTERNATIV<br>A 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | COMPLEMENT<br>O PARA<br>PREPARAR EN<br>CASA - RPC | 360                                     | \$23,106,622,860.0<br>0      | \$28,658,925,352.0<br>0      | \$51,765,548,212.0<br>0 |
| <b>NOTA: ALTERNATIVA 2.:</b> Esta alternativa se estima dentro del estudio de mercados, para el caso en que las directrices del gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, emita nuevas orientaciones relacionadas con la emergencia sanitaria, y estas obliguen a la entidad a realizar cambio de modalidad a RPC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                   |                                         |                              |                              |                         |
| 19. El supervisor del contrato verifica, que el contratista se encuentra al día con las obligaciones relacionadas con el sistema general de seguridad social integral y, que el mismo no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, las establecidas en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes que las regulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                   |                                         |                              |                              |                         |
| <b>ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                   |                                         |                              |                              |                         |
| <p>Siguiente con lo expuesto en líneas superiores, el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del Estado: <i>“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”</i>; en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales en el mismo sentido destaca que: <i>“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”</i>. En concordancia con el artículo 4 de la ley 489 de 1998 que señala como finalidades de la función administrativa, <i>“buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política”</i>.</p> <p>A su vez, el artículo 3° de la ley 1437 de 2011 señala en su numeral 11° que, <i>“en virtud del principio de eficacia, se buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales”</i>. Bajo este entendido, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales según lo consagrado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. De ahí que, desde el punto de vista jurídico, son viables las modificaciones a los convenios y contratos, en cuanto estas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación, siempre que no impliquen la sustitución del objeto del contrato por otro de género igual o diferente. Es así que, cuando se alude a la modificación que se realiza a un contrato, la misma hace referencia a alteraciones, modificaciones o sustituciones de calidades, componentes o número de las obras, bienes o servicios; no implica la sustitución del objeto del contrato por otro de género igual o diferente.</p> <p>Desde el aspecto jurídico frente a la facultad que tienen las partes de realizar las modificaciones a las condiciones del contrato que se consideren pertinentes y que no afecten la naturaleza del mismo, con el propósito de lograr una consecución eficaz y efectiva del objeto contractual, el legislador no estableció un límite para tal fin, por el contrario, otorga a las partes la posibilidad de ajustar el plazo del contrato atendiendo a sus necesidades. La Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril del 2012 referente a la modificación de los contratos estatales señaló lo siguiente: <i>“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidad contratante a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros”</i>.</p> <p>No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, apesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de unapotestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidadde convenir modificaciones. Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica.</p> <p>Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorización en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.</p> <p>Adicionalmente, cabe mencionar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 13 de agosto de 2009: <i>“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial</i></p> |   |                                                   |                                         |                              |                              |                         |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”

Dicho esto, LA MODIFICACION No. 02 y ADICION No. 01 , es indispensable para proteger los derechos de las partes y para dar cumplimiento a los fines del Estado, definido así por los Artículos 3, 26 y 40 de la Ley 80 de 1993:

“(…)

**ARTÍCULO 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.** Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

**ARTÍCULO 26, DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.** En virtud de este principio: 1º. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

**ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.** Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…) (Subraya es nuestra) (…)

El artículo 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen como fundamento de los contratos estatales la autonomía de la voluntad de las partes, la cual es generadora de contratos estatales como mecanismo para los fines estatales. En este orden, el fundamento jurídico se define a partir de los contenidos de las normas citadas inicialmente ya que a partir de ellas es posible que los acuerdos entre las partes surtan efectos jurídicos, como los que se están desarrollando en el presente estudio previo.

Así mismo se debe tener en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 el cual establece “**Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales.**”.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO

El objeto de celebración de la MODIFICACION No. 02 y ADICION No. 01 al Contrato de Suministro No. 02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, consiste en MODIFICAR:

**MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL CONTRATO-** El contratista deberá ejecutar el contrato de conformidad a las especificaciones técnicas determinados dentro de los documentos requerimiento técnico y anexo estudio de necesidad suscritos por la Secretaría de Educación, así mismo los ciclos de menú, y demás documentos del proceso, los cuales hacen parte del presente contrato y son de obligatorio cumplimiento. Así mismo, para la ejecución del objeto, el contratista deberá cumplir a cabalidad con cada uno de los lineamientos, normas y parámetros establecidos para la ejecución del PAE y en especial las contenidas en el Decreto 1075 de 2015, en la parte adicionada por el Decreto 1852 de 16 / 09 / 15, así como las establecidas en la resolución 335 del 2021 emitida por la Unidad Alimentos Para Aprender (UApA), y sus respectivos anexos y la Resolución 2674 de 2013, o las normas que las modifiquen.

En cuanto a la cobertura a partir del 5 de mayo de 2026, la cual quedará así:

| MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA<br>SECRETARIA DE EDUCACION<br>PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - COBERTURA MENSUAL |  |                               |      |           |                 |               |    |     |               |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------|-----------|-----------------|---------------|----|-----|---------------|--------------------------------|
| COBERTURA ASIGNADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES POR MODALIDAD                                     |  |                               |      |           |                 |               |    |     |               |                                |
|                                                                                                               |  |                               |      | MODALIDAD |                 |               |    |     |               |                                |
|                                                                                                               |  | INSTITUCION<br>EDUCATIVA      | SEDE | SECTOR    | RPS<br>ALMUERZO | RPS AM<br>/PM | RI | CCT | TOTAL<br>SEDE | COBERUTA<br>POR<br>INSTITUCION |
| 1                                                                                                             |  | COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS |      |           |                 |               |    |     |               | 1742                           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              |  |  |  |  |  |  | TRD         | 103-14     |

|    |                             |                                    |        |               |     |     |     |      |      |      |
|----|-----------------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----|-----|-----|------|------|------|
|    | 1                           | COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS      | SEDE A | URBANO        | 0   | 0   | 0   | 1300 | 1300 |      |
|    | 2                           | INSTITUTO HUMBERTO GÓMEZ NIGRINIS  | SEDE B | URBANO        | 295 | 0   | 0   | 0    | 295  |      |
|    | 3                           | INSTITUTO GARCÍA ECHEVERRY         | SEDE C | URBANO        | 0   | 0   | 147 | 0    | 147  |      |
| 2  |                             | COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO     |        |               |     |     |     |      |      |      |
|    | 4                           | COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO     | SEDE A | URBANO        | 700 | 450 | 0   | 0    | 1150 | 2400 |
|    | 5                           | INSTITUTO JUAN PABLO I             | SEDE B | URBANO        | 0   | 461 | 0   | 0    | 461  |      |
|    | 6                           | INSTITUTO ANDRES BELLO SEDE C      | SEDE C | JORNADA UNICA | 374 | 0   | 0   | 0    | 374  |      |
|    | 7                           | INSTITUTO RIOFRIO (MEGACOLEGIO)    | SEDE D | URBANO        | 0   | 415 | 0   | 0    | 415  |      |
| 3  |                             | COLEGIO ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA |        |               |     |     |     |      |      |      |
|    | 8                           | ECOLOGICO CASIANO ALTO             | SEDE A | RURAL         | 0   | 66  | 0   | 0    | 66   | 716  |
|    | 9                           | ECOLOGICOCASIANO BAJO              | SEDE B | RURAL         | 25  | 0   | 0   | 0    | 25   |      |
|    | 10                          | ECOLOGICO MANTILLA                 | SEDE C | RURAL         | 0   | 99  | 0   | 0    | 99   |      |
|    | 11                          | ECOLOGICO JUDIA                    | SEDE D | RURAL         | 13  | 0   | 0   | 0    | 13   |      |
|    | 12                          | ECOLOGICO GUAYANAS                 | SEDE E | RURAL         | 0   | 7   | 0   | 0    | 7    |      |
|    | 13                          | ECOLOGICO HELECHALES               | SEDE F | RURAL         | 0   | 76  | 0   | 0    | 76   |      |
|    | 14                          | ECOLOGICO CAUCHOS                  | SEDE H | RURAL         | 0   | 93  | 0   | 0    | 93   |      |
|    | 15                          | ECOLOGICO PALMERAS                 | SEDE I | RURAL         | 16  | 0   | 0   | 0    | 16   |      |
| 16 | ECOLOGICO VALLE DE RUITOQUE | SEDE J                             | RURAL  | 89            | 232 | 0   | 0   | 321  |      |      |
| 4  |                             | COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO   |        |               |     |     |     |      |      |      |
|    | 17                          | COLEGIO ISIDRO CABALLERO DELGADO,  | SEDE A | URBANO        | 466 | 0   | 0   | 0    | 466  | 1696 |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|------------|
|  <p><b>Alcaldía Municipal de<br/>Floridablanca</b></p> | <b>REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br/>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br/>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br/>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> |  |  |  |  |  | <b>CÓDIGO</b>      | GC-F-59    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | <b>VERSIÓN</b>     | 00         |
|                                                                                                                                        | <b>OFICINA DE CONTRATACIÓN</b>                                                                                                             |  |  |  |  |  | <b>FECHA ELAB</b>  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | <b>FECHA APROB</b> | 26/06/2024 |
|                                                                                                                                        | <b>PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                 |  |  |  |  |  | <b>TRD</b>         | 103-14     |

|   |    |                                              |        |               |     |     |     |     |     |      |
|---|----|----------------------------------------------|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|   | 18 | LA CASTELLANA,                               | SEDE B | URBANO        | 246 | 0   | 0   | 0   | 246 |      |
|   | 19 | FUNDESAN,                                    | SEDE C | URBANO        | 179 | 0   | 0   | 0   | 179 |      |
|   | 20 | FE Y ALEGRIA,                                | SEDE D | URBANO        | 345 | 285 | 0   | 0   | 630 |      |
|   | 21 | LAS VILLAS,                                  | SEDE E | URBANO        | 0   | 175 | 0   | 0   | 175 |      |
| 5 |    | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR                |        |               |     |     |     |     |     |      |
|   | 22 | COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR                | SEDE A | JORNADA UNICA | 869 | 0   | 0   | 0   | 869 | 1781 |
|   | 23 | INSTITUTO SANTA ANA                          | SEDE B | URBANO        | 0   | 0   | 0   | 579 | 579 |      |
|   | 24 | INSTITUTO FLORICCE                           | SEDE D | JORNADA UNICA | 333 | 0   | 0   | 0   | 333 |      |
| 6 |    | COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA |        |               |     |     |     |     |     |      |
|   | 25 | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA | SEDE A | URBANO        | 0   | 0   | 0   | 705 | 705 | 2713 |
|   | 26 | INSTITUTO MANUELA BELTRAN                    | SEDE B | URBANO        | 0   | 0   | 843 | 0   | 843 |      |
|   | 27 | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA | SEDE C | URBANO        | 0   | 939 | 0   | 0   | 939 |      |
|   | 28 | COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL JOSE ELIAS PUYANA | SEDE D | URBANO        | 0   | 0   | 0   | 226 | 226 |      |
| 7 |    | COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN   |        |               |     |     |     |     |     |      |
|   | 29 | COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN   | SEDE A | URBANO        | 0   | 0   | 536 | 0   | 536 | 1965 |
|   | 30 | INSTITUTO JOSE A MORALES                     | SEDE B | URBANO        | 0   | 354 | 0   | 0   | 354 |      |
|   | 31 | INSTITUTO EL CARMEN                          | SEDE C | URBANO        | 100 | 699 | 0   | 0   | 799 |      |
|   | 32 | INSTITUTO VILLALUZ                           | SEDE D | URBANO        | 0   | 224 | 0   | 0   | 224 |      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

|    |    |                                              |        |        |     |     |      |     |      |      |
|----|----|----------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|------|-----|------|------|
|    | 33 | INSTITUTO VERICUTE                           | SEDE E | RURAL  | 0   | 52  | 0    | 0   | 52   |      |
| 8  |    | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO             |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 34 | INSTITUTO INTEGRADO SAN BERNARDO             | SEDE A | URBANO | 0   | 941 | 0    | 0   | 941  | 1409 |
|    | 35 | INSTITUTO LA TRINIDAD                        | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0    | 372 | 372  |      |
|    | 36 | INSTITUTO BELENCITO                          | SEDE C | URBANO | 0   | 96  | 0    | 0   | 96   |      |
| 9  |    | INSTITUTO JOSÉ ANTONIO GALÁN                 |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 37 | INSTITUTO JOSÉ ANTONIO GALÁN                 | SEDE A | URBANO | 0   | 0   | 819  | 0   | 819  | 1452 |
|    | 38 | INSTITUTO MARY LUNA SANTOS                   | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0    | 633 | 633  |      |
| 10 |    | INSTITUTO TÉCNICO LA CUMBRE                  |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 39 | INSTITUTO TÉCNICO LA CUMBRE                  | SEDE A | URBANO | 500 | 0   | 1130 | 0   | 1630 | 1906 |
|    | 40 | CENTRO EDUCATIVO CARLOS GUTIERREZ GOMEZ      | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0    | 276 | 276  |      |
| 11 |    | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO             |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 41 | INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO             | SEDE A | URBANO | 200 | 679 | 0    | 0   | 879  | 1685 |
|    | 42 | INSTITUTO DOMINGO SABIO                      | SEDE B | URBANO | 0   | 0   | 0    | 341 | 341  |      |
|    | 43 | INSTITUTO EL PROGRESO                        | SEDE D | URBANO | 0   | 0   | 465  | 0   | 465  |      |
| 12 |    | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMÁN |        |        |     |     |      |     |      |      |
|    | 44 | INSTITUTO AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE ALEMAN | SEDE A | RURAL  | 126 | 83  | 0    | 0   | 209  | 439  |
|    | 45 | INSTITUTO ALTOS DE SAN JOSE                  | SEDE B | RURAL  | 0   | 105 | 0    | 0   | 105  |      |
|    | 46 | INSTITUTO AGUABLANCA                         | SEDE D | RURAL  | 0   | 29  | 0    | 0   | 29   |      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                        | TRD                                                                                                                              | 103-14      |            |

|    |                                        |        |        |      |      |      |      |       |       |
|----|----------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|-------|
| 47 | INSTITUTO ROSABLANCA                   | SEDE E | RURAL  | 0    | 70   | 0    | 0    | 70    |       |
|    | BUENAVISTA                             | SEDE F | RURAL  | 0    | 18   | 0    | 0    | 18    |       |
|    | LA EMPRESA                             | SEDE H | RURAL  | 8    | 0    | 0    | 0    | 8     |       |
| 13 | INSTITUTO COMUNITARIO MINCA            |        |        |      |      |      |      |       |       |
|    | INSTITUTO COMUNITARIO MINCA            | SEDE A | URBANO | 0    | 0    | 0    | 132  | 132   | 889   |
|    | INSTITUTO FRANCISCO JOSE DE CALDAS     | SEDE B | URBANO | 0    | 339  | 0    | 0    | 339   |       |
|    | INSTITUTO ANTONIO JOSE DE SUCRE        | SEDE C | URBANO | 0    | 418  | 0    | 0    | 418   |       |
| 14 | INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL |        |        |      |      |      |      |       |       |
|    | INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL | SEDE A | URBANO | 0    | 0    | 960  | 0    | 960   | 1097  |
|    | INSTITUTO PORVENIR EL                  | SEDE B | URBANO | 137  | 0    | 0    | 0    | 137   |       |
| 15 | INSTITUTO GABRIEL GARCÍA MARQUÉZ       |        |        |      |      |      |      |       |       |
|    | INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ       | SEDE A | URBANO | 0    | 0    | 291  | 0    | 291   | 1142  |
|    | INSTITUTO CARACOLI                     | SEDE B | URBANO | 0    | 851  | 0    | 0    | 851   |       |
| 16 | INSTITUTO RAFAEL POMBO                 |        |        |      |      |      |      |       |       |
|    | INSTITUTO RAFAEL POMBO                 | SEDE A | URBANO | 0    | 780  | 0    | 0    | 909   | 909   |
|    | TOTAL, COBERTURA                       |        |        | 5021 | 9036 | 5191 | 4564 | 23941 | 23941 |

Por ende, modificar el presupuesto acorde a la oferta económica y valores establecidos en el contrato para 111 días calendario escolar restantes de la ejecución contractual así:

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS |  | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          |  | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              |  | TRD         | 103-14     |

| PRESUPUESTO OFICIAL DEFINITIVO VIGENCIA 2026 POR 111 DIAS RESTANTES DE EJECUCION CONTRACTUAL |                                                    |                 |                         |                              |                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ITEM                                                                                         | MODALIDAD                                          | TOTAL, RACIONES | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR DIA CALENDARIO ESCOLAR | DIAS CALENDARIO ESCOLAR | VALOR TOTAL         |
| 1                                                                                            | Complemento preparado en sitio (Almuerzo)          | 5.021           | \$ 8.915                | \$ 44.762.215,00             | 111                     | \$4,968,605,865.000 |
| 2                                                                                            | Complemento preparado en sitio (AM PM)             | 9.165           | \$ 6.972                | \$ 63.898.380,00             | 111                     | \$7,092,720,180.00  |
| 3                                                                                            | Industrializada                                    | 5.191           | \$ 7.021                | \$ 36.446.011,00             | 111                     | \$4,045,507,221.00  |
| 4                                                                                            | Complemento comida Caliente transportada CCT AM/PM | 4.564           | \$ 7.594                | \$ 34.659.016,00             | 111                     | \$3,847,150,776.00  |
|                                                                                              | TOTALES                                            | 23.941          |                         | \$179.765.622,00             |                         | \$19,953,984,042.00 |

De otro modo, a fin de determinar el precio unitario de alternativa No. 2 en caso de requerirse en la ejecución contractual por alguna situación de emergencia, se discrimina la siguiente información:

| ALTERNATI<br>VA   | ITE<br>M | MODALID<br>AD                                  | TOTAL,<br>RACION<br>ES | VALOR<br>UNITARI<br>O<br>PROMED<br>IO | VALOR DIA<br>CALENDARIO<br>ESCOLAR | DIAS<br>CALENDA<br>RIO<br>ESCOLAR | VALOR TOTAL             |
|-------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ALTERNATI<br>VA 2 | 1        | Ración<br>para<br>preparar<br>en casa<br>(RPC) | 23941                  | \$119.216,<br>00                      | \$2.854.150.25<br>6,00             | 111                               | \$19,953,984,04<br>2.00 |

Con ocasión a la necesidad planteada, se requiere ADICIONAR a la “CLAUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO” del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, el valor de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.452.150.332,00), para un total de: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ( \$51,765,548,212.00) M/CTE

Para la ejecución del objeto, se resalta que se debe cumplir a cabalidad con cada uno de los lineamientos, normas y parámetros establecidos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE en 16 instituciones educativas del Municipio de Floridablanca. Se estima una cantidad de beneficiarios de 23.941 estudiantes.

Que el valor a pagar por cada ración corresponde al valor pactado contractualmente. Así mismo, se deja constancia que la entidad solo pagará al contratista las raciones efectivamente suministradas.

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                                                                                                                       |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| El balance financiero del Contrato de Suministro No. 02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 a la fecha es el siguiente: |                  |                  |
| Valor inicial                                                                                                                                           | \$48.313.397.880 |                  |
| Valor Acta de pago No. 1                                                                                                                                |                  | \$830.470.245    |
| Valor Acta de pago No. 2                                                                                                                                | -                | \$2.429.937.409  |
| Valor Acta de pago No. 3                                                                                                                                |                  | \$2.404.651.247  |
| Valor Acta de pago No. 4                                                                                                                                |                  | \$2.001.586.194  |
| Valor Acta de pago No. 5                                                                                                                                |                  | \$2.422.920.555  |
| Valor Acta de pago No. 6                                                                                                                                |                  | \$1.124.380.025  |
| Valor Acta de pago No. 7                                                                                                                                |                  | \$2.397.847.260  |
| Valor Acta de pago No. 8                                                                                                                                |                  | \$2.204.863.236  |
| Valor Acta de pago No. 9                                                                                                                                |                  | \$2.616.545.173  |
| Valor Acta de pago No. 10                                                                                                                               |                  | \$2.084.001.972  |
| Valor Acta de pago No. 11                                                                                                                               |                  | \$1.603.857.412  |
| Valor Acta de pago No. 12                                                                                                                               |                  | \$1.076.705.455  |
| Valor Acta de pago No. 13                                                                                                                               |                  | \$2.641.194.130  |
| Saldo por pagar                                                                                                                                         |                  | \$25.838.960.313 |
| Sumas iguales                                                                                                                                           | \$48.313.397.880 | \$48.313.397.880 |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

El valor inicial del contrato se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 26-00834 con cargo al rubro presupuestal N° 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca.

**VIGENCIA 2025**

MEN - 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 – \$ 8.213.006.000,00  
ICLD - 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 14.444.880.103,00  
SGP AL- 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 448.736.757,00

**VIGENCIA 2026**

RUBRO PRESUPUESTAL ADICONAL VIGENCIA 2026  
MEN - 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 – \$ 2.131.555.889,00  
ICLD - 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 433.414.961,95  
RB.SGP.AL - 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 708.722.894,46  
RB.RF. SAGP- 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 43.343.311,59  
SGP.AL 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 36.113.704,00  
UDA.AL 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 16.999.571,00  
RF.SGP.AL 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 - \$ 82.000.000,00

Que para la presente adición se requiere la solicitud y expedición de Disponibilidad Presupuesta por la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.452.150.332,00).**

| RUBRO                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                               | FUENTE      | ADICION            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca. | ICLD        | \$433,414,961.95   |
| 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca. | SGP         | \$36,113,704.00    |
| 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca. | MEN         | \$2,131,555,889.00 |
| 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca. | RB.SGP.AL   | \$708,722,894.46   |
| 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar(2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca.  | UDAL        | \$16,999,571.00    |
| 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar(2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca.  | RFSL        | \$82,000,000.00    |
| 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028.188 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)-Garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Floridablanca. | RB.RF. SAGP | \$43,343,311.59    |
| TOTAL ADICION                       |                                                                                                                                                                           |             | \$3,452,150,332.00 |

| OTROS ASPECTOS |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZACIÓN   | Por virtud de lo señalado en el artículo 84 de la Ley 136 de 1994, el alcalde Municipal es el Representante legal del Municipio. |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA<br>JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA, ADICIÓN U<br>OTRO SI DE CONTRATO DIFERENTE A<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CÓDIGO      | GC-F-59    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | VERSIÓN     | 00         |
|                                                                                                                            | OFICINA DE CONTRATACIÓN                                                                                                          | FECHA ELAB  | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                  | FECHA APROB | 26/06/2024 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                                                              | TRD         | 103-14     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | <p>De conformidad con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y dirigir la celebración de los contratos corresponde al jefe de la entidad, en este caso al alcalde Municipal. A renglón seguido, el artículo 12 ibidem, faculta a los representantes de las entidades para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en los servidores públicos que desempeñan cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.</p> <p><b>EI MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA</b>, con NIT: No. 890.205.176-8, representado en este acto por el(la) Jefe de la Oficina de Contratación <b>DIANA MILENA VILA FLOREZ JEFE OFICINA CONTRATACIÓN</b> mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 63.538.198 expedida en Bucaramanga, nombrado(a) por Decreto N° 0060 del 18 enero de 2024) y posesionado(a) mediante Acta N° 0044 del 18 de enero de 2024, delegado(a) y facultado(a) por el Alcalde Municipal para seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos derivados de los procesos contractuales, según lo establecido en el Decreto Municipal N° 0039 de enero 10 de 2024.</p> |                                                                                     |  |
| VIGENCIA                 | Quedan vigentes todas las demás estipulaciones del Contrato de Suministro No. <b>02154-2024- CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024</b> que no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |  |
| ANEXOS                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar</li><li>Documentos de orden legal del contratista actualizados</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| CONCLUSIÓN               | Del análisis precedente la Supervisión, concluye que, la forma de solventar la necesidad planteada en este documento es a través de la celebración <b>de MODIFICACION No. 02 y ADICION No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO. No. 02154-2024-CO1.PCCNTR.7166672 SUSCRITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024</b> en los términos y condiciones del contrato principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                          | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS</b>                                                 |  |
|                          | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SECRETARIO DE EDUCACION                                                             |  |

Proyecto aspectos Tecnicos: Layniker Elias Ortiz Profesional CPS PAE 

Revisó: Silvia Andrea Rodriguez Rueda- Abogada CPS SEM 