



ACTA No.3			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta se seguimiento puesta en marcha proyecto 95201 Comercializadora Los Potrillos Mes de marzo 2025			
CIUDAD Y FECHA:	Arauca, 08 de abril de 2026	HORA INICIO:	HORA FIN:
		8:00 pm	10:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Virtual: https://meet.google.com/vva-cbbd-hwn?authuser=0	DIRECCIÓN / REGIONAL /CENTRO: Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:			
1. Seguimiento avances respecto a la ejecución del plan operativo mes de marzo de 2025.			
2. Hacer seguimiento a las observaciones de parte de interventoría			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar seguimiento al avance en la ejecución del plan operativo del proyecto COMERCIALIZADORA LOS POTRILLOS			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
El día de hoy nos reunimos con el fin de revisar los avances del presente plan operativo en donde se puede validar lo siguiente:			
Ítem	Actividad	Estado	Observaciones
1	LUGAR DE OPERACIONES	Ok	Se valida en plataforma que el 27/08/2025 fue aprobado el predio para el desarrollo del proyecto.
2	ADECUACIONES	Ok	Se valida en plataforma que 12/09/2025 fue aprobado las adecuaciones.
3	MAQUINARIA Y EQUIPO 1	Ok	Se evidencia en plataforma cumplimiento del 100% a esta actividad.
4	MUEBLES Y ENSERES	Ok	Se evidencia en plataforma cumplimiento de esta actividad el día 17/10/2025.
5	SEMOVIENTES-	OK	Se evidencia en plataforma la aprobación de 30% en día 14 de noviembre para la compra de semovientes y un segundo pago de 70% ya se encuentra aprobada el día 05 de diciembre.
6	INSUMOS 1	OK	Se evidencia en plataforma cumplimiento del 100% a esta actividad.
7	INSUMOS 2	OK	Se evidencia en plataforma que el cumplimiento de esta actividad ya se encuentra aprobada y se espera el proceso de pagos.
89	APORTES DEL EMPRENDEDOR	OK	Se evidencia en la plataforma se encuentra cargado en plataforma y aprobado el día 31/02/2026..



90	ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO	OK	Se evidencia en plataforma el cargue mensual de las actas de seguimiento, se le reitera cargar acta una vez sea firmada.
91	INFORMES PARA EL INTERVENTOR	PENDIENTE	Se evidencia a la fecha el cargue de informe para el interventor el día 08/04/2015 correspondiente a los meses de febrero y marzo.
92	CONTRATOS DE PRENDA	Ok	Se evidencia que el 06/08/2025. Se verificó el contrato de la Garantía Mobiliaria y aprobado por la interventoría con el cargue respetivo en plataforma quedando ok esta actividad.
93	INFORMACION TRIBUTARIA	OK	El día de hoy se evidencia información tributaria con fecha del 04/02/2026 como soporte al cumplimiento de esta actividad
94	EVIDENCIA DE COMERCILIZACION	OK	Se evidencia que fue cargada a la plataforma el día 26/01/2026. Se obtuvo por parte de la interventoría realizar unos ajustes, en el cual el emprendedor los subsano el 02/02/2026, se encuentra aprobado por interventoría el día 28/02/2026.
95	PUBLICIDAD DE LOGOS	OK	Se evidencia en plataforma la aprobación de este indicador el 07/04/2026.
96	EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO	OK	Se evidencia en plataforma la aprobación de este indicador el 07/04/2026.
97	CONTRAPARTIDAS	OK	Se evidencia 5 contrapartidas en este indicador dando cumplimiento al 100%.
98	CONTABILIDAD	PENDIENTE	Se evidencia el cargue de contabilidad el día 04/ 03/2026b y fue APROBADA el 06/04/2026.



99	DOCUMENTOS LEGALES	OK	Se evidencia en plataforma el cargue de informe de implementación de BPG, informe ambiental, informe de innovación, la cuales fueron aprobados el día 07/04/2026.	
Respecto a la generación de empleos, se evidencia la validación del empleo del gerente y contador se ha venido solicitando recursos para vaquero dando cumplimiento. A la fecha están cargados los reportes de ventas y producción correspondientes a los meses de marzo , en el cual se encuentra la aprobación por parte del interventor.				
CONCLUSIONES				
Se realiza seguimiento al mes de marzo la puesta en marcha del proyecto COMERCIALIZADORA LOS POTRILLOS SAS, como beneficiario de capital semilla Fondo Emprender.				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
Dar cumplimiento a todos los compromisos pendientes en las fechas establecidas.	A partir de la fecha	Mario Raul Luna Camperos Emprendedor COMERCIALIZADORA LOS POTRILLOS SAS		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Mario Raul Luna Camperos	Emprendedor COMERCIALIZADOR A LOS POTRILLOS SAS	SI	Ninguna	
Yenny Victoria Cisneros Paraless	Orientadora Emprendimiento	SI		



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

The image displays two sequential screenshots of a Google Meet video conference. The top screenshot is taken at 8:57 a.m. and shows a man with glasses and a plaid shirt (DERLY SHIRLEY SARMIENTO MADERO) in the main video frame. A smaller inset shows a woman (Victoria Cisneros). The bottom screenshot is taken at 8:58 a.m. and shows the same participants. The interface includes a sidebar on the right with a 'Personas' section, a search bar, and a list of participants. The bottom toolbar contains icons for various meeting controls like mute, video, chat, and end call.



meet.google.com/vva-cbbd-hwn?authuser=0

Correo: Yenny Victoria... Log In Accede - SENA Empre... Actividades Mis activi... REGISTRO ÚNICO RU...

DERLY SHIRLEY SARMIENTO MADERO (Presentando)

9:13 a.m. | vva-cbbd-hwn

9:201 - COMERCIALIZADORA LOS POTRILLOS - CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA (SENA - ARAUCA)

Cita de atención SARMIENTO y BARRALES

SENA

Agenda de actividades

Actividad	Fecha	Horario	Estado
Reunión	10/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	11/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	12/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	13/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	14/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	15/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	16/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	17/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	18/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	19/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	20/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	21/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	22/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	23/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	24/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	25/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	26/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	27/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	28/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	29/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	30/05/2021	09:00 - 10:00	Completada
Reunión	31/05/2021	09:00 - 10:00	Completada

DERLY SHIRLEY SARMIENTO MADERO

Victoria Cisneros

Personas

Agregar personas

Buscar contactos

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 3

- Victoria Cisneros (Tú) Organizador de la reunión
- DERLY SHIRLEY SARMIEN... Presentación
- DERLY SHIRLEY SARMIEN... Presentación

Activar Windows

Ve a Configuración