

ACTA AUDIENCIA

Ciudad y Fecha:	Puerto Rico – Caquetá, 05 de mayo de 2026
Hora:	03:00 PM
Lugar:	Virtual: https://meet.google.com/wdw-exbf-fxu?authuser=0
Asunto	Audiencia de Asignación de Riesgos
Referencia:	LICITACIÓN PUBLICA N° LP-2026-002
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 1A DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

PRESENTACIÓN

En la fecha y hora señalada, conforme al cronograma establecido en el acto administrativo de apertura, el cual fue publicado en la plataforma de contratación pública SECOP II, se lleva a cabo por medio de la plataforma meet, la Audiencia de Asignación de Riesgos Previsibles, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, dentro de la Licitación Pública No. LP-2026-002, que tiene por objeto la **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 1A DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

La presente audiencia se desarrollará, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura e Instalación de la audiencia.
2. Verificación de Asistencia de las Personas Interesadas.
3. Lectura de los Antecedentes del Proceso.
4. Presentación Inicial de la Matriz de Riesgos Previsibles, publicada por el municipio de Puerto Rico en la plataforma de SECOP II.
5. Asignación Definitiva de los Riesgos.
6. Aclaración del Pliego de Condiciones Definitivo.
7. Cierre de la Audiencia.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

1. Apertura e instalación de la audiencia.

La señora Carolina Rivas Calderón, en calidad de contratista de la oficina de contratación del municipio, instala la Audiencia de Asignación de Riesgos Previsibles en cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012 y a lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo siendo las 03:00 pm del día, indicando además el asunto de la diligencia y la información relativa al proceso contractual.


2. Verificación de asistencia de las personas interesadas.

En la fecha y hora señalada concurrieron las siguientes personas:



Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio	Proyectó: Carolina Rivas Calderón
Síto Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Revisó: María Alexandra Murillo Díaz / R.L Grupo Empresarial AMD
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	S.A.S

Asistentes		
Nombre	Cargo/calidad en la que actúa	Dependencia /Entidad
María Sthefanie Medina García	Secretaria de Planeación e Infraestructura y de las Tics – Estructurador Técnico	Secretaría de Planeación e Infraestructura y de las Tics
Carolina Rivas Calderón	Estructurador jurídico - Contratista	Oficina de Contratación

Se deja constancia que a la presente diligencia no concurre ningún interesado, ante lo cual se sugiere por parte de la oficina de contratación, la terminación de la audiencia en este punto del orden del día, toda vez que, ha transcurrido el termino necesario y ningún interesado hizo presencia en la Entidad ni se conectó a través del enlace a la Audiencia, por lo cual no existe razón para el desarrollo del objeto de esta.



Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio	Proyectó: Carolina Rivas Calderón
Sitio Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Revisó: María Alexandra Murillo Díaz / R.L Grupo Empresarial AMD S.A.S
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	



Pantallazos: Registro de asistencia

3. Lectura de los antecedentes del proceso.

No hubo lugar al desarrollo de este punto del orden del día.

Dirección:	Carrera 5a No. 4 - 01 Barrio el Comercio	Proyectó: Carolina Rivas Calderón
Síto Web:	www.puertorico-caqueta.gov.co	Revisó: María Alexandra Murillo Díaz / R.L Grupo Empresarial AMD
Correo electrónico:	contactenos@puertorico-caqueta.gov.co	S.A.S

4. Presentación inicial de la matriz de riesgos previsible, publicada por el municipio en la plataforma de SECOP II.

No hubo lugar al desarrollo de este punto del orden del día.

5. Asignación definitiva de los riesgos.

No hubo lugar al desarrollo de este punto del orden del día. Se deja para constancia en el acta la Matriz de Riesgos definitiva.

6. Aclaración del pliego de condiciones definitivo.

No hubo lugar al desarrollo de este punto del orden del día.

7. Cierre de la audiencia.

Se da por terminada la presente audiencia, siendo las 03:15 P.M., del cinco (05) de mayo de 2026.

Se deja constancia que, en el momento del cierre de la audiencia, no se presentó ninguna observación, ni participación de posibles interesados, y adicionalmente que, la diligencia fue desarrollada a través de la plataforma Google Meet, de lo cual se adjunta el respectivo enlace de acceso:

<https://meet.google.com/wdw-exbf-fxu?authuser=0>

La presente acta de audiencia será publicada en la Plataforma SECOP II en el proceso del asunto, y se firma por todas las personas que intervinieron en la misma.

ORIGINAL FIRMADO

MARÍA STEFANIE MEDINA GARCÍA

Secretaria de Planeación e Infraestructura
y de las TIC,s

ORIGINAL FIRMADO

CAROLINA RIVAS CALDERÓN

Contratista – Oficina de contratación