



PROYECTOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES



Santiago de Cali, 29 de diciembre 2020

Señor(es):

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”

Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI de la Regional Valle
Regional Valle

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA CONTRATOS NUMEROS: CO1.PCCNTR.2050374

Respetados Señores, reciban un cordial saludo. De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a ustedes en mi condición de representante legal de la empresa P.S.E TECNOLOGIA, responsable de la ejecución de los contratos en referencia”, que será entregado en la sede del Sena, que cumpla con las especificaciones técnicas. Con el fin de acudir a su amable consideración frente a la situación que ha motivado la decisión de solicitud de trámite de prórroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que me permito poner en su conocimiento: Debido a la situación de excepcionalidad provocada por el virus Covid-19 y las medidas de restricción de actividades e importaciones solicitamos comedidamente Prórroga del plazo de ejecución o de entrega de los objetos relacionado en el contrato, cabe aclarar que del presente contrato ya se encuentran disponibles alrededor del 60% de los ítems solicitados en el mismo. La extensión solicitada en el tiempo de entrega es hasta el 30 de enero del año 2021. Con base en lo anterior presento el compromiso de mi persona y de la empresa que represento de entregar a completa satisfacción el equipo mencionado en la fecha solicitada, so pena de proceder de conformidad a la ley y asumir las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento del compromiso adquirido por este medio.

Respetuosamente solicita

HECTOR ANGULO SINISTERRA
Representante legal
c.c. 16.508.178

P.S.E TECNOLOGIA
NIT.16.508.178-2

Cel. (57) 315-2449073, 316-6974292, (2) 347-24-07 (Santiago de Cali)-Colombia psetecnologiacali@gmail.com