

Fecha	10/03/2026	Inicio	9:00 A.M	Fin	10:30 A.M	Lugar	Microsoft Teams
Asunto	IV Mesa Técnica del CID SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025						
Asistentes	Integrantes de la mesa técnica SED				Asistentes Externos	Integrantes de la mesa técnica SDIS	
Fecha de Elaboración	27/03/2026	Elaborado por	Jenssy Alejandra Ruiz				Próxima Reunión Por definir

Siendo las 9:00 a.m., se da apertura a la cuarta Mesa Técnica del Convenio Interadministrativo Derivado SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025, espacio adelantado con el objetivo de realizar el seguimiento a los avances técnicos, administrativos y operativos en el marco de su ejecución. Se desarrolla el siguiente orden del día, acordado por las partes: - Verificación de quórum. - Seguimiento a compromisos de la III mesa técnica del 21 de enero de 2026. - Seguimiento a ejecución, operación y cobertura en las Unidades Operativas del Convenio. - Socialización de los avances del nuevo proceso competitivo y seguimiento a cronograma. - Propuesta y definición de la agenda del comité directivo. - Compromisos y varios. Desarrollo de la Agenda 1. Verificación de quórum. Se realiza la verificación y validación del quórum, confirmando la asistencia de los integrantes requeridos de la mesa técnica, de acuerdo con la conformación definida por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), lo que permite dar continuidad al desarrollo de la reunión. 2. Seguimiento a compromisos de la III mesa técnica del 21 de enero de 2026. <table> <tr> <th>No.</th><th>COMPROMISO</th><th>ESTADO</th><th>ACCIONES</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Coordinar articulación entre los equipos técnicos y territoriales SED y SDIS para acompañamiento al inicio de operación del convenio.</td><td>Cumplido</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Realizar una mesa técnica de datos el 22/01/2026 y validar la posibilidad de instalarla como una mesa adscrita.</td><td>Cumplido</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Entrega del cronograma detallado (meses y días) del proceso competitivo No. 2 que desarrollará la SDIS.</td><td>Cumplido</td><td>N/A</td></tr> </table>				No.	COMPROMISO	ESTADO	ACCIONES	1	Coordinar articulación entre los equipos técnicos y territoriales SED y SDIS para acompañamiento al inicio de operación del convenio.	Cumplido	N/A	2	Realizar una mesa técnica de datos el 22/01/2026 y validar la posibilidad de instalarla como una mesa adscrita.	Cumplido	N/A	3	Entrega del cronograma detallado (meses y días) del proceso competitivo No. 2 que desarrollará la SDIS.	Cumplido	N/A
No.	COMPROMISO	ESTADO	ACCIONES																
1	Coordinar articulación entre los equipos técnicos y territoriales SED y SDIS para acompañamiento al inicio de operación del convenio.	Cumplido	N/A																
2	Realizar una mesa técnica de datos el 22/01/2026 y validar la posibilidad de instalarla como una mesa adscrita.	Cumplido	N/A																
3	Entrega del cronograma detallado (meses y días) del proceso competitivo No. 2 que desarrollará la SDIS.	Cumplido	N/A																

Fecha	10/03/2026	Inicio	9:00 A.M	Fin	10:30 A.M	Lugar	Microsoft Teams	
Asunto	IV Mesa Técnica del CID SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025							
Asistentes	Integrantes de la mesa técnica SED					Asistentes Externos	Integrantes de la mesa técnica SDIS	
Fecha de Elaboración	27/03/2026	Elaborado por	Jenssy Alejandra Ruiz				Próxima Reunión	Por definir

5	Se citará una mesa técnica extraordinaria para socializar los resultados de los acuerdos de la mesa de datos a realizarse el 22/01/2026.	Pendiente	Se sugiere tomar la mesa realizada el 10 de marzo para cumplir.
6	La presentación de los informes se realizará en concordancia con los meses y trimestres del año.	Cumplido	N/A
7	La SED realizará la verificación de las designaciones de los integrantes de la mesa técnica y el cargue en SECOP II.	Cumplido	N/A
8	La SED realizará la retroalimentación del informe de adjudicación del proceso competitivo 2025, presentado por la SDIS.	Pendiente	Definir alcance y tiempos de manera conjunta

Se hace el chequeo uno a uno de los compromisos, teniendo como resultado que de los ocho (8) compromisos pactados, seis (6) fueron desarrollados y cumplidos. Se precisa que el quinto (5) compromiso, relacionado con la realización de una mesa técnica extraordinaria para socializar los resultados de la mesa de datos realizada el 22/01/2026, se da por abordado en el desarrollo de la presente sesión, dando así cumplimiento con el mismo.

Así mismo, queda pendiente el octavo (8) compromiso, relacionado con “*La SED realizará la retroalimentación del informe de adjudicación del proceso competitivo 2025, presentado por la SDIS*”, frente al cual se acuerda como fecha para su cumplimiento el 12 de marzo.

3. Seguimiento a ejecución, operación y cobertura en las Unidades Operativas del Convenio.

Se precisan las acciones adelantadas sobre la ejecución del convenio derivado, las cuales son:

- *Gestión y validación de la información de cobertura:*

Envío por parte de la SDIS a la SED, la base de datos preliminar de 51 niños y niñas preinscritos con fecha de corte al 26 de febrero del presente año, en las unidades operativas de las localidades de Suba, Usaquén y Ciudad Bolívar.

Dicha información se desagrega así: Suba - 41 niñas y niños; Usaquén - 7 niñas y niños; y Ciudad Bolívar - 3 niñas y niños.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	10/03/2026	Inicio	9:00 A.M	Fin	10:30 A.M	Lugar	Microsoft Teams
Asunto	IV Mesa Técnica del CID SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025						
Asistentes	Integrantes de la mesa técnica SED				Asistentes Externos	Integrantes de la mesa técnica SDIS	
Fecha de Elaboración	27/03/2026	Elaborado por	Jenssy Alejandra Ruiz				Próxima Reunión Por definir

Por parte de la SED se presenta solicitud a la SDIS de remitir la base de datos de las niñas y los niños del convenio, toda vez que en visita territorial y en la presentación realizada a los secretarios se reportaron 149 niños y niñas en el convenio.

Por lo anterior, Cristina Venegas profesional de la SED, solicita que se remitan los datos completos, de forma tal que se puedan cargar en el SIMAT y coincidan con la información reportada en el SIRBE.

Al respecto, Janeth Flórez profesional del SDIS, indica que hubo novedades en el territorio relacionadas con el cargue de la información y registro en el Sistema de Información SIRBE, lo cual afectó la oportunidad y actualización de las bases de datos de las niñas y los niños del convenio.

Indicando que en el transcurso del día se remitirá la base actualizada con 154 niñas y niños en atención para el proceso de cargue en SIMAT.

- *Remisión de informes financieros:*

Se recibieron cinco (5) informes financieros correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2025. El 06/03/2026 se remitieron las observaciones por parte de la SED frente al informe financiero de agosto.

Sobre los informes financieros de septiembre a noviembre, se tienen observaciones proyectadas y en proceso de envío por parte de la SED para la SDIS. El informe financiero de diciembre está en proceso de revisión.

La ampliación y revisión de las observaciones realizadas a los informes financieros serán tratadas en el comité financiero.

Por parte de la SDIS se confirma el envío del informe contable correspondiente al mes de enero de 2026, y el informe contable de febrero será enviado en el transcurso del día 10/03/2026.

Se establece claridad que, en el marco de la mesa técnica financiera del convenio, el plazo de envío del informe financiero de enero ya se cumplió y aún no ha sido remitido por parte de la SDIS.

Se precisa que, de acuerdo con lo establecido en el convenio derivado, los informes financieros se pueden presentar hasta 60 días después del periodo de reporte.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	10/03/2026	Inicio	9:00 A.M	Fin	10:30 A.M	Lugar	Microsoft Teams
Asunto	IV Mesa Técnica del CID SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025						
Asistentes	Integrantes de la mesa técnica SED				Asistentes Externos	Integrantes de la mesa técnica SDIS	
Fecha de Elaboración	27/03/2026	Elaborado por	Jenssy Alejandra Ruiz				Próxima Reunión Por definir

- *Coordinación de visitas territoriales:*

Se tiene la propuesta por parte de la SED sobre los aspectos a revisar en las visitas a los jardines infantiles del convenio, en atención a lo solicitado por parte de María del Pilar, referente técnica para las unidades operativas asociadas al convenio por parte de la SDIS.

No obstante, se aclara que es un ejercicio conjunto, de acuerdo con los compromisos establecidos para el desarrollo del convenio, en particular en los procesos de búsqueda activa.

- *Elaboración de informes*

De forma conjunta se ha avanzado en la elaboración de los informes que dan cuenta de las gestiones y ejecución del convenio. Por tanto, y respecto al primer informe semestral (del 29 de julio al 31 de diciembre de 2025), el próximo 12/03/2026 la SED remitirá a la SDIS la estructura y modelo del registro de avance de ejecución.

- *Elaboración de actas de reunión*

Se ha dado cumplimiento a la elaboración de actas de reunión, curso de firmas y correspondiente cargue en la plataforma SECOP II.

Al respecto, Cristina Venegas profesional de la SDIS, solicita a la mesa dar celeridad al proceso de elaboración, revisión, firma y cargue en SECOP II de las actas de reunión, con el propósito de tener con oportunidad los documentos del convenio, toda vez que al interior de la SED se está realizando un proceso de revisión de convenios.

Por parte de la SDIS se indica que, al interior de dicha entidad, se realiza la mesa Acceso con Equidad, y ejecutan acciones en pro de la gestión de cobertura de primera infancia.

A lo cual, Lorena Pineda profesional de la SED, indica que la SED participa del espacio con el liderazgo de Cristina Venegas y se articulan acciones para el avance en la atención y cobertura a primera infancia.

- *Avance de acciones convenios de asociación SDIS y operadores*

De acuerdo con las etapas del ciclo del servicio de atención a la primera infancia en los jardines infantiles, la SDIS ha ejecutado las gestiones y acciones correspondientes para dar cumplimiento con las etapas de prealistamiento, alistamiento e implementación.

Fecha	10/03/2026	Inicio	9:00 A.M	Fin	10:30 A.M	Lugar	Microsoft Teams
Asunto	IV Mesa Técnica del CID SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025						
Asistentes	Integrantes de la mesa técnica SED				Asistentes Externos	Integrantes de la mesa técnica SDIS	
Fecha de Elaboración	27/03/2026	Elaborado por	Jenssy Alejandra Ruiz			Próxima Reunión	Por definir

Se precisa que estas acciones incluyen la suscripción de actas de inicio, verificación de condiciones para la habilitación del servicio, aval de hojas de vida del equipo humano e inicio de la operación en las unidades operativas.

Se evidencia avance en las acciones, lo que ha permitido iniciar la atención a las niñas y niños, realizar la supervisión al cumplimiento por parte de los asociados y la articulación con los equipos territoriales de infancia para el fortalecimiento y acompañamiento en los distintos componentes previstos en los anexos técnicos.

Así mismo, se adelantaron acciones para la habilitación y operación en el sistema SIRBE, incluyendo la gestión de códigos, usuarios y registro de asistencia.

4. Socialización de los avances del nuevo proceso competitivo y seguimiento a cronograma.

Se realiza revisión comparativa del cronograma de acciones del proceso de contratación remitido por la Subdirectora para la Infancia - SDIS y lo ejecutado hasta la fecha.

Como resultado, se indica un desfase de 17 días calendario, asociado a los procesos de revisión adelantados por los equipos técnicos, jurídicos y financieros de la SDIS, orientados a armonizar los documentos precontractuales con las condiciones de calidad para la atención integral a la primera infancia, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 991 de 2025 del Concejo de Bogotá D.C.

Donde se precisa que incluso se revisaron las proporciones técnicas de los perfiles transversales (psicosocial, nutricionista, apoyo a la inclusión y sabedor) del equipo humano de las unidades operativas, en función de la apuesta de la SDIS frente a las condiciones de calidad del servicio, en tanto se expide la reglamentación distrital correspondiente.

En este marco, se proyecta realizar el comité de contratación de la SDIS para su aprobación el 20/03/2026 y la publicación del competitivo el 30/03/2026.

Por parte de la SED se recomienda que se incluya una socialización del proceso competitivo en la mesa de privados de la SED con la finalidad de presentar el proceso competitivo a organizaciones con experiencia en la atención a la primera infancia y con ello lograr su difusión y favorecer la presentación de mayor número de ofertas.

Al respecto, el equipo de SDIS indica que, por directriz de la Subdirección de Contratación, no se realizará de forma particular ninguna socialización a sectores o grupos específicos, sino únicamente divulgación a través de las plataformas digitales y el sitio web de la entidad.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	10/03/2026	Inicio	9:00 A.M	Fin	10:30 A.M	Lugar	Microsoft Teams
Asunto	IV Mesa Técnica del CID SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025						
Asistentes	Integrantes de la mesa técnica SED				Asistentes Externos	Integrantes de la mesa técnica SDIS	
Fecha de Elaboración	27/03/2026	Elaborado por	Jenssy Alejandra Ruiz				Próxima Reunión Por definir

Considerando que, de acuerdo con el cronograma, la atención se proyecta iniciar en julio; por tanto se solicita a los profesionales financieros designados al convenio de ambas entidades, que realicen la proyección de los recursos que estarán disponibles por la no atención durante los meses de mayo y junio, para ser presentada en el Comité Directivo.

Sobre la fecha de atención, se proyecta inicio de la prestación del servicio a partir de la segunda quincena de junio de 2026, considerando que el proceso competitivo culmina la primera semana de junio y que la etapa de alistamiento se desarrollará entre el 8 y el 12 de junio.

5. Propuesta y definición de agenda del comité directivo

La fecha de realización del comité directivo del convenio se acordará según agenda de los ordenadores del gasto.

Se acuerda que la agenda del comité directivo incluirá los siguientes puntos: verificación del quórum, seguimiento a la operación del servicio, incluyendo localidades y cobertura; socialización del proceso competitivo y seguimiento al cronograma aprobado por contratación; y presentación de los informes semestrales de ejecución del convenio.

6. Varios

- SDIS propone a la SED articular acciones para apoyar la socialización del proceso competitivo; se acuerda realizar socialización a través de la página de la estrategia distrital “De La Mano Contigo”. La oficina de comunicaciones de la SDIS realiza el proceso de divulgación a nivel distrital.

Así mismo, se precisa que la divulgación del proceso se realizará de manera general, a través de medios institucionales y tecnológicos, sin focalización en sectores específicos.

- La secretaría técnica del convenio interadministrativo marco será asumida por la SDIS a partir de la próxima reunión del convenio marco. Así mismo, la secretaria técnica del convenio interadministrativo derivado será asumida por SDIS a partir de agosto de 2026.

ACTA DE REUNIÓN


Fecha	10/03/2026	Inicio	9:00 A.M	Fin	10:30 A.M	Lugar	Microsoft Teams	
Asunto	IV Mesa Técnica del CID SED – SDIS CO1.PCCNTR.8125317 de 2025							
Asistentes	Integrantes de la mesa técnica SED					Asistentes Externos	Integrantes de la mesa técnica SDIS	
Fecha de Elaboración	27/03/2026	Elaborado por	Jenssy Alejandra Ruiz				Próxima Reunión	Por definir

COMPROMISOS

- Envío de base de datos actualizada con corte a 06/03/2026 con información de las niñas y niños del convenio por parte de SDIS hacia la SED.
- Realización de mesa de datos el 17/03/2026 para análisis de datos de la base remitida el 10/03/2026.
- Envío por parte de la SED hacia la SDIS la estructura y registro de los avances del informe semestral para el 12/03/2026
- Establecer fecha comité directivo del convenio interadministrativo derivado según validación agenda de directivos.
- Elaboración de acta de mesa extraordinaria del 25/02/2026 por parte de SDIS.
- Realizar el cargue y validación de la información de las niñas y los niños del convenio en el sistema SIMAT, en articulación entre la SED y la SDIS, seguimiento en el marco de las mesas de datos del convenio.




NOMBRE: Cristina Venegas Fajardo
CARGO: Contratista – SED, SAP.



NOMBRE: Nicolás Garzón Roncancio
CARGO: Contratista – SED, Dirección de Cobertura.



NOMBRE: Edny Lorena Pineda Torres
CARGO: Contratista – SED, Dirección de Cobertura.



NOMBRE: Jeaneth Flórez Pardo
CARGO: Contratista – SDIS, Subdirección para la Infancia.



NOMBRE: Mayerly Alejandra Leal Neuta
CARGO: Contratista – SDIS, Subdirección para la Infancia.



NOMBRE: Martha Nohelia Peña
CARGO: Contratista Líder Transversal Financiera – SDIS, Subdirección para la Infancia.



NOMBRE: Catalina Jiménez Delgado
CARGO: Contratista Subdirección para la Infancia.