

**TIERRASUA S.A.S.****NIT 901285377**

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha : 10/04/2026

Comprobante de Egreso No. 202604002

C.C./NIT. : 800130904 **Beneficiario** : FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
Cta. Cte. No. : SGPR
Banco : NO APLICA - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias SSF
Referencias : CDP : 526, CRP : 202602007, OP : 202604002
Concepto : IPVO-003-2026 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PAGO ACTA N2 Y FINAL

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS	261.964.215,10	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		261.964.215,10
Total Documento:		261.964.215,10	261.964.215,10

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (261.964.215,10)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GIRO000035	Sistema de Presupuesto y Giro de	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	261.964.215,10

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	432.641.150,00	4.326.412,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	432.641.150,00	10.816.029,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	432.641.150,00	8.652.823,00
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5%	432.641.150,00	10.816.029,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	82.201.818,50	12.330.273,00
Total Descuentos		46.941.566,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2545	3010500AD1709110015-00AD	Dotación de la plaza de mercado del municipio de Sutamarchán departamento de Boyacá. Boyacá identificado con	308.905.781,10
Total Rubros			308.905.781,10

Natalia del pilar Coy Cubides
Tesorero

Documento elaborado por 1049616509



TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 10/04/2026

Orden de Pago No. 202604002

C.C/NIT. : 800130904
Beneficiario : FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
Referencias : CDP : 526, CRP : 202602007
Descripción : IPVO-003-2026 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	226.703.962,60
Valor IVA	82.201.818,50
SubTotal	308.905.781,10
Descuentos	Valor
ESTAMPILLA POR ELECTRIFICACION RURAL	4.326.412,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	10.816.029,00
ESTAMPILLA POR ADULTO MAYOR	8.652.823,00
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.5%	10.816.029,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12.330.273,00
Total Descuentos	46.941.566,00
Neto a Pagar	261.964.215,10

TOTAL : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (261.964.215,10)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202602007 Fecha : 27/02/2026

ID	Código	Descripción	Valor
2545	3010500AD1709110015-00AD	Dotación de la plaza de mercado del municipio deSutamarchán departamento de Boyacá, Boyacá identificado con código BPIN 2025004150051 - FTE: ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	308.905.781,10

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : SGPR - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SSF NO APLICA

Elizabeth Borda Cruz
30 Descuentos

Juan Ernesto Carrero Villamil
Gerente General

Documento elaborado por 1099202543



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MH-Incoy
03-150008

NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
TIERRASUA S.A.S.

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-10-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223402926	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.
Estado:	Generada	Nro Obligación:	1826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-14	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	308.905.781,10	Valor Deducciones:	68.573.624,00	Valor Neto:	240.332.157,10
				Saldo x Pagar:	308.905.781,10

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800130904	Razón Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	616097259	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
03-150008 TIERRASUA S.A.S. / 00AD-1709-1100-2025-0041S-0051 DOTACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN DEPARTAMENTO DE BOYACA						
	Nación	AD15000	CSF	308.905.781,10	0,00	

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901285377	TIERRASUA S.A.S.	5,000 %	21.632.058,00				
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	10.816.029,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	12.330.273,00				
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,000 %	8.652.823,00				
2-03-11	ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	4.326.412,00				
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,500 %	10.816.029,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
03-150008 - TIERRASUA S.A.S.		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS		2026-04-10	308.905.781,10	05 NINGUNO	Generada		

ELIZABETH BORDA (MPhil) is
Public & Communications Officer

Ullrich-Voll: 2006-04-10 08:19:04 More Columbia

- [Notificación de ingreso a cuenta](#)
- [Plan prima de caja](#)
- [Solicitud prepaguista de gastos](#)
 - [Solicitud Contrato de Ingresos por Ingresos Prepaguista](#)
 - [Certificado de Ingresos por Ingresos Prepaguista](#)
 - [Ingresos Prepaguista](#)
 - [Reintegración de Ingresos de Cuenta por pagar](#)
 - [Cuentas por pagar](#)
 - [Anticipaciones](#)
 - [Distribución o Reintegración de Ingresos por Ingresos](#)
 - [Cuentas](#)
- [Ingresos](#)
- [Anexo](#)
- [Notas](#)
- [Solicitud prepaguista](#)
- [Ordenes de Pago prepaguista de Gastos](#)
- [Ordenes de Pago prepaguista de Gastos](#)
- [Prepaguista prepaguista](#)
- [Anticipaciones](#)
- [Informe de ingresos prepaguista](#)
- [Información prepaguista](#)
- [Informe de ingresos](#)
- [Informe de ingresos](#)

Procesos del software y la programación	Temas de Software de la Ingeniería	Arte Gráfico	Taller	Visual a Dibujo	Sesión Inicial para el Curso de Pago
---	------------------------------------	--------------	--------	-----------------	--------------------------------------

Procesos del software y la programación	Temas de Software de la Ingeniería	Arte Gráfico	Taller	Visual a Dibujo	Sesión Inicial para el Curso de Pago
---	------------------------------------	--------------	--------	-----------------	--------------------------------------

© 1999 Blackwell Science Ltd

Page 1 of 1

Value based on the assumptions	0.00
--------------------------------	------

Tests performed:

© 2004 by American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

Lyndell Spencer Candace

La caduta del gergo in prosopopea ha solo apparenza infondata.

Navigation

La tienda en papel no
promuevan la vida sostenible
sustentando

Available: PROCESSION RECORDS 13414, SP (Service File 8)
Service SP-119011, www.fairford.org.uk/highways

SPGR Hacienda

TERESA S.A.S. 803 150000
NATALIA CDF (Módulo)
Entidad: Regimen Pagador Central Ejecutores Públicos y Contratistas Ejecutores
Última Visita: 2026-04-20 07:18:47 hora Colombia

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro: 2026-04-20

Ordenes de Pago: 1

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Límite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor neto en Moneda	Valor neto en Pesos	# de Emisión
00000001	04/20/2026	04/23/2026	FERNANDO BOMBONQUE Y CIA S.A.S.	COP Pesos	2160000	2160000	

16 x 1

Crear código de verificación al cliente

Código de verificación:

Validar

Reprobar Reanudar Proceso de Pago Cancelar

El Proceso de Pago se ha autorizado exitosamente con el código 0000000001

Notificación
El Proceso de Pago se ha autorizado exitosamente con el código 0000000001

Asistente: PRODUCCIÓN REGISTRO Versión: 7.7.4.14 SPG Service País: S
Servidor: DHT-000000 Servidor: 10.10.10.100/10.10.10.100

SPG
Regimen Pagador

2026-04-20 07:18:47



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: NATALIA DEL PILAR COY CUBIDES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: TIERRASUA S.A.S.
M-Hrcoy: 03-150008
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	223402026	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.			
Estado:	Generada		1826 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-04-14		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	308.905.781,10	Valor Deducciones:		Valor Neto:	68.573.624,00	Valor Neto:	240.332.157,10	Saldo x Pagar:	308.905.781,10
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS									
Números			No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800130904	Razón Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	616091259	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
01-130100-OT - Dirección Nacional del Tesoro									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO
03-150008 TIERRASUA S.A.S. / 00AD-1708-1100-2025-00415-0051		DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
		Nación	AD15000	CSF	308.905.781,10	0,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901285377	TIERRASUA S.A.S.	5,000 %	21.632.068,00		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	10.816.029,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	12.330.273,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	881800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,000 %	8.652.823,00		
2-03-11	ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACION	881800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	1,000 %	4.326.412,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	881800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	2,500 %	10.816.029,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-150008 - TIERRASUA S.A.S.		SOR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS		2026-04-10	308.905.781,10	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHebordac
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-150008
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-8:34 a. m.

ELIZABETH BORDA CRUZ
TIERRASUA S.A.S.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	1826	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008	TIERRASUA S.A.S.					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial:	308.905.781,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	308.905.781,10	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	308.905.781,10	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	68.573.624,00	Valor Neto:	68.573.624,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	926	Nro. Cdp:	526	526	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	60 61	60 61	
TERCERO											
Identificación:	800130904	Razon Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA											
Número:	616097259	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa				
Número:	2126	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificación:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Número:		Tipo:		Fecha:							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS						
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	03AD-1709-1100-2025-00415-0051 DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Nación	AD15000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
					2026-04-10	308.905.781,10	0,00	308.905.781,10	308.905.781,10		
					Total:				308.905.781,10		

Objeto:				
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-150008 TIERRASUA S.A.S.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-04-10	Generada	308.905.781,10



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHebordac ELIZABETH BORDA CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-150008 TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-8:34 a. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-11 ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACION	NIT 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	432.641.150,00	1,000 %	4.326.412,00	4.326.412,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	432.641.150,00	2,000 %	8.652.823,00	8.652.823,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 891800498	DEPARTAMENTO DE BOYACA	432.641.150,00	2,500 %	10.816.029,00	10.816.029,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	432.641.150,00	2,500 %	10.816.029,00	10.816.029,00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	82.201.819,00	15,000 %	12.330.273,00	12.330.273,00
2-70-01 OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	NIT 901285377	TIERRASUA S.A.S.✓	432.641.150,00	5,000 %	21.632.058,00	21.632.058,00

Elizabeth

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR

Servicio de Impuestos y
Cero de Impagos

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhebordac
03-150008

ELIZABETH BORDA CRUZ
TIERRASUA S.A.S.

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-10-8:22 a. m.

Cuentas por Pagar									
Numero:	2126	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Sistema General de Regalias	Nro. Compromiso:	926	Nro. Cdp:	526	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	308.905.781,10	Valor Iva:			Valor Total:	308.905.781,10	Valor Total Moneda Orig.:		0,00
Identificacion:	800130904	Razon Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.						
TERCERO									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO ACTA DE LIQUIDACION IPVO-003-2026
----------	--

Elizabeth Borda Cruz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



SPGR
Sociedad por Acciones

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante:
 Unidad Ejecutora
 Subunidad Ejecutora
 Solicitante:

Mérendas:
 03-150008
 2025-04-10 8:52:29 AM

ELIZABETH BORJA CRUZ
TIERRASUA S.A.S.

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	923272936 - TIERRASUA SAS		
PCI	03-150008 TIERRASUA S.A.S.		
Fecha Comprobante	2025-04-10 12:00:00 AM		
No. Id Interno	7207602		
No. Transacción Contable	62		
No. Comprobante	62		
Tipo Comprobante	EPG054		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG054		
No. Documento Fuente	328		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboración	ELIZABETH BORJA CRUZ		
Fecha Elaboración:	2025-04-10 8:46:02 AM		
Usuario Aprobación/Rechazo	ELIZABETH BORJA CRUZ		
Fecha Aprobación/Rechazo:	2025-04-10 8:46:02 AM		
Descripción	Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances		

Códigos Contables	Descripción	Debit	Haber
163510001	Muebles y enseres	205,937,187.40	
16051001	Adquisición de bienes y servicios		205,937,187.40
	Subtotal:	205,937,187.40	205,937,187.40

Auxiliares Contables					Valor
163503001	Muebles y enseres				
		FLUO	PCI	03-150008 TIERRASUA S.A.S.	205,937,187.40
		Total Auxiliar FLUO PCI			205,937,187.40
190604001	Adquisición de bienes y servicios				
		FLUO	PCI	03-150008 TIERRASUA S.A.S.	205,937,187.40
		Total Auxiliar FLUO PCI			205,937,187.40
		FLUO	TER	600130604 FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	205,937,187.40
		Total Auxiliar FLUO TER			205,937,187.40

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

Mhabondoc
03-150008
2025-04-10 8:41 a. m.

ELIZABETH BORDA CRUZ
TIERRASUA S.A.S.

CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO DE BARRAS												
Numero:	2225		Fecha Registro:	2025-04-10		Unidad / Subunidad Ejecutora:				03-150008 TIERRASUA S.A.S.		
Estado:	Radcada		Tipo de Cuenta a Pagar:		Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance		Nro. Compromiso:				Nro. Cdr:	
Caja menor-Moneda:			Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	205.937.187,40		Valor Iva:		0.00		Valor Total:		205.937.187,40		Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO												
Identificación:	800130904		Razon Social:		FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.							

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto: LEGALIZACION DEL ANTICIPO AMORTIZACION IPVO-003-2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHebordac
Unidad ó Subunidad: 03-150008
Ejecutora Solicitante: TIERRASUA S.A.S.
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-8:41 a. m.

CUENTAS POR PAGAR						
Número:	2226	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-150008 TIERRASUA S.A.S.	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	205.937.187,40	Valor Iva:		Valor Total:	205.937.187,40	Valor Total Moneda Orig.:
TERCERO						
Identificación:	800130904	Razon Social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto:	LEGALIZACION DEL ANTICIPO AMORTIZACION IPVO-003-2026
---------	--

Elizabeth Borda Cruz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
 ELECTRÓNICA COMO TÍTULO DE VALOR

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

[illegible][illegible]

EVENFOOT: Accusa de robo de la Factura Electrónica de Venta

ATENCIÓN DE LA CIUDAD POR LA DANE
 20 de mayo de 2014 a las 12:28 PM

EVENTO 332: Reseña del nivel de prestación del servicio

13/02/2014 12:28 PM

SECCION DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTRAME, APOIS, TEM VÃO, TACADO POR LA DEAM

[illegible]

Documenti verificati per la verità

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 1155 EAST 58TH STREET
 CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: 773-936-3333
 FAX: 773-936-3333

DIAN 5

DIAN 5

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GJC-FO-10
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Versión: 001 Fecha: 9-02-2026

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
CONTRATO No. IPVO-003-2026**

JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON identificado con Cédula de Ciudadanía N° 7.173.877 de Tunja, en calidad de **SUPERVISOR** mediante la presente certifica que **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS** identificado(a) con **NIT 800.130.904-2** y representada legalmente por **JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6770634 de Tunja HA CUMPLIDO con las obligaciones establecidas en la INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS No. IPVO-003-2026 de fecha 26 de febrero de 2026 cuyo objeto es **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - BPIN: 2025004150051** para el periodo comprendido entre el 02 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026.


CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del Contrato	\$ 514.842.968,50	\$ 0
Valor de la Adición	\$ 0	\$ 0
Amortización / Anticipo	\$ 0	\$ 205.937.187,40
Valor a pagar del presente informe	\$ 0	\$ 308.905.781,10
Valor total de informes pagados.	\$ 0	\$ 0
Saldo por ejecutar.	\$ 0	\$ 0
Sumas iguales.	\$ 514.842.968,50	\$ 514.842.968,50

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo \$ 205.937.187,40
Sumatoria Amortizaciones \$ 205.937.187,40
Saldo por Amortizar \$ 0

Fecha de diligenciamiento:	07 DE ABRIL DE 2026		
Informe No. 2	Parcial:	Final: X	
N° CDP Contrato:	526 de fecha 2026-01-28	N° CDP Adición:	
N ° RP Contrato:	926 de fecha 2026-02-27	N ° RP Adición:	
Número de planilla (s)	36580207		
Mes relacionado de la planilla:	MARZO DE 2026		
N° Cuenta Bancaria:	616097259		
Tipo de Cuenta:	Ahorros:	Corriente: X	
Banco:	BANCO DE BOGOTA		

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.


JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
 Director Técnico

V/bno. Ing. Tatiana Pinzán
Apoyo Supervisión

Cesar. A. Pineda &
 Profesional Externo

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 001 Fecha: 09-02-2026

**INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA:
SUMINISTRO**

I. PERIODO DE REPORTE DEL INFORME.	
Del 02 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026	N° de Informe: 2
	Parcial:
	Final: X
Fecha de presentación del presente Informe:	07 de abril de 2026
II. DATOS DEL SUPERVISOR.	
Nombre:	JULIAN EDGARDO GUERRO RINCON
N° Documento de Identidad:	7173877 DE TUNJA
Cargo:	DIRECTOR TÉCNICO
III. DATOS DEL CONTRATISTA.	
Nombre o Razón social:	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS
R/L:	JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL
CC o NIT:	800.130.904-2
Correo electrónico:	info@megaproyectos.com.co
IV. DATOS DEL CONTRATO.	
No. de contrato:	IPVO-003-2026
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 514.842.968,50)
ADICIONAL No. 1	N/A
ADICIONAL No. 2	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 1	Tiempo: N/A Fecha: N/A
PRORROGA No. 2	Tiempo: N/A Fecha: N/A
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	02 DE MARZO DE 2026
Acta de Suspensión No. _____	Fecha: N/A
Acta de Reinicio No. _____	Fecha: N/A
Fecha de Terminación:	01 DE MAYO DE 2026

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 09-02-2026

1.9	Suministro de Punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaiven de 53 lt debidamente marcadas	2,00	\$ 524.909,00	\$ 1.049.818,00
1.10	Suministro de señal tipo tijera indicación piso mojado material polipropileno	2,00	\$ 44.982,00	\$ 89.964,00
2	CAP. 2: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y BATAM DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHAN			
2.1	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 13cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	64,00	\$ 26.953,50	\$ 1.725.024,00
2.2	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 25cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	88,00	\$ 29.988,00	\$ 2.638.944,00
2.3	Suministro de carretilla tipo zorra metálica para trabajo pesado: con capacidad de carga 150Kg - Rueda maciza de 6 pulgadas color a elegir	1,00	\$ 269.892,00	\$ 269.892,00
2.4	Suministro de estiba industrial o común fabricada en madera reciclada de medidas aproximadas 100 x 80	20,00	\$ 344.981,00	\$ 6.899.620,00
2.5	Suministro de MODULO BATAM DESARMABLE: elaborado en tubo metálico calibre 18 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m - ancho armado 0.80m acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de exhibidores en malla con marco de tubo color blanco medidas: FRONTAL: 170 x 90cm - 1 UNIDAD - TRANSVERSAL: 170 x 90cm -1 UNIDAD - LATERALES: 80 x 150cm -2 UNIDADES - SUPERIOR: 170 x 90cm -1 UNIDADES. Tapas de módulos laterales en tablero de melamina cantos rígidos. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Sistema de armado tipo tijera o "X" en estructura metálica. (Incluye pata antideslizante y maleta en lona verano).	10,00	\$ 4.214.742,00	\$ 42.147.420,00
2.6	suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER(CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) parafrutas y verduras medidas aproximadas: Largo1.05m x 0.56m altura 0,70m - (Incluye cenefasuperior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructuraprincipal elaborada en tubo cuadrado de 4x4acabado en pintura electrostática color a definir -Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en aceroinoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internasaproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mmrh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño.- bandeja vertical INFERIOR elaborada en aceroinoxidable medidas	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 09-02-2026

	Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.			
2.12	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre riegos en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (2°C a más 8°C) sobre cero. Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430	1,00	\$ 16.598.893,50	\$ 16.598.893,50
2.13	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre riegos en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (menos 7°C a menos 12°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	1,00	\$ 17.165.036,00	\$ 17.165.036,00
2.14	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA POLLO. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre riegos en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430	1,00	\$ 17.864.280,00	\$ 17.864.280,00
2.15	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA CARNES ROJAS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre riegos en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	1,00	\$ 17.864.280,00	\$ 17.864.280,00
NP-1	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo	5,00	\$ 2.788.170,00	\$ 13.940.850,00

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 09-02-2026

	diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).			
NP-8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP 2CANASTILLAS (CON CENEFAS PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0,56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	32	\$ 2.244.578,00	\$ 71.826.496,00
NP-9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFAS PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1,63m x 0,56m altura 1,60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	16	\$ 3.405.304,00	\$ 54.484.864,00
3	CAP. 3: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA PREPARACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN			
3.1	Suministro e instalación de CAMPANAEXTRACTORA CON FILTROS - CANALETA YCAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal 20, de medidas aproximadas: 1,40m de frente x 0,70m de ancho x 0,50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 -Dimensiones 0,30m x 0,30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 3,50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).	2,00	\$ 7.964.551,00	\$ 15.929.102,00
3.2	Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1,30m de frente x 0,60m de fondo x 0,30 m de alto. y salpicadero.	3,00	\$ 6.399.165,50	\$ 19.197.496,50

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 09-02-2026

	inoxidable. Incluye salpicadero en "U" - - INCLUYE ESTUFA DE EMPOTRAR CAPACIDAD 2 QUEMADORES (Funcionamiento a gas) - medidas aproximadas de la estufa 52 x 30 cm			
3.11	Suministro de VITRINA TIPO MOSTRADOR LOCAL COMERCIAL Elaborado en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. Incluye Juego de rodachinas industrial de 2" (2 con freno / 2 sin freno). Medidas generales 1.92 metros de alto, por 2.00 metros de ancho/frente y 0.52 metros de profundidad. Incluye 8 entrepaños internos inclinados en mdp rh con tope (para la correcta exhibición de producto) para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño (Incluye 9 canastillas plasticas panera fabricada en polietileno de alta densidad. Dim: 60x40x18	3,00	\$ 5.614.301,00	\$ 16.842.903,00
4	CAP. 4: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA PLAZOLETA GASTRONÓMICA DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN			
4.1	Suministro e instalación de BARRA-1BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 5,50m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de 2" cal 18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	2,00	\$ 9.072.560,00	\$ 18.145.120,00
4.2	Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho y 1,04m de alto. Estructura metálica de 2" cal 18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	1,00	\$ 5.667.851,00	\$ 5.667.851,00
4.3	Suministro de BUTACA RUSTICA BAJA TRADICIONAL en Madera. Fabricado en madera natural pino (origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en laca poliuretano brillante, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).	24,00	\$ 203.014,00	\$ 4.872.336,00

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 09-02-2026

SOPORTES Y ANEXOS DE CUMPLIMIENTO SUMINISTRO

No.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	SOPORTES Y ANEXOS DE CUMPLIMIENTO
1	CAP. 1: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO DE SEGURIDAD, ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN	
1.1	Suministro de hidrolavadora eléctrica. Especificaciones técnicas: Presión máx.(psi) 1740 - Voltaje (v). 110 - Caudal máximo: 400 L/h - Potencia: 1.400 W - Tipo de motor: Inducción - Tipo de bomba: Axial - Material de cabezote: Aluminio - Material de pistones: Acero inoxidable - Dimensiones (CxLxA): 397x380x790 mm. INCLUYE: Pistola de alta presión. Lanza de chorro de acero inoxidable 60 cm. Manguera alta presión 8m. Boquilla Abanico.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.2	Suministro de balde de limpieza con escurridor 32 litros balde con exprimidor fabricado en material: Plástico, Color: Amarillo, Incluye: Cubeta, rueda, escurridor, mango.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.3	Suministro e instalación de bicicleta o ciclo parqueaderos: Fabricado tubo redondo metálico de 1 pulgada acabado en pintura esmalte negro o similar Estructura metálica de anclaje al piso y platinas con dos perforaciones para su fijación. Capacidad para 14 bicicletas. Dimensiones aproximadas altura de 75 cm y largo de 4 metros.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.4	Suministro de carro de limpieza tipo hotelero: fabricado en - Composición: Plástico y acero. Dimensiones: 118 x 48 x 98. Ancho 48 - Alto 98 - Largo 118 Material del cuerpo Polipropileno	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.5	Suministro de contenedor de basura con ruedas 1100 litros: Fabricado en polietileno de alta densidad. Capacidad 1100 litros Volumen/400 kg peso. Espesor de la pared del contenedor es de 5.6mm resistente a los rayos UV. Cuerpo de las ruedas fabricados en material de polipropileno y neumáticos resistentes. Semieje de la rueda galvanizado y partes metálicas galvanizadas. Ruedas de 200mm de diámetro con capacidad de carga de las ruedas de 400kg. Brazos de elevación lateral fabricados en material galvanizado de 16mm de diámetro. Chapas de brazos de elevación de 2mm de espesor en material galvanizado.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.6	Suministro e instalación de Kit camilla de emergencia con immobilizador de cabeza. Incluye (gancho y señal estandar)	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.7	Suministro de Rollo x 50ml de manguera para jardín 1/2" bicolor (Incluye 2 conectores en bronce)	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.8	Suministro de papelería de basura 39 litros plásticacolor negro o gris, de medidas aprox. 38cm (Largo)x 27cm (Ancho) x 50cm (Alto).	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
1.9	Suministro de Punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaiven de 53 lt debidamente marcadas	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 09-02-2026

	0,88m x 0,56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	
2.9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1,75m x 0,56m altura 1,60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	N/A
2.10	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' lmsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
2.11	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' lmsa (2 con freno), seis (6) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
2.12	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1,30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre riegos en Nílon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (2°C a más 8°C) sobre cero. Incluye 5 bandejas en acero brillante ref. 430	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
2.13	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1,30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre riegos en Nílon de 3 pulgadas Capacidad 483	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2	Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.	Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fecha: 09-02-2026

	definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	
NP-8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP. 2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0,56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
NP-9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1,63m x 0,56m altura 1,60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
3	CAP. 3: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA PREPARACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN	
3.1	Suministro e instalación de CAMPANAEXTRACTORA CON FILTROS - CANALETA YCAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidasaproximadas: 1,40m de frente x 0,70m de ancho x0,50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADOEN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 -Dimensiones 0,30m x 0,30m instalado sobre muro(con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta3,50 ml. Extracción en salida del ducto conEXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementosnecesarios para su conexión eléctrica).	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
3.2	Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1,30m de frente x 0,60m de fondo x 0,30 m de alto, y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: cuatro (4) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete, una (1) plancha en HR de 1/2". Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
3.3	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS - CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1,40m de frente x 0,70m de ancho x 0,50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 - Dimensiones 0,30m x 0,30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 1,50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual - documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.

	TIERRASUA S.A.S. 901.285.377-2		Código: GAD-FO-10
	FORMATO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA.		Versión: 001
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha: 09-02-2026

	en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 5,50m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de 2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
4.2	Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho y 1,04m de alto. Estructura metálica de 2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
4.3	Suministro de BUTACA RUSTICA BAJA TRADICIONAL en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en laca poliuretano brillante, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
4.4	Suministro de BUTACO ALTO PARA BARRA con espaldar. Características: Butaco monobloque en tecnopolimero de alta resistencia y estabilidad H75, con fibra de vidrio reforzada, apilable hasta 4 unidades, contiene filtro UV, espaldar microperforado, apto para uso de exteriores/Color: Gris Claro, terracota, arena, antracita y blanco.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
4.5	Suministro de MESA PARA CAFETERIA CUADRADA de cuatro (4) patas. Según diseño superficie fabricada en madera aglomerada de 25mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm. Enchape en formica F8 balance en F6 Canto rígido de 2 mm Base Estructura en Tubo redondo de 3" y soportes calibre 16, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris o negro. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
4.6	Suministro de SILLA PARA CAFETERIA Monoconcha. En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: 4 patas en tubo redondo; Diámetro: 5/8", calibre 14 y herraje tubo redondo diámetro 18mm calibre 16. Acabado en pintura electrostática Alucromo. Patas: En polipropileno texturizado del mismo color de la mono-concha.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
4.7	Suministro de SILLA PARA COMEDOR Silla monobloque, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
5	CAP. 5: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN	
5.1	Suministro de escritorio para oficina medidas generales 180 x 60 altura 70 cm aproximado. Superficie en madera laminada o similar. 3 cajones	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.
5.2	Suministro silla para oficina línea ejecutiva: espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura y profundidad. Asiento: asiento tapizado en paño con espuma	Se puede verificar los soportes de ejecución en la carpeta digital denominada CONTRATO IPVO-003 2026, INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, de igual forma el informe y sus anexos se encuentra debidamente cargado en el Secop II, en el expediente contractual – documentos de ejecución, proceso IPVO-004-2026.

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS

NIT : 800,130,904 - 2
AVENIDA NORTE 50 - 39
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
6087463069

info@megaproyectos.com.co
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 5,00



Cliente TIERRASUA SAS
NIT 901,285,377 - 2
Dirección CL 19 9 35 PISO 10 OF 01
Ciudad TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
Correo contratacion@tierrasua.com

Vendedor FERNANDO BOHORQUEZ
Teléfono 3168174458
Centro Costo 20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MEGA 1765

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-04-07 15:52:11
Expedición 2026-04-07 15:54:11
Vencimiento 2026-04-07

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040002000183	HIDROLAVADORA ELECTRICA PRESIÓN MAZ (PSI) 1740	UN	1.00	3,528,100.00	3,528,100.00
2	0040002000136	BALDE DE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR 32 LITROS PLASTIC	UN	1.00	334,000.00	334,000.00
3	0040008000420	BICICLETERO O CICLO PARQUEADERO TUBO REDONDO 1"	UN	1.00	1,260,500.00	1,260,500.00
4	0040002000185	CARRO DE LIMPIEZA TIPO HOTELERO DIM 118*48*98- ALT	UN	1.00	743,550.00	743,550.00
5	0040002000159	CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS 1100 LITROS POLIET	UN	2.00	2,689,900.00	5,379,800.00
6	0040002000087	KIT DE CAMILLA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR	UN	1.00	302,500.00	302,500.00
7	0040002000182	ROLLO X 50ML DE MANGUERA PARA JARDIN 1/2" BICOLOR	UN	1.00	340,300.00	340,300.00
8	0040007000073	PAPELERA DE BASURA 39 LITROS PLASTICA COLOR GRIS	UN	1.00	113,400.00	113,400.00
9	0040008000374	PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS EN ESTRUCTURA METALICA		2.00	441,100.00	882,200.00
10	0040002000184	SEÑAL TIPO TIJERA INDICACIÓN PISO MOJADO POLIPROP	UND	2.00	37,800.00	75,600.00
11	0040002000188	CANASTILLA TIPO FRUVER 40 ANCHO* 60 LARGO * 13 ALT	UN	64.00	22,650.00	1,449,600.00
12	0040002000188	CANASTILLA TIPO FRUVER 40 ANCHO* 60 LARGO * 25 ALT	UN	88.00	25,200.00	2,217,600.00
13	0040002000186	CARRETILLA TIPO ZORRA METALICA CAPACIDAD 150KG CAR	UN	1.00	226,800.00	226,800.00
14	0040002000187	ESTIBA INDUSTRIAL EN MADERA RECICLADA DIM 100*80	UN	20.00	289,900.00	5,798,000.00
15	0030010000751	MODULO BATAM DESARMABLE ALT 2.00* LARGO 1.80* 0.80	UN	10.00	3,541,800.00	35,418,000.00
16	0030010000735	CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES 2.30*3.00 DE ALTURA	UN	5.00	2,343,000.00	11,715,000.00
17	0030010000735	CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES 2.29*3.00 DE ALTURA	UN	1.00	2,343,000.00	2,343,000.00
18	0030010000735	CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES 2.28*3.00 DE ALTURA	UN	1.00	2,343,000.00	2,343,000.00
19	0030010000735	CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES 2.27*3.00 DE ALTURA	UN	1.00	2,343,000.00	2,343,000.00
20	0030010000735	CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES 2.215*3.00 DE ALTURA	UN	2.00	2,343,000.00	4,686,000.00
21	0030010000735	CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES 2.23*3.00 DE ALTURA	UN	2.00	2,343,000.00	4,686,000.00
22	0030010000739	GONDOLA DE SOBREPONER CON DIVISIONES Y CENEFA TIZA	UN	6.00	2,185,650.00	13,113,900.00
23	0030010000739	GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS CENEFA TIZA	UN	32.00	1,886,200.00	60,358,400.00
24	0030010000737	GONDOLA DE SOBREPONER CON CENEFA PARA BRANDING	UN	16.00	2,861,600.00	45,785,600.00
25	0030010000738	GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS TOLVA V	UN	4.00	4,528,550.00	18,114,200.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764092604442 aprobado en 2025-04-30 hasta el 2026-04-30, vigencia 12 Meses, prefijo MEGA desde el número 1483 al 2000

CUFE f599f3524ed58154ecf8e02d2bc290ab07a0acabb4087bdc3ac7d14d1fd02fb23108883bbb32931fb0f221bee71efe

ORIGINAL

Página : 1 de 3

Fabricante del Software: Sigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS

NIT : 800.130.904 - 2
AVENIDA NORTE 50 - 39
TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
6087463069

info@megaproyectos.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 5,00



Cliete	TIERRASUA SAS	Vendedor	FERNANDO BOHORQUEZ
NIT	901.285.377 - 2	Teléfono	3168174458
Dirección	CL 19 9 35 PISO 10 OF 01	Centro Costo	20
Ciudad	TUNJA-BOYACA - COLOMBIA		
Correo	contratacion@tierrasua.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MEGA 1765

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-07	15:52:11
Expedición	2026-04-07	15:54:11
Vencimiento	2026-04-07	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
51	0030017000135	SILLA INTERLOCUTORA ISOSCELES FAB EST EN ACERO TAP	UN	2.00	214.250.00	428.500.00

Total Items 51

Total Bruto	432.641.150.00
IVA 19%	19% 82.201.818.50
IVA Tarifa	0% 0.00
Total a Pagar	\$ 514.842.968,50

FORMA DE PAGO

Credito Clientes

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 005- 1765 Vence el 2026-04-07

514.842.968,50

VALOR EN LETRAS

Quinientos Catorce Millones Ochocientos Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos
Con 50/100

OBSERVACIONES

FACTURA CONTRATO IPVO-003-2026 OBJETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANTICIPO \$205.937.187,40
CUARENTA POR CIENTO (40%)
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN \$308.905.781,10
PERIODO DE PAGO: 02/03/2026 AL 31/03/2026

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Contribuyentes de ICA en el Municipio de Tunja (Planta de Producción)- Cuenta CTE Banco de Bogota 616097259

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764092604442 aprobado en 2025-04-30 hasta el 2026-04-30, vigencia 12 Meses, prefijo MEGA desde el número 1483 al 2000

CUFE :f599f3524ed58154ecf6f8e02d2bc290ab07a0acabb4087bdc3ac7d14d1fd02fb23108883bbb32931fb0f221bee71efe

ORIGINAL

Pagina : 3 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FORMATO DE ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN PARA CPS - OPS (Suministro, Obra, Consultoría, Comodato, obras)			
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			
FECHA PRESENTE ACTA	31/03/2026		
CONTRATO X CONVENIO	No.	IPVO - 003 - 2026	DE FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS		NIT: 800.130.904-2
	RL JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL		C.C. 8.770.834
INTERVENTOR SUPERVISOR X	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON		CC. 7.173.877
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	VALOR INICIAL	\$	514.842.968,50
	APORTE DEPARTAMENTO SGR	\$	514.842.968,50
	APORTE DE CONTRAPARTE	N/A	
ADICIONAL N° N/A	VALOR	N/A	
ADICIONAL N° N/A	VALOR	N/A	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$	514.842.968,50	
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES		
PRORROGA N° 01	Tiempo:	N/A	De Fecha: N/A
PRORROGA N° 02	Tiempo:	N/A	De Fecha: N/A
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	2/03/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	1/05/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/03/2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	02/03/2026 AL 31/03/2026		
RP / CDP	926 / 526		

En las oficinas de TIERRASUA S.A.S se reunieron los señores, JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.173.877 de Tunja SUPERVISOR, y el señor JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL, mayor de edad identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.770.834 de Tunja como representante legal de FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S RL 800.130.904 - 2, CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 36580207 del mes de marzo de 2026 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 205.937.187,40
Sumatoria Amortizaciones	\$ 205.937.187,40
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de Fuentes de financiación (añadir dentro de las

observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO			
CONCEPTO	DEBE	HABER	
Valor del contrato	\$ 514.842.968,50	\$ -	
Amortización anticipo	\$ -	\$ 205.937.187,40	
Valor a pagar de la presente acta	\$ -	\$ 308.905.781,10	
Valor Total actas pagadas	\$ -	\$ -	
Saldo sin ejecutar (Saldo a favor de TIERRASUA S.A.S)	\$ -	\$ -	
Valor a Reintegrar al Departamento SGR (Cuando aplique)	\$ -	\$ -	
Sumas iguales	\$ 514.842.968,50	\$ 514.842.968,50	

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (Fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.


CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 619097259	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS:	CORRIENTE: X
-----------------------	------------------------	----------	--------------


*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: El contratista presentó informe de ejecución de actividades de conformidad con las especificaciones técnicas y en cumplimiento a las obligaciones contractuales, el cual fue revisado y se encuentra cargado en Secop.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron:


 JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
 DIRECTOR TÉCNICO TIERRASUA S.A.S
 SUPERVISOR


 JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
 RL FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S
 CONTRATISTA


 TATIANA DANIELA PÁEZ AVILA
 Apoyo a la Supervisión


 CESAR AUGUSTO PINEDA GARAVITO
 C. Cuentas / Profesional Externo

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
 ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
 ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
 ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN		TIERRASUSUA	
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO			
FECHA PRESENTE ACTA	07/04/2026	DE FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2026	
CONTRATO N°	IPVO-003-2026		
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.		
CONTRATISTA	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS	NIT° 800.130.904-2	
INTERVENITOR Y/O SUPERVISOR	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON	C.C. 8.775.634	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	\$ 514.842.968,00	
	APORTE TIERRASUSUA S.A.S.	\$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE	\$ 0,00	
ADICIONAL N°	N/A	VALOR	N/A
ADICIONAL N°	N/A	VALOR	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 514.842.968,00	
PLAZO INICIAL		DOS (02) MESES	
PRORROGA N°	N/A	Tiempo	N/A
PRORROGA N°	N/A	Tiempo	N/A
PLAZO TOTAL		DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN		2/03/2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A	De Fecha	N/A
ACTA DE RENUNCIACIÓN N°	N/A	De Fecha	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		1/05/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		31/03/2026	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		02/03/2026 AL 31/03/2026	
CDP		526 de 28-01-2026	
RP		926 de 27-02-2026	

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAM, mayor de edad, domiciliado en Turja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.160.232 de Turja, en su condición de Gerente General (Ordenador del Gasto), JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.173.877 de Turja, SUPERVISOR DE TIERRASUSUA S.A.S, ubicado en la Calle 19 No. 9-35, Piso 10 Turja (Boyacá) por una parte y por la otra parte, JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.775.634 de Turja como representante legal de FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S NIT. 800.130.904-2, quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente acta de liquidación, de acuerdo a las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que el Contrato No. IPVO-003-2026 fijó un PLAZO DE EJECUCIÓN, de dos (02) meses; 2) Que el contrato IPVO-003 DE 2026 se terminó por cumplimiento del objeto contractual, por tal razón se debe liquidar en el término legal; 3) Que el supervisor del contrato con objeto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ," certificó el cumplimiento hasta el 31 de MARZO de 2026; 4) Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. El presente documento se registró por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA - LIQUIDACION: Liquidar de común acuerdo el Contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ," suscrito entre TIERRASUSUA S.A.S y FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S, de acuerdo a la información contenida en el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción, expedido por el supervisor/intervenitor del contrato IPVO-003-2026, en los siguientes términos:

CONTROL ANTICIPO

Valor Anticipo	\$ 205.937.187,40
Sumatoria Amortizaciones	\$ 205.937.187,40
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 514.842.968,00	\$ -
Amortización Anticipo	\$ -	\$ 205.937.187,40
Valor a pagar de la presente acta	\$ -	\$ 308.905.781,10
Valor total actas pagadas	\$ -	\$ -
Saldo sin ejecutar (DEBE) a favor del CONTRATISTA S.A.S	\$ -	\$ -
Valor a reintegrar al Departamento (HABER) (a favor del Estado)	\$ -	\$ -
Sumas iguales	\$ 514.842.968,00	\$ 514.842.968,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 616097259	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS	CORRIENTE: X
-----------------------	------------------------	---------	--------------


"Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e intervenitor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el intervenitor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del intervenitor y/o Supervisor."


SEGUNDA - DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato IPVO-003 DE 2026, expedido por el supervisor/intervenitor del contrato, todos los documentos que reposan en el contrato "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" y los allegados, para realizar el trámite de liquidación del mismo. TERCERA - PAZ Y SALVO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato No. IPVO 003 de 2026, incluyendo el Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente. CUARTA - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES


No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron,


JOHN ERNESTO CARRERO VILLAM,
GERENTE GENERAL, TIERRASUSUA S.A.S
CONTRATANTE


JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
DIRECTOR TÉCNICO TIERRASUSUA S.A.S
SUPERVISOR


JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
RA FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
CONTRATISTA


TATIANA CAMILA PRIETA AÑALA
Apoyo a la Supervisión


CESAR AUGUSTO PINEDA GARAVITO
C.Cuentas / Profesional Externo


CESAR AUGUSTO PINEDA GARAVITO
C.Cuentas / Profesional Externo

* Si se requieren se pueden adicionar más firmas.

ASEGURA PLANILLA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

[illegible]

1.5	Suministro de subestructura de horma con radiales 1150 Bms (estructura en pilares de 40x40 cm, altura 1150 cm, con 100 cm de espesor en la parte superior y 50 cm en la parte inferior) de 5.00m, incluyendo el trabajo de los radiales. Cuerpo de las radiales fabricadas en material de polipropileno y recubiertas con pintura blanca. Suministro de la parte superior y partes metálicas galvanizadas. Muebles de 250cm de altura con capacidad de carga de 500kg. Muebles de 400kg. Bases de aluminio. Muebles fabricados en material galvanizado de 150cm de altura. Carga de 500kg de aluminio de 20cm de espesor en material galvanizado.	UND	2.00	3,200.000.00	6,401.962.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,401.962.00	6,401.962.00
1.6	Suministro + instalación de 102 sillas de ergonomía con revestimiento de cuero. Incluye (gastro y silla estándar)	UND	1.00	300.070.00	300.070.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	300.070.00	300.070.00
1.7	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	1.00	404.957.00	404.957.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	404.957.00	404.957.00
1.8	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	1.00	134.940.00	134.940.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	134.940.00	134.940.00
1.9	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	2.00	524.905.00	1,049.810.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,049.810.00	1,049.810.00
1.10	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	2.00	44.982.00	89.964.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	89.964.00	89.964.00
2	SUMINISTROS E INSTALACIONES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DE SAN FRANCISCO DE ASIS				328,961,817.00						328,961,817.00	328,961,817.00
2.1	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	64.00	20.951.50	1,321.024.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	1,321.024.00	1,321.024.00
2.2	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	96.00	20.951.50	2,010.944.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	2,010.944.00	2,010.944.00
2.3	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	1.00	200.952.00	200.952.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200.952.00	200.952.00
2.4	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	20.00	344.987.00	6,899.740.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6,899.740.00	6,899.740.00
2.5	Suministro de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	10.00	4,214.742.00	42,147.420.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	42,147.420.00	42,147.420.00
2.6	Suministro + instalación de 102 sillas de aluminio para jardín 102" ancho (Incluye 2 correas en la parte superior)	UND	12.00	2,798.170.00	33,578.164.00 *	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	33,578.164.00	33,578.164.00

5.2	SUMINISTRO DE BIELLA PARA OFICINA LINEA EJECUTIVA EN UNO (1.00) UNO	410.865.50	410.865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	410.865.50	1.00	410.865.50
5.3	SUMINISTRO DE BIELLA INTERLOCUTORIA BISOCELES EN UNO (2.00) UNO	254.887.50	254.887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	509.775.00	2.00	509.775.00
COSTO TOTAL			514.842.965.50					514.842.965.50		514.842.965.50

VALOR EJECUTADO	514.842.965.50
AMORTIZACION ANTERIOR 40%	205.937.187.40
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	308.905.778.10

SON TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PÉSEOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE PÉSEOS

ELABORÓ: Pineda RL
 JUAN FERNANDO BERNARDEZ CORRALES
 REP. LÍNEA FERNANDO BERNARDEZ Y CIA SAS
 CONTABILISTA

APROBÓ: [Firma]
 JULIANA GARCIA GARCIA
 TENDIENTE EN JEFE
 SUPERVISOR

REVISÓ: [Firma]
 MARIA VILMA
 TENDIENTE EN JEFE
 APOYO SUPERVISOR



TIERRASUA S.A.S.

NIT 901285377

CL 19 9 35 BRR CENTRO P 10 OF 1001 C.P. 150010

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Fecha : 24/03/2026 12:04 p. m.

Entrada de Almacén No. 202603002

CC/NIT : 800130904

Nombre : FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.

Dirección : CALLE 19 9 35

Teléfono :

Ciudad : TUNJA

FAX :

Ubicación : 108 - ALMACÉN GENERAL

Concepto : INGRESO CONTRATO No. IPVO-003-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICIÓN, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CON DESTINO A LA DOTACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

DETALLES

Pag. 1 de 3

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	Valor Total
1	47121805-1	Suministro de hidrolavadora eléctrica. Especificaciones técnicas: Presión máx.(psi) 1740 - Voltaje (v): 110 - Caudal máximo: 400 L/h - Potencia: 1.400 W - Tipo de motor: Inducción - Tipo de bomba: Axial - Material de cabezote: Aluminio - Material:	1	4.198.439,00	4.198.439,00
2	47121804-3	Suministro de balde de limpieza con escumidor 32 litros balde con exprimidor fabricado en material: Plástico, Color: Amarillo, Incluye: Cubeta, rueda, escumidor, mango.	1	397.460,00	397.460,00
3	56101608-2	Suministro e instalación de ciclistero o ciclo parqueadero: Fabricado tubo redondo metálico de 1 pulgada acabado en pintura esmalte negro o similar Estructura metálica de anclaje al piso y patinas con dos perforaciones para su fijación. Capacid.	1	1.499.995,00	1.499.995,00
4	47121501-2	Suministro de carro de limpieza tipo hotelero: fabricado en - Composición: Plástico y acero. Dimensiones: 118 x 48 x 98. Ancho 48 - Alto 98 - Largo 118 Material del cuerpo Polipropileno.	1	884.824,50	884.824,50
5	47121702-6	Suministro de contenedor de basura con ruedas 1100 litros: Fabricado en polietileno de alta densidad. Capacidad 1100 litros Volumen/400 kg peso. Espesor de la pared del contenedor es de 5.6mm resistente a los rayos UV. Cuerpo de las ruedas fabrica.	2	3.200.981,00	6.401.962,00
6	56121201-2	Suministro e instalación de Kit camilla de emergencia con inmovilizador de cabeza. Incluye (gancho y señal estandar)	1	359.975,00	359.975,00
7	40142008-2	Suministro de Rollo x 50m de manguera para jardín 1/2 bicolor (Incluye 2 conectores en bronce)	1	404.957,00	404.957,00
8	47121702-7	Suministro de papelería de basura 39 litros plástica color negro o gris, de medidas aprox. 38cm (Largo) x 27cm (Ancho) x 50cm (Alto).	1	134.946,00	134.946,00
9	47121702-8	Suministro de Punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaiven de 53 lt debidamente marcadas	2	524.909,00	1.049.818,00
10	55121704-3	Suministro de señal tipo tijera indicación piso mojado material polipropileno	2	44.982,00	89.964,00
11	24112006-3	Suministro de canastilla tipo fruter Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 13cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	64	26.953,50	1.725.024,00
12	24112006-4	Suministro de canastilla tipo fruter Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 25cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	88	29.988,00	2.638.944,00
13	24101504-2	Suministro de carretilla tipo zorra metálica para trabajo pesado: con capacidad de carga 150kg. - Rueda maciza de 6 pulgadas color a elegir	1	269.892,00	269.892,00
14	24112702-2	Suministro de estiba industrial o común fabricada en madera reciclada: de medidas aproximadas 100 x 80	20	344.981,00	6.899.620,00
15	561316-6	Suministro de MODULO BATAM DESARMABLE: elaborado en tubo metálico calibre 18 medidas: Altura de la pisa = 2.00m - largo armado = 1.80m - ancho armado 0.80m acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de exhibidores en malla con marco d.	10	4.214.742,00	42.147.420,00
16	561316-7	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolda vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tola 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4 lmsa (2 con freno). Tolda incl.	4	5.388.974,50	21.555.898,00
17	561316-8	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolda inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tola 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4 lmsa (2 con freno). seis (6) divisiones fabricadas.	2	4.898.694,50	9.797.389,00
18	56101705-6	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref.	1	16.598.893,50	16.598.893,50
19	56101705-7	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en a.	1	17.165.036,00	17.165.036,00
20	56101705-8	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA POLLO. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en a.	1	17.864.280,00	17.864.280,00
21	56101705-9	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA CARNEZ ROJAS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo.	1	17.864.280,00	17.864.280,00
22	52131701-3	Suministro e instalación de CINEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x	5	2.788.170,00	13.940.850,00

DETALLES

Pag: 3 de 3

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	Valor Total
47	56112103-2	Suministro de SILLA PARA CAFETERIA Mono-concha. En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm., Alto 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris OR, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: 4 patas en tubo redondo...	24	352.954,00	8.470.896,00
48	48102001-2	Suministro de SILLA PARA COMEDOR Silla monobloque, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidos a la luz.	24	380.562,00	9.133.488,00
49	56101703-9	Suministro de escritorio para oficina medidas generales 180 x 60 altura 70 cm aproximado. Superficie en madera laminada o similar. 3 Cajones	1	1.724.310,00	1.724.310,00
50	56112104-8	Suministro SILLA PARA OFICINA LINEA EJECUTIVA. Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura y profundidad. ASIENTO: Asiento tapizado en paño con espuma laminada densid...	1	410.966,50	410.966,50
51	56112102-3	Suministro de silla Interlocutora Isóceles fabricada en estructura en acero y tapizada en tela negra	2	254.957,50	509.915,00
TOTAL :			401	186.102.077,00	514.842.968,50


 Jeany Rodríguez Martínez
 Almacenista

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS identificado(a) con NIT 8001309042 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 616097259 desde el 26 de Agosto de 1993, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 13 de Febrero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S


HACEN CONSTAR


Que la empresa **FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S**, identificada con **NIT No. 800.130.904-2** cumple con las normas que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002, con respecto de las obligaciones parafiscales y certifica que a su vez que se encuentra a paz y salvo durante los últimos 6 meses. Por concepto de **SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA).**

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y en la Ley 828 de 2003, ley 1562 de 2012. Y que su domicilio principal es la Avenida Norte No 50-39 de la ciudad de Tunja.

La presente se expide en la ciudad de Tunja a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,


JUAN FERNANDO BOHORQUEZ C.
Representante Legal


JAIME GUATIBONZA
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

ALAIERO 7.222.768

GUATIBONZA CELY

APELLIDOS
JAIME HUMBERTO

SEXOS







FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1966

LABRANZAGRADE
(BOYACA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-ENE-1985 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



A-07901-00-00201161-4A-0007222768-22091201 007854306A 1 6780102829

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

42074-T

JAIME HUMBERTO
GUATIBONZA CELY
C.C. 7222768

RESOLUCION INSCRIPCION 887


UNIVERSIDAD D.P. Y.C.



FECH 16/03/95



RECAJUN 13



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2657065808506666

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME HUMBERTO GUATIBONZA CELY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7222768 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 42074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

