



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 1
Página
de 4

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C 28 de diciembre de 2020,

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre del año 2020, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Ingeniero
Nombre y apellidos	Jhonata Jose Marquez Lopez
C.C.	1.063.963.763
Cargo en la dependencia	Ingeniero Civil
Unidad de dependencia	Construcciones
Correo electrónico	Jhonata.marquez@forpo.gov.co
Teléfono	3158855366

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Mínima Cuantía 032-2020	
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	
Contrato No.	166-6-2020	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES Y LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (LOTE 2: LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE"	
Valor Inicial	\$ 11.549.780,91	
Valor Adición		
Valor Total	\$ 11.470.025,97	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
09-09-2020	28-07-20	09-09-2020

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
HENRY PEÑALOZA	79.182.360	FUNDACION EMPRENDA Y VIVA	900.689.410-9

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
37320	24-06-2020	\$ 39.501.135,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
95520	24-07-2020	\$ 11.470.025,97



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS**

 2
Página
de 4

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

- Supervisar productos usados para la respectiva impermeabilización de tanques de almacenamiento, sede facón y sede Principal
- Verificar de que el lavado se realice de manera eficiente de tal manera que el producto usado hipoclorito de sodio tenga las relaciones aceptables para un lavado eficiente

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 30 de octubre de 2020, se le realizó el pago al contratista, se inicia proceso de liquidación.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

El contratista cumplió a satisfacciones con las actividades correspondiente al objeto del contrato el cual es **EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES Y LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (LOTE 2: LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE"**

5.4 Registro Fotográfico

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Servicio de impermeabilización y lavado	023	\$11.470.025,97	07/09/2020	\$11.470.025,97

Año	Mes de Pago	No. Factura	Valor	Valor	Porcentaje
F-2-1-53 V3					

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Proceso: CONTRACTUAL Formato: INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3 Página de 4
--	--	---------------------

		pagada		amortizado por concepto de anticipo	del anticipo (%)
2020	OCTUBRE	023	\$11.470.025,97	\$ 0,00	
2020	NOVIEMBRE		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$11.470.025,97	\$ 0,00	
SALDO			\$ 00.00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2020	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2020	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	✓		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	28-08-2020		Hasta el 09/09/2020	Se solicita prórroga por tiempo de demora en vaciar tanque en la sede del fondo rotatorio de la policía sede facón (fábrica de confecciones)
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		21-44-101328082	27-07-2020	\$9.817.313,78
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$ 3.464.934,27	22/07/2020	03/03/2021
Salarios y prestaciones	5	\$577.489,05	22/07/2020	03/03/2024



Proceso:

CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS4
Página
de 4

sociales				
Estabilidad de la obra	50	\$5,774,890.46	22/07/2020	03/09/2021

Información de Pólizas Prorroga 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del Estado S.A		21-44-101328082	31-08-2020	\$9.817.313,78
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	\$ 3.464.934,27	22/07/2020	03/03/2021
Salarios y prestaciones sociales	5	\$577.489,05	22/07/2020	13/03/2024
Estabilidad de la obra	50	\$5,774,890.46	22/07/2020	13/09/2021

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

1. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor


Ing. Jhonata Jose Marquez Lopez
Funcionario del Grupo de construcciones
C.C. 1.063.963.763

Revisado por:

