

ACTA DE RECIBO FINAL N.º 10-002-2025

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	002-2025 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CABASCO SAS
Nit o C.C. No.	901.627.351-0
OBJETO:	CONTRATACION DE INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ATENCIÓN SEGURA DE LOS PACIENTES DE ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ SEGÚN DISPOSICIONES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD".
VALOR INICIAL:	\$24.676.017
PLAZO INICIAL:	2 MESES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
SUPERVISOR:	HOSMAN PEREZ FONSECA
FECHA DE INICIACION:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO.

En el Municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2026, se reunieron, HOSMAN PEREZ FONSECA, en calidad de Supervisor y como Contratista CRISTIAN CABALLERO GUTIERREZ quien comparece como Representante Legal de CONSTRUCTORA CABASCO SAS, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (Del 05 de Enero de 2026 al 18 de febrero de 2026) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 001, el cual hace parte integral de la presente acta. Se certifica y se avala el avance de obra en un 100% Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ
NIT: 900.017.892-2



ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	\$ 13.571.808,39
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 001	\$ 13.571.808,39
VALOR DEL PRESENTE ACTA	\$ 11.104.208,60
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 11.104.208,60

SON: ONCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los VEINTICINCO (25) días del mes de Febrero de 2026:

CRISTIAN CABALLERO GUTIERREZ
CONTRATISTA

HOSMAN PEREZ FONSECA
SUPERVISOR