

Jueves 05 de Febrero de 2026

Toda clima: Parcialmente nublado

Personal en la vía: Conductor de volquete, Operadores de maquinaria Amarilla (Motorizadora, Retroexcavador de llanta, Vibrocompactador), Paletero.

Vehículos y maquinaria: Volquete - Volquete - Retroexcavador - Motorizadora
Vibrocompactador

Actividades Realizadas:

Se inician actividades sobre la vía rota a cargo del departamento con código 45H22 AIRE-PRAGA-SANTA RITA se realizan actividades de extensión de material, nivelación preliminar con motorizadora, la cual posteriormente hace trabajos de definición de curvas, ampliación de la vía y desbastes.

Se realizan actividades de la jornada con acompañamiento de paletero. Adicionalmente, debe resultarse que se trabajó con la maquinaria en la siguiente forma en horas respectivamente:

Motorizadora > 120 HP: 8hrs

Retroexcavador sobre llanta Komatsu: 8hrs.

Vibrocompactador: 7.73 hrs.

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. Legal: Libardo Villanreal Chavry
Contabilista

Viernes 06 de Marzo de 2026

Factor clima: Soleado

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motorveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora Sobrellanta), Paletas

Vehículos y maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora - Motorveladora Vibrocompactador

Actividades Realizadas

Se inician actividades sobre la vía roja a cargo del departamento identificada con código 454222 AIPE-PRAGA - SANTA RITA a las 6:00 am. inicialmente con capacitación SST con el tema: "SISTEMAS DE MOTOR Y TRANSMISIÓN" dirigida al personal en sitio de intervención (conductores y operadores).

Posteriormente se realizan labores de corte y compactación de material, extensión de material, nivelación de terreno y la ampliación de la vía.

Se efectúa definición de drenajes con retroexcavadora sobre llantas Komatsu.

La maquinaria en la vía trabajó las siguientes horas:

Motorveladora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas Komatsu 8 hrs

Vibrocompactador: 7 hrs

CONSORCIO VIAS AIPE 2026

Rep. Legal: Libardo Villanreal Cherry

Contratista

Sábado 07 de Marzo de 2026

Factor Annu: Sábado

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motorizadora, Retroexcavadora sobre llanta, Vibrocompactador), Paletero
Rep. Legal Consorcio Vías Aipe 2026.

Vehículos y maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora - Motorizadora
Vibrocompactador

Actividades Realizadas:

Se inician actividades en la vía sobre las 6:00 am. en la ruta a cargo del departamento con código 45HL22 AIRE-PRAGA - SANTA RITA.

En el sitio de intervención hay presencia el Representante Legal del Consorcio Libardo Villarreal

Se realizan actividades de nivelación preliminar, así mismo se efectúa extensión de material y compactación del mismo con motorizadora y vibrocompactador. Actualmente, se hacen trabajos de definición de cunetas, ampliación de la vía y desvates.

La maquinaria trabajó durante este día de la siguiente manera:

Motorizadora > 120HP. 8hrs

Retroexcavadora sobre llantas Kumho: 8hrs

Vibrocompactador: 6hrs.

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Cherry
Contratista

Domingo 08 de Marzo de 2026

Factor Clima: Lluvioso

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motoniveladora, Retroexcavadora de llanta, vibrador compactador), Paletas

Vehículos y maquinarias: Volquete - Retroexcavadora - Vibrador compactador
Motoniveladora

Actividades Realizadas:

Se inician actividades en el sitio de intervención sobre vía AHTL 22 a cargo del departamento con nivelación preliminar con motoniveladora.

Durante el día se presentan periodos de lluvia y bastante neblina.

Se hacen trabajos de remoción de escombros y material sobrante derivado de derrumbes. Así mismo, se hace ampliación de la vía, definición de cunetas y descote.

Se realiza extendido de material y compactación con motoniveladora y vibrador compactador.

La maquinaria trabaja de la siguiente manera:

Motoniveladora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 8 hrs

Vibrador compactador: 6.5 hrs.

Consorcio Vías APE 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Cherry
Contratista

Lunes 09 de marzo de 2026

Factor Climático: Nublado

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motoniveladora, Retroexcavadora sobre llanta, Vibracompaactor), Paletero.

Vehículos y maquinaria: Volquete Retroexcavadora Vibracompaactor Motoniveladora

Actividades Realizadas:

Se inician actividades sobre la vía rota a cargo del departamento con código 45 HZ22 AIFE - PRA GA - SANTA RITA K2 +

Se realizan actividades de nivelación preliminar con motoniveladora, la cual posteriormente hace trabajo de definición de cunetas y desdres. La retroexcavadora sobre llantas Komatsu realiza en esta jornada remoción de material sobre vía, explotación de material en préstamo aportado por propietarios de predios sobre la vía en Intervención, que además se benefician del mejoramiento y mantenimiento de la misma.

Se efectúan trabajos de compactación de material y ampliación de la vía.

Las horas trabajadas por la maquinaria se muestran así:

Motoniveladora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas Komatsu: 8 hrs

Vibracompactador: 6.5 hrs

CONSORCIO VÍAS AIFE 2026

Rep. Legal: Libardo Villareal Chamy
Contratista

Martes 10 de Marzo de 2026

Factor clima: Soleado

Personal en la vía: Conductores, Operadores (Motor niveladora, Retroexcavadora sobre llanta, Vibrocompactador), Paletero.

Maquinaria y vehículos: Volquete, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Motor niveladora

Actividades Realizadas

Se inicia la jornada sobre las 6:30 am y como primera actividad se realiza capacitación al personal en la vía: conductores y operadores. El tema expuesto en esta ocasión fue: "SISTEMAS HIDRÁULICOS: FUGAS, MANGUERAS, CILINDROS Y NÚCLEOS DE ACEITE HIDRÁULICO". La capacitación se extendió por 15 minutos y se tomó la asistencia del personal.

Posterior a esto se inician trabajos de cargue de material, definición de canchales y desquite. Así mismo, se realiza extendida de material en la vía. Nivelación del terreno y compactación de material.

Las horas laboradas con la maquinaria fueron así:

Motor niveladora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas tumbado: 8 hrs

Vibrocompactador: 8 hrs

CONSORCIO VIAS AIPE 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Cherry
Contratista

Miércoles 11 de Marzo de 2026

Fuente: Cliente Sotelo

Personal en la vía: Conductores Operadores (Motorizadora, Retroexcavadora sobre llanta, Vibracompactor), Paletero

Maquinaria y vehículos: Volquete Retroexcavadora Vibracompactor Motorizadora

Actividades Realizadas:

Se realizan actividades relacionadas con niveles preliminar en motorizadora >120 HP así mismo, curados perfilados, desechos libres y funcionando.

Durante la jornada se extendió material de préstamo el cual se vibracompacta para sellar el material adicionado a la vía. De igual forma, se realiza explotación y carga del material para ser usado en el mejoramiento de la vía.

Para todas las actividades mencionadas se cuenta con el apoyo del paletero dispuesto en el lugar de intervención.

Se presentan algunos flujos en horas de la tarde.

Horas laboradas por la maquinaria:

Motorizadora >120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas Komatsu: 8 hrs

Vibracompactor: 6,6 hrs

CONSORCIO VIAS AICE 2026

Rep. legal: Libardo Villarreal Charry

Contratista

Juvs 12 de Marzo de 2026

Factor clima:

Personal en la vía: Conductores, Operarios (Motoniveladora, Retroexcavadora sobre llantas, Vibrocompactador) Paletero.

Maquinaria y Vehículos: Volqueta Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora

Actividades Realizadas

Las actividades en la vía se inician sobre las 6:00 am en la ruta a cargo del departamento con código 45HL22 AIPE - PRAQA - SANTA RITA

Se realizan actividades de extensión de material de préstamo con motoniveladora. Posteriormente se realiza vibrocompactación para sellar el material ubicado a la vía.


Se efectúa definición de desbotes con retroexcavadora sobre llantas Komatsu, compactación de la vía y definición de arcenes. Se cuenta con el grupo de paletero.

Las horas trabajadas por la maquinaria se presentan de la siguiente manera:

Motoniveladora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas Komatsu: 8 hrs

Vibrocompactador: 7,3 hrs


CONSORCIO VIAS AIPE 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Charry
Contratista

Viernes 13 de Marzo de 2026

Factor Climático:

Personal en la vía: Conductor, Operadores (Motorizadora, Retroexcavadora sobre llanta, vibracompactor), Paletero

Maquinaria y vehículos: Volquete, Retroexcavadora, Vibracompactor, Motorizadora

Actividades Realizadas:

Para iniciar la jornada se realiza capacitación al personal en la vía con el tema: "INSPECCIÓN ESTRUCTURAL: PERFORACIONES, PASADIZOS, SOLDADURAS Y GRIETAS EN LA MÁQUINA" se contó con activa participación y atención de los operadores y conductor.

Segunda a la capacitación se inician actividades en la maquinaria en la vía. En primera instancia se hace nivelación con motorizadora, se definen curvas y desvíos.

Posteriormente se lleva a cabo extensión de material y compactación del mismo, y para finalizar se procede a hacer ampliación de la vía.

Las horas que se reparten de actividad de la maquinaria son:

Motorizadora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas neumáticas: 8 hrs

Vibracompactor: 7.4 hrs.

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Charry
Contratista

Sábado 14 de Marzo de 2026

Factor Climático: Soleado

Personal en la vía: Conductor, Operadores (Motoniveladora, Retroexcavadora Sobre llanta, Vibrocompactador) Paletero, Rep. Legal Consorcio Vías Aipe 2026.

Maquinaria y vehículos: Volqueta Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador

Actividades Realizadas

La jornada se inicia con actividades sobre la vía a cargo del departamento con código 45 HL 22 AIPU - PRACA - SANTA RITA, concernientes a cargue de material, nivelación preliminar con motoniveladora, la cual posteriormente hace trabajos de definición de cunetas y drenajes.

Se cuenta con la presencia del Representante Legal del Consorcio Vías Aipe 2026

Las horas para reportar de trabajo de la maquinaria en la vía son las siguientes:

Motoniveladora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 8 hrs

Vibrocompactador: 6,6 hrs

Consorcio Vías Aipe 2026

Rep. Legal: Libardo Villanueva Charney
Contratista

Domingo 15 de Marzo de 2026

Factor clima: Nublado

Personal en la vía: Conductor, Operadores (Motoniveladora, Retroexcavadora sobre llanta, vibrocompactador), Paletero.

Maquinaria y Vehículos: Volqueta Retroexcavadora Motoniveladora Vibrocompactador

Actividades Realizadas:

Se inician actividades a las 6:00 am en la vía ruta a cargo del departamento en código 457422 AIRE - PRAGA - SANTA RITA

En primera instancia se realiza nivelación preliminar con motoniveladora después con esta misma máquina se hace definición de cunetas y desbastes. De igual forma durante la jornada de la mañana se toma en préstamo material proveniente de los predios adyacentes al sitio de intervención con autorización de los propietarios quienes a su vez son los beneficiarios del mejoramiento y mantenimiento de la vía.

Así mismo, se toma este material para ser extendido y compactado en la vía, y se realiza ampliación de la vida en los sectores que se hace necesario.

Horas trabajadas de la siguiente manera:

Motoniveladora > 120HP:

Retroexcavadora sobre llantas conmutar:

Vibrocompactador:

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. legal: Libardo Villarreal Charry
Contratista

Lunes 16 de Marzo de 2026

Factor clima: Nublado

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motorizadores)
Retroexcavadora sobre llanta, vibrocompactador,
Paletero.

Vehículos y maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora
Motorizadores - Vibrocompactador

Actividades Realizadas:

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. Legal: Libardo Villanreal Chamy
Conduktu

Martes 17 de Marzo de 2026

Factor Clima: Lluvia

Personal en la obra: Conductor - Operadores (Motorizadora, Retroexcavadora sobre llantas, Vibracompaactor) paletero.

Vehículos y maquinaria: Volquetes - Retroexcavadora - Vibracompaactor - Motorizadora

Actividades Realizadas:

Las actividades realizadas el día de hoy en la vía rural a lo largo del departamento con código 45 H22 AIPG - PRAGA - SANTA RITA fueron las siguientes:


- Nivelación preliminar del terreno con motorizadora
- Remoción de material sobre la vía (derrumbe) con retroexcavadora sobre llantas Komatsu
- Ampliación de vía
- Definición de cunetas y desahues
- Extensión y compactación del material.

Los horas trabajadas con la maquinaria fueron de la siguiente manera:

Motorizadora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas Komatsu: 8 hrs.

Vibracompaactor: 5 hrs



CONSORCIO VIAS AIPG 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Charry
Contratista

Miércoles 18 de Marzo de 2026

Cond. Clim: Soleado, lluvias intermitentes en la tarde

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motorizadores)
Retroexcavadora sobre llanta, vibracompactador
Paletero.

Vehículos y maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora
Motorizadora - Vibracompactador

Actividades Realizadas:

Las actividades realizadas en la vía ruta a cargo del departamento
con código 45#22 AIRE - BRAGA - SANTA RITA se iniciaron
sobre las 6:30 de la mañana. La maquinaria realizó nivelación
del terreno, para luego de ser extendido el material en los puntos
más críticos se compacta.

También se puede mencionar que se llevó a cabo definición de
cunetas y descole, así como ampliación de la vía en las secciones
en las que se hizo necesario.

Durante la realización de las actividades se contó con el
acompañamiento de paleteros.

En horas de la tarde se presentaron algunos periodos con lluvias
intermitentes.

La maquinaria fue utilizada de la siguiente manera:

Motorizadora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llanta remolc: 8 hrs

Vibracompactador: 1.5 hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Charry

Constructista

Jueves 19 de Marzo de 2026

Factor clima:

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motoniveladora, Retroexcavadora sobre llanta, Vibrocompactador), Paletero.

Vehículo y maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora - Motoniveladora - Vibrocompactador

Actividades Realizadas:

Se realizan actividades relacionadas con nivelación preliminar con motoniveladora >120 HP, así mismo se trabaja en la definición de cunetas perfiladas, desvates libres y fenderizado.

También en esta misma jornada se extendió material de préstamo el cual fue vibrocompactado para sellar el material adiccionado a la vía. De igual forma, se realiza explotación y cargue del material para ser usado en el mejoramiento de la vía.

Para todas las actividades antes mencionadas se cuenta con el apoyo del paletero dispuesto en el lugar de intervención.

Los horas trabajados con la maquinaria se desarrollaron de la siguiente manera:

Motoniveladora >120 HP: 8hrs

Retroexcavadora de llanta tracción: 8hrs

Vibrocompactador: 3,6 hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Churry
Contratista

Viernes 20 de Marzo de 2026

Factor Clima: Lluvia

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motorveladora)
Retroexcavadora sobre llanta, Vibrocompactador
paletero.

Vehículos y maquinaria: Volquetes - Retroexcavadora
Vibrocompactador - Motorveladora

Actividades Realizadas:

Se dispone el personal y la maquinaria en la vía para dar
inicio a las labores sobre las 6:00 am.

Las actividades ejecutadas durante la jornada fueron que ver
principalmente con: nivelar preliminar con motorveladora, cargar
de material con retroexcavadora sobre llanta Komatsu, extendida
y compactación de material con motorveladora y vibrocompactador.
Definición de cunetas y desbaste.


Ampliación de la vía en puntos críticos.

Hemos trabajado con la maquinaria durante la jornada:

Motorveladora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llanta Komatsu: 3 hrs

Vibrocompactador: 7.3 hrs



CONSORCIO VIAS AICE 2026

Rep. Legal: Libardo Villanueva Chacry
Contratista

Sábado 21 de Marzo de 2026

Factor Clima: Soleado

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motorizadora, Retroexcavadora sobre llanta, Vibrocompactador, Paletero.

Vehículos y maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora - Motorizadora
Vibrocompactador

Actividades Realizadas:

La jornada en la vía rota a cargo del departamento inicia en actividades concernientes a extensión del material y compactación del mismo con motorizadora y vibrocompactador, para luego dar paso a los trabajos de definición de cunetas, ampliación de la vía y desvados.


No se presentaron lluvias durante el día pero se remanieron algunos escombros con retroexcavadora de pequeños derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias de la noche anterior.

La maquinaria fue utilizada de esta manera:

Motorizadora > 120 HP: 8 hrs

Retroexcavadora sobre llantas xamutzu: 8 hrs

Vibrocompactador: 6.6 hrs.



CONSORCIO VIAS A IPE 2026
Rep. Legal: Libardo Villacal Charry
Contratista

Domingo 22 de Marzo de 2026

Factor Climático:

Personal en la vía: Conductor - Operadores (Motorizadora, Retroexcavadora, Sobre Llanta, Vibrocompactador, Paletero).

Vehículo y maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora - Motorizadora - Vibrocompactador

Actividades Realizadas

La maquinaria se mantiene en sitio de intervención Ruta 45HLL22 de acuerdo a las condiciones contractuales con disponibilidad de hasta 2 horas en caso de requerirse, así mismo sus operadores y equipo de trabajo.

Se realiza mantenimiento preventivo de maquinaria amovilla y volqueta.

CONSORCIO VIAS A.I.P.E 2026

Rep. Legal: Libardo Villanueva Charrá
Contratista

Lunes 23 de Marzo de 2026


Fuente Clima: Despejado

Personal en la vía: Conductores - Operadores (Motorizadora, Retroexcavadora sobre llanta, vibracompaactor), Paletero
Rep. legal. Consorcio vías Aipe, Supervisión Aguas del Huila, Comunidad.
Veedoría.

Vehículos y maquinaria: Volquete - Retroexcavadora - Motorizadora
Vibracompaactor

Actividades Realizadas: Se inicia jornada sobre las 6:00 a.m. con capacitación y charla de 15 minutos "MANDOS Y CONTROLES: Verificación de funcionamiento de palancas y pedales." Se alcanza al día de hoy un acumulado intervenido de 14KM de vía definida con Motorizadora 120 HP, conetas perfiladas descales libres y funcionando. Durante la jornada se extendió material de préstamo el cual es vibracompaactor. La supervisión a cargo de Aguas del Huila hace recorrido de Verificación y junto con la aprobación de la Comunidad Representada al mismo tiempo con la Veedoría se suscribe el recibido de 8KM (K30 + 630 K38 + 630) a entera satisfacción. - Se hace comité obra.

Motorizadora 120 HP: 8 Hs
Retroexcavadora sobre llanta: 8 Hs
Vibracompaactor: 6 Hs.



CONSORCIO VÍAS AÍPE 2026
Rep. Legal: Libardo Villanreal, Charry
Contadista

Montes 24 de Marzo de 2026

Factor clima:

Personal en la vía: Conductor de volqueta, Paletero Operadores (Motoriveladora, Retroexcavadora Sobre llantas, Vibrocompactador), Veeduría

Vehículos y Maquinaria: Volqueta, Motoriveladora > 120 HP, Vibrocompactador Dynapac C15 o similar, Retroexcavadora sobre llanta Komatsu.

Actividades Realizadas:

La maquinaria se mantiene en estado de intervención Ruta 45H22 de acuerdo a las condiciones contractuales con disponibilidad de hasta 2 horas en caso de requerirse, así mismo sus operadores y equipo de trabajo.

Se realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria amarilla y volqueta.

CONSORCIO VIAS AIP 2026

Rep. Legal: Libardo Villarreal Charry
Contratista

Miércoles 25 de Marzo de 2026

Factor Climático: Soleado

Personal en la vía: Conductor de Volqueta, Paletero, Operadores (Motoniveladora, Retroexcavadora sobre llantas, vibracompaactor)

Vehículos y maquinaria: Volquetas, motoniveladora > 120 HP, Vibracompaactor Dynapac C15 ó similar, Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Se da inicio a la jornada con la capacitación a conductores y operarios de la maquinaria en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a: Uso de epp Específico - Casco, botas de Seguridad, Protección auditiva, guantes y chaleco reflectivo. La charla tuvo una duración de 15 minutos y de ahí se comenzó la operación.

Se realizan labores en la vía departamental identificada con código 65A122 AIRE - PRAGA - SANTA RITA. Se ejecutan trabajos preliminares de nivelación con motoniveladora, seguidos de la conformación de cunetas y despoles. Igualmente, se realiza extensión y compactación de material junto con actividades de ampliación de la vía mediante maquinaria.

Se reportan las horas laboradas en la maquinaria de la siguiente forma:

Motoniveladora > 120 HP: 3 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 9 hrs

Vibracompaactor: 7 hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Rep. Legal: Libardo Vilbreal Chamy
Contratista:

Juarez 26 de Marzo de 2026

Factor Clima: Despejado

Personal en la vía: Conductor de Volqueta, Poletero, Operadores
(Motoniveladora, retroexcavadora, sobre llantas, vibro compactador)

Vehículos y maquinaria: Volquetas, motoniveladoras >120 HP
Vibrocompactador Dynipac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Se comienzan las actividades en la ruta departamental 45H122
Aipe - Roca - Santa Rita sobre las 6:00 am con el personal
a cargo: (Operadores, Conductor, Poletero)

Se adelantan labores de nivelación preliminar con motoniveladora
segunda de la construcción de anillos y desvías.
Además, se efectúan labores de extendido y compactación de
material y posterior a esto se lleva a cabo definición y ampliación
de la vía.

El número de horas trabajadas con la maquinaria es el siguiente:

Motoniveladora >120 HP: 9hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 9hrs

Vibrocompactador: 4hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Vilbarril Chamy
Contratista

Viernes 27 de Marzo de 2026

Factor Climático: Nublado

Personal en la obra: Conductor de Volquete, Paletero, Operadores
(Motoniveladora, retraxcavadora sobre llantas,
vibrocompactador)

Vehículos y maquinaria: Volquetes, motoniveladora >120 HP
Vibrocompactador, Dynapac C15 ó similar
Retraxcavadora sobre llantas Komatsu.

Actividades Realizadas:

Se da inicio a la jornada laboral sobre las 6:00 am, posteriormente se reúne al personal para la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo con el tema: "LA REGLA DE LOS TRES RATOS DE ARJO: Técnica segura para subir y bajar de la maquinaria" seguido a esto se realizan actividades de nivelación inicial con motoniveladora, posteriormente la adecuación de canchales y descotes. Durante la jornada también se lleva a cabo la extensión y compactación de material, así como la ampliación de la vía.

Los horas trabajadas en la maquinaria se reportan de la siguiente manera:

Motoniveladora >120 HP: 9,5 hrs

Retraxcavadora sobre llantas: 9,5 hrs

Vibrocompactador: 8 hrs

CONSORCIO VÍAS AIRE 2026

Represente Legal: Libardo Villanueva Chamy
Contratista

Sábado 28 de Marzo de 2026

Factor Climático: Nublado

Personal en la vía: Conductor de Volquete, Paletero, Operadores
(Motorveladora, retroexcavadora sobre llantas,
Vibrocompactador)

Vehículos y maquinaria: Volquetes, Motorveladora >120 HP
Vibrocompactador Dynapac C5 ó similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Sobre las 6:00 am se dispone el personal en el sitio de ejecución del mantenimiento de la vía para el desarrollo de las actividades sobre la ruta departamental identificada con código 454L22.

Inicialmente se ejecuta nivelación con motorveladora, posteriormente la limpieza de cunetas y drenajes. También se realiza la extensión y compactación de material, así como la ampliación de la vía.

Debido a las fuertes lluvias presentadas en los últimos horas, se hace necesario realizar la remoción de material escombros que obstruiza una parte de la vía (drenaje).

Los horas que se reparten de trabajo con la maquinaria son:

Motorveladora >120 HP: 8hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 8hrs

Vibrocompactador: 8.5 hrs

CO/SORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villanar Chumy
Contrata

Domingo 29 de Marzo de 2026

Factor clima: Lluvioso

Personal en la obra: Conductor de Volqueta, Plateros Operadores
(Motoniveladora, retroexcavadora sobre llantas,
Vibrocompactador)

Vehículos y maquinaria: Volquetas Dynapac, Motoniveladora >120 HP
Vibrocompactador Dynapac C15 ó similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

La maquinaria se mantiene en sitio de intervención. Ruta 45H/22
de acuerdo a las condiciones contractuales en disponibilidad de hasta
2 horas en caso de requerirse, así mismo sus operadores y equipo
de trabajo.

Se realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria amonilla y
volqueta.

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villanueva Chumay
Contratista

Lunes 30 de Marzo de 2026

Factor Climático: Despejado

Personal en la vía: Conductor de Volqueta, Paletero, Operadores (Motorveladora, Retractor sobre llantas, Vibrocompactador)

Vehículos y maquinaria: Volquetas, motorveladora >120 HP, Vibrocompactador Dynapac C15 o similar, Retractor sobre llantas.

Actividades Realizadas:

Se da inicio a la jornada laboral sobre las 6:00 am en la vía y en primera instancia se reúne al personal para recibir a cabo la capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo la cual tuvo una duración de 15 minutos y en la que se trató el tema de: INSPECCIÓN PREOPERACIONAL (Revisión puntos críticos antes de encender la máquina). Posterior a esto, se inician actividades de mantenimiento en la vía AIRE- PRAGA-SANTA RITA.

Se adelanta nivelación preliminar, definición de cunetas y descotes, extendida y compactación de material con motorveladora y vibro compactador. Así mismo, se realizan trabajos de aplicación de la vía con la maquinaria:

Los horas trabajados con la maquinaria en la vía, fueron las siguientes:

Motorveladora >120 HP: 8 hrs

Retractor sobre llantas: 9 hrs

Vibrocompactador: 7 hrs

CONSORCIO VÍAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villamed Chamy
Contratista

Montes 31 de Marzo de 2026

Factor Clima: Lluvioso

Personal en la vía: Conductor de Volquete, Paletero, Operadores
(Motorizadora, retroexcavadora sobre llantas,
Vibrocompactador)

Vehículos y maquinaria: Volquetes y motorizadora > 120 HP.
Vibrocompactador Dynapac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llantas

Actividades Realizadas:

Se da inicio al desarrollo de labores en la vía AIRE- PRAGA -
SANTA RITA, Ruta departamental identificada con asfalto 45HL22,
iniciando con nivelación preliminar.

Durante la jornada se realizó remoción de escombros debido a
derrumbes presentados sobre la vía.

Posteriormente se ejecutaron trabajos en la definición de curvas,
extensión del material y compactación del mismo, así como, la
ampliación de la vía.

Las horas a repartir sobre el uso de la maquinaria en la vía
son las siguientes:

Motorizadora > 120 HP: 8,5 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 9 hrs

Vibrocompactador: 7 hrs

CALDERO VÍAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villacraul Chamy
Contratista.

Miércoles 21 de Abril de 2026

Factor Climático: Soleado

Personal en la vía: Conductores Volquete, Pilotos, Operadores
maquinaria (Motoniveladora, retroexcavadora sobre llantas,
vibrocompactador)

Maquinaria y vehículos: Volquetes, motoniveladora > 120 HP
Vibrocompactador Dynapac M5 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas

Se ejecutan actividades en la vía identificada con código
45H22 en cargo del departamento, incluyendo nivelación
con motoniveladora y conformación de cunetas y desbotes.

Se realiza destendida y compactación de material. Para el
desarrollo de las actividades, se toma material en préstamo
de predios adyacentes al lugar donde se está realizando el
mantenimiento de la vía, con previa autorización de sus propie-
tarios, quienes a su vez son los directos beneficiarios.

Se continúa con la ampliación de la vía.

La maquinaria trabajó de la siguiente manera:

Motoniveladora > 120 HP: 5 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 5 hrs

Vibrocompactador: 4 hrs

CONSORCIO VÍAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villareal

Contratista

Treves 02 de Abril de 2026

Factor Climático: Solucho

Personal en la Vía: Conductores Volquete, Paleteng, Operadores maquinaria (Motoniveladora, retroexcavadora sobre llantas, vibracompaactor)

Vehículos y maquinaria: Volquete, motoniveladora 2120 HP, Vibracompaactor Dynapac C15 o similar, Retroexcavadora de llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Durante el inicio de la jornada se llevo a cabo la capacitación al personal en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual fue una duración de 15 minutos en donde se trabajó el tema: "RATOS CIEGOS Y VISIBILIDAD: Concientización sobre los áreas donde el operador no ve" para luego dar inicio a las actividades indicadas con la maquinaria.

Se continuaron las actividades en la vía, llevando a cabo nivelación del terreno. Durante la jornada se ejecutan trabajos en curvas y descensos, además de extendida y compactación de material. Se avanzó en los labores de ampliación de la vía.

Reporte de horas trabajadas con la maquinaria en sitio:

Motoniveladora 2120 HP: 7hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 7hrs

Vibracompaactor: 7hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villareal
Contratista

Viernes 03 de Abril de 2026

Factor Clima: Nublado

Personal en la vía: Conductor Volquete, Retenon, Operarios maquinaria,
(Motorveladora, retroexcavadora sobre llantas, vibro-compactador)

Maquinaria y vehículos: Volquetes, motorveladores > 120 HP,
Vibrocompactador Dynapac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Se da inicio a la jornada sobre las 6:00 am en la vía
Ruta departamental 45422 AIPS-PRAGA-SANTA RITA, iniciando
con nivelación preliminar.

Durante la jornada se atienden derrumbes mediante remoción de
escombros. Se genera la conformación de aristas, extendido y
compactación de material. Asimismo, se utilizó material de
préstamo de predios cercanos y se avanzó en la ampliación de
la vía, aprovechando la colaboración de los propietarios quienes a
su vez son los beneficiarios del mantenimiento.

El reporte de las horas trabajadas con la maquinaria es el
siguiente:

Motorveladora > 120 HP: 5 hrs
Retroexcavadora sobre llantas: 5 hrs
Vibrocompactador: 5 hrs

CONSORCIO VÍAS AIPS 2026

Representante Legal: Libardo Villanueva Chamy
Contratista

Sábado 04 de Abril de 2026.

Factor Clima:

Personal en la vía: Conductor Volqueta, Paletero, Operadores maquinaria (Motoniveladora, retroexcavadora sobre llantas, vibractor)

Maquinaria y vehículos: Volqueta, motoniveladora >120 HP
Vibractor Dynapac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llanta Komatsu

Actividades Realizadas:

En este inicio de jornada se continuó con el mantenimiento en la vía código 45H22 perteneciente al departamento, realizando nivelación preliminar.

Posteriormente, se ejecutaron trabajos en curvas y descotes. Se utilizó la extendida y compactación del material con motoniveladora, junto con labores de ampliación de la vía.

Se efectuó retiro de material producto de deslizamientos en diferentes tramos.

Se tomó material en préstamo de predios aledaños, con autorización de sus propietarios.

Reporte de horas liberadas con los maquinarios:

Motoniveladora >120 HP: 4hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 4hrs

Vibractor: 4hrs

CARORCID VIAS AITE 2026

Representante Legal: Libardo Villarreal Chamy
Contratista

Domingo 05 de Abril de 2026

Factor clima: Despejado

Personal en obra: Conductor Volquete, Piloto, Operarios maquinaria
(Motoniveladora, retroexcavadora sobre llantas,
vibrocompactador)

Vehículos y maquinaria: Volquete, motoniveladora > 120 HP

Vibrocompactador Duplex C15 o similar

Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

La maquinaria se mantiene en sitio de intervención Ruta 454/22 de acuerdo a las condiciones contractuales, con disponibilidad de hasta 2 horas en caso de requerirse, así como sus operadores y equipo de trabajo.

Se realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria amarilla y volquete.

CORSORCOW VIAS ARAE 2026

Representante Legal: Libardo Villarreal Chamy
Contratista.

Lunes 06 de Abril de 2026

Factor clima: Despejado

Personal en la obra: Conductor Volqueta, Pilotos, Operadores maquinaria (Motoniveladora, retroexcavadora sobre llantas, Vibracompaactor)

Vehiculos y maquinaria: Volquetas, motoniveladora >120 HP, Vibracompaactor Dynpac C15 o similar, Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Antes de iniciar los labores con la maquinaria se efectúa la reunión con el personal para dictar la respectiva capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual tuvo una duración de 15 minutos en donde se trató el tema: "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DEL ÁREA: Restringir el paso a personal ajeno cerca de la máquina. Una vez finalizada la charla, el personal (conductores y operadores) dieron inicio a las actividades en la obra.

Se continúa con el mantenimiento de la ruta código 45HL22 realizando nivelación preliminar. Posteriormente, se ejecutan trabajos de apertura y desvías. Se adelanta la extensión y compactación de material junto con labores de ampliación.

Se trabaja con la maquinaria así:

Motoniveladora >120 HP: 6hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 6hrs

Vibracompaactor: 4hrs

CONSORCIO VASAIPE 2026

Representante Legal: Libardo Villarral Chamy

Controlista

Mañes 07 de Abril de 2026

Factor Clima: Despejado

Personal en la vía: Conductor Volqueta, Patetero, Operadores
maquinaria (Motoniveladora, retroexcavadora sobre
llantas, vibracompactor)

Vehículos y maquinaria: Volquetas, motoniveladora >120 HP,
Vibracompactor Dynapac C15 o
similar, Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Se da inicio a las actividades en la vía departamental
código 45HIL22 AIRE - PRAGA - SANTA RITA, sobre
los 6:00 am.

Inicialmente se realizan trabajos de nivelación preliminar
con motoniveladora. Posteriormente, se ejecuta la de-
finición de cunetas y drenajes. Durante la jornada se
adelanta la extensión de material y su respectiva compac-
tación. Así mismo, se desarrollan actividades de amplia-
ción de la vía.

El número de horas trabajadas con la maquinaria es el
siguiente:

Motoniveladora >120 HP: 5 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 5 hrs

Vibracompactor: 5,5 hrs

CONSORCIO UAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villarreal Cherry
Contratista

Miércoles 03 de Abril de 2026

Factor Clima: soleado

Personal en la vía: Conductor Volquete, Pilatón, Operadores maquinaria (Motoniveladora, retroexcavadora, retroexcavadora sobre llantas, vibracompañador)

Vehículos y maquinaria: Volquetes, motoniveladora >120 HP, vibracompañador Dynapac C15 o similar, Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

La jornada se inicia con la capacitación al personal en seguridad y salud en el trabajo, la cual tuvo una duración de 15 minutos aproximadamente y se trató el tema: "PROHIBICIÓN DE TRANSPORTE DE PERSONAL: Cochones, cabina o zona no DISEÑADA" terminada la sesión los conductores y operadores se disponen en la vía para dar inicio a las actividades diarias.

Se continúan las labores en la vía ESH22, realizando nivelación mecánica del terreno. Seguidamente, se ejecutan trabajos de alteración de curvas y descos. Se lleva a cabo la extensión y compactación de material así como actividades de ampliación con maquinaria pesada.

Los honorarios trabajados en el mantenimiento de la vía son los siguientes:

Motoniveladora >120 HP: 5 hrs
Retroexcavadora sobre llantas: 5 hrs
Vibracompañador: 8,5 hrs

CONSORCIO UAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villavicencio Chamy
Contratista

Juarez 09 de Abril de 2026

Factor Climático: Nublado

Personal en la vía: Conductor Volquete, Puletera, Operadores
maquinaria (motoniveladora, retraxcavadora
sobre llantas, vibracompactor)

Vehículos y maquinaria: Volquete, motoniveladora >120 HP
Vibracompactor Dynapac C15 o similar
Retraxcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Se da inicio a las actividades en la vía Ruta departamental
código 45 H22 sobre las 6:00 am con la nivelación pre-
liminar, con motoniveladora y definición de curvas y descidas.

Se realiza extendida y compactación del material con vibro-
compactador.

Para el desarrollo de actividades, fue necesario tomar material en
préstamo de predios aledaños al lugar donde se está llevando a
cabo el mantenimiento, con previa autorización de los propietarios
quienes también son los beneficiarios directos. Se continúa
en la ampliación de la vía.

Se continúa

Las horas reportadas de trabajo con la maquinaria son:

Motoniveladora >120 HP: 6 hrs

Retraxcavadora sobre llantas: 6 hrs

Vibracompactor: 5 hrs

CONSORCIO VÍAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villavicencio Chamy

Contratista

Viernes 10 de Abril de 2026

Factor Clima: Llueve

Personal en la vía: Conductor Volqueta, Pulcra, Operadores maquinaria (Motoniveladora, retroexcavadora sobre llantas, vibracompaactor).

Vehículos y maquinaria: Volquetas, motoniveladora >120 HP.
Vibracompaactor Dynapac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Sobre las 6:00 am se dispuso el personal en el sitio de ejecución del mantenimiento de la vía para el desarrollo de las actividades sobre la rote departamental con código 45H022.

Inicialmente se ejecuta nivelación con motoniveladora, posteriormente la definición con motoniveladora de ruedas y desbastes. También se realiza la extensión y compactación del material, así como la ampliación de la vía.

Debido a las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas, se hace necesario realizar la remoción de material escombros que obstruye una parte de la vía (columbo).

El número de horas laboradas con la maquinaria fueron:

Motoniveladora >120 HP 5 hrs

Retroexcavadora sobre llantas 5 hrs

Vibracompaactor 6 hrs

CONSORCIO VIAS APE 2026

Representante Legal: Libardo Villanueva Cherry
Contratista.

Sábado 11 de Abril de 2026

Factor Climático: Despejado


Personal en la obra: Conductor Volquetes, Paleteros, Operadores
maquinaria (motoniveladora, retroexcavadora sobre
llantas, vibracompactor)

Vehículos y maquinaria: Volquetes, motoniveladora >120 HP.
Vibracompactor Dynapac 015 03mltr
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

La maquinaria se mantiene en alto de intervención Ruta
45H22 de acuerdo a las condiciones contractuales, con
disponibilidad de hasta 7 horas en caso de requerirse,
así mismo sus operadores y equipo de trabajo.

Se realiza mantenimiento preventivo a la maquinaria amonilla
y volquete.



CONDORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villarreal Chamy
Contratista

Domingo 12 de Abril de 2026

Factor Clima: Seco

Personal en la vía: Conductor Volquete, Pilotos, Operadores maquinaria (Motoniveladora, retraxadora sobre llantas, vibracompartidor)

Vehículos y maquinaria: Volquetes motoniveladora >120 HP
Vibracompartidor Dynapac C15 o similar
Retraxadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Sobre las 6:00 am el personal ya se encuentra en el lugar de ejecución y en primera instancia se les reúne para realizar la capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesta para el día de hoy, la cual se llevó a cabo con el tema: "ORDEN Y ASEO EN CABINA: Evitar que objetos sueltos interfieran con los controles" Una vez terminada la charla los conductores y operadores se disponen a dar inicio a su respectivos labores.

Se realizan trabajos en la vía departamental AS1422, iniciando con nivelación preliminar, seguido de la conformación de curvas y desbordes. También se ejecuta extendido y compactación de material y ampliación vial

Los horas laboradas con la maquinaria fueron las siguientes:

Motoniveladora >120 HP.

Retraxadora sobre llantas:

Vibracompartidor

CONSORCIO VIAS AJP 2026

Representante Legal: Libardo Villareal Chamy

Contratista

Lunes 13 de Abril de 2026

Factor clima: Despejado

Personal en la vía: Conductor Volqueta, Paletas, Operadores
maquinaria (motorizadora, vibracompactor,
retroexcavadora sobre llantas)

Vehículos y maquinaria: Volquetas, motorizadora, >120 HP.
Vibracompactor Dynapac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Para iniciar la jornada se lleva a cabo la respectiva capacitación
al personal sobre Seguridad y Salud en el trabajo, en esta
ocasión el tema que se maneja fue "OPERACIÓN SEGURA DE
MAQUINARIA PESADA: Manejo defensivo de Equipos - Motorizadora,
Retroexcavadora, Vibracompactor". Luego de terminar la charla
el personal procede a iniciar actividades en la vía.

Se ejecutan labores de mantenimiento en la vía AIRE - PRAGA -
SANTA RITA, con nivelación inicial, alineación de curvas y
descoles, extendido y compactación de material y ampliación de
la vía.

El reporte de las horas laboradas con la maquinaria es el
siguiente:

Motorizadora >120 HP: 6hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 6hrs

Vibracompactor: 4hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villarreal Cherry
Contratista

Marzo 14 de Abril de 2026

Fuente Clara

Personal en la vía: Conductor Volquetes, Ríeteno, Operarios maquinaria
(Motoniveladora, vibracompartidor, retroexcavadora
sobre llantas)

Vehículos y maquinaria: Volquetes, motoniveladora > 120 HP
Vibracompartidor Dynapac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas

Se inician actividades sobre la vía rota a cargo del departamento con
código 45422 AIRE PRAGA - SANTA RITA

Se realizan actividades de nivelación preliminar con motoniveladora, la
cual posteriormente hace trabajo de definición de cunetas y desbordes
La

La retroexcavadora sobre llantas Komatsu realiza en esta jornada
remoción de material en préstamo aportado por propietarios de
predios sobre la vía en intervenciones que además se benefician
del Mejoramiento y mantenimiento de la vía

Se realizan las actividades de la jornada con acompañamiento de
palatero

El número de horas trabajadas con la maquinaria fue el siguiente:

Motoniveladora > 120 HP 5 hrs

Retroexcavadora sobre llantas 5 hrs

Vibracompartidor 4 hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libardo Villareal Chany
Contratista

Miércoles 15 de Abril de 2026

Factor clima: Despejado

Personal en la vía: Conductor, Volquete, Ruleros, Operarios
maquinaria (motoniveladora, vibracompañador
retroexcavadora sobre llantas)

Vehículos y maquinaria: Volquetes, motoniveladora >120 HP
Vibracompañador Dynapac 115 cmibir
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Se da inicio a la jornada laboral sobre las 6:00 am en la vía,
y en primera instancia se reúne al personal para dar la
capacitación sobre Seguridad y Salud en el trabajo, en la
cual se expone el tema: "MANEJO DE MAQUINARIA EN TERRENO
INSTABLES Y CADERAS" la cual se desarrolla durante 15
minutos aproximadamente, se tomó registro de asistencia y luego
de finalizar, los operadores y conductor dan inicio a las
operaciones en la vía.

Se ejecutan labores en la vía departamental APE - PRACA -
SANTA RITA, iniciando con nivelación. Durante la jornada se
realizó retiro de material producto de deslizamientos sobre la
vía. Posteriormente, se adelantaron trabajos de curvas, extendido
y compactación de material y ampliación de la vía.

Motoniveladora >120 HP: 5 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 5 hrs

Vibracompañador: 4 hrs

CONSORCIO UAS APE 2026

Representante Legal: Libardo Villareal Chamy

Contratista

Jueves 16 de Abril de 2026

Feder clima: Despejado

Personal en la vía: Conductor volquetes, Rileteros, Operadores maquinaria (Motoniveladora), vibracompañador, retroexcavadora sobre llantas

Vehículos y maquinaria: Volquetes, motoniveladora >120 HP
Vibracompañador Dynapac C15 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Se da inicio a la jornada en la ruta AIRE - PRAGA - SANTA RITA a las 6:00 am. Por esto se ejecutan actividades en la vía código 45H22 incluyendo nivelación en motoniveladora y compactación de canchales y desechos. Se realiza extensión y compactación de material. Durante el desarrollo de las actividades, se toma en préstamo de predios cercanos en autorización de sus propietarias. Se continúan actividades en pos de la ampliación de la vía.

El día en la mañana presenta cielo despejado pero en horas de la tarde se presentan algunas lluvias leves que no afectan el desarrollo de las actividades.

Las horas trabajadas con la retroexcavadora fueron las siguientes:

Motoniveladora >120 HP: 6hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 6hrs

Vibracompañador: 4hrs

CONSORCIO UAS AIRE 2026

Representante Legal: Humberto Vilbarral Chumy

Contratista

Viernes 17 de Abril de 2026

Factor Clima:

Personal en la vía: Conductor, Volquete, Piloteo, Operadores
maquinaria (motoniveladora, vibracompaactor,
Retroexcavadora de llantas).

Vehículos y maquinaria: Volquetes, motoniveladora >120 HP
Vibracompaactor Dynapac 95 o similar
Retroexcavadora sobre llantas Komatsu

Actividades Realizadas:

Una vez localizado el personal en la vía, se inicia la jornada
laboral con la capacitación de seguridad y salud en el trabajo,
el tema que se maneja fue: "SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE
OBRA" la cual tuvo una duración de 15 minutos aproximadamente.
se tomó registro de la asistencia del personal. Luego de finalizar
la charla, los operadores y conductor dieron inicio a las actividades
previstas en la vía.

- Nivelación preliminar.

- Definición de curvas y descotes.

- Extendido y compactación de material.

- Ampliación de la vía.

Las horas laboradas con la maquinaria, se reportan de la
siguiente manera:

Motoniveladora >120 HP: 6 hrs

Retroexcavadora sobre llantas: 6 hrs

Vibracompaactor: 6 hrs

CONSORCIO VIAS AIRE 2026

Representante Legal: Libania Villarreal Chorro
Contratista

CONSORCIO VÍAS AIPE 2026
NIT 902.027.936
Informe Avance de obra Contrato 052 de 2026

ACTAS DE REUNION

Calle 4 # 6- 25 Barrio La Palmita Aipe - Huila
Teléfono: 3158013445

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2		☒ ISO 9001 U.C. (Certification)
	ACTA COMITÉ Y/O SOCIALIZACION DEL PROYECTO		☒ ISO 14001 U.C. (Certification)
	VERSIÓN: 7.0		☒ OHSAS U.C. (Certification)

Nombre Proyecto		ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE AIPE, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1449 DE 2025, CUYO OBJETO ES "ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ASI COMO LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		Acta No.	1
No. De Contrato	052 de 2026	Lugar:			
No. De Contrato Interventoría					
Fecha	16/02/2026	Hora Inicio	10:44	Hora Final	

OBJETO DE LA REUNION	
Presentación y socialización del proyecto "ADMINISTRACION, OPERACION LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, ASI COMO LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
AGENDA	
1-	socialización del proyecto a la comunidad
2-	Palabras del
3-	PREGUNTAS Y ACLARACIONES de la comunidad con el proyecto
4-	Definir el alcance del contrato en sus 25km.

DESARROLLO
UNA vez Presentado el PROYECTO MENCIONADO A LA comunidad de Santa Rita.
Se definieron ejecutar 18,37 Km en Atención de Puntos críticos y en emergencia para el Mejoramiento de la Red vial entre abscisas K22 +087 hasta K43+000 Entrada pavimentada Vereda Praga, lo anterior desde la Vía que del Municipio de Aipe, comunica con Santa Rita. Asi mismo 6Km +663m en Vía Praga - Primavera.



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA COMITÉ Y/O SOCIALIZACION DEL PROYECTO

VERSIÓN: 7.0



TAREAS - COMPROMISOS - TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	Tarea	Responsable	Fecha de Control
1	Para completar se define intervenir 6KM + 663m entre Vereda paga y Vereda Primavera vía terciaria.	Consorcio vías Aipe 2016	/

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Angelica Lopez	Presidente J/tesoro Santafé	Maria Angelica Lopez
Andrea Polanco		Andrea Polanco
Alexy montaña Ortiz		Alexy montaña
Miguel Gadea		Miguel Gadea
Saul Aviles Briner		Saul Aviles Briner
Vina Paola Ortiz	Presidenta - Mesita	Vina Paola Ortiz
Leonardo Piscoya	presidente cabecera estrella	Leonardo Piscoya
Rodrigo Alvarado Bustos	presidente JAC el olivo	Rodrigo Alvarado
Sofia Carreras	conductor	Sofia Carreras
Umberto Ortiz Dizon	presidente JAC cordoba	Umberto Ortiz
Hermidio Sanchez	representante D.C. cordoba	Hermidio Sanchez
Alex Latorre Sanchez	Habitante Comunidad	Alex Latorre
Sergio Alejandro Tavera		Sergio Alejandro Tavera
Daniel Estrella		Daniel Estrella
Edgar Tavera		Edgar Tavera
Luis Sanchez Rumbos	Residente Sta Rita	Luis Sanchez Rumbos
CRISTIAN AVILES		CRISTIAN AVILES
Yesica Maria Polanco		Yesica Maria Polanco
Don Haroldo Mora Golemin	Consejero Ver. la estrella	Don Haroldo Mora
José Emilio Polanco	presidente vereda estrella	José Emilio Polanco
Fidelina Valencia	tesorera VR la estrella	Fidelina Valencia
Mrs. Inés Tavera	Sta Rita	Mrs. Inés Tavera
Edgardo Coya	Sta Rita	Edgardo Coya



AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA COMITÉ Y/O SOCIALIZACION DEL PROYECTO

VERSIÓN: 7.0



EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
Deivy Soto Pina	Secretaria San Miguel	<i>[Signature]</i>
YUBERNEY león R		YUBERNEY león
Daniela Ramirez	Socio elmirador	Daniela Ramirez
Wilderson Escobar	Junio Praga	1027884143
Junio Zambreno		12138425
Oscar leandro Rivas	Comerciante	3188482068
Muz H Cordoba	Agricultor	93397510
Reynaldo Bonilla		Jose Silber <i>[Signature]</i>
Jose Silber Aburcio		
<i>[Signature]</i>	San miguel	<i>[Signature]</i>
Rosalba Vengosa	Santa Rita	Rosalba Vengosa
<i>[Signature]</i>	San Miguel	<i>[Signature]</i>
David Obando A.	Alcaldia	<i>[Signature]</i>
Harlibia Overdano A	Socio San miguel	Harlibia Overdano

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	☒ ISO 9001 U.C. (Certificación) ☒ ISO 14001 U.C. (Certificación) ☒ OHSAS U.C. (Certificación)
	ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIA VERSIÓN: 7.0	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA


MUNICIPIO DE AIPE

ACTA No. 2

Siendo las 10:44 del día 16 de FEBRERO de 2026, se reunieron los representantes de la comunidad del municipio de Aipe, con el fin de conformar el comité de veeduría ciudadana del contrato de obra N° 052 de 2026 cuyo objeto es "ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE AIPE, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1449 DE 2025, CUYO OBJETO ES "ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ASI COMO LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" y del contrato de Interventoría N° de 20 cuyo objeto es ".

A decisión unánime se postularon los siguientes miembros de la comunidad, quedando conformado por los siguientes integrantes; estableciendo el comité de veeduría ciudadana en el municipio de .

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
Olivar.	Pada	1007736 675	3134621733	
Rodrigo	Andrade Bustos	7729426	345994295	
Claudia Catalina	Campos Du2	1075544588	3112607688	
Selvin	Camacho GARCIA	12139286	3112232340	
Carlos Andres	PERDADO	7013300	314803449	
Hiller	Ramirez R.	675540911	3212233764	
Yesid	Veles Pérez	12127869	3215699103	




NIT. 800.100,553-2

ACTA DE CONFORMACION DE VEEDURIA
VERSIÓN: 7.0

 **ISO 9001**
Quality Management System

 **ISO 14001**
Environmental Management System

 **OHSAS 18001**
Occupational Health and Safety Management System

FIRMA: 
R.L: Fernando Villaverde
C.C: 83.167.596
Contrato No. 054 de 2026

FIRMA: _____
R.L: _____
C.C: _____
Contrato No. _____ de 20 _____.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdellhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).

ACTA DE REUNIÓN

Se Verifica un avance de 6Km de 25Km establecidos en el alcance inicial, Se evidencia el inicio de un trazo continuo de 12,37Km el cual termina en la entrada pavimentada de la vereda Praga.

Clima: Se resalta que algunos días han presentado lluvias que afectan el normal desarrollo de las Actividades programadas para la maquinaria.

[Handwritten notes and signatures in the main body of the acta, mostly crossed out with diagonal lines.]

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	NOMBRE	FECHA DE EJECUCION
Mantener equipo completo en sitio	consorcio vial Aipe 2016	Hasta cumplir el servicio
/	/	/

PROXIMA REUNION

FECHA:	HORA:	LUGAR:
/	NO DEFINIDA.	SITIO OBRAS.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS

<i>[Handwritten notes and signatures in the Observaciones y/o Anexos section, mostly crossed out with diagonal lines.]</i>
--

CONSORCIO VÍAS AIPE 2026
NIT 902.027.936
Informe Avance de obra Contrato 052 de 2026

INFORME SST

Calle 4 # 6- 25 Barrio La Palmita Aipe - Huila
Teléfono: 3158013445

CONSORCIO VÍAS AIPE 2026
NIT 902.027.936
Informe Avance de obra Contrato 052 de 2026

Tabla de Contenido

Introducción	2
Objetivo General	2
Objetivos Específicos	3
Personal Operativo	3
Actividades Realizadas	3
Charlas Pre Operacionales	3
Capacitación	3
Tabla de indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	4
Conclusión	4

Calle 4 # 6- 25 Barrio La Palmita Aipe - Huila
Teléfono: 3158013445

CONSORCIO VÍAS AIPE 2026
NIT 902.027.936
Informe Avance de obra Contrato 052 de 2026

Introducción

El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se elabora en el marco del contrato cuyo objeto es el alquiler de maquinaria destinada al mantenimiento y conservación del buen estado de las vías en la zona rural del municipio de Aipe, Huila. Este documento tiene como propósito describir las condiciones, medidas y controles implementados para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante la ejecución de las actividades asociadas al contrato.

Considerando que las labores de mantenimiento vial implican la operación de maquinaria pesada, desplazamientos en terrenos irregulares y exposición a diversos factores de riesgo, se hace necesario establecer lineamientos claros en materia de SST que garanticen la protección de los trabajadores, contratistas y demás partes involucradas. En este sentido, el informe contempla la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos, así como la definición de medidas de intervención orientadas a minimizar su impacto.

Asimismo, se busca dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, promoviendo una cultura de prevención, el uso adecuado de los elementos de protección personal y la adopción de prácticas seguras durante la operación de la maquinaria y la ejecución de las actividades.

Objetivo general:

Garantizar la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato de alquiler de maquinaria para el mantenimiento de las vías rurales del municipio de Aipe, Huila, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a las actividades desarrolladas.

Calle 4 # 6- 25 Barrio La Palmita Aipe - Huila
Teléfono: 3158013445

CONSORCIO VÍAS AIPE 2026
NIT 902.027.936
Informe Avance de obra Contrato 052 de 2026

Objetivos específicos:

1. Identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes en las actividades relacionadas con la operación de maquinaria Amarilla y el mantenimiento vial, con el fin de establecer medidas de prevención y control adecuadas.
2. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el uso correcto de los elementos de protección personal por parte del personal involucrado en la ejecución del contrato.
3. Promover prácticas seguras y una cultura de prevención entre los trabajadores y contratistas, contribuyendo a la reducción de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante el desarrollo de las actividades.

Calle 4 # 6- 25 Barrio La Palmita Aipe - Huila
Teléfono: 3158013445