

**REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT. 800.215.807-2**

<u>OBJETO:</u>	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA.
<u>VALOR INICIAL:</u>	\$ 322.138.530,00 - IVA INCLUIDO
<u>VALOR ADICIÓN 1:</u>	\$ 125.687.340 ,00 - IVA INCLUIDO
<u>VALOR TOTAL ACUMULADO:</u>	\$ 447.825.870,00 - IVA INCLUIDO
<u>CONTRATISTA:</u>	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITÁN, C.C. No. 79.344.167 de Bogotá

CONTRATO NÚMERO 1455-1/2020 - ADICIÓN (1) AL CONTRATO PRINCIPAL 1455 DE 2020. Entre los suscritos, **GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON**, identificado con la cédula de ciudadanía número **11.445.189** expedida en Facatativá, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, en su calidad de Director de la Territorial CUNDINAMARCA, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 debidamente facultado según artículo sexto, numeral 4° de la Resolución No. 359 del 30 de enero de 2019 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITÁN**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.344.167 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre propio, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el **CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato Principal **No. 1455 de 2020**, hemos convenido **ADICIONAR** el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio dirigido por el **CONTRATISTA** al interventor del 23 de diciembre de 2020. **2)** Que mediante oficio INV- 2357-2019-187-20 del 23 de diciembre de 2020, la Interventoría emite concepto favorable a este trámite, **EL INSTITUTO** considera viable la solicitud de adición a fin de continuar con las actividades propias del contrato. **3)** Que el soporte técnico en que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de Adición y Prórroga de fecha 23 de diciembre de 2020, suscrito por el CONTRATISTA, el Abogado de la Dirección Territorial Cundinamarca, el Supervisor del Contrato y el Director Territorial Cundinamarca. **4)** Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1455 de 2020, Contrato No. 1455-1 de 2020 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al Contrato Principal No. 1455 de 2020 por un valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS (\$125.687.340,00) M/CTE**, INCLUIDO EL IVA equivalentes a 143,18 SMLMV, distribuidos así: a) **CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECISIETE PESOS (\$ 125.321.017,00) M/CTE** para el pago del valor básico del contrato y b) **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$ 366.323,00) M/CTE** para el pago del impuesto al valor agregado – IVA. Para un valor acumulado de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 447.825.870,00) M/CTE**. **PARÁGRAFO:** La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA:** DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: EL INSTITUTO para esta adición cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 149320 del 15 de septiembre de 2020, para la presente vigencia fiscal, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO por la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 447.825.870,00) M/CTE**, del recurso 20. **CLÁUSULA TERCERA GARANTÍAS.** - Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, **EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar las garantías que tiene a favor del **INSTITUTO**, de conformidad con la prórroga de este contrato. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere la aprobación de las Garantías.