

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Ambiente: Producción


Inicio (/) > Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-76001-0926 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 30-01-2025 **Fecha fin:** ID: 1060581 **BPIN:** 2024760010573 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Diciembre(09/12/2025 - 31/01/2026), 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI **Entidad:** SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca **Sector:** Salud y protección social **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2025 - 2027 **Valor total:** \$71.662.500,00 **Apropiación inicial:** \$0,00 **Apropiación vigente:** \$0,00 **Valor otras fuentes:** \$0,00 **Vigencias futuras:** Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este

[VER MGA](#)
[SOPORTES](#)
[VER MAPA INVERSIONES](#)



Finalizar reporte del periodo

Abierto

2025/Diciembre. 09/12/2025 - 31/01/2026

2026/Enero. 05/01/2026 - 06/02/2026

Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 26/01/2026 17:15:27

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo

Estado del reporte

Observación del mes

Reporte avance

Completitud

A Diciembre , no se

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soport

Fin reporte

reportantan

acciones , dado el

cumplimiento de

las acciones de

capacitacion a 50

lideres de la

comuna 18 con

referencia a temas

de salud mental

aportanto 25

personas a la

variable 1 y 25

personas a la

variable 2 del plan

de desarrollo

2025/Diciembre

COMPLETO

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Avance Financiero

Avance meta producto

Avance regionalización

Documentos del paso actual

Finalizar reporte del periodo

Focalización de políticas

Observación del mes

2026/Enero

INCOMPLETO

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Avance Financiero

Avance meta producto

Avance regionalización

Documentos del paso actual

Finalizar reporte del periodo

Focalización de políticas

Observación del mes

Observaciones del mes, este campo es de obligatorio diligenciamiento para poder realizar la validación de completitud del reporte del periodo.

Resumen observaciones por periodo

Vigencia
+ 2025
+ 2026



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Contacto

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soport

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16

Conmutador: (57+1) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Correo Institucional: info@dnpp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnpp.gov.co
Términos y condiciones
[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](#)
[\(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](#)

 [DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](#)
 [DNP COLOMBIA](#)
[\(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](#)
 [DNP COLOMBIA](#)
[\(https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/\)](#)