

	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código: COPC01.F18
		Versión:02
	FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACION	Año:2024
		Página 1 de 2


SOLICITUD DE MODIFICACION

DATOS GENERALES DEL CONTRATO																			
Contrato No.	0695-2026																		
Tipo del contrato:	SUMINISTRO																		
Fecha de suscripción:	13 DE MARZO DE 2026																		
Entidad Contratante:	HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E.																		
Nit:	890.701.718-7																		
Contratista:	MEDCORE SAS NIT. 900660468-9																		
Objeto:	Suministro de Material de Osteosíntesis requerido para procedimientos quirúrgicos para el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E.																		
Valor:	Doscientos cuarenta millones de Pesos M/CTE (\$ 240.000.000.00)																		
Soporte Presupuestal:	CDP: 1597 R.P: 1623																		
Plazo:	45 días																		
Fecha de inicio:	17 DE MARZO DE 2026																		
Fecha de finalización:	30 DE ABRIL DE 2026																		
Supervisor:	CRISTIAN ALEXANDER VALENCIA MIRANDA SUBGERENTE CIENTIFICO																		
TIPO SOLICITUD																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>TERMINACIÓN ANTICIPADA</td> <td></td> <td>SUSPENSIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIÓN</td> <td></td> <td>REANUDACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>X</td> <td>CESIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRORROGA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				TERMINACIÓN ANTICIPADA		SUSPENSIÓN		MODIFICACIÓN		REANUDACIÓN		ADICIÓN	X	CESIÓN		PRORROGA	X		
TERMINACIÓN ANTICIPADA		SUSPENSIÓN																	
MODIFICACIÓN		REANUDACIÓN																	
ADICIÓN	X	CESIÓN																	
PRORROGA	X																		
JUSTIFICACIÓN: En mi condición de supervisor del contrato Nro. 0695-2026, de manera atenta solicito adelantar el trámite de ADICION Y PRORROGA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:																			

 Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar	GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Código: COPC01.F18
		Versión:02
	FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACION	Año:2024
		Página 2 de 2

1. El Pasado 13 de MARZO de 2026 se suscribió el contrato de prestación de servicios con la empresa MEDCORE SAS con objeto Suministro de Material de Osteosíntesis requerido para procedimientos quirúrgicos para el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E."
2. El contrato tiene tiempo de ejecución establecido por 45 días a terminar el 30 de ABRIL.
3. El servicio de Suministro de Material de Osteosíntesis requerido para procedimientos quirúrgicos, es fundamental para la adecuada atención integral de los usuarios del Hospital, por lo cual se requiere prórroga de treinta y un (31) días más para garantizar la atención oportuna y de calidad a los usuarios que requieren el servicio, por lo tanto, es indispensable mantener la continuidad del servicio sin interrupciones.
4. Por lo anterior se requiere adición presupuestal al contrato, dada la importancia del servicio Suministro de Material de Osteosíntesis para la realización de procedimientos quirúrgicos, se proyecta, acorde a las necesidades y basado en las estadísticas de producción general de la institución las cuales han aumentado en los últimos meses las atenciones ;Enero – 11,Febrero – 4, Marzo - 8; por ello se requiere de una disponibilidad para permitir a la institución garantizar seguridad, precisión en procedimientos complejos, mantenimiento especializado y actualización constante, esto a su vez buscando el beneficio de la comunidad, siendo necesario que se genere una adición presupuestal por valor de ciento veinte millones de Pesos M/CTE \$ 120,000,000.00 para cubrir los servicios prestados, necesarios para finalizar el objeto contractual.
5. Que de acuerdo al estatuto de contratación de la entidad adoptado mediante resolución 028 del 30 de enero de 2024 y Modificado mediante Resolución No- 069 de 18 de marzo de 2024 y se expide Resolución de Actualización No -240 del 07 de Octubre de 2024 establece en su artículo 57 Modificaciones contractuales; "Las modificaciones contractuales se configuran como reformas ajustes que se realizan a un contrato durante su ejecución... Inc. 1 Adición, Inc. 2 Prórroga, Inc. 3 Cesión, Inc. 4 Suspensión, Inc. 5 Modificaciones Aclaratorias.

Con fundamento a lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación, para proceder con los trámites pertinentes.

Supervisor Solicitante	Vo Bo Ordenador del Gasto
Firma:  CRISTIAN ALEXANDER VALENCIA MIRANDA SUBGERENTE CIENTIFICO	Firma:  NELLY BELEN ARSUZA MENDOZA AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA