



FORMULARIO SOLICITUD DE PAGO ANTE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE

ELEMENTOS DEL CONTRATO

Contrato N°: 183 de 14 de abril de 2025

Nombre Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA - CORSINCO

Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, SAN PEDRO, MORROA, LOS PALMITOS Y SAN ANTONIO DE PALMITO, JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE

Valor: \$12.738.013.331

Fecha Suscripción: dd 14 mm 04 aa **2025**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP N°: 100

REGISTRO N°: 374

VIGENCIA: 2025

**FUENTE
ICLD**

INFORMACION CONTABLE

ANTICIPO

PAGO PARCIAL: 2.419.299.358

PAGO FINAL:

Anexos:

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. Cuenta de Cobro (Solicitar Modelo Aprobada por la Entidad) | ☒ | 6. Copia del Contrato (Solo para el Primer Pago) | ☐ |
| 2. Constancia de cumplimiento-(Supervisor) | ☒ | 7. Acta de Inicio (Solo para el Primer Pago) | ☐ |
| 3. Informe De ejecución-(Contratistas) | ☒ | 8. Cámara de Comercio | ☐ |
| 4. Acreditación pago de Aportes S Social Persona Natural | ☒ | 9. Rut (Solo para el Primer Pago) | ☒ |
| 5. Certificación Aporte S Social Persona Jurídica | ☒ | 10. Antecedentes (IAS) | ☐ |
| | | 11. Acta Final (Último Pago) | ☐ |


Con la firma del presente formulario, bajo la gravedad del juramento hago constar que la información adjunta es veraz.


Firma Solicitante


recibido dd 06 mm 05 año 2026

Aprobó ☐

Rechazó ☐


Encargado (a) Recepción Documentos

Nota de Rechazo:



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE – CARSUCRE
NIT. 823.000.050 - 4

FORMATO DE APROBACIÓN DEL INFORME, CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Sincelejo, 6 de mayo de 2026

Doctor:

JULIO ANDERSON ALVAREZ MONTH


Director General - CARSUCRE

El suscrito interventor del contrato, APRUEBA la solicitud de pago presentada por el contratista, CERTIFICA que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales y AUTORIZA la realización del pago que se detalla a continuación:

CONTRATO N°	183 de 14 de abril de 2025
PROCESO N°:	LP-001-2025
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, SAN PEDRO, MORROA, LOS PALMITOS Y SAN ANTONIO DE PALMITO, JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCRE"
CONTRATISTA:	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA – CORSINCO NIT 823.002.045-6
INTERVENTOR:	FUNDACION AGROTEC NIT 823.002.290-4
PLAZO DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO:	26 – 05 – 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 – 05 – 2026
VALOR INICIAL	\$12.738.013.331
ANTICIPO	\$0,00
VALOR TOTAL, EJECUTADO	\$9.572.971.257
VALOR TOTAL PAGADO	\$7.153.671.899
VALOR NETO A PAGAR POR CONCEPTO ACTA DE AVANCE	\$2.419.299.358



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA




CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE – CARSUCRE
NIT. 823.000.050 - 4

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PAGO					
Concepto de Pago	RP	Valor Ejecutado (\$)	Valor pagado (\$)	Valor a Pagar (\$)	Saldo por Ejecutar (Valor Contratado – Valor Pagado)
ACTA DE AVANCE No. 1	374-2025	\$4.575.172.509,00	\$0,00	\$4.575.172.509,00	\$8.162.840.822,00
ACTA DE AVANCE No. 2		\$2.578.499.390,00	\$4.575.172.509,00	\$2.578.499.390,00	\$5.584.341.432,00
ACTA DE AVANCE No. 3		\$2.419.299.358,00	\$7.153.671.899,00	\$2.419.299.358,00	\$3.165.042.074,00
TOTAL		\$9.572.971.257,00	\$7.153.671.899,00	\$2.419.299.358,00	\$3.165.042.074,00


KELYS ELENA BANQUET ARRIETA

Representante legal
FUNDACION AGROTEC
CC: 1.102.799.544


JAIRO ENRIQUE OSORNO NAVARRO
Vo.Bo.

ACTA DE AVANCE No.3

CONTRATO N°:	183 de 14 de abril de 2025
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, SAN PEDRO, MORROA, LOS PALMITOS Y SAN ANTONIO DE PALMITO, JURISDICCIÓN DE CARSUCE, SUCRE
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE "CARSUCE"
CONTRATISTA:	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA - CORSINCO
VALOR DEL CONTRATO:	\$12.738.013.331 (DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE)
FORMA DE PAGO	La corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCE, pagara al contratista mediante actas parciales por avance del contrato, previa autorización del supervisor.
PLAZO DEL CONTRATO:	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO:	26 – 05 – 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 – 05 – 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	06 – 05 – 2026

A los Seis (6) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en la sede de CARSUCE (Municipio de Sincelejo), **ALEXANDRA VALDELAMAR GAZABON**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.816.868 expedida en Sincelejo (Sucre), en calidad de representante legal de la **CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA - CORSINCO** con NIT. 823.002.045-6, en adelante se llamará contratista y **KELYS ELENA BANQUET ARRIETA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.102.799.544 expedida en Sincelejo (Sucre), en su calidad de representante legal de la **FUNDACION AGROTEC** identificada con NIT 823.002.290-4, Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta en los siguientes términos:

1. El contratista suscribe informe parcial No 4 de actividades con corte de 4 de mayo de 2026, en el cual se detalla el avance de la ejecución de las actividades de restauración de ecosistemas estratégicos en los municipios de Buenavista, San Pedro, Morroa, Los Palmitos y San Antonio de Palmito, jurisdicción de Carsucre, Sucre.
2. El contratista presenta un avance parcial de 18,99%, conforme al siguiente cuadro de ejecución:

PRODUCTO 1ºSERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS									
CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR AVANCE	VR TOTAL
ACTIVIDAD 1.1: REALIZAR ACUERDOS COMUNITARIOS PARA EL CUIDADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS			Numero	100					
1.1.1 Equipos: Alquiler GPS			Mes	3	600.000	1.800.000		0	0
1.1.2 Papeleria			Mes	3	350.000	1.050.000		0	0
ASISTENCIA TÉCNICA								0	0
1.1.3. Profesional área social	5	100%	Mes	3	5.379.663	80.694.945		0	0
1.1.4 Profesional de campo	5	100%	Mes	3	5.379.663	80.694.945		0	0

Carrera 25 Ave Ocala 25 –101 Teléfono: Conmutador 605 – 2762037

Línea Verde: 605 – 2762045

Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

1.1.5 Transporte terrestre			Mes	3	8.000.000	24.000.000		0	0
SUBTOTAL (\$1)						188.239.890		0	0
CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 1.2: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE RESTAURACIÓN			Mes	9					
1.2.1 Profesional de campo (FP: 162,33%)	5	100%	Mes	9	3.314.029	242.084.847	3	80.694.949	80.694.949
1.2.2. Profesional área social (FP: 162,33%)	5	50%	Mes	5	3.314.029	67.245.791	2	26.898.316	26.898.316
1.2.3 Técnicos operativos (FP: 172,87%)	10	100%	Mes	9	2.569.133	399.713.420	3	133.237.807	133.237.807
SUBTOTAL (\$2)						709.044.058		240.831.072	240.831.072
CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 1.3: REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL			Hectáreas	731					
1.3.1. Plántulas			Plántulas	893.444	1.958	1.749.363.352	316.722	620.141.676	620.141.676
1.3.2. Fertilizante			Kg.	811.917	1.125	913.406.625		0	0
1.3.3. Hidroretenedor			Kg	6.498	33.706	219.021.588		0	0
1.3.4. Insecticida			Kg	731	34.797	25.436.607		0	0
1.3.5. Mano de obra no calificada (M.O)			Jornales	35.467	66.534	2.359.761.378	5.500	365.937.000	365.937.000
1.3.6. Herramientas			% M.O	2%	47.195.228	47.195.228		0	0
1.3.7. Transporte de insumos			% Insumos	13,14%	382.009.782	382.009.782		0	0
					TOTAL COSTO DIRECTO	5.696.194.559		986.078.676	986.078.676
					ADMINISTRACION (6,2%)	353.164.063		61.136.878	61.136.878
					IMPREVISTO (2%)	113.923.891		19.721.574	19.721.574
					UTILIDAD (5%)	284.809.728		49.303.934	49.303.934
SUBTOTAL (\$3)						6.448.092.241		1.116.241.062	1.116.241.062
CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 1.4: REALIZAR ESTABLECIMIENTO DE BARRERAS VIVAS			Hectáreas	2					
1.4.1. Plántulas			Plántulas	22.000	621	13.662.000		0	0
1.4.2. Fertilizante			Kg.	9.996	1.222	12.215.112		0	0
1.4.3. Hidroretenedor			Kg	80	36.623	2.929.840		0	0
1.4.4. Insecticida			Kg	2	37.809	75.618		0	0
1.4.5. Mano de obra no calificada (M.O)			Jornales	793	66.534	52.761.462		0	0
1.4.6. Herramientas			% M.O	2%	1.055.229	1.055.229		0	0
1.4.7. Transporte de insumos			% Insumos	12,1%	3.494.791	3.494.791		0	0
					TOTAL COSTO DIRECTO	86.194.052		0	0
					ADMINISTRACION (6,2%)	5.344.031		0	0
					IMPREVISTO (2%)	1.723.881		0	0
					UTILIDAD (5%)	4.309.703		0	0
SUBTOTAL (\$4)						97.571.667		0	0
CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			

ACTIVIDAD 1.5: EFECTUAR ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO				Km	121					
1.5.1. Alambre puas				Rollos	1.092	362.006	395.310.552		0	0
1.5.2. Postes				Postes	40.449	23.947	968.632.203		0	0
1.5.3. Pie amigo				Pie amigo	4.045	23.947	96.865.615		0	0
1.5.4. Grapas				Kg	1.092	11.765	12.847.380		0	0
1.5.5. Mano de obra no calificada (M.O)				Jornales	4.126	66.534	274.519.284		0	0
1.5.6. Herramientas				% M.O	2	5.490.386	5.490.386		0	0
1.5.7. Transporte de insumos				% Insumos	13,78	203.069.762	203.069.762		0	0
					TOTAL COSTO DIRECTO		1.956.735.182		0	0
					ADMINISTRACION (6,2%)		121.317.581		0	0
					IMPREVISTO (2%)		39.134.704		0	0
					UTILIDAD (5%)		97.836.759		0	0
SUBTOTAL (\$5)							2.215.024.226		0	0
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 1.6: REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO COMUNITARIO DEL PROCESO DE RESTAURACION				Numero	100					
ASISTENCIA TÉCNICA										
1.6.1. Profesional de campo			1	100%	Mes	9	3.847.588	34.628.292	0	0
1.6.2. Tecnico de campo			5	100%	Mes	9	2.982.763	134.224.335	0	0
1.6.3. Equipos: Alquiler GPS y camara fotografica				Unidad	5	5.182.704	25.913.520		0	0
1.6.4. Gastos de transporte				Mes	9	9.086.534	81.778.806		0	0
1.6.5. Instalación de parcelas				Global	1	47.383.690	47.383.690		0	0
1.6.6. Análsls de información y elaboración de documentos				Global	1	6.391.305	6.391.305		0	0
SUBTOTAL (\$6)							330.319.948		0	0
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 1.7: REALIZAR EL REPORTE DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN IMPLEMENTADAS				Numero	2					
1.7.1. Profesional SIG			2	100%	Mes	2	5.379.663	21.518.652	1	10.759.326
SUBTOTAL (\$7)							21.518.652		10.759.326	10.759.326
PRODUCTO 2: SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS EN VIVERO										
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 2.1: ESTABLECER VIVEROS COMUNITARIOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA				Numero	5					
2.1.1. Actividades preliminares				Jornales	45	66.534	2.994.030	15	998.010	998.010
2.1.2. Biopesticida				Litro	10	32.000	320.000		0	0
2.1.3. Abono Organico				Bulto	900	11.000	9.900.000		0	0
2.1.4. Tierra negra				M3	75	350.000	26.250.000		0	0
2.1.5. Cascarilla de arroz				Paca	600	24.000	14.400.000		0	0
2.1.6. Oxiclورو de Cobre				Kg	40	17.000	680.000		0	0
2.1.7. Cal agricola/40kg				Bulto	30	13.312	399.360		0	0

2.1.8. Semillas especies nativas				Kg	150	28.000	4.200.000		0	0	
2.1.9. Transporte de insumos				Global	1	17.500.000	17.500.000		0	0	
2.1.10. labores de operación				Jornales	1110	66.534	73.852.740	300	19.960.200	19.960.200	
2.1.11. Accesorios para instalacion de riego*				Global	1	28.070.500	28.070.500		0	0	
INSUMOS CONSTRUCCION VIVERO									0	0	
2.1.12. Listones de madera (2x4'x6m)				Unidad	205	86.667	17.766.735		0	0	
2.1.13. Listones de madera (4x4'x4m)				Unidad	230	68.000	15.640.000		0	0	
2.1.14. Listones de madera (3x4'x6m)				Unidad	105	98.833	10.377.465		0	0	
2.1.15. Listones de madera (4x4'x5m)				Unidad	25	103.333	2.583.325		0	0	
2.1.16. Tabla de madera (12x1"x3m)				Unidad	920	32.000	29.440.000		0	0	
2.1.17. Polisombra (4x100m)				Rollos	5	600.000	3.000.000		0	0	
2.1.18. Plastico negro				Rollos	5	605.000	3.025.000		0	0	
2.1.19. Lamina Galvanizada x6m				Unidad	60	100.839	6.050.340		0	0	
2.1.20. Bolsas de vivero (10x15cm paquete x100 und)				Paquete	600	3.100	1.860.000		0	0	
2.1.21. Estacas de madera				Unidad	2800	1.200	3.360.000		0	0	
2.1.22. Porton en madera				Unidad	5	350.000	1.750.000		0	0	
2.1.23. Puerta metalica				Unidad	10	1.450.000	14.500.000		0	0	
2.1.24. Transporte de insumos				Global	1	17.500.000	17.500.000		0	0	
CERCADO PERIMETRAL									0	0	
2.1.25. Estillas				Unidad	350	18.667	6.533.450		0	0	
2.1.26. Alambre púas				Rollos	5	332.406	1.662.030		0	0	
2.1.27. Grapa				Caja	20	10.808	216.160		0	0	
2.1.28. Porton en madera				Unidad	5	350.000	1.750.000		0	0	
2.1.29. Candados				Unidad	5	10.500	52.500		0	0	
2.1.30. Herramientas menores*				Global	1	23.281.498	23.281.498		0	0	
OTROS COSTOS									0	0	
2.1.31. Operación y mantenimiento			5	100%	Meses	9	1.996.007	89.820.315	7	69.860.245	69.860.245
2.1.32. Capacitaciones				Talleres	25	2.292.602	57.315.050	10	22.926.020	22.926.020	
2.1.33. Profesional de campo			5	50%	Meses	6	5.379.663	80.694.945	4	53.796.630	53.796.630
2.1.34. Tecnico operativo			5	50%	Meses	9	4.441.260	99.928.350	7	77.722.050	77.722.050
						TOTAL COSTO DIRECTO		666.673.793		245.263.155	245.263.155
						ADMINISTRACION (6,2%)		41.333.775		15.206.316	15.206.316
						IMPREVISTO (2%)		13.333.476		4.905.263	4.905.263
						UTILIDAD (5%)		33.333.690		12.263.158	12.263.158
SUBTOTAL (\$8)							754.674.734		277.637.892	277.637.892	
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL				
ACTIVIDAD 2.2: ESTABLECER UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO				Numero	5						
2.2.1. Melaza (Bulto x 30 kg)				Bulto	10	90.000	900.000		0	0	
2.2.2. Levadura				Kg	15	30.000	450.000		0	0	
2.2.3. Estiercol de ganado				Ton	20	155.000	3.100.000		0	0	

2.2.4. Residuos vegetales				Kg	2500	500	1.250.000		0	0
2.2.5. Residuos de cocina				Kg	1250	600	750.000		0	0
2.2.6. Cal agricola /40kg				Bulto	30	13.312	399.360		0	0
2.2.7. Mano de obra no calificada				Jornales	390	66.534	25.948.260	150	9.980.100	9.980.100
2.2.8.Herramientas*				Global	1	8.528.075	8.528.075		0	0
2.2.9.Transporte de insumos				Global	1	7.500.000	7.500.000		0	0
2.2.10. Operación y mantenimiento	5	100%	Mes	4	1.996.007	39.920.140	3	29.940.105	29.940.105	
2.2.11. Profesional de campo	5	100%	Mes	4	5.379.663	107.593.260	3	80.694.945	80.694.945	
2.2.12. Capacitaciones				Taller	10	2.292.602	22.926.020	3	6.877.806	6.877.806
SUBTOTAL (\$9)							219.265.115		127.492.956	127.492.956
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 2.3: ESTABLECER BANCO DE SEMILLAS				Numero	5					
INSUMOS Y EQUIPOS										
2.3.1. Termohigrómetro				Unidad	35	80.000	2.800.000		0	0
2.3.2. Báscula electrónica de hasta 40 kg				Unidad	35	120.000	4.200.000		0	0
2.3.3. Estantería metálica con tornillos				Unidad	70	300.000	21.000.000		0	0
2.3.4. Bidones plásticos de 20 L				Unidad	350	22.000	7.700.000		0	0
2.3.5. Contenedores herméticos de vidrio de 1 L				Unidad	1750	15.000	26.250.000		0	0
2.3.6. Rastrillo				Unidad	70	25.000	1.750.000		0	0
2.3.7. Juego de jardín de aluminio				Unidad	70	70.000	4.900.000		0	0
2.3.8. Papelería				Global	1	1.750.000	1.750.000		0	0
2.3.9. Semilla certificada				Unidad	100	150.000	15.000.000		0	0
MANO DE OBRA CALIFICADA									0	0
2.3.10. Técnico de Campo	10	30%	Mes	6	4.441.260	79.942.680		0	0	
2.3.11. Profesional de campo	5	50%	Mes	6	5.379.663	80.694.945		0	0	
2.3.12. Asistencial	10	100%	Mes	6	1.996.007	119.760.420		0	0	
2.3.13. Capacitaciones				Taller	10	2.292.602	22.926.020	3	6.877.806	6.877.806
SUBTOTAL (\$10)							388.674.065		6.877.806	6.877.806
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 2.4: ESTABLECER BIODIGESTORES COMO FUENTE DE ENERGIA NO CONVENCIONAL				Numero	20					
2.4.1 Tanque de polietileno de 300 litros				Unidad	20	297.900	5.958.000		0	0
2.4.2. Supertanque HighTank 600 Litros				Unidad	20	517.900	10.358.000		0	0
2.4.3. Supertanque HighTank 5000 Litros				Unidad	20	3.450.000	69.000.000		0	0
2.4.4. Jaula metalica				Unidad	20	350.000	7.000.000		0	0
2.4.5. Arena				M3	10	800.000	8.000.000		0	0
2.4.6.. Gravilla				M3	10	850.000	8.500.000		0	0
2.4.7. Transporte de insumos				Global	1	70.000.000	70.000.000		0	0

Carrera 25 Ave Ocala 25 –101 Teléfono: Conmutador 605 – 2762037

Línea Verde: 605 – 2762045

Web: www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

2.4.8. Herramientas*				Global	1	54.834.200	54.834.200		0	0
2.4.9 Mano de obra no calificada				Jornales	800	66.534	53.227.200	200	13.306.800	13.306.800
2.4.10. Operación biodigestor	20	100%		Mes	4	1.996.007	159.680.560	2	79.840.280	79.840.280
2.4.11. Profesional de campo	20	40%		Mes	4	5.379.663	172.149.216	2	86.074.608	86.074.608
2.4.12. Capacitaciones				Taller	100	2.292.602	229.260.200	40	91.704.080	91.704.080
SUBTOTAL (\$11)							847.967.376		270.925.768	270.925.768
PRODUCTO 3: SERVICIOS DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 3.1 ADELANTAR TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EXTENSIONISMO				Numero	125					
3.1.1. Logística para eventos (incluye transporte, equipos y refrigerios)				Global	1	142.519.750	142.519.750	1	142.519.750	142.519.750
3.1.2. Papelería				Global	1	44.625.618	44.625.618		0	0
3.1.3. Tallerista	1	100%		Horas	750	46.883	35.162.250	430	20.159.690	20.159.690
3.1.4. Auxiliar	1	100%		Horas	750	19.472	14.604.000	430	8.372.960	8.372.960
3.1.5. Personal de enlace comunitario	2	100%		Horas	750	9.015	13.522.500	430	7.752.900	7.752.900
3.1.6. Gastos de viaje para eventos				eventos	125	289.129	36.141.125	70	20.239.030	20.239.030
SUBTOTAL (\$12)							286.575.243		199.044.330	199.044.330
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 3.2 FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA E INSTITUCIONAL EN LAS COMUNIDADES				Talleres	30					
3.2.1. Logística para eventos (incluye transporte, equipos y refrigerios)				Global	1	106.930.479	106.930.479	1,0	106.930.479	106.930.479
3.2.2. Papelería				Global	1	11.272.800	11.272.800	1,0	11.272.800	11.272.800
3.2.3. Tallerista	1	100%		Horas	300	50.481	15.144.300	130	6.562.530	6.562.530
3.2.4. Auxiliar	1	100%		Horas	300	19.283	5.784.900	130	2.506.790	2.506.790
3.2.5. Personal de enlace comunitario	2	100%		Horas	300	8.928	5.356.800	150	2.678.400	2.678.400
3.2.6. Gastos de viaje para eventos				eventos	30	286.329	8.589.870		0	0
SUBTOTAL (\$13)							153.079.149		129.950.999	129.950.999
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 3.3 IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LAS COMUNIDADES				Numero	15					
3.3.1. Plegables				Numero	3000	1.500	4.500.000	1.300	1.950.000	1.950.000
3.3.2. Profesional área social	1	50%		Mes	3	5.379.663	8.069.495	1	2.689.832	2.689.832
3.3.3. Gastos de transporte	1	50%		Mes	3	8.000.000	12.000.000	1	4.000.000	4.000.000
SUBTOTAL (\$14)							24.569.495		8.639.832	8.639.832
CONCEPTO				UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
ACTIVIDAD 3.4 FORTALECER LA GOBERNANZA AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES				Numero	25					
3.4.1. Papelería				Mes	3	350.000	1.050.000		0	0



3.4.2. Profesional área social	5	50%	Mes	3	5.379.663	40.347.473	2	26.898.315	26.898.315
3.4.3. Gastos de transporte	1	50%	Mes	3	8.000.000	12.000.000	1	4.000.000	4.000.000
SUBTOTAL (\$15)						53.397.473		30.898.315	30.898.315
TOTAL PROYECTO (\$1+\$2+\$3+\$4+\$5+\$6+\$7+\$8+\$9+\$10+\$11+\$12+\$13+\$14+\$15)						12.738.013.331		2.419.299.358	2.419.299.358

3. Que al contratista se le han realizado los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PAGO					
Concepto de Pago	RP	Valor Ejecutado (\$)	Valor pagado (\$)	Valor a Pagar (\$)	Saldo por Ejecutar (Valor Contratado – Valor Pagado)
ACTA DE AVANCE No. 1	374-2025	\$4.575.172.509,00	\$0,00	\$4.575.172.509,00	\$8.162.840.822,00
ACTA DE AVANCE No. 2		\$2.578.499.390,00	\$4.575.172.509,00	\$2.578.499.390,00	\$5.584.341.432,00
ACTA DE AVANCE No. 3		\$2.419.299.358,00	\$7.153.671.899,00	\$2.419.299.358,00	\$3.165.042.074,00
TOTAL		\$9.572.971.257,00	\$7.153.671.899,00	\$2.419.299.358,00	\$3.165.042.074,00

4. Que a la fecha se consideró por parte del interventor autorizar el pago correspondiente a un avance del 18,99%, del contrato equivalente a Dos Mil Cuatrocientos Diecinueve Millones Doscientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho pesos (\$2.419.299.358) al contratista **CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA - CORSINCO** identificado con **NIT. 823.002.045-6**, representada legalmente por **ALEXANDRA VALDELAMAR GAZABON**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.102.816.868 expedida en Sincelejo (Sucre).

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, a los seis (6) días del mes de mayo de 2026.


INTERVENTOR:


KELYSELENA BANQUET ARRIETA
CC No 1.102.799.544
REP LEGAL FUNDACION AGROTEC
NIT: 823.002.290-4

EL CONTRATISTA:


ALEXANDRA VALDELAMAR GAZABON
CC No. 1.102.826.868
REP. LEGAL. CORSINCO
NIT: 823.002.045-6

CARSUCRE:


JAIRO ENRIQUE OSORNO NAVARRO
V.º B.º

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

88dfcd11ecef558d7aaa14a98ef8aae9fa1bee8c626e46cd2ef2610d7081f5cd54ea20d00838c252132a5ed934b8d5a

Número de Factura: FEV-26

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 05/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA

Nombre Comercial: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA

Nit del Emisor: 823002045

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Sucre

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Sincelejo

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 40 10 43 AP 01

Actividad Económica: 9499

Teléfono / Móvil: 3004212584

Correo: ccorsinco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCE

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 823000050

Departamento: Sucre

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Sincelejo

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CRA 25 # 25 - 101 AV OCALA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil:

Correo: carsucre@carsucre.gov.co


Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	200	Profesional de campo	NIU	3,00	\$ 26.898.316,33	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.694.949,00
2	199	Profesional del Area Social	NIU	2,00	\$ 13.449.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 26.898.316,00
3	201	Tecnicos Operativos	NIU	3,00	\$ 44.412.602,33	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 133.237.807,00
4	124	Plantulas	NIU	316.722,00	\$ 1.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 620.141.676,00
5	125	Mano de obra calificada	NIU	5.500,00	\$ 66.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 365.937.000,00
6	158	ADMINISTRACION (6.2 %)	NIU	1,00	\$ 61.136.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 61.136.878,00
7	159	IMPREVISTOS (2%)	NIU	1,00	\$ 19.721.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.721.574,00
8	202	Utilidad (4.2%)	NIU	1,00	\$ 41.431.877,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.872.056,69	19.00			\$ 41.431.877,31
9	165	Profesional SIG	NIU	1,00	\$ 10.759.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.759.326,00
10	166	Actividades Preliminares	NIU	15,00	\$ 66.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 998.010,00
11	167	Labores de Operacion	NIU	300,00	\$ 66.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.960.200,00
12	168	Operacion y Mantenimiento	NIU	7,00	\$ 9.980.035,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 69.860.245,00
13	169	Capacitaciones	NIU	10,00	\$ 2.292.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.926.020,00
14	170	Profesional de campo	NIU	4,00	\$ 13.449.157,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 53.796.630,00
15	171	Tecnico Operativo	NIU	7,00	\$ 11.103.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 77.722.050,00
16	172	AMINISTRACION (6.2%)	NIU	1,00	\$ 15.206.316,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.206.316,00
17	173	IMPREVISTO (2%)	NIU	1,00	\$ 4.905.263,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.905.263,00
18	203	Utilidad (4.2%)	NIU	1,00	\$ 10.305.174,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.957.983,21	19.00			\$ 10.305.174,79
19	175	Mano de obra no calificada	NIU	150,00	\$ 66.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.980.100,00
20	176	Operacion y Mantenimiento	NIU	3,00	\$ 9.980.035,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.940.105,00
21	177	Profesional de campo	NIU	3,00	\$ 26.898.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.694.945,00
22	178	Capacitaciones	NIU	3,00	\$ 2.292.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.877.806,00
23	179	Capacitaciones	NIU	3,00	\$ 2.292.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.877.806,00
24	180	Mano de obra no calificada	NIU	200,00	\$ 66.534,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.306.800,00
25	181	Operacion Biodigestor	NIU	2,00	\$ 39.920.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 79.840.280,00
26	182	Profesional de campo	NIU	2,00	\$ 43.037.304,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 86.074.608,00
27	183	capacitaciones	NIU	40,00	\$ 2.292.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 91.704.080,00
28	184	Logistica para eventos (incluye transporte, equipos y refrigerios)	NIU	1,00	\$ 142.519.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 142.519.750,00
29	185	Talleristas	NIU	430,00	\$ 46.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.159.690,00
30	186	Auxiliar	NIU	430,00	\$ 19.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.372.960,00
31	187	Personal de Enlace Comunitario	NIU	430,00	\$ 18.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.752.900,00
32	188	Gasto de Viaje para Eventos	NIU	70,00	\$ 289.129,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.239.030,00
33	189	Logistica para eventos (incluye transporte, equipos y refrigerios)	NIU	1,00	\$ 106.930.479,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.930.479,00
34	190	Papeleria	NIU	1,00	\$ 11.272.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.272.800,00
35	191	Tallerista	NIU	130,00	\$ 50.481,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.562.530,00
36	192	Auxiliar	NIU	130,00	\$ 19.283,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.506.790,00
37	193	Personal de Enlace comunitario	NIU	150,00	\$ 17.856,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.678.400,00
38	194	Plegables	NIU	1.300,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.950.000,00
39	195	Profesional Area Social	NIU	1,00	\$ 2.689.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.689.832,00
40	196	Gastos de Transporte	NIU	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000.000,00
41	197	profesional area Social	NIU	2,00	\$ 13.449.157,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 26.898.315,00
42	198	Gasto de Transporte	NIU	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 16:37:52
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 16:37:52
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2409469318.1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2409469318.1
IVA	9830039.9
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	9830039.9
Total neto factura (=)	2419299358
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2419299358

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.409.469.318,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.409.469.318,10
IVA	9.830.039,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.830.039,90
Total neto factura (=)	2.419.299.358,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.419.299.358,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094950090 Rango desde: 16 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-06-27



Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE

Nit. 823.000.050-4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No 374

Vigencia 2025

Estado Registrado

Beneficiario CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA	ID. Beneficiario 823002045-6	Fecha R.P.C. 2025/04/29
Tipo Compromiso Prestacion de Servicios	C.D.P. 2025: 100	Fecha Vencimiento 2025/12/31
Documento Contrato	Fec. Doc. 2025/04/28	No. Documento 183
Plazo de Ejecucion No Aplica	Dependencia Direccion General	
Objeto AMPARAR CONT N°183. IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, SAN PEDRO, MORROA, LOS PALMITOS Y SAN ANTONIO DE PALMITOS, JURISDICCION DE CARSUCRE.		

C.D.P.	Rubro Presupuestal	Recurso	Descripcion	Valor
Vig. Nro. Vig. Uni.	Gasto			
GASTOS				
2025 100 2025 3230	- 2.00MB.3202.0900.2024.320101.0 057	- 00MB	Implementacion De Acciones De Restauracion De Ecosistemas Estrategicos De Los Municipios De Buenavista, San Pedro Morroa Los Palmitos Y San Antonio De Palmito Jurisdiccion De Carsuce	12,738,013,331.00
TOTAL COMPROMISO				\$ 12,738,013,331.00

PROGRAMACION DE PAGOS

MES	VALOR
Mayo	12,738,013,331.00


GERALDINE BENITEZ CASTILLO

JEFE DE PRESUPUESTO



Atención: Compromiso para el giro "Comprobante"

[illegible]

GERALDINE PAOLA RUIZ CASTILLO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

03-78002-4
03-78002-4

FOLIO Y PLANO SIGNADO:

[illegible]

EMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION EN ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE LOS MUNICIPIOS DE BUENA VISTA, SAN MEDRO, MONFOIX, LOS FAUNITOS Y SAN ANTONIO DE PALMITO, ATRIBUCION DE CARIBELORE, SUORE	
142-14800	12 736 013 331,20
142-14800	12 736 013 331,20

Gen Bentz

STANDARD RECORDS



CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COSTA
PERSONERIA JURICA N° 0000090 DEL 8 DEL
FEBRERO DE 1999
NIT 823 002 045 - 6

CERTIFICADO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Sincelejo, 6 de mayo de 2026

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE -CARSUCRE

Sincelejo – Sucre

Respetado señor,

El suscrito representante legal hace saber que la **CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA - CORSINCO**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, en los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

CESAR MARIANO ROJAS ARGUMEDO
C.C: 1007508831 de SAHAGUN (CORDOBA)
Tarjeta Profesional No 329878-T
REVISOR FISCAL

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37282332
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-06

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	823002045	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 14 34 09	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9499	CORREO ELECTRÓNICO	CCORSINCO@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante
				Empleado
				B menor a 200 empleados
				SINCELEJO
				3004212584
				0

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	GAZABON
1102816868	VALDELAMAR		
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PATRICIA	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		\$19.259.955		37282332

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1104434159	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 73153916	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 78743924	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 92530995	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1102799282	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1067921920	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1007508831	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 15611720	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1102816868	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 92526185	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cotizados	IBC Riesgos	Código CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1102575877	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1104434159	EPS-S COOSALUD	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 73153916	FAMILIAR DE COLOMBIA	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 78743924	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 92530995	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1102799282	COOSALUD	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1067921920	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1007508831	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 15611720	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	1	0.0052200	\$9.200
CC - 1102816868	EPS-S MUTUAL - MOV	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	20 21 00 1	0.0104400	\$18.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 92526185	EPS PROTEGER	30	\$1.750.90 5	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 5	1	0.0052200	\$9.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1102575877	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1104434159	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-73153916	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-78743924	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-92530995	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1102799282	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1067921920	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1007508831	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-15611720	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1102816868	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-92526185	CCF DE SUCRE	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	7	\$1.961.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.961.400
COLPENSIONES	3	\$840.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$840.600

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PROTECCION	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$280.200	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPG	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218.900	0	\$0	\$0	\$218.900
FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218.900	0	\$0	\$0	\$218.900
NUOVA E.P.S. S.A.	3	\$656.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$656.700	0	\$0	\$0	\$656.700
EPS-S MUTUAL - MOV	4	\$875.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$875.600	0	\$0	\$0	\$875.600
COOSALUD	1	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218.900	0	\$0	\$0	\$218.900
EPS PROTEGER	1	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$218.900	0	\$0	\$0	\$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQIDACIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR
POSITIVA	11	\$110.300	0	\$0	\$0	\$110.300	0	\$0	\$110.300	0	\$0	\$110.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES												
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR							
CCF DE SUCRE	11	\$771.100	0	\$0	\$771.100							
SENA	11	\$386.100	0	\$0	\$386.100							

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	11	\$578.600	0	\$0	\$578.600
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	6	\$2.407.900	
PENSIONES	3	\$3.082.200	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$110.300	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$771.100	
SENA	1	\$386.100	
ICBF	1	\$578.600	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$7.336.200	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.007.508.831**


ROJAS ARGUMEDO

APELLIDOS

CESAR MARIANO

NOMBRES

Cesar Rojas



FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-2000**
SAHAGUN
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

12-ABR-2018 SAHAGUN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



0022954

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

329878-T



CESAR MARIANO
ROJAS ARGUMEDO
C.C. 1007508831

RES. INSCRIPCION 432

DEL 06/06/2024

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



380177

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

391233

230902/0023

Resolución de Contadores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 A 6 A B A E A F 3 B E 5 B B 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CESAR MARIANO ROJAS ARGUMEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1007508831 de SAHAGUN (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 329878-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

Que **CORPORACION ECOAMBIENTE** identificado con el documento No. **896 006.431**

posee en la oficina **SINCELEJO** (831) una cuenta corriente

No. **831144688** desde el **26 de octubre de 2021**

Se expide la presente a solicitud del interesado a los **28** días del mes de **enero** de **2026**

Atentamente,



Gerente Oficina **834**



Esta certificación tiene un costo de \$ **15.990.00** , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma

CAPAS 112-11