

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE.

Certifica:

Que recibe a satisfacción los siguientes entregables:

Fase		Entregable	Valor	Valor Total
2	7	Matriz de riesgos	\$ 29.800.000	\$ 180.100.000
	8	Aplicativo funcional	\$ 78.900.000	
	9	Informe de seguimiento	\$ 11.900.000	
	10	Contenido inicial	\$ 36.850.000	
	11	Documento roadmap	\$ 22.650.000	
4	17	SOC operativo	\$ 143.250.000	\$ 178.600.000
	18	Informe de seguimiento	\$ 11.900.000	
	19	Reporte hardening	\$ 23.450.000	
9	32	Reportes terceros	\$ 20.400.000	\$ 32.300.000
	33	Informe de seguimiento	\$ 11.900.000	
11	37	Informe auditoría	\$ 36.850.000	\$ 78.100.000
	38	Informe de seguimiento	\$ 11.900.000	
	39	Reporte re-test	\$ 29.350.000	
TOTAL				\$ 469.100.000

Establecidos en las fases 2,4,9 y 11 del convenio interadministrativo No. 566-2026 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional Digital - AND, para implementar la Fase II del proyecto institucional de ciberseguridad, orientada al fortalecimiento integral de la gestión de seguridad digital de la Entidad, mediante la adopción y puesta en operación de lineamientos, controles, procedimientos, capacidades y transferencia de conocimiento que permitan proteger los activos de información, fortalecer la resiliencia tecnológica institucional y asegurar la prevención, detección, respuesta y recuperación frente a riesgos y amenazas cibernéticas, en concordancia con los resultados del diagnóstico y el plan de mejoramiento definidos en la Fase I. convenio suscrito con la AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND NIT: 901.144.049-7.

En cumplimiento de lo anterior, el proveedor presentó la factura FEG302 correspondiente a los entregables relacionados anteriormente, por valor de **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. (\$469.100.000)** Se solicita que el pago se efectúe con cargo al convenio interadministrativo No. 566 de 2026.

La presente certificación se emite a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente.,

Gunther Gabriel Ortiz

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Proyecto: Lucia Judith Gómez Rincón – contratista Otic