

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

OBJETIVO DE LA REUNION:
FECHA:
ACTA No.

Reunión de seguimiento al convenio aprobación y prorrogación al convenio interadministrativo SA-CDCVI-210-2024

26.05.2025

010

LUGAR:
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN

Sala de Juntas Secretaria de Bienestar Verde

9:50 A.M.

10:20 A.M.

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de los compromisos del acta anterior.
2. Seguimiento a las actividades del convenio SA-CDCVI-210-2024 suscrito entre la Secretaría de Bienestar Verde y CORPOGUAVIO.
3. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A continuación, se describen los asistentes:

Omar Javier Cifuentes Romero.	Subdirector de Planeación – Supervisor del Convenio	Corpoguavio
Edna Vega Beltrán	Coordinadora Cambio Climático	Corpoguavio
Hollmyn Salamanca	Director Operativo de la Dirección para la Preservación de la Biodiversidad	Secretaría de Bienestar Verde
Jessy Johana Mosquera	Profesional Especializado Supervisor del Convenio	Secretaría de Bienestar Verde
Liceth Angel Romero	Contratista apoyo a la supervisión	Secretaría de Bienestar Verde

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

La Ing. Jessy Mosquera da la bienvenida a los participantes y presenta el orden del día:

1. Revisión de los compromisos del acta anterior.
2. Seguimiento a las actividades del convenio SA-CDCVI-210-2024 suscrito entre la secretaria de Bienestar Verde y CORPOGUAVIO.
3. Varios.

Desarrollo de la Reunión:

1. Revisión de los compromisos del acta anterior.

La ingeniera Jessy, inicia con la revisión de los compromisos anteriores en donde se citaba firmar el acta de comité anterior, la cual se firmó oportunamente y sirvió de soporte para el trámite de la adición. Por otra parte, indica que ya se emitió el registro presupuestal de la adición; por lo tanto, la corporación ya puede tramitar la cuenta, el desembolso se hará en un solo pago y se manejará de la misma forma que el primer desembolso del convenio.

Así mismo, se indica a CORPOGUAVIO que debe tramitar la actualización de las pólizas respectivas, a lo que CORPOGUAVIO responde que una vez se finiquite el otro sí de los dos contratos derivados, se procederá a expedir estas pólizas.

Con relación a la consulta de la Ingeniera Edna Vega, respecto a que si el día 27 de mayo se podría enviar la cuenta de cobro, la Ingeniera Jessy responde que sí se puede radicar para esa fecha.

La Ingeniera Jessy presenta formalmente a la Ingeniera Liceth Angel Romero, quien hace parte del equipo de apoyo a la supervisión de la Secretaría de Bienestar Verde.

2. Seguimiento a las actividades del convenio.

Para el desarrollo de este punto interviene la Ing Edna Vega por parte de CORPOGUAVIO. Haciendo un resumen general de los avances, ya se terminó la construcción de las 110 estufas, quedando pendiente lo correspondiente a Fómeque, la idea es el día de hoy formalizar a los beneficiarios los cuales teniendo en cuenta las motivaciones manifestadas en la solicitud de adición y prórroga, serían los siguientes:

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

No.	POSTULANTES	VEREDA	TELEFONO
1	ISAURO RINCON ALVARADO	LAVADERO BAJO	3178589115
2	JOSE ERNESTO VANEGAS VILLALOBOS	LAVADERO	3133035675
3	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VILLAR	SALITRE	3219079338
4	JOSE GUSTAVO ROJAS LADINO	POTRERO GRANDE	3133647034
5	FLOR MARIA ÁVILA DE HERRERA	PONTA	3112962530
6	PABLO EMILIO RINCON SANABRIA	GRAMAL	3114713453 - 3218588597
7	JULIO CESAR LARA ORTIZ	SAN LORENZO	3209246557
8	JOSE CAMILO TORRES VELASQUEZ	LA PASTORA	3506472868 - 3108826882
9	LAIDY JOHANA MENDEZ NOVOA	POTRERO GRANDE	3123258387
10	RAFAEL ANTONIO BETANCOURT RUBIO	LA MOYA	3043778246
11	ROSA MARIA UÑATE DE TORRES	POTRERO GRANDE	3208304316
12	MANUEL JOSE TORRES	GRAMAL LA MARIA	3219690399

La Corporación aclara que el contratista inicialmente solo cobrará el 89.99%, considerando que se debe dejar el 10% para la liquidación, aunque con la adición esto podría cambiar.

La Ingeniera Jessy indica que sería ideal que, al terminar la ejecución, se pueda abordar la liquidación de manera expedita, para que al 16 de julio de 2025 se tenga toda la documentación lista. La Ingeniera Edna explica que lo que podría demorar un poco es el perfeccionamiento del otro sí de los contratos, ya que depende del área de contratación.

La Ingeniera Jessy menciona que desde la Secretaría de Bienestar Verde se realizarán revisiones aleatorias a algunas estufas construidas y propone realizar una visita el próximo 10 de junio, iniciando por Gachalá. La Ingeniera Edna sugiere incluir dentro de la ruta una visita a Gama. El Ingeniero Hollmyn Salamanca solicita a CORPOGUAVIO que sugiera una ruta para realizar la jornada de visitas ese día. La Corporación, propone también aprovechar la visita para hacer una nota o video en conjunto sobre el proyecto.

3. Varios.

Indicadores:

La Ingeniera Jessy pregunta a CORPOGUAVIO sobre el tema de indicadores. La Ingeniera Edna manifiesta que, tras analizar los datos recolectados en campo, se identificó la reducción en el consumo de leña. El ingeniero Hollmyn Salamanca pregunta si dentro de este análisis en efecto hubo una disminución significativa de los gases efecto invernadero, al cual la ingeniera Edna responde que sí, que en unos municipios más que otros, pero la disminución es notable. Así mismo indica que en la sesiones de cierre en cada uno de los municipios a todos los usuarios que salieron beneficiados se le muestra el indicador para que ellos conozcan el el impacto ambiental positivo del proyecto.

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

La ingeniera Jessy pregunta si al terminar la construcción de las estufas también se está realizando socialización a los beneficiarios, a lo cual Corpoguavio indica que en efecto se están realizando y que, así como se realizó la apertura se esta dando el cierre en cada uno de los municipios beneficiados que a hoy se ha avanzado con los municipios de Gachetá, Junín, Gama; la semana pasada se terminó con Gachalá, estando pendiente Ubalá A, Ubalá B, Medina y Fómeque. En Fómeque se hará la socialización al finalizar la construcción de todas las estufas, incluidas las de la adición.

Tasa prodeporte:

La Ingeniera Jessy recuerda el tema de la declaración y pago de la tasa Prodeporte. CORPOGUAVIO indica que están en proceso de realizar el giro. La Ingeniera Jessy solicita que con el informe de este mes se anexe copia de este aporte y de los extractos bancarios.

Los informes de los meses de marzo y abril fueron presentados a tiempo por la Corporación y quedan aprobados por el comité.

Se da por terminado el comité a las 10: 20 a.m

CONCLUSIONES

- Quedan formalizados los 12 usuarios para la construcción de estufas ecológicas para Fomeque bajo la adición y prorroga generada por las partes.
- Que el avance a la fecha de esta reunión es que ya se construyeron 110 estufas.
- Se programa visita el día 10 de junio de 2025, en conjunto con Corpoguavio a algunas estufas construidas en el marco del convenio 210-2024.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
• Pasar Cuenta de cobro a la Gobernación de los aportes de la adición.	Mayo	CORPOGUAVIO
• Visita de revisión de estufas a los beneficiarios - 10 de junio de 2025	Junio	Secretaría de Bienestar Verde/ CORPOGUAVIO.

ASISTENTES:

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Orma Jovita Cifuentes	Subdirectora Planación	Corporación	
Edna G. Vega Beltrán	Cambio Climático	Corporación	
Hollmya Salazar	Director Operativo	Secretaría de Bienestar Verde	
Jessy Johana Masquera	Profesional Especializado	Secretaría de Bienestar Verde	
Liceth Angel Romero	Contratista	Secretaría de Bienestar Verde	