



Quibdó, 07 de mayo de 2026

Doctora
CARMEN STRELLA ARBOLEDA VELÁSQUEZ
Director Regional Sena Chocó.
Despacho

Asunto: Solicitud de Otrosí al Contrato Nro. CO1.PCCNTR.9440113 de 2026

Cordial Saludo.

En calidad de Supervisor del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.9440113 de 2026, suscrito con la empresa **ANDROS GRUPO INTEGRAL S.A.S**, con el objeto de ***“Contratar la compra de elementos y utensilios de cafetería para el CRNIB.”***, de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarse se autorice modificación al contrato soportado en lo siguiente HECHOS:

1. Mediante correo de fecha 5 de abril de los cursantes el contratista solicita una prórroga por el término de 15 días, manifestando lo siguiente: *Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar lo enunciado en asunto de la referencia, lo anterior motivo por factores externos que nos dificulta entregar en tiempo el bien de mayor valor y mas especializado que tiene el contrato ítem 4 "horno combinado", debido a que nuestro proveedor para la entrega en logística y las políticas en la entrega del productor del producto, la cual adjunto en evidencia de conversación con el asesor que nos hizo la venta, estamos a la espera de solución en el transcurso de la semana.*

Sabemos que la entidad y almacén tiene unos tiempo y entregas parciales no están permitidas y como empresa buscamos entregar la totalidad del pedido conforme las estipulaciones contractuales, por todo lo anterior solicitamos la prórroga en tiempo del contrato para cumplir con los tiempos.

2. Mediante correo de la misma fecha, la supervisora colocó en conocimiento de la directora regional la solicitud del contratista y solicitó autorización para proceder de conformidad.

3. Con fecha 6 de abril de 2026, la directora regional (E) autorizó la prórroga solicitada, indicando la necesidad de revisar los tiempos de esta.

4. La supervisora, en relación con el plazo de la prórroga, manifestó que este resulta prudente, con el fin de garantizar que todos los trámites administrativos se realicen dentro del término de ejecución del contrato.

Dirección Regional/Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad
Dirección Carrera 1ª 28-71, Ciudad Quibdó. PBX (57 4) 6723800



SOLICITUD

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se solicita modificar el plazo de ejecución del contrato antes referido, conforme a lo establecido en el numeral 1º “Información general” del contrato virtual registrado en la plataforma Secop II, el cual quedará así:

Fecha de terminación del contrato: hasta el 27 de mayo de 2026.

Se acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos para ser enviados al Coordinador Administrativo Mixto como CI:

- Solicitud de Otro Sí
- Informe de supervisión y/o interventoría (balance administrativo, técnico y financiero).
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Formato Citación Art. 86. **No aplica para este caso**
- Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones. **No aplica para este caso**
- Informe SIIF NACIÓN (Relación de pagos). **No se han realizado pagos al contrato**
- Documento que registra el análisis de costos que soporta la adición, soportado en las variables inicialmente pactadas / los tiempos adicionales / apartes de la minuta a modificar, para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas: En caso de adición en dinero. **No aplica para este caso.**
- Correos de fecha 05 de mayo de 2026

Atentamente,

KELLY KARINA NIÑO
SERNA

Firmado digitalmente por KELLY
KARINA NIÑO SERNA
Fecha: 2026.05.07 10:10:59 -05'00'

KELLY KARINA NIÑO SERNA
Supervisora Contrato