

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 24 de Abril de 2014
		Versión: 4
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL No.5 ✓

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: <u> x </u> No. <u> 5 </u> ✓				
<u> x </u> CONTRATO DE:	SERVICIOS	Nº:	0268 ✓	AÑO:	2020 ✓
<u> </u> CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE EDUCACION				
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ALL CLEANING S.A.S ✓			
	NIT O CC:	901.078.533-8 ✓			
	DIRECCIÓN:	Manga 4ta Avenida 38b Cartagena	TEL	3193287558	
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA			
	REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO MARIMON MATOREL ✓			
	CC:	73.084.957 de Cartagena de Indias ✓			
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ✓				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. <u> 1.162 </u> FECHA : 12/03/2020 RP ✓ No. <u> 1.169 </u> FECHA : 12/03/2020 SGP ✓				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$2.407.845.981,06 ✓				
	DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS M/CTE ✓				
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	\$				
	Valor en Letras:				
	\$				
	Valor en Letras:				
	\$				
	Valor en Letras:				
VALOR ADICIONAL	Nº1	\$			
	Nº2				
	Nº3				
	N.4				
VALOR TOTAL	\$2.407.845.981,06 ✓				
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	Diez (10) meses contados a partir del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2020 ✓				
PLAZO ADICIONAL	Nº3				



13-08-2020
0-25

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO		Fecha Aprobación: 24 de Abril de 2014
			Versión: 4
			Página 2 de 3

	Nº4		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	16/03/2020 ✓		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº2	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31/12/2020 ✓		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: No.5 (dd/mm/aa)	28/07/2020 ✓		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 16/04/2020 AL 22/04/2020 ✓		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ELIANA ROCIO BERMEO PARRA ✓	
	EN CALIDAD DE:	Supervisora del Contrato	
	NOMBRE:	ANTONIO MARIMON MATOREL ✓	
	EN CALIDAD DE:	Representante Legal ALL CLEANING SAS	
	NOMBRE:	LUIS ALFREDO ORTIZ TOVAR ✓	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Educación	

2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ASIGNACION CONTRATO	12-Marz-2020		\$ 2.407.845.981,06	\$ 2.407.845.981,06
2. ACTA PARCIAL No.1	17-Abril-2020	\$23.739.324,00		\$ 2.384.106.657,06
3. ACTA PARCIAL No.2	26-May-2020	\$23.739.324,00		\$ 2.360.367.333,06
4. ACTA PARCIAL No.3	19-Jun-2020	\$23.739.324,00		\$ 2.336.628.009,06
5. ACTA PARCIAL No.4	24-Jul-2020	\$23.739.324,00		\$ 2.312.888.685,06
6. ACTA PARCIAL No.5 ✓	27-Jul-2020 ✓	\$47.478.634,00 ✓		\$ 2.265.410.051,06
TOTAL (VALOR ACTA)		\$142.435.930,00 ✓	\$ 2.407.845.981,06 ✓	\$ 2.265.410.051,06 ✓
7. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)				



 GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 24 de Abril de 2014
		Versión: 4
		Página 3 de 3

Que el señor(a) ALL CLEANING SAS en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla N° 1029041706 del mes de ABRIL - MAYO del 2020.


**CERTIFICACION DEL
REVISOR FISCAL:**


Fecha de elaboración **19/05/2020**

Quien suscribe: ALEXANDER RUIZ BUSTOS, TP 62403-T

8. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que la presente acta parcial se suscribe, teniendo en cuenta que 120 puestos de trabajo, prestaron el servicio durante 7 días en el periodo comprendido del 16-04-2020 al 22-04-2020, de acuerdo a certificaciones emitida por los rectores de las Instituciones Educativas, la cual no se canceló en el acta parcial N.2, correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2020. Por lo anterior, el contratista allega los soportes correspondientes a dicho servicio prestado.
3. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago parcial por el periodo comprendido 16-04-2020 al 22-04-2020 por valor de \$ 47.478.634, los cuales serán cancelados por el Sistema General de Participaciones- RP1.169.
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial.


LUIS ALFREDO ORTIZ TOVAR
 Secretario de Educación


ANTONIO MARIMON MATOREL
 Representante Legal
 ALL CLEANING SAS


ELIANA ROCIO BERMEO PARRA
 Supervisora


 Revisó: Eneida Ramón Mahecha
 Profesional financiero SED