



ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER


ANEXO No.1 ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8671054


OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

| CONDICIONES ORIGINALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                 |                         | CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS N°01 |                  | ACTA DE RECIBO FINAL |                  | CANTIDADES ACUMULADAS |                         | CANTIDADES POR EJECUTAR |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANT   | PRECIO UNIT.    | VALOR TOTAL             | CANT                                                                                   | VLR UNITARIO     | CANT                 | VLR UNITARIO     | CANT                  | VLR UNITARIO            | CANT                    | VLR UNITARIO         |
| 1.0                    | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                 |                         |                                                                                        |                  |                      |                  |                       |                         |                         |                      |
| 1.1                    | Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2,10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles                                                                                                                                                                            | ML     | 20,00  | \$ 28.500,00    | \$ 570.000,00           | 20,00                                                                                  | \$ 570.000,00    | -                    | \$ -             | -                     | \$ -                    | 20,00                   | \$ 570.000,00        |
| 1.2                    | Desmonte de tapete sintético existente (Incluye retiro y disposición final)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 128,00 | \$ 23.200,00    | \$ 2.969.600,00         | 210,16                                                                                 | \$ 4.875.712,00  | 210,16               | \$ 4.875.712,00  | 210,16                | \$ 4.875.712,00         | -                       | \$ -                 |
| 1.3                    | Desmonte parcial de elementos en acrílico de juego infantil (Incluye retiro y disposición final)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND    | 2,00   | \$ 21.000,00    | \$ 42.000,00            | 2,00                                                                                   | \$ 42.000,00     | 2,00                 | \$ 42.000,00     | 2,00                  | \$ 42.000,00            | -                       | \$ -                 |
| 1.4                    | Desmonte de puerta de vidrio (incluye retiro y disposición final)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND    | 1,00   | \$ 50.000,00    | \$ 50.000,00            | 1,00                                                                                   | \$ 50.000,00     | 1,00                 | \$ 50.000,00     | 1,00                  | \$ 50.000,00            | -                       | \$ -                 |
| <b>SUB TOTAL:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                 | <b>\$ 3.631.600,00</b>  |                                                                                        | \$ 5.537.712,00  |                      | \$ 4.967.712,00  |                       | <b>\$ 4.967.712,00</b>  |                         | <b>\$ 570.000,00</b> |
| 2.0                    | <b>ACABADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                 |                         |                                                                                        |                  |                      |                  |                       |                         |                         |                      |
| 2.1                    | Estuco y pintura para muros exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2     | 28,50  | \$ 52.000,00    | \$ 1.482.000,00         | 12,65                                                                                  | \$ 657.800,00    | 12,65                | \$ 657.800,00    | 12,65                 | \$ 657.800,00           | -                       | \$ -                 |
| 2.2                    | Suministro e instalación de césped sintético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 128,00 | \$ 82.000,00    | \$ 10.496.000,00        | 210,16                                                                                 | \$ 17.233.120,00 | 210,16               | \$ 17.233.120,00 | 210,16                | \$ 17.233.120,00        | -                       | \$ -                 |
| 2.3                    | Suministro e instalación de piezas de juego infantil en acrílico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GLB    | 1,00   | \$ 1.750.000,00 | \$ 1.750.000,00         | 1,00                                                                                   | \$ 1.750.000,00  | 1,00                 | \$ 1.750.000,00  | 1,00                  | \$ 1.750.000,00         | -                       | \$ -                 |
| 2.4                    | Limpieza con medios mecánicos tipo sspc-sp3 para preparación de superficie cercha en ángulos y aplicación de pintura. Incluye consumibles y mano de obra                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 10,00  | \$ 66.500,00    | \$ 665.000,00           | -                                                                                      | \$ -             | 0,00                 | \$ -             | 0,00                  | \$ -                    | -                       | \$ -                 |
| 2.5                    | Fabricación de dado de 0,2x0,2x0,2 en concreto de 3.000 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND    | 8,00   | \$ 148.000,00   | \$ 1.184.000,00         | 8,00                                                                                   | \$ 1.184.000,00  | 8,00                 | \$ 1.184.000,00  | 8,00                  | \$ 1.184.000,00         | -                       | \$ -                 |
| <b>SUB TOTAL:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                 | <b>\$ 15.577.000,00</b> |                                                                                        | \$ 20.824.920,00 |                      | \$ 20.824.920,00 |                       | <b>\$ 20.824.920,00</b> |                         | <b>\$ -</b>          |
| 3.0                    | <b>CARPINTERÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                 |                         |                                                                                        |                  |                      |                  |                       |                         |                         |                      |
| 3.1                    | Suministro e instalación de puerta en vidrio incoloro de 8 mm de espesor, con dimensiones de 1.10 x 2.10 metros, compuesta por cuerpo fijo y marco en tubería rectangular de 3" x 1 ½", con acabado en pintura electrostática negra. Incluye adaptador, pisa vidrio curvo, manija cilíndrica en acero inoxidable de 60 cm y chapa de seguridad tipo cerrojo con seguro exteriores. | UND    | 1,00   | \$ 3.500.000,00 | \$ 3.500.000,00         | 1,00                                                                                   | \$ 3.500.000,00  | 1,00                 | \$ 3.500.000,00  | 1,00                  | \$ 3.500.000,00         | -                       | \$ -                 |
| <b>SUB TOTAL:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                 | <b>\$ 3.500.000,00</b>  |                                                                                        | \$ 3.500.000,00  |                      | \$ 3.500.000,00  |                       | <b>\$ 3.500.000,00</b>  |                         | <b>\$ -</b>          |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                  |                 |      |                  |      |                  |      |                  |   |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|---|---------------|
| 4.0                                        | INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                                                                                                                                               |     |      |                  |                 |      |                  |      |                  |      |                  |   |               |
| 4.1                                        | Suministro, transporte e instalación de reflector led 200 W CW 60°, flujo lumminoso 28600 lm, 5000 K. Incluye todos los accesorios para su instalación.                                                                                | UND | 3,00 | \$ 1.050.000,00  | \$ 3.150.000,00 | 0,00 | \$ -             | 0,00 | \$ -             | 0,00 | \$ -             | - | \$ -          |
| SUB TOTAL:                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ 3.150.000,00  |                 |      | \$ -             |      | \$ -             |      | \$ -             |   | \$ -          |
| 5.0                                        | OBRA NO PREVISTA                                                                                                                                                                                                                       |     |      |                  |                 |      |                  |      |                  |      |                  |   |               |
| 5.1                                        | Suministro, transporte e instalación de lampara LED tortuga de 12 W. Incluye todos los accesorios para su instalación, no incluye punto electrico                                                                                      | UND |      | \$ 94.357,00     | \$ -            | 3,00 | \$ 283.071,00    | 3,00 | \$ 283.071,00    | 3,00 | \$ 283.071,00    | - | \$ -          |
| 5.2                                        | Suministro e instalación de balancín resortado. Incluye retiro juego existente.                                                                                                                                                        | UND |      | \$ 2.491.590,00  | \$ -            | 1,00 | \$ 2.491.590,00  | 1,00 | \$ 2.491.590,00  | 1,00 | \$ 2.491.590,00  | - | \$ -          |
| 5.3                                        | Reparacion de bases en tuberia metalica de 2*1" para mesas de ping-pong. Incluye retiro de piezas oxidadas, instalacion de tuberia de 2*1", soldadura, aplicación pintura anticorrosiva, esmalte sintetico, consumibles y mano de obra | UND |      | \$ 573.616,46    | \$ -            | 2,00 | \$ 1.147.232,93  | 2,00 | \$ 1.147.232,93  | 2,00 | \$ 1.147.232,93  | - | \$ -          |
| SUB TOTAL:                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ -             |                 |      | \$ 3.921.893,93  |      | \$ 3.921.893,93  |      | \$ 3.921.893,93  |   | \$ -          |
| TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (A):              |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ 25.858.600,00 |                 |      | \$ 33.784.525,93 |      | \$ 33.214.525,93 |      | \$ 33.214.525,93 |   | \$ 570.000,00 |
| ADMINISTRACION 29%                         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ 7.498.994,00  |                 |      | \$ 9.797.512,52  |      | \$ 9.632.212,52  |      | \$ 9.632.212,52  |   | \$ 165.300,00 |
| IMPREVISTOS 1%                             |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ 258.586,00    |                 |      | \$ 337.845,26    |      | \$ 332.145,26    |      | \$ 332.145,26    |   | \$ 5.700,00   |
| UTILIDAD 5%                                |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ 1.292.930,00  |                 |      | \$ 1.689.226,30  |      | \$ 1.660.726,30  |      | \$ 1.660.726,30  |   | \$ 28.500,00  |
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (B):            |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ 9.050.510,00  |                 |      | \$ 11.824.584,07 |      | \$ 11.625.084,07 |      | \$ 11.625.084,07 |   | \$ 199.500,00 |
| TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (C): |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      | \$ 34.909.110,00 |                 |      | \$ 45.609.110,00 |      | \$ 44.839.610,00 |      | \$ 44.839.610,00 |   | \$ 769.500,00 |



JUAN PABLO VERA MOGOLLON  
Secretario de Infraestructura



FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS  
Contratista



WILSON ALVAREZ GOMEZ  
Apoyo a la supervisión