

**FORMATO ACTAS****Código: FO-GJ-011****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****Versión: 2****Página: 1 de 2****Elaboró:** Abogado Especializado**Revisó:** Jefe Oficina Asesora
Jurídica**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD
Alcalde**ACTA No.01**



CIUDAD	FUSAGASUGA	FECHA ACTA	PRESENTE	30	12	2020			
X	INICIO		SUSPENSION						
	REINICIO		PRORROGA						
	ADICION		MODIFICACION						
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION						
	PAGO PARCIAL No.		OTRA CUAL? _____						
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								
Contrato No.	CONVENIO SOLIDARIO No. 2020-0618	Fecha de Suscripcion del Contrato			29	12	2020		
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA USATAMA DEL CORREGIMIENTO NORTE FUSAGASUGÁ .								
Plazo de Ejecucion	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	Fecha Acta de Inicio	30	12	2020	Fecha de Terminación	12	02	2021
Valor Inicial del contrato	El Presupuesto Oficial para la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio asciende a la suma de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 39.065.400,00) , de los cuales el Municipio de Fusagasugá aportará la suma TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE (\$ 35.514.000,00) y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA USATAMA aportará TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 3.551.400,00) en mano de obra no calificada.								
Nombre del Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA USATAMA NIT.: 901.026.301-3 REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAVIER ROJAS C.C. No. 11.387.397 DE FUSAGASUGÁ								
Supervisor	Ing. ALEJANDRO PATARROYO MORALES Secretario de Infraestructura								
Interventor	N/A								
Ingreso al almacén	No Aplica	Aplica	x	Número		Fecha ingreso			

	FORMATO ACTAS		Código: FO-GJ-011
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA		Versión: 2
			Página: 2 de 2
Elaboró: Abogado Especializado	Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Comité MECI – CALIDAD Alcalde	

En la ciudad de Fusagasugá, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero **ALEJANDRO PATARROYO MORALES**, Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y el señor **FRANCISCO JAVIER ROJAS**, identificado con la cedula No. **11.387.397 DE FUSAGASUGÁ** como representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA USATAMA**, con **NIT.: 901.026301-3** en calidad de **COOPERANTE**, con el fin de suscribir el Acta de Inicio del convenio solidario No. **2020-0618**

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS

SUPERVISOR	COOPERANTE
ING. ALEJANDRO PATARROYO MORALES Secretario de Infraestructura	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA USATAMA NIT.: 901.026301-3 REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAVIER ROJAS C.C. No. 11.387.397 DE FUSAGASUGÁ
Firma: 	Firma: 

GESTION DOCUMENTAL

Original: Oficina Jurídica

Archivo Sistematizado: D: / TRAMITES

CONTRATACION/ACTAS

Proyecto: Aro Iván Daniel Torres Beltrán - Profesional

Universitario 

Revisó y Aprobó: Ing. Alejandro Patarroyo Morales 