

INFORME DE SUPERVISIÓN

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

**ELABORADO POR:
SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MONTERÍA**

**PERIODO DEL INFORME
11 DE FEBRERO DE 2026 AL 11 DE ABRIL DE 2026**

MUNICIPIO DE MONTERIA, CÓRDOBA

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

TABLA DE CONTENIDO

1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO _____	3
2	COMPONENTE TÉCNICO _____	3
3	COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE _____	4
4	COMPONENTE JURIDICO _____	5
	MODIFICACIONES AL CONTRATO _____	5

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	
CONTRATO No.	SI-STTM-028-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	HERNANDEZ Y GUERRA SAS NIT 900.551.710-1
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MIGUEL GUERRA HERNANDEZ CC 1.067.844.727 DE MONTERÍA.
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$965.896.786,64)
FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA TERMINACION INICIAL:	11 DE ABRIL DE 2026

SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y MODIFICACIONES

ACTAS DE CONTRATO	
DESCRIPCIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	11 DE FEBRERO DE 2026
ACTA FINAL	23 DE ABRIL DE 2026

2 COMPONENTE TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA: Las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe son:

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES ACUMULADAS	
			PROGRAMADAS	EJECUTADA
1	CASCO PARA MOTOCICLISTAS: ➤ TIPO: ABATIBLE. ➤ CORAZA: FABRICADA EN ABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO) TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. ➤ INTERIOR: FABRICADO EN EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTADENSIDAD).	UND	4612	4612

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

<ul style="list-style-type: none"> ➤ ACOLCHADO: COMPUESTO POR TEXTILES Y ESPUMAS ANTIALÉRGICAS EN LAS ZONAS EN CONTACTO CON EL ROSTRO Y CABEZA, DECORADO CON SESGO EN DITERENTES COLORES Y APLICACION DE FIBRA SINTETICAS DURABLES EN LAS ZONAS DE APOYO O PROPENSAS A LA HUMEDAD. ➤ VISOR: • FABRICADO EN POLICARBONATO • MECANISMO DE FÁCIL LIBERACIÓN • SISTEMA DOBLE VISOR. ➤ VENTILACIÓN: ENTRADAS DE AIRE: FRONTALES SUPERIORES Y FRONTAL INFERIOR, SALIDAS DE AIRE: TRASERAS SUPERIOR. ➤ SISTEMA DE RETENCIÓN: HEBILLA MICROMÉTRICA ➤ PINTURA: CON PROTECTOR UV, RECUBRIMIENTO EN BARNIZ. ➤ SPOILER: FABRICADO EN PC (POLICARBONATO) ➤ PESO: MÍNIMO: 1340G+/-50 Y MÁXIMO: 1400G+/-50 ➤ CERTIFICADO: DOT FMVSS NO. 218 USA ➤ COLOR: NEGRO MATE ➤ TALLA: S, M, L, XL (EL NÚMERO DE CADA UNA DE LAS TALLAS ES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD) 			
--	--	--	--

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.D.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
ALCALDIA DE MONTERIA	26000229	06 de enero de 2026	\$ 1,199,871,756.00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.R.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
ALCALDIA DE MONTERIA	26000930	9 de febrero de 2026	\$ 965,896,786.64

FLUJO DE INVERSIONES

CONTRATADO		EJECUTADO	
VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
\$ 965,896,786.64	100%	\$ 965,896,786.64	100 %

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Con respecto al contrato, este no contemplo pago de anticipo y en la tabla a continuación se muestra el detalle de los pagos realizados

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	SALDO POR PAGAR
Valor Del Contrato Inicial	\$ 965.896.786,64			
Valor Adición	\$ 0,00			
Valor Total Del Contrato	\$ 965.896.786,64			
Acta Final			\$ 965.896.786,64	
Saldo Por Pagar				\$ 0,00
TOTAL	\$ 965.896.786,64	\$ 0,00	\$ 965.896.786,64	\$ 0,00

4 COMPONENTE JURIDICO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
PRORROGAS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
N.A.	N.A.	
ADICIONES		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	VALOR	
N.A.	N.A.	
SUSPENSIONES / REINICIOS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
N.A.	N.A.	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)		
NUMERO DE MODIFICACIONES	CLAUSULA NO.	DESCRIPCION
MODIFICACIÓN NO.	N.A.	N.A.
CESIONES		
CEDENTE	CESIONARIO	
N.A.	N.A.	
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
CAUSAL	ACTO ADMINISTRATIVO	(CLASE DE SANCIÓN)
N.A.	N.A.	N.A.

PÓLIZAS

DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		
EMPRESA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NUMERO DE PÓLIZA		540 - 47 - 994000038537
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE EXPEDICIÓN
0	FIRMA DEL CONTRATO	04/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	
	DESDE	HASTA
		VALOR ASEGURADO

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CUMPLIMIENTO	30/01/2026	10/10/2026	\$ 96.589.679,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/01/2026	10/10/2026	\$ 96.589.679,00
CALIDAD BIEN	30/01/2026	10/10/2026	\$ 96.589.679,00
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACION		FECHA DE EXPEDICIÓN
2	ACTA FINAL		22/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	11/02/2026	22/10/2026	\$ 96.589.679,00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/02/2026	22/10/2026	\$ 96.589.679,00
CALIDAD BIEN	11/02/2026	22/10/2026	\$ 96.589.679,00



Firmado digitalmente
por MARIA FERNANDA
LOPEZ FABRA

MARÍA FERNANDA LÓPEZ FABRA
Secretaria de Tránsito y Transporte de Montería

Elaboró: Mario Torres – Prof. Univ. STTM
Revisó: María Cristina Atencio – Contratista STTM