

Villagomez, 05 de mayo de 2026

Señores:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA
Gerente – Supervisor

HECTOR MILCIADES GUERRA MONCALEANO
INTERVENTORIA

REF: Contrato de Obra No. **CD-018-2026-COP**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: Solicitud Reinicio de Obra

Respetados señores:


En mi calidad de contratista del Contrato de Obra No. CD-018-2026-COP, me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades contractuales, las cuales se encontraban suspendidas conforme al acta de suspensión suscrita por las partes.

La presente solicitud se fundamenta en que las condiciones que dieron origen a la suspensión, principalmente las dificultades de acceso, transporte de materiales y afectaciones derivadas de la temporada invernal, se han ido superando o mitigando, permitiendo actualmente el normal desarrollo de las actividades constructivas en los diferentes frentes de obra.

Así mismo, se cuenta con la logística necesaria, disponibilidad de materiales, personal y condiciones técnicas adecuadas para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a los cronogramas ajustados y lineamientos establecidos por la interventoría.

Por lo anterior, solicito se autorice el reinicio del contrato, a partir del día once (11) de mayo de 2026, dejando constancia mediante la suscripción del acta de reinicio correspondiente.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adenawer Mahecha Mahecha', with a stylized flourish at the end.

ARQ ADENAWER MAHECHA MAHECHA

C.C. 79.595.822 de Bogotá
Mp: 25700-72426 CND
Cra 10 No 15 e 71 Facatativá
Facatativá Cundinamarca
310 3425480
adma1971@gmail.com